

PERSONAL RESPONSABLE		INICIATIVA						
ADMINISTRADOR	OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE	Breve descripción de la iniciativa	Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento, aportes y/o Gastos)	Fuente de Financiamiento indicando el año	Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación)	Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones)	
1	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Vero Pizarro (Antes Paz Torres)	Ampliación sede social Villa Illinois, Club Adulto Mayor Las Golondrinas	El proyecto considera la ampliación de la sede social por un total de 22,10 mt 2, considerando una kitchenett y sala de computación.	\$ 24,095,546	PMU 2011	19,10,2009 vía on line. Mediante ord nº 2538 de Alcalde. Su clasificación es 1/C/2009/160. Repostulado con fecha 07/03/2011 vía PMU on line, código 1/C/2011/353	
2	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Verónica Pizarro	Construcción sede social Club adulto mayor Amor y Esperanza	Club de Adulto Mayor solicita la construcción de sede social en terreno que tienen en comodato.	\$ 49,980,069	PMU 2011	Postulado vía online con fecha 26/09/2011, código 1/C/2011/2764	Se reciben observaciones con fecha 26/10/2011

3	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y, traspasado de Paz Torres a Verónica Pizarro con fecha 26,01,10	Construcción sede atención grupo salud comunitario santa Rosa	Se considera la construcción de una sede de 59,80 mts 2, y cuenta con 1 sala multiuso, sala de curaciones y servicios higiénicos incluyendo para discapacitados.	\$ 49,770,984	PMU 2011	Postulado 07/03/2011 a través de PMU Online, código 1/C/2011/355	
4	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama	Ampliación sede social Junta de Vecinos Aurora de Chile	Se constempla en el proyecto la ampliación de sede existente, considerando sala multiuso y servicios higiénicos. Se incluye baño para discapacitados, rampas de acceso y señaletica.	\$ 41,618,245	PMU 2011	12/05/2011 vía on line, su clasificación es 1/C/2011/830	Visado GORE 01/07/2011. Con fecha 26/09/2011 el proyecto queda elegible.
5	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Construcción de sede social Junta de Vecinos Villa Santa Elvira	Se considera la construcción de una sede social que contempla 1 salón, 1 bodega, cocina, dos baños (1 para discapacitados) por un total de 97,18 mts 2	\$ 49,999,457	PMU 2011	Postulado Online con fecha 28/11/2011, código 1-C-2011-3156	Se reciben observaciones con fecha 05/06/2012 y se da respuesta con fecha 08/06/2012.

6	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Ampliación sede social Club adulto mayor Atardecer del Maule	El proyecto considera la ampliación de la sede existente, según lo solicitado por Club de Adulto Mayor Atardecer del Maule.	\$ 36,452,926	PMU 2012	Postulado on line con fecha 24/01/2012, código 1-C-2012/151	Se reciben observaciones con fecha 05/06/2012 y se da respuesta con fecha 07/06/2012.
7	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Construcción sede social Club adulto mayor Dulce Ilusión	El proyecto considera la construcción de una sede social, solicitado por Club de Adulto Mayor Dulce Ilusión.	\$ 49,998,961	PMU 2013	Postulado 06/07/2011 a través de PMU Online, código 1/C/2011/1436. Se repostula proyecto con fecha 18/07/2013, mantiene el mismo código, se actualizaron antecedentes.	Se reciben observaciones con fecha 05/08/2013 y se da respuesta el mismo día.
8	Verónica Pizarro	Cristian San Martín y Vero Pizarro	Construcción Sede Social Centro Cultural Golan	Se considera la construcción de una sede social de 88,92 mts2, considerando un salón, una bodega, cocina y dos baños, y cerco perimetral.	\$ 49,791,898	PMU 2012	Postualdo con fecha 17/04/2012 código 1/C/2012/698	Se reiben observaciones con fecha 05/06/2012 y se da respuesta 07/06/2012
9	Verónica Pizarro	Alejandra Lizama y Mauricio Misraj	Construcción Sede social Club adulto mayor Los girasoles del INP	Se considera la construcción de una sede De 136 m2., incluye salón multiuso, baños, cocina.	\$ 49,876,087	PMU 2011	12/05/2011 vía on line, su clasificación es 1/C/2011/827	Se reciben observaciones 08/072011 por parte de SUBDERE.

10	Verónica Pizarro	Allejandra Lizama y Veró Pizarro	Construcción Patio Cubierto Multicancha Sede Social Jose Ignacio Cienfuegos COD.BIP 30.103.440-0	El proyecto considera la construcción de cubierta en la multicancha existente el terreno en comodato a JJVV. Se propone una estructura de acero formando marcos reticulados con dimensiones finales de patio cubierto de 21 x 33,85 mts.	\$ 104,538,475	FNDR Sectorial 2011-2013	Postulado cod. Bip 30103440. se remiten antecedentes via Ord. xxxx de fecha 07/09/2010 de Alcalde a Intendente. Con fecha 1967 se remite a SEREMI de planificación Certificado de Admisibilidad emitido por IND. Se postula con fecha 15/04/2012 a proceso presupuestario FNDR 2012. Ord. Nº U.G.D. 2327 de fecha 29/06/2012 solicita ingreso de las iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones año 2013.	Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para remitir a SERPLAC. Mediante Ord. 0602 de fecha 24/03/2011 se remiten antecedentes a SERPLAC para dar respuesta a observaciones. Se reciben observaciones por parte de IND con fecha 05/05/2011. Se da respuesta a observaciones a IND mediante Ord. 1489 de fecha 12/07/2011. Mediante Ord. 2603 de fecha 26/10/2011 a SERPLAC se da respuesta a observaciones.
11	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Construcción Sede Social Villa Conavicoop, Comuna de Talca	Consiste en la construcción de una sede social de 88,47 m2 aprox, con un salón, cocina, 2 baños y bodega	\$ 49,816,325	PMU 2011	Postulado vía online con fecha 24/08/2011, código 1/C/2011/2421	Se reciben observaciones 26/10/2011
12	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción piscina sector José Ignacio Cienfuegos	JJVV José Ignacio Cienfuegos solicita construcción de piscina de 12 a 15 mts por 20 a 22 mts, en terreno ubicado en el sector				

13	Verónica Pizarro	Rodrigo Bertin	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Villa Las Casas	Consiste en la construcción de una sede social con un salón, cocina, baños.	\$ 49,975,128	PMU 2011	Postulado Online con fecha 15/12/2011, código 1-C-2011-3227	
14	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Ampliación de sede social JJVV Esteban Calaf	Consiste en la reparación de la sede existente, que se encuentra dañada producto del terremoto de 2011, además de la ampliación de la sede para poder habilitar una cocina.	\$ 49,487,000	FRIL 2012	Postulado mediante Ord. 3336 de fecha 27/12/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente, enviado el 29/12/2011	Se reciben observaciones con fecha 20/03/2012 y se da respuesta 23/03/2012
15	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Construcción Sede Social Club Deportivo El Torino	Consiste en la construcción de una sede social con un salón, dos baños, cocina y sala de reuniones	\$ 49,993,958	PMU 2012	Postulado vía online con fecha 24/01/2012, código 1-C-2012-152	

16	Verónica Pizarro	Cristian San Martín	Construcción Cubierta Locales Comerciales El Trencito	Consiste en la construcción de cubierta de policarbonato en los 5 módulos existentes, con el fin de proteger y poder dar mayor uso al recinto.	\$ 39,820,028	PMU 2012	Postulado vía online con fecha 25/06/2012, código 1-C-2012-1080	
17	Claudia Castro	Pamela Herrera	Diseño y Construcción Sala Multiuso y Sede Social Villa Doña Clara	Contempla la construcción de una sede social de 80 m2 aproximadamente en estructura de madera, totalmente operativa.	\$ 25,000,000	Recursos Municipales 2011		
18	Claudia Castro	Pamela Herrera	Diseño y Construcción Sala Multiuso y Sede Social Villa San Francisco I	Contempla la construcción de una sede social de 80 m2 aproximadamente en estructura de madera, totalmente operativa.	\$ 25,000,000	Recursos Municipales 2011		
19	Claudia Castro	Pamela Herrera	Diseño y Construcción Sala Multiuso y Sede Social Villa Galilea Doña Pilar	Contempla la construcción de una sede social de 80 m2 aproximadamente en estructura de madera, totalmente operativa.	\$ 25,000,000	Recursos Municipales 2011		
20	Claudia Castro	Pamela Herrera	Diseño y Construcción Sala Multiuso y Sede Social Villa Los Lagos San José Carpintero	Contempla la construcción de una sede social de 80 m2 aproximadamente en estructura de madera, totalmente operativa.	\$ 25,000,000	Recursos Municipales 2011		

21	Claudia Castro	Pamela Herrera	Construcción Sede Social Villa Pucará V	Contempla la construcción de una sede social de 80 m2 aproximadamente en estructura de madera, totalmente operativa.	\$ 25,000,000	Recursos Municipales 2011		
22	Claudia Castro	Pamela Herrera	Diseño y Construcción Sala Multiuso y Sede Social Villa Pucará IX	Contempla la construcción de una sede social de 80 m2 aproximadamente en estructura de madera, totalmente operativa.	\$ 25,000,000	Recursos Municipales 2011		
23	Claudia Castro	Pamela Herrera	Diseño y Construcción Sala Multiuso y Sede Social Villa El Espino	Contempla la construcción de una sede social de 80 m2 aproximadamente en estructura de madera, totalmente operativa.	\$ 25,000,000	Recursos Municipales 2011		

24	Claudia Castro	Pamela Herrera	Diseño y Construcción Sala Multiuso y Sede Social Villa Valle Claro	Contempla la construcción de una sede social de 80 m2 aproximadamente en estructura de madera, totalmente operativa.	\$ 25,000,000	Recursos Municipales 2011		
25	Claudia Castro	Pamela Herrera	Diseño y Construcción Sala Multiuso y Sede Social Villa Doña Consuelo	Contempla la construcción de una sede social de 80 m2 aproximadamente en estructura de madera, totalmente operativa.	\$ 25,000,000	Recursos Municipales 2011		
26	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	Sede Social Junta de Vecinos San Antonio	Consiste en la construcción de una sede social de 126 mts2 aprox, considerando salón multiuso, baños, cocina, oficina y hall de acceso.	\$ 49,994,370	PMU 2012	Postulado on line con fecha 02/03/2012, código 1-C-2012/372	Se reciben observaciones con fecha 05/06/2012 y se da respuesta con fecha 20/06/2012. Se reciben observaciones con fecha 26/09/2012. Con fecha 22/03/2013 se da respuesta a observación (dominio vigente)

27	Juliana Pizarro	Alejandro de la Puente	de la Programa Recuperación de Barrio San Miguel del Piduco	<p>El Programa de Recuperación de Barrios, es un modelo de recuperación barrial que combina criterios de integralidad urbana, en sus dimensiones física y social, asumiendo la condición multidimensional de recuperación y la necesidad de tener una mirada interescalar y de largo plazo, que reconozca la complejidad de producir cambios tanto en el espacio físico de los barrios como en sus dinámicas sociales, estableciendo como actores claves en todas las etapas del proceso de recuperación a las comunidades y a los gobiernos locales correspondientes.</p>	\$ 578,847,818	MINVU Concurso Recuperacion de Barrios 2012	se postula 28/05/2012 mediante Ord. N° 1260 de fecha 25/05/2012	
----	-----------------	------------------------	---	--	----------------	---	---	--

28	Claudia Castro	Luis Gutierrez, César Rojas (DOM)	Construcción 8º Compañía de Bomberos, Talca	Corresponde a la elaboración de las especialidades y estimación de presupuesto real a fin de ver el financiamiento para su ejecución, el diseño fue proporcionado por los Arquitectos Sr. Luis Gutierrez y César Rojas	\$ 156,291,913			
----	----------------	--------------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS					
Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.)	Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox)	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A.	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE"	Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos)	ESTADO AL31,08,2013 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)
09/05/2011, se confirma vía online	Con fecha 28/06/2011 queda elegible por parte de Subdere. Con fecha 15/09/2011 aprobado financieramente mediante Resolución 6931/2011 de fecha 23/08/2011, Mediante Ord. 4453 de fecha 08/09/2011 de Subsecretario de Desarrollo Regional a Intendente informa de la aprobación de los proyectos.			Proyecto nunca fue seleccionado. Está listo, habría que hacer una actualización del proyecto, con el fin de poder postular cuando haya fuente de financiamiento. Con fecha 07,02,11 la presidenta de la Junta de vecinos de Villa Illinois Sra. Aida Pérez O, solicita dejar postergado este proyecto y cambiarlo por una multicancha en el sector. (Hoja de ruta folio 5617 (e)	APROBADO FINANCIERAMENTE
Visado Gore con fecha 21/11/2011. Con fecha 01/12/2011 el proyecto queda elegible.		Mediante Ord. 028 de fecha 01/03/2011 se solicita contratar mecánica de suelos.Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior.			APROBADO TECNICAMENTE

<p>01/06/2011 a través de PMU online</p>	<p>Se reciben observaciones con fecha 28/06/2011 por parte de Subdere. Con fecha 30/06/2011 queda elegible por parte de SUBDERE. Con fecha 15/09/2011 aprobado financieramente mediante Resolución 6931/2011 de fecha 23/08/2011. Mediante Ord. 4453 de fecha 08/09/2011 de Subsecretario de Desarrollo Regional a Intendente informa de la aprobación de los proyectos.</p>			<p>Proyecto listo. Se tomó contacto con dirigentes previo al terremoto, para que firmaran conformidad. En este momento esta pendiente, a la espera de alguna fuente de financiamiento para poder postularlo, para lo que habría que actualizar valores.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>
	<p>Aprobado mediante Resolución Exenta 1249/2012 de fecha 25/01/2012</p>			<p>Diseño arquitectura ok.. Se entrega en julio 2010 todos los antecedentes y presupuesto a Sra. Patricio Toledo, quien postulará directamente a Fondo Social. Arquitectura lista, se solicita actualización de ingeniería, sanitario y eléctrico para ser postulado PMU 2011.</p>	<p>APROBADO FINANCIERAMENTE</p>
<p>Con fecha 20/06/2012 queda NO ELEGIBLE por no contar con dominio vigente.</p>		<p>Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Jurídica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior.</p>		<p>Proyecto listo con todas las especialidades. En febrero se estaba realizando presupuesto, pero había que hacerle modificaciones a EETT de arquitectura para poder finiquitar. Faltaría revisar y actualizar presupuestos y esperar fuente de financiamiento para poder postular. Actualmente se está actualizando arquitectura, para posteriormente solicitar todas las especialidades.</p>	<p>NO ELEGIBLE</p>

Con fecha 19/06/2012 queda NO ELEGIBLE por no contar con dominio vigente.		Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior.		En febrero 2011 se realiza visita a terreno con Cristián San Martín para verificar la solicitud. Según lo informado por Cristian, es posible realizar la ampliación, pero no se alcanzó a diseñar nada. Se reactiva el proyecto durante febrero, en proceso arquitectura.	NO ELEGIBLE
Visado GORE con fecha 11/08/2011. El proyecto queda elegible con fecha 11/10/2011. Con fecha 22/08/2012 se modifica el nombre del proyecto según solicitud de la organización, por lo que se retira el estado elegible y se encuentra nuevamente como postulado.		Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior.		Con fecha 25/08/2010 se remite Ord. 128, a don Hector Soto Alvarez, Tesorero Club Adulto Mayor, informando estado de avance del proyecto. Se reactiva el proyecto durante febrero, en proceso arquitectura.	POSTULADO
Con fecha 19/06/2012 queda NO ELEGIBLE por no contar con dominio vigente.		Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior.			NO ELEGIBLE
Visado GORE con fecha 09/08/2011				Proyecto listo con especialidades, pendiente presupuesto. Con fecha 17/06/2010 se entrega certificado a dirigentes informando estado de avance, para que ellos postulen directamente en SENAMA. Se solicita a dirigentes que hagan llegar proyecto actualizado y modificado, ya que superaba el monto. Según lo indicado por A. Lizama determinar que partidas cambiarán.	APROBADO TECNICAMENTE

		Mediante Ord. 3151 de fecha 11/12/2012 se solicita modificar visación IND por cambio de nombre del proyecto.		Se postulará FNDR 2011. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº1984 se remite la iniciativa de GORE a SERPLAC. Mediante Ord. 154 de fecha 22/02/2011 se solicita contratación mecánicas de suelo. Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. Se recibe informe de mecánica de suelos con fecha 11/07/2011.	POSTULADO
Visado GORE 21/11/2011. Con fecha 23/12/2011 el proyecto queda elegible.		Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior.		Se realiza visita a terreno en febrero, pero no se alcanza a diseñar. Stand by por terremoto. Se reactiva el proyecto durante el mes de febrero, actualmente se encuentra elaborando arquitectura.	APROBADO TECNICAMENTE
				Se realiza visita a terreno junto a Arquitecto designado. Con fecha 02/05/2011 se remite Ord. 0937 informando que de acuerdo a lo solicitado no se puede construir piscina en los terrenos visitados pro cuanto corresponden a Franjas de reserva Vial estipuladas en Plan Regulador Comunal. Se sugiere buscar otro terreno para la iniciativa.	

Visado GORE 05/06/2012		Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior.			APROBADO TECNICAMENTE
Aprobado Técnicamente según Acta de Evaluación N° 2 de fecha 26/03/2012	Resolucion (E) N° 1545 de fecha 02/05/2012 aprueba convenio de transferencia de fecha 30/04/2012. D.A. 2698 de fecha 10/05/2012 aprueba convenio de transferencia.				APROBADO FINANCIERAMENTE
Visado GORE 05/06/2012	Aprobado mediante Oficio 4950 de fecha 06/08/2013. Mediante Ord. 715 de fecha 22/08/2013 de Sr. Intendente a Sr. Alcalde informa de la aprobación del proyecto.	Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior.			APROBADO FINANCIERAMENTE

Visado GORE 04/10/2012		Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior.			APROBADO TECNICAMENTE
					APROBADO FINANCIERAMENTE
					APROBADO FINANCIERAMENTE
					APROBADO FINANCIERAMENTE
					APROBADO FINANCIERAMENTE

					APROBADO FINANCIERAMENTE
					APROBADO FINANCIERAMENTE
					APROBADO FINANCIERAMENTE

					APROBADO FINANCIERAMENTE
					APROBADO FINANCIERAMENTE
Rechazado GORE con fecha 26/09/2012 por no contar con dominio vigente. Visado Gore con fecha 28/03/2013. Cuenta con estado Elegible con fecha 01/04/2013				Según observación de fecha 26/09/2012 falta documento que acredite la tenencia de la propiedad en que se ejecutará el proyecto.	ELEGIBLE

APROBADO
FINANCIERAMENTE

				<p>Se entregó archivos digitales a las especialidades con fecha 01,10,2012 a fin de obtener el valor real de ejecución para buscar la fuente de financiamiento// Se evalúa posibilidad de fuente financiamiento externa (PMU) con recomendación de SERPLAC// se solicitó colaboración a Cristian Cofre respecto de bomberos y la idea y necesidad de construir esta compañía a fin de generar un diagnóstico para la presentación.// Mediante Ord. N° 229 del 17,12,2012 se envía solicitud de antecedentes a Comandante Cuerpo de Bomberos Talca.// en Conversación posterior con Cristian Cofré indica que están esperando sostener una reunión con el Alcalde.// No he tenido noticias de este proyecto, lo último que conversé con Cristian Cofré es que esperaran que el Alcalde vuelva de su Viaje para conversar el tema del financiamiento.// Tampoco llegó respuesta de la Cia de Bomberos.</p>	
--	--	--	--	--	--

AREA SOCIAL

ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

Observación Y/O encargo Realizada por Pamela	Monto aprobado	Monto contratado (\$)	Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente	Aumento o disminución de obra en \$, por parte de la Unidad mandante	Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra	Monto final invertido	Documento de Aprobación (fecha y nro.)	Fecha envío antecedentes a equipo de licitación
	\$ 24,096,000	\$ 18,586,449	\$ 5,509,551		\$ 94,602	\$ 18,681,051	Ord. UGD 3495 de fecha 03/10/2011 de Sr. Intendente a Sr. Alcalde.	Se remiten antecedentes en soporte digital 16/09/2011 y en soporte papel 20/09/2011.

	\$ 49,487,000	\$ 39,989,950	\$ 9,497,050			\$ 39,989,950		Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 27/04/2012,

	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -		89,805		Decreto alcaldicio 7965 de fecha 30,12,2011	07,12,2011
	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -		89,805		Decreto alcaldicio 7965 de fecha 30,12,2011	07,12,2011
	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -		89,805		Decreto alcaldicio 7965 de fecha 30,12,2011	07,12,2011
	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -		90,062		Decreto alcaldicio 7965 de fecha 30,12,2011	07,12,2011

	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -		89,805		Decreto alcaldicio 7965 de fecha 30,12,2011	07,12,2011
	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -		89,805		Decreto alcaldicio 7965 de fecha 30,12,2011	16,12,2011
	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -		89,805		Decreto alcaldicio 7965 de fecha 30,12,2011	07,12,2011

	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -		89,805		Decreto alcaldicio 7965 de fecha 30,12,2011	07,12,2011
	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -		89,805		Decreto alcaldicio 7965 de fecha 30,12,2011	16,12,2011

\$

432,081,949

\$


70,509,618

Conveno de
cooperación Programa
Recuperación de Barrios
2012 de fecha
25/06/2012. DA N° 3619
de fecha 25/06/2012.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lisin Gonzalez	1º llamado 2295-152-LP11 (2º llamado Directo) Trato	09,12,2011	20,12,2011	Forestal Los Robles Limitada. Mediante Decreto Alcaldicio 7965 de fecha 30,12,11 / Contrato de fecha 30,12,2011	Se realizó trato directo, dado que la Licitación se declaró desierta por no participación de oferentes	Patricio Hernández	27,02,2012	27,02,2012	112	18,06,2012
Lisin Gonzalez	1º llamado 2295-152-LP11 (2º llamado Directo) Trato	09,12,2011	20,12,2011	Forestal Los Robles Limitada. Mediante Decreto Alcaldicio 7965 de fecha 30,12,11 / Contrato de fecha 30,12,2011	Se realizó trato directo, dado que la Licitación se declaró desierta por no participación de oferentes	Patricio Hernández	27,02,2012	27,02,2012	112	18,06,2012 02,07,2012
Lisin Gonzalez	1º llamado 2295-152-LP11 (2º llamado Directo) Trato	09,12,2011	20,12,2011	Forestal Los Robles Limitada. Mediante Decreto Alcaldicio 7965 de fecha 30,12,11 / Contrato de fecha 30,12,2011	Se realizó trato directo, dado que la Licitación se declaró desierta por no participación de oferentes	Patricio Hernández	27,02,2012	27,02,2012	112	18,06,2012 (fecha de termino real el 25,06,2012)
Lisin Gonzalez	1º llamado 2295-152-LP11 (2º llamado Directo) Trato	09,12,2011	20,12,2011	Forestal Los Robles Limitada. Mediante Decreto Alcaldicio 7965 de fecha 30,12,11 / Contrato de fecha 30,12,2011	Se realizó trato directo, dado que la Licitación se declaró desierta por no participación de oferentes	Patricio Hernández	27,02,2012	27,02,2012	188	03,09,2012 (fecha de termino real el 31,08,2012)

Lisin Gonzalez	1º llamado 2295-152-LP11 (2º llamado Directo) Trato	09,12,2011	20,12,2011	Forestal Los Robles Limitada. Mediante Decreto Alcaldicio 7965 de fecha 30,12,11 / Contrato de fecha 30,12,2011	Se realizó trato directo, dado que la Licitación se declaró desierta por no participación de oferentes	Patricio Hernández	27,02,2012	27,02,2012	188	03,09,2012 (fecha de termino real el 23,08,2012)
Lisin Gonzalez	1º llamado 2295-152-LP11 (2º llamado Directo) Trato	09,12,2011	20,12,2011	Forestal Los Robles Limitada. Mediante Decreto Alcaldicio 7965 de fecha 30,12,11 / Contrato de fecha 30,12,2011	Se realizó trato directo, dado que la Licitación se declaró desierta por no participación de oferentes	Patricio Hernández	27,02,2012	27,02,2012	188	03,09,2012 (fecha de termino real el 23,08,2012)
Lisin Gonzalez	1º llamado 2295-152-LP11 (2º llamado Directo) Trato	09,12,2011	20,12,2011	Forestal Los Robles Limitada. Mediante Decreto Alcaldicio 7965 de fecha 30,12,11 / Contrato de fecha 30,12,2011	Se realizó trato directo, dado que la Licitación se declaró desierta por no participación de oferentes	Patricio Hernández	27,02,2012	27,02,2012	63	30,04,2012 (9 Dias) 09,05,2012



ernos)	Información respecto a fechas y etapas			
Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
<p>Mediante Ord. 0229 de fecha 08/03/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde aumento de plazo de 10 días mediante decreto alcaldicio. Mediante Ord. 033 de fecha 20/03/2012 de Encargada Area de Proyectos a Sr. Alcalde solicita autorizar cancelación de derechos municipales. D.A. 1810 de fecha 27/03/2012 autoriza cancelación de derechos municipales. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 09/05/2012. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 12/07/2012. D.A. 4418 de fecha 09/08/2013 aprueba acta de recepcion definitiva.</p>	2011	2011	2012	EJECUTADO
	2011			POSTULADO

<p>Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 03/07/2012. D.A. 4111 de fecha 20/07/2012 aprueba acta de recepción provisoria.</p>	2011	2011	2012	EJECUTADO
<p>Mediante Ord. 856 de DOM a Sr. Alcalde solicita aumento de obra y plazo por 16 días a contar del 15/07/2012. Mediante Ord. 3695 de fecha 09/08/2012 SUBDERE autoriza aumento de obra y solicita efectuar gestiones administrativas. D.A. 4385 autoriza aumento de obras y aumento de plazo. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 20/09/2012. Mediante Ord. 035 de fecha 24/01/2013 se solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 0697 de fecha 31/01/2013 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 12/02/2013 se cancelan derechos municipales.</p>	2011	2012	2012	EJECUTADO
	2011			NO ELEGIBLE

	2012			NO ELEGIBLE
	2011-2012-2013			POSTULADO
	2012			NO ELEGIBLE
	2011			POSTULADO

	2010-2011			POSTULADO
	2011			POSTULADO
	2012			En analisis de factibilidad

	2011			APROBADO TECNICAMENTE
Mediante Ord. 1367 de fecha 06/11/2012 DOM informa que el día 06/11/2012 se realizará entrega de terreno. D.A. 0377 de fecha 21/01/2013 autoriza aumento de plazo en 15 días corridos. Mediante Ord. 0425 de fecha 13/02/2013 de Sr. Alcalde a GORE, se solicita aumento de obras. Con fecha 22/02/2013 se reciben observaciones al aumento de obras solicitados, se envían antecedentes a ITO y arquitecto para dar respuesta. Con fecha 04/04/2013 se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 999 de fecha 09/04/2013 GORE informa imposibilidad de financiar aumento de obras extraordinarias ya que el proyecto pasó de arrastre 2012 y sólo se asignaron recursos para el monto adjudicado 2013. Mediante Ord. 786 de fecha 29/05/2013 de DOM a Sr. Alcalde, solicita modificación de D.A. 377. D.A. 3880 de fecha 12/07/2013 modifica D.A. 377, estableciendo que el plazo de ampliación es de 26 días corridos a contar del 19 de febrero de 2013.	2011	2012	2012-2013	EJECUTADO
	2012	2013		APROBADO FINANCIERAMENTE

	2012			APROBADO TECNICAMENTE
Mediante Ord. N°747 de fecha 22,06,12 de DOM a Sr. Alcalde, solicita Aumento de plazo por 21 días corridos a contar del día 19,06,2012// Ord. 0949 del 07.08.2012 Dom, solicita decretar recep. Provisoria, ACTA DE FECHA 24,07,2012/ DAN°4584 DEL 10,08,2012 aprueba Acta de Recepción Provisoria	2011	2011	2012	EJECUTADO
Mediante Ord. N°747 de fecha 22,06,12 de DOM a Sr. Alcalde, solicita Aumento de plazo por 14 días corridos // Ord. N° 00951 del 07.08.2012, solicitar decretar recepcion provisoria, 10.07.2012// DA que aprueba Acta de Recepción Provisoria N° 4732 del 16.08.2012	2011	2011	2012	EJECUTADO
Mediante Ord. N°747 de fecha 22,06,12 de DOM a Sr. Alcalde, solicita Aumento de plazo por 07 días corridos // Acta de fecha 10.07.2012, Ord. N° 00950 del 07.08.2012 Dom, solicita decretar recep. Provisoria// Acta de Recepción provisoria del 10,07,2012//DA 4585 DEL 10.08.2012 aprueba Acta de Recepción provisoria.	2011	2011	2012	EJECUTADO
DA N° 4886 del 28,08,2012 designa integrante de la comisión de recepción // Acta de Recepción Provisoria de fecha 06,09,2012, fecha de termino real el 31,08,2012	2011	2011	2012	EJECUTADO

DA N° 4886 del 28,08,2012 designa integrante de la comisión de recepción// Acta de recepción provisoria de fecha 06,09,2012, fecha de termino real el 23,08,2012	2011	2011	2012	EJECUTADO
DA N° 4886 del 28,08,2012 designa integrante de la comisión de recepción/ Acta de Recepción Provisoria de fecha 06,09,2012, fecha de termino real el 23,08,2012	2011	2011	2012	EJECUTADO
DA N° 1311 del 01,03,2012 autoriza cancelación Derechos por permiso de edificación, cancelado con fecha 12,03,2012// Solicitud Empresa Constructora Aumento de Plazo de 08 días corridos/ DA N° 2472 del 27,04,2012 designa Comisión de Recepción./ Ord. N° 0524 del 07,05,2012 solicita autorizar 09 días corridos de aumento de plazo// DA N° 2738 del 10,05,2012 autoriza Aumento de Plazo// Acta de recepción Provisoria de fecha 23,05,2012, fecha de termino real el 09,05,2012// Oficio N° 01267 del 27,08,2013 remite Recepción Definitiva de fecha 22,07,2013 para Decretar	2011	2011	2012	EJECUTADO

<p>DA N° 1311 del 01,03,2012 autoriza cancelación Derechos por permiso de edificación, cancelado con fecha 12,03,2012// Solicitud Empresa Constructora Aumento de Plazo de 08 días corridos/ DA N° 2472 del 27,04,2012 designa Comisión de Recepción. //Ord. N° 0524 del 07,05,2012 solicita autorizar 09 días corridos de aumento de plazo// DA N° 2738 del 10,05,2012 aprueba aumento de plazo// Acta de recepción provisoria de fecha 23,05,2012, fecha de termino real el 09,05,2012//Oficio N° 01268 del 27,08,2013 del DOM remite acta de recepción definitiva del 22,07,2013 para Decretar</p>	2011	2011	2012	EJECUTADO
<p>DA N° 1311 del 01,03,2012 autoriza cancelación Derechos por permiso de edificación, cancelado con fecha 12,03,2012// Solicitud Empresa Constructora Aumento de Plazo de 08 días corridos/ DA N° 2472 del 27,04,2012 designa Comisión de Recepción.// Ord. N° 0524 del 07,05,2012 solicita autorizar 09 días corridos de aumento de plazo// DA N° 2738 del 10,05,2012 aprueba aumento de plazo// Acta de Recepción Provisoria de fecha 23,05,2012, fecha de termino real el 09,05,2012// Ord N° 01261 del 27,08,2013 de DOM remite acta de recepción definitiva de fecha 22,07,2013 para decretar//</p>	2011	2011	2012	EJECUTADO
	2012			ELEGIBLE

<p>Este Programa contempla las siguientes fases para su ejecución: Fase 1: Elaboración del Contrato de Barrio. Fase 2: Ejecución del Contrato de Barrio Fase 3: Evaluación y Cierre del Programa. Convenio de ejecución y transferencia PRB obra de confianza 2012 de fecha 11/09/2012. DA N° 5849 de fecha 12/10/2012 aprueba convenio de ejecución y transferencia. DA N° 1299 de fecha 07/03/2013 deja establecido que el Concejo Municipal ha acordado asumir compromiso de aporte por un monto de \$67.140.956// esfuerzo adicional \$14.530.000.- //</p>	2012	2012	2012-2013-2014	EN EJECUCION
--	------	------	----------------	--------------

--	--	--	--	--