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Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 

observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 

recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

1 Claudia Castro Claudia Castro
Mejoramiento Pavimento Salas

de Clases Escuela La Florida

El proyecto "Mejoramiento Pavimentos

Salas de clase Escuela La Florida” es

generado con el fin de mejorar las

deficiencias de la infraestructura actual,

reparando pavimentos de Módulo nº1 y nº2

de Salas de clase, los que cuentan con

actual piso de revestimiento de flexit sobre

radier, el que se encuentra altamente

deteriorado por el paso del tiempo,

provocando accidentes y desmedro en el

confort total de los recintos.

 $                 7,442,000 
PMU (saldo Eléctricos)

2009

Se postulo con fecha 20/08/2009

Mediante Ord. Nº 1898 a

SECREDUC

Mediante Ord Nº 678 de fecha

29,09,2009 de URS Región del Maule

Con fecha 28,10,2009 mediente ord Nº 511 de Secplan a

Secretaria Municipal se solicita poner en tabla para aprobación

del concejo de la administración Directa.

Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del

PMU eléctrico, se debe obtener la visación técnica de

SECREDUC para su materialización.

Se envía Oficio Nº 2173 con fecha 10,09,2009 de Alcaldía,

haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos

. Con fecha 06/11/2009 se

recepciona DA que autoriza la Administración directa de esta

obra y el ITO a cargo es Paola Hernandez de la DOM. En

conversación con Eduardo Lobos el día 06/12/09 me indica que

hay algunos materiales que ya fueron adquiridos por Convenio

Marco, que esta a la espera que llegue desde los proveedores,

el resto de materiales entiendo que los compraran cuando este

totalmente tramitado el Conevnio de suministro.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr.

Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con

fecha 04,,09,2009 se envió rendición del proyecto.

Con fecha 13,10,2009 mediente Ord Nº3796 de

Seremi de Educación, contestan que se encuentra

en etapa de revisión. Sin embargo, este proyecto ya

se encuentra aprobado por parte de  URS

$ 7,442,000 $ 7,442,000 $ 0 $ 0 Paola Hernandez

Se consultó via mail a Isabel y Digna, transcribo respuesta

entregada por Isabel Margarita "con respecto a los

proyectos Eléctricos PMU, no tienen ficha de cierre

porque hasta el día de hoy estamos esperando los Est.

De Pago de E. Lobos" . Respuesta de fecha 10,01,2012.

Eduardo Lobos con fecha 05,01,2012 mediante mail indica

que este proyecto se encuentra terminado

2 Claudia Castro  Rodrigo Bertín

Construcción Cubierta

Multicancha y Sol. Particular

Alcantarillado Escuela Santa

Marta

El proyecto consistirá en la construcción de 

una cubierta para la multicancha existente,

estará conformada por marcos de acero

con

cubierta de acero cincado. Se construyen

franjas de radier adicional para completar la

multicancha y una rampa para

discapacitados. Se incluye además en el

proyecto, la

construcción de una planta de tratamiento

con la respectiva red colectora de aguas

servidas

para los servicios higiénicos del nivel

prebásico y cocina del servicio de

alimentación, de

acuerdo a proyecto respectivo.

 $               48,992,859 PMU MIE 2009
Se ingresa a Secreduc Mediante

Ord Nº1506 de fecha 30,06,2009
22/07/2009

El 30/10/2009 según Ord. Nº 04/1022

de Ministra de Educación a Intendente

Ord.Nº 004393 de fecha 25,11,2009

de Seremi de Educ a Sr. Alcalde. Con

fecha 29,12,2009 mediante Ord.

Nº6150 de Subdere a Intendente , se

comunica oficialmente de la

aprobación de los recursos. Mediente

Ord Nº16 de fecha 06,01,10 de

Intendente a Alcalde se autoriza la

Licitación y da un plazo máximo de 1

mes para iniciar el proceso. Se envía

a Licitaciones el día 12,01,10

mediante Hoja de ruta  nº614 (e)

Visación Positiva por parte de Secreduc,

Se recibe e-mail 06/11/2009 para generar 02 carpetas y

presentarlas a USR para obtener los recursos. Los Recursos

despues del terremoto fueron reasignados, quedando el

proyecto sin financiamiento; estaba en un 100% la etapa de

Licitación.// Se recepciona con fecha 15,12,2010 Ord. Nº

001661 del Subsecretario de Educación descongelando los

recursos para este proyecto. Se envian antecedentes a Unidad

de Licitaciones con fecha 27,12,2010 en formato digital y papel

(Nota: en este proyecto hay que descontar la planta de

tratamiento previamente aprobada bajo el PRM1), se indicó en

el mail y memo. Se publicó con fecha 07,01,2011 Bajo la ID

2295-3-LP11 fecha fijada para la apertura el 26,01,2011//

Adjudicada mediante DA Nº 0794 del 16,02,2011 al Constructora 

Proessa Ltda por un monto total de $ 44,865,954 plazo

ejecucion 60 días corridos, ITO Patricia Hernández Durán

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 48,992,859 $ 44,865,954 $ 4,126,905 $ 0 $ 44,865,954

Ord. Nº 001661 del

15,12,10 del Subsecretario

de Educación (descongela

los recursos)

27,12,2010 Francisco Flores 2295-3-LP11 07,01,2011 26,01,2011

Decreto Alcaldicio Nº 0794 del 

16,02,2011 adjudicado a

Const. Proessa Ltda.

Contrato suscrito con fecha 03,03,2011
Patricia Hernández

Durán
22,03,2011 22,03,2011 60 21,05,2011

Al 12,05,2011 tiene un avance fisico del 69,73% Estado de

Pago Nº 1 al 19,05,2011 // Con fecha 02,06,2011 mediante

Ord. Nº 1196 de Alcalde a Intendente se remiten antecedentes

del proyecto con la finalidad de solicitar recursos.//Según DA

Nº 3898 del 02,06,2011 se designa Comisión para Recepción

Provisoria de Obras. Recepción provisoria de fecha

30,06,2011// DA Nº 4580 del 19,07,2011 aprueba Acta de

Recepción Provisoria// Al 22,07,2011 se cursa el 2º EP Ord.

Nº 0832 del DOM (oficio no informa Avance fisico ni

financiero)// ORD.Nº0192 del 20,01,2012 de Alcalde a

SUBDERE, envia rendición y ficha de cierre del proyecto

realizado por (Jocelin Pérez)

3 Claudia Castro Cristian San Martín
Construcción de Patio Cubierto

yEscuela Básica Panguilemo

Consiste en la construcción de una

cubierta de Multicancha
Circular 33 o PMU

Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado

por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulo a PMU

Tradicional. Se envio Oficio de Alcaldía, haciendo la

consulta a Secreduc por el estado de los proyectos PMU FIE,

aún sin respuesta.

REPOSTULAR 2012 REPOSTULAR  2012 $ 0 $ 0 $ 0

4 Claudia Castro

Juan Letelier M,

traspasado a

Claudia 10,06,11

Construcción sistema de

Evacuación Aguas Lluvia,

Escuela Sargento 2º Daniel

Rebolledo

 $               13,232,883 
PMU (saldo Eléctricos)

2009
26,08,2009 mediente Ord. Nº 1938,

Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del

PMU eléctrico. Más las multas. Se están

preparando los antecedentes para licitar. Se Subio al Portal

Mercado Publico en etapa de adjudicación

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr.

Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con

fecha 04,,09,2009 se envió rendición del proyecto.

Averiguar el estado del proyecto

$ 13,232,883 $ 13,232,883 $ 0

Eduardo Lobos indica en mail de fecha 05,01,2012 que él no

vio este proyecto. Con fecha 17,01,2012 se reitera mail a

Isabel Margarita consultando por el Estado de este proyecto

que al parecer no fue ejecutado por Administración Directa.

5 Verónica Pizarro Juan Letelier M

Construcción Cierre Perimetal

y Reparaciones Menores

Escuela Prosperidad D-150

 $               12,413,203 
PMU (saldo Eléctricos)

2009

Se postuló con fecha 08,09,2009

mediante Ord Nº2140 de Alcalde a

Secreduc con copia a Subdere, 

Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del

PMU eléctrico. Más las multas. Se están

preparando los antecedentes para licitar. Se subio al Portal

Mercado Publico en etapa de licitación. A Enero está adjudicado

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr.

Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con

fecha 04,,09,2009 se envió rendición del proyecto.

Averiguar el estado del proyecto

$ 12,413,203 $ 12,413,203 $ 0 Patricia Hernandez

6 Verónica Pizarro Cristian San Martín 
Mejoramiento de circulaciones

y baños, Escuela Costanera
 $                 7,461,678 

PMU FIE (saldo electrico)

2009

Con fecha 09,09,2009 mediante

Ord.Nº2167 de Alcalde a

Secreduc.Se envía copia a URS.

Mediante Ord Nº 678 de fecha

29,09,2009 de URS Región del Maule

Con fecha 28,10,2009 mediente ord Nº 511 de Secplan a

Secretaria Municipal se solicita poner en tabla para aprobación

del concejo de la administración Directa. Por medio del DA

nº3868 del 29/10/2009 se aprueba la administracion directa del

proyecto, y a marcos merlin como ITO del mismo. Lo anterior

esta en conocimiento de Eduardo Lobos, encargado Depto de

Construccion. A la espera del convenio de suministros para

iniciar las gestiones respectivas (contratacion personas,

compra materiales y arriendo maquinaria)                 

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a Sr.

Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa que con

fecha 04,09,2009 se envió rendición del proyecto.

Averiguar con Eduardo Lobos,respecto la ejecución

de este proyecto

$ 7,461,678 $ 7,461,678 $ 0 01/12/2011 60 31/01/2012

7 Claudia Castro
Pamela Herrera,

Rodrigo Bertín

Liceo Abate Molina

(principalmente pintura de

fachadas)Cod.BIP 30088291-0

Consiera intervencion en pintura de

fachadas
 $               20,000,000 FRIL FIE 2009 24,02,2009

Se aprueba mediante Sesión

Ordinaria del Core Nº463 de fecha

10,03,2009 y se firma convenio de

tranferencia de recursos con fecha

07,05,2009

Proyecto en ejecución por Administración Directa. Conforme al

encargo especial se prepara documento formal a GORE

consultando la situación especial de estos proyectos detenidos

post terremoto y se consulta a Rendiciones (secplan) por el

tema de los gastos administrativos,

APROBADO FINANCIERAMENTE

Claudia, ver si se pueden reasignar los recursos que

han sobredo y preocuparse del cierre del proyecto.

Debemos gastar los Gastos administrativosCon

fecha 18.08.10 mediante Ord Nº 291 de Encargado

Depto de Construcción, informa que el proyecto

quedó detenido a causa del terremoto. A la fecha se

han gastado $18.987.633 de los 19.747.000 asignado

a obra

$ 20,000,000 $ 19,747,000 $ 253,000 $ 19,747,000 Eduardo Lobos González

Transcribo respuesta de Eduardo Lobos mediante mail de

fecha 05,01,2012 "Proyecto se ejecutó casi en su

totalidad, se pintó exteriormente todo el colegio". Isabel

Margarita en mail de fecha 10,01,2012 indica que el

proyecto se encuentra cerrado financieramente

8 Claudia Castro Pamela Herrera

Liceo Marta Donoso Espejo

(Principalmente pinturas

exteriores)Cod.BIP 30088317-0

Considera pinturas fachadas del edificio  $               20,000,000 FRIL FIE 2009 24,02,2009

Se aprueba mediante Sesión

Ordinaria del Core Nº463 de fecha

10,03,2009 y se firma convenio de

tranferencia de recursos con fecha

07,05,2009

Comenzó la EJECUCIÓN POR PARTE UNIDAD DE

CONSTRUCCIÓN y la ITO será Patricia Hernandez. De

acuerdo al encargo especial se prepara oficio en esos terminos. 

APROBADO FINANCIERAMENTE

Con fecha 18.08.10 mediante Ord Nº 291 de

Encargado Depto de Construcción, informa que el

proyecto quedó detenido a causa del terremoto. A la

fecha se han gastado $2.212.204 de los $19.975.000

asignado a obra. Averiguar por el cierre del proyecto//

Mediante Ord. Nº UGD 3137 del 08,09,2011 de Jefe

Divison de Análisis y Control de Gesión del GORE

informa al Sr. Alcalde que a esa fecha el sistema de

finanzas del GORE le arroja rendiciones pendientes

por un monto de $4,000,000 y da fecha para

regularizar el 20,09,2011

$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 0 $ 20,000,000 Eduardo Lobos González

Transcribo respuesta de Eduardo Lobos mediante mail de

fecha 05,01,2012 "No se alcanzo a trabajar en este

proyecto, ya que fue el terremoto". Isabel Margarita en

mail de fecha 10,01,2012 indica que el proyecto se encuentra

cerrado financieramente

9 Claudia Castro  Rodrigo Bertín

Reposición con Equipamiento

Liceo Ignacio Carrera Pinto,

Talca

El proyecto consiste en la reposición del

establecimiento, consecuencia del grave

daño ocasionado por el incendio y el estado 

no normativo de la infraestructura existente, 

la nueva construcción contempla la

totalidad de los recientos necesarios para

el PEI y el ingreso a la JEC. La superficie

de reposición alcanza a 5,850,1 m2 se

considera además las obras este riores de

contención del estero en el costado norte

del terreno con el fin de asegurar la

integridad del borde

 $          4,157,198,000 FNDR 2011 

Mediante Ord.Nº2676 de fecha

29,10,2009 se ingresan a

SERPLAC antecedentes y

respuestas a observaciones.

Con fecha 07/07/2010 se

recepciona RATE IDI, la cual

indica que falta certificado de

coherencia y aprobación de PA

por parte de SECREDUC. 

Con fecha 13/08/2010 segín oficio Nº 1590 se solicita a

SECREDUC visación al PA y cerrtificado de coherencia

para subsanar observaciones. Por otra parte se envia

Ord. Nº 129 del 25/08/2010 a DAEM solicitando

información respecto de los tramites que se abordaran

para avanzar con este proyecto.

Se recepciona Ord. Nº 2726 del

04/10/2010  desde SECREDUCremite 

Visaciones al programa

Arquitectonico, certificado de

coherencia y certificado de visación al

diseño.

(Cod. BIP Nº30076997-0)Con fecha 30/11/2009 se ingresaron

respuestas a observaciones a SERPLAC, quedando solo

pendiente el ingreso defintivo del proyecto de estructura y el

proyecto electrico. Con fecha 03/12/09 se ingresan a Serplac

Observaciones subsanadas mediante Ord. Nº 3091, con fecha

15/12/09 se emite RATE FI, quedando solo como observación la 

falta de visaciones por parte de SECREDUC. Con fecha 05 y

06/01/2010 se realizan reuniones técnicas con SECREDUC,

para definir y analizar propuesta realizada por NC para ejecutar

el proyecto en dos etapas, durante el mes de enero del 2010 se

deben entregar las nuevas propuestas a Ministerio de

Educación. Proyecto congelado post terremoto, se retomó en

mayo y se solicito admisibilidad para el proceso 2011,

actualizaciones en columna de "postulado y en etapa de sacar

observaciones" y Gestión y seguimiento de los proyectos". Con

fecha 19,10,2010 se carga RATE FI*, se subsanan

observaciones con fecha 21,1,2010 segun Ord. Nº 2164, con

fecha 22,10,2010 queda RS* en el Sistema Nacional de

Inversiones.

APROBADO TECNICAMENTE $ 0 $ 0

10 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Normalización con

Equipamiento Escuela Viña

Purisima F-134, Talca.(Cod.

BIP Nº30092332-0) 

El proyecto cmprende la ejecución de

infraestructura normativa de recintos tales

como biblioteca, multitaller, sala de usos

multiples, reposición de servicios

higienicos etc.

 $             239,367,000 FNDR 2011

Mediante Ord.Nº2675 de fecha

29,10,2009 se ingresa a

SERPLAC oficio con

antecedentes para revisión.

Para el proceso 2011-2012 se

sacan observaciones en el mes

de agosto del 2011. Se recibe

RATE FI con fecha 30,08,2011/

Se recibe RATE FI con fecha

12,12,2011 solamente queda las

observaciones relacionadas con

la aprobación del proyecto y la

visación del Programa

Arquitectonico por SECREDUC

Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a 

SECREDUC mediante Ord Nº 1004 mantener la iniciativa como

arrastre para el 2011. Se solicita reunion de trabajo pero se

debe contar primero con el estudio de oferta y demanda

aprobado. Durante el mes de marzo 2011 se enviará nueva

propuesta a SERPLAC para la obtención de la aprobación de

demanda, para posteriormente comenzar con las reuniones

para definir el Programa Arquitectonico. RATE FI de fecha

29,04,2011 ( no se han subsanadao observaciones dado otras

prioridades del momento)sin embargo, con fecha 28/06/2011 se

envia mail a Sectorialista para coordinar reunión y revisar las

observaciones para subsanarlas.// Con fecha 16,05,2012 se

recibe y se remiten arquitectura y eett  a las especialidades para 

su desarrollo.

POSTULADO $ 0 $ 0

11 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción Cubierta

Multicancha Liceo de Cultura y

Difusion Artistica

Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a

un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el

monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo

financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas

instrucciones se podria postular a un FIE para visación de

serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente,

dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos

meses. 

REPOSTULAR 2012 REPOSTULAR  2012 $ 0 $ 0 $ 0

12 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción Cubierta

Multicancha Complejo

Educacional Javiera Carrera

Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a

un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el

monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo

financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas

instrucciones se podria postular a un FIE para visación de

serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente,

dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos

meses. 

REPOSTULAR 2012 Postular por circular 33 $ 0 $ 0 $ 0

13 Claudia Castro

Alejandra Lizama,

Alejandro de la

Puente 

Remodelación Casa de la

Cultura ( Adquisición de

terrenos por M$230.000)

Consiste en la adquisición de una vivienda

para habilitar como Casa de la Cultura
 $             230,000,000 

Consejo Nacional de la

Cultura y las Artes 2009
Postulado con fecha 30/08/2009 Convenio de fecha 30/11/2009

Resolución de Convenio de fecha

16/12/2009

se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de

Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales de

Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían sido

postulados y que debieron ser ajustados a presupuestos, y

proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se

trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras

semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya

que presentaba diferencias sustanciales con mediciones

anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición de

terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos los 

APROBADO FINANCIERAMENTE

Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante DA

Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta mediante

mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha de entrega

de Terreno. Luego por problemas con el primer

adjudicado, el concejo Municipal mediante sesión de

fecha 15.09.10 y DA Nº4221 de fecga 22.09.10, se le

adjudica la obra a Patricio Vergara Yañez por la

suma de $272.983.443 y tiene una plazo de 270 días.

Fecha Acta de entrega de Terreno a contar del

25,10,2010.  EN EJECUCION

$ 230,000,000 $ 230,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230,000,000

Convenio entre el CNCA y

el Municipio de fecha

30,09,2009

14 Claudia Castro

Alejandra Lizama,

Alejandro de la

Puente 

Remodelación Casa de la

Cultura  (obras civiles)

El proyecto “Remodelación Casa de la

Cultura” consiste en la remodelación de

vivienda ubicada en calle 1 oriente nº 920,

Talca, con superficie total construida de

274,67 m2, con la finalidad de que funcione

el Centro Cultural de Talca

 $             300,000,000 
Consejo Nacional de la

Cultura y las Artes 2009
Postulado con fecha 30/08/2009 Convenio de fecha 30/11/2009

Resolución de Convenio de fecha

16/12/2009

se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de

Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales de

Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían sido

postulados y que debieron ser ajustados a presupuestos, y

proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se

trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras

semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya

que presentaba diferencias sustanciales con mediciones

anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición de

terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos los

antecedentes, segun Convenio. Respecto de la 2º parte, que

esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble,

actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y

con toma de Razon por parte de Contraloria, segun resolución

00371 y de acuerdo a lo informado por personal de la Casa

Central de la Cultura, es probable que en los proximos dias se

genere el deposito por el anticipo, en este contexto el municipio

cuenta con un mes a contar de esa fecha para licitar. Con

fecha 07/01/10 se expone el diseño de arquitectura al Sr.

Alcalde para posterior enviar a las especialidades.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante DA

Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta mediante

mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha de entrega

de Terreno. Luego por problemas con el primer

adjudicado, el concejo Municipal mediante sesión de

fecha 15.09.10 y DA Nº4221 de fecga 22.09.10, se le

adjudica la obra a Patricio Vergara Yañez por la

suma de $272.983.443 y tiene una plazo de 270 días.

Fecha Acta de entrega de Terreno a contar del

25,10,2010.  EN EJECUCION

$ 300,000,000 $ 272,983,443 $ 27,016,557 $ 5,267,860 $ 0 $ 278,251,303

Convenio entre el CNCA y

el Municipio de fecha

30,09,2009

Francisco Flores 2295-38-lp10

Decreto Alcaldicio Nº 4221 del 

22,09,201 al Sr. Patricio

Vergara Yañez

(remodelación de la casa)

Violeta Navarro 25,10,2010 25,10,2010

270+60 (solicitados

por Oficio 1004 del

01,09,2011)+ 15

(solicitados 

mediante Ord. Nº

2080 del 12,09,2011

del DOM)//DA Nº

5906 DEL

27,09,2011 autoriza

los 15 días

22,07,2011 (Nueva

fecha de termino el

05,10,2011) Fecha de

termino real 19,10,2011

atraso 14 días

Al 11/04/2011 estan cursando el 5º EP con un Avance fisico

del 45,44% y financiero del 43,28%// Al 02,05,2011 se cursa el

6º EP con un avance fisico del 55,80% y financiero del

53,14%// Con fecha 03,06,2011 se cursa EP Nº7 por un

monto de 20,195,666 (No adjunta detalle EP que refleja

avance fisico a la fecha)// Ord. Nº 0798 del 18,07,2011 de la

DOM remite Estado de Pago Nº8 por un monto $ 16,842,855 (

no adjunta detalle, por lo cual no refleja avance fisico)// Ord. Nº 

1527 del 14,07,2011 el Alcalde solicita al CNCA autorización

para Aumento de Plazo de 60 días corridos a contar del

22,07,2011// Ord. Nº 0894 del 09,08,2011 solicita integrar

Comisión de Recepción// DA Nº 5140 del 17,08,2011 desiga

Comisión de Recepción// Ord. Nº 0925 del 16,08,2011 DOM

remite a Secplan EP Nº 9 por un monto de $ 10,855,215/ Con

fecha 29,08,2011 Secplan mediante Ord. Nº 1927 solicita

recursos para EP Nº9 por el mismo valor.// DA Nº 5614 del

12,09,2011 autoriza aumento de plazo de 60 días

corridos,//Ord. Nº 1088 del 20,09,2011 solicita Aumento de

Plazo por 15 días corridos a contar del 20,09,2011//ORD: Nº

1090del 21,09,2011 solicta Recursos EP Nº 10 por

$16,378,187// Ord. Nº 1177 del 14,10,2011 cursa EP Nº11 por

un monto de $ 21,578,636// ORD: Nº 1408 del 20,12,2011 del

DOM solicita autorizar Aumento de Obras por un monto de

$v5,267,860 previamente autorizado por el CNCA mediante

Ord. Nº 01280 del 19,12,2011// Ord. Nº 3388 del 30,12,2011

informa avance fisico del EP Nº12 por un monto de $

4,741,074// Acta de Recepción Provisoria de fecha

15,12,2011// Multa por atraso $ 11,686,556, multa

administrativa $ 695,628, multa total $ 13,184,614// Acta de

Recepción aprobada por Decreto Nº 0823 del 08,02,2012

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

ACTUALIZACIÓN ESTADO DE PROYECTOS AL 01.09.2012
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Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 

observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 

recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA

15 Claudia Castro

Alejandra Lizama,

Alejandro de la

Puente 

Remodelación Casa de la

Cultura  (Equipamiento)

Contempla la adquisición de equipamiento

parea la puesta en marcha de la Casa de la 

Cultura

 $               50,000,000 
Consejo Nacional de la

Cultura y las Artes 2009
Postulado con fecha 30/08/2009 Convenio de fecha 30/11/2009

Resolución de Convenio de fecha

16/12/2009

se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de

Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales de

Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían sido

postulados y que debieron ser ajustados a presupuestos, y

proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se

trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras

semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya

que presentaba diferencias sustanciales con mediciones

anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición de

terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos los

antecedentes, segun Convenio. Respecto de la 2º parte, que

esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble,

actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y

con toma de Razon por parte de Contraloria, segun resolución

00371 y de acuerdo a lo informado por personal de la Casa

Central de la Cultura, es probable que en los proximos dias se

genere el deposito por el anticipo, en este contexto el municipio

cuenta con un mes a contar de esa fecha para licitar. Con

fecha 07/01/10 se expone el diseño de arquitectura al Sr.

Alcalde para posterior enviar a las especialidades.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante DA

Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta mediante

mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha de entrega

de Terreno. Luego por problemas con el primer

adjudicado, el concejo Municipal mediante sesión de

fecha 15.09.10 y DA Nº4221 de fecga 22.09.10, se le

adjudica la obra a Patricio Vergara Yañez por la

suma de $272.983.443 y tiene una plazo de 270 días.

Fecha Acta de entrega de Terreno a contar del

25,10,2010.  EN EJECUCION

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 0 $ 0

Convenio entre el CNCA y

el Municipio de fecha

30,09,2009

Lisin Gonzalez
Ord. Nº 1117 del 14,05,2012 rendición Nº2 por un valor de $

327,131 correspondiente a la abrillantadora

16 Claudia Castro Pamela Herrera
Ampliación y Adecuación

Escuela Básica Talca

Contempla la construcción de la totalidad

de recintos necesarios para que el

establecimiento educacional pueda

funcionar en Jornada EScolar Completa.

Asimismo se contempla la remodelación

del la infraestructura actual.

ESta obra inicialmente fue adjudicada a la

empresa Hitos, sin embargo, esta

constructora quebró quedando la obra

detenida por problemas legales por más de

un año. En la nueva licitación se

contemplan obras para las terminaciones

de la obra de acuerdo al proyecto incial,

dado que hubo que realizar finiquito de

contrato a la Empresa anterior.

 $             250,214,419 
APORTE DE CAPITAL Y

FNDR 2009

Obra con fecha de termino contractual fijada para el día

13/06/2010, Aumento de Plazo de 35 dìas Según DA Nº 3345

del 04/08/2010, solicitud de Aumento de Plazo de 30 días

corridos, nueva fecha de termino contractual fijada para

17/08/2010

APROBADO FINANCIERAMENTE

El presupuesto original del contratista fue de

$252,820,519, pero para poder adjudicar dentro del

monto disponible se rebajaron partidasEn ejecución,

mediante decreto alcaldicio Nº3502 de fecha

16.08.2010 se amplía el plazo de ejecución en 30

días. Quedándo como fecha de término contractual

par el día 18 de Agosto del 2010. Con fecha

30,08,2010 mediante DA Nº 3742 se constituye

Comisión de Recepción. // SE recepciona Ord. Nº

1744 de Sr. Alcalde a Intendente solicitando

información respecto de boleta de garantía.// Con

fecha 23,02,2011 se recepciona Ord. Nº 365 del

Intendente el cual autoriza modificación de Contrato //

Se recepciona con fecha 23,02,2011 Ord. Nº 365 de

fecha 15,02,2011 de Intendente el cual autoriza

modificación de contrato y aumento de plazo de 190

días corridos teniendo como fecha de termino

contractual el 24,02,2011. Esto último aprobado por

DA Nº 0925 del 18,02,2011.

$ 250,214,419 $ 250,214,419 $ 0 $ 0 $ 250,214,419

Ord. Nº UGD 303 del

18,02,2010 de Intendente

región del Maule

Alejandra Castro

Decreto Alcaldicio Nº 0790 del 

24,02,2010 a Sr. Roberto

Soto Muñoz

Marco Merlin 16,03,2010 16,03,2010
90 +30+35+190 de

aumento de plazo
24,02,11

DA Nº 1049 del 01,03,2011 aprueba Acta de Recepción

Provisoria de fecha 22,02,2011

17 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Demolición Parcial por

emergencia Liceo Marta

Donoso Espejo

Considera la demolición en forma parcial

del edificio existente, conforme a planos y

especificaciones técnicas

 $             165,000,000 
Fondo Liceos

Tradicionales 2010

a la espera de Convenio totalmente tramitado/Se envia a Nivel

central actualización de algunos antecedentes  via mail de fecha 

23,11,2010 a don Fernando Vilches/ / Aprobado financiamiento

se recepciona con fecha 12,01,2011 DECRETO EXENTO Nº

2486 del 23,12,2010 del MINEDUC.. Se envia Ord. Nº 198 del

16,03,2011 a Comision Evaluadora de propuestas con

sugerencia de adjudicación.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 165,000,000 $ 102,911,200 $ 62,088,800 $ 0 $ 102,911,200

Decreto exento 2486 de

fecha 23,12,2010 de

MINEDUC, Decreto

Alcaldicio Nº 1021 del

01,03,2011 aprueba

Convenio suscrito

12,10,2010 (recepcionado

el 14,03,2011)

13,01,2011 Alejandra Castro

2295-47-lp11                                   

2295-66-lp11                        

2295-82-le11

22,02,2011                                                    

29,04,2011                             

23,06,2011

07,03,2011                                 

11,05,2011                          

06,07,2011

Decreto Alcaldicio Nº 2171 del  

17,03,2011 adjudicada a

Inmobiliaria San Patricio Ltda.

Se recepciona Ord. Nº 77 del

28,03,2011 de Juridica

informando que que la

Inmobiliaria no ha suscrito el

Contrato dentro del plazo

correspondiente por lo que

procede readjudicar o

conocar a una nueva

licitación// ADJUDICADA A

DON PEDRO MANSILLA

FABRI RUT 6,657,125-4// Se

declara inadmisble según DA

Nª 4075 del 14,06,2011,

debido a que el oferente no

presentó los antecedentes

requeridos para la firma del

contrato.// ADJUDICADO A

Constructora URVIAL LTDA

en 102,911,200 y un plazo de

35 días corridos DA Nº 4538

del 15,07,2011// Contrato de

fecha 26,07,2011 (Entrega

de terreno coordinada para el

día 04,08,2011)

DA Nº 2546 del 06,04,2011 complementa

DA Nº 2430 del 30,03,2011 mediante el cual

deja sin efecto adjudicación propuesta

publica contratada a Inmobiliaria San

Patricio en el sentido que se deberá llamar

nuevamente a propuesta publica para la

ejecución de la obra antes indicada.// con

fecha 25,05,2011 se envia Ord. Nº 311 a

Comision evaluación de Propuesta de

adjudicación//DA Nº 3714 DEL 27,05,2011,

adjudica la propuesta al Sr. Pedro Mansilla

Fabri en el monto de $123,750,000 con

fecha 30,05,2011 se sube al Portal// Se

publica nuevamente (3º vez) con fecha

23,06,2011 y se envia calendario de fecha a

Pedro Vial de Colbún para conocimiento.//

DA Nº 4240 del 23,06,2011 aprueba la

BAE//Se envia sugerencia de adjudicación a 

la Comision Ord. Nº 408 del 13,07,2011//

Marco Merlin 04,08,2011 04,08,2011 35

08,09,2011 (fecha de

termino real el

02,09,2011, fecha de

recepcion provisoria

03,10,2011, plazo para

subsanar 

observaciones 10 días,

fecha de termino el

12,10,2011)

DA Nº 5697 del 15,09,2011 designa Comisón de Recepción

Provisoria/ Remite EP Nº1 a Directora de Finanzas por un

monto de $ 46,374,300//DA que designa Comisión de

Recepción Nº 5697 del 15,09,2011// Acta de Recepción

Provisoria de fecha 13,10,2011 (oficio conductor Nº 1223 del

26,10,2011 del DOM)// DA Nº 6611 del 07,11,2011 aprueba

acta de Recepción Provisoria//

18 Claudia Castro Sergio Guerra
Demolición Parcial 1º Etapa

Liceo Amelia Courbis

Consiste en la demolición parcial del

edificio de acuerdo a planos y

especificaciones técnicas

 $             100,245,000 
Fondo Liceos

Tradicionales 2010

Llegó Convenio totalmente tramitado, se entrega antecedentes

al Depto. Licitaciones con fecha 18/08/2010// Se tramitan

antecedentes con licitaciones y de acuerdo a Instrucciones de

NC se licitará en etapas, se entregan antecedenters

modificados a Unidad de licitaciones (1º ETAPA) con fecha

02,12,2010// Se publica licitación (ID 2295-77-lp10) con fecha

21,12,2010, fecha fijada para la apertura es el 04,01,2011.//

ADJUDICADA mediante DA Nº 0237 del 18,01,2011 a Empresa

Constructora San Nicolás Ltda por un monto total de $

47,588,100 con un plazo de 40 días corridos a contar de la

fecha de entrega de terreno, ITO Violeta Navarro PIña

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 100,245,000 $ 47,588,100 $ 52,656,900 $ 0 $ 47,588,100

Decreto exento 01050 de

fecha 14,07,2010 de

MINEDUC

02,12,2010 Jocelin Perez 2295-77-lp10 21,12,2010 04,01,2011

DA Nº 0237 del 18,01,2011 a

Constructora San Nicolas

Ltda

Violeta Navarro 18,02,2011 18,02,2011 40 30,03,2011

Mediante DA Nº 2573 del 06,04,2011 designa Comisión de

Recepción Provisoria y Definitiva// Acta de Recepción

Provisoria de fecha 19,04,2011// DA que aprueba Acta de

Recepción Nº 4062 de fecha 13,06,2011// Con fecha

24,06,2011 se envia a SECREDUC Ord. Nº 1375 adjunta

carpeta con antecedentes.

19 Claudia Castro Sergio Guerra
Escuela Cooperativa Lircay

(Cierro Perimetral)

Reposición Cierre Perimetral conforme a

planos y especificaciones
 $                    369,458 

Escuelas para Chile

Apoyo Inmediato 2010

Con fecha 23/08/2010 se envia via mail a Escuelas para Chile,

anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega

de antecedentes. En proceso de licitación con apertura

electronica el 27,08,2010 . Adjudicada mediante Decreto

Alcaldicio Nº 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez Ortiz en

un valor de $360,689 (28/09/10). Imputacion 114-05-82-007

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 369,458 $ 303,100 $ 66,358 $ 0 $ 303,100

05/05/2010 contrato de

donación, D.A. 2571 de

fecha 01/06/2010 aprueba

contrato.

24/06/2010 Alejandra Castro 2295-46-LE10 12/08/2010 26/08/2010
15/09/2010 D.A. 4150, a José

Luis González Ortiz
Violeta Navarro 25/11/2010 02/11/2010 30 02/12/2010 Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2011.

20 Claudia Castro Sergio Guerra
Escuela Nemesio Antunez

(Cierro perimetral)

Reposición Cierre Perimetral conforme a

planos y especificaciones
 $                    215,078 

Escuelas para Chile

Apoyo Inmediato 2010

Con fecha 23/08/2010 se envia via mail a Escuelas para Chile,

anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega

de antecedentes . En proceso de Licitación con apertura

electronica con fecha 27,08,2010. Adjudicada mediante Decreto

Alcaldicio Nº 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez Ortiz en

un valor de $205,870 (28/09/10). Imputacion 114-05-82-014

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 215,078 $ 173,000 $ 42,078 $ 0 $ 173,000

05/05/2010 contrato de

donación, D.A. 2520 de

fecha 31/05/2010 aprueba

contrato.

24/06/2010 Alejandra Castro 2295-46-LE10 12/08/2010 26/08/2010
15/09/2010 D.A. 4150, a José

Luis González Ortiz
Violeta Navarro 25/11/2010 02/02/2010 30 02/12/2010 Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2011

21 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción Pasillos

Cubiertos Liceo Marta Donoso

Espejo

La obra consiste en la construcción de

pasillos cubiertos sobrepuestos en el

terreno, para proteger adecuadamente el

acceso hacia los módulos de clases

prefabricados existentes en el

establecimiento, instalados tras la

emergencia del terremoto. Se incluirán

pavimentos y la estructura de los pasillos

con cubierta.

 $               56,749,755 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del

Ministerio de Educación . Decreto 414

de fecha 19,10,10 con toma de razón

de contraloría de fecha 01,12,10. Se

informa mediante mail de don Carlos

Montero con fecha Jueves 9,12,2010.

Se reenvía Información a

Administradora y Verónica Reyes. Se

consulta por mail de fecha 13,12,10 a

Don Carlos Montero por el proceso

que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de

financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM

consultando por el proceso

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 56,749,755 $ 42,562,316 $ 14,187,439 $ 0 $ 42,562,316

mail de fecha 15,12,2010

de DAEM que estan

depositados los recursos

FAGME// DECRETO Nº

0414 del 19,10,2010 de

MINEDUC (recepcionado

con fecha 15,12,2010)

18,12,2010 Jocelin Perez 2295-60-LP11 19,04,2011 02,05,2011

DA Nº 3708 del 26,05,2011 a

Constructora GESTCO

LTDA.. DA Nº 4287 del

28,06,2011 aprueba contrato

suscrito con fecha

09,06,2011

Con fecha 11,04,2011 se recepciona

aprobación de bases de Juridica, a la

espera de DA para subir licitacion//Mediante

Ord. Nº 292 del 12,05,2011 se envia a

Comision Permanente de Evaluación

informe de adjudicación proponiendo a

Constructora GESTCO Ltda 

Francisco Ávila Figueroa 13,07,2011 13,07,2011 60 10,09,2011

Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio Nº 1038 del

DOM// DA Nº 5820 del 22,09,2011 designa Integrantes de la

Comisión de Recepción Provisoria./ Recepción Provisoria de

fecha 21,11,2011 aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº

7529 del 13,12,2011

22 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción Pasillos

Cubiertos Liceo Enrique

Maldonado Sepulveda

La obra consiste en la construcción de

pasillos cubiertos sobrepuestos en el

terreno, para proteger adecuadamente el

acceso hacia los módulos de clases

prefabricados existentes en el

establecimiento, instalados tras la

emergencia del terremoto. Se incluirán

pavimentos y la estructura de los pasillos

con cubierta.

 $               16,609,644 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del

Ministerio de Educación . Decreto 414

de fecha 19,10,10 con toma de razón

de contraloría de fecha 01,12,10. Se

informa mediante mail de don Carlos

Montero con fecha Jueves 9,12,2010.

Se reenvía Información a

Administradora y Verónica Reyes. Se

consulta por mail de fecha 13,12,10 a

Don Carlos Montero por el proceso

que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de

financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM

consultando por el proceso// Aprobado igual que el resto, sin

embargo no se ha enviado antecedentes para licitación debido a

que el liceo se trasladará.Queda pendiente la licitación

20,12,2010

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 16,609,644 $ 14,261,555 $ 2,348,089 $ 0 $ 14,261,555

mail de fecha 15,12,2010

de DAEM que estan

depositados los recursos

FAGME// DECRETO Nº

0414 del 19,10,2010 de

MINEDUC (recepcionado

con fecha 15,12,2010) 

01,03,2011 Lisin Gonzalez 2295-61-LP11 20,04,2011 11,05,2011

DA Nº 3711 del 26,05,2011 a

Esteban Alejandro Morales

Olivares RUT.13,505,384-8

DA Nº 4102 del 15,06,2011 aprueba

Contrato Suscrito con fecha 08,06,2011//

Patrica Hernández envia mail al contratista

e indica que con fecha 16,06,2011 se

coordinan para entrega de terreno//

Patricia Hernández 22,06,2011 22,06,2011

60 +15 (da nª 5510

DEL 07,09,2011

AUTORIZA Aumento

de Plazo de 15 días

corridos)

20,08,2011+15 días

(nueva fecha de

termino el 04,09,2011)

DA Nº 5510 del 07,09,2011 autoriza ampliación de plazo de 15

días corridos// Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según

oficio Nº 1007 del DOM// DA Nº 5822 del 22,09,2011 Designa

Comisión de Recepción Provisoria.// Cuenta con Recepción

Provisoria de fecha 11,10,2011// DA Nº 6488 del 28,10,2011

aprueba Recepcion Provisoria

23 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción Pasillos

Cubiertos Escuela Carlos

Spano

La obra consiste en la construcción de

pasillos cubiertos sobrepuestos en el

terreno, para proteger adecuadamente el

acceso hacia los módulos de clases

prefabricados existentes en el

establecimiento, instalados tras la

emergencia del terremoto. Se incluirán

pavimentos y la estructura de los pasillos

con cubierta.

 $               66,194,013 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del

Ministerio de Educación . Decreto 414

de fecha 19,10,10 con toma de razón

de contraloría de fecha 01,12,10. Se

informa mediante mail de don Carlos

Montero con fecha Jueves 9,12,2010.

Se reenvía Información a

Administradora y Verónica Reyes. Se

consulta por mail de fecha 13,12,10 a

Don Carlos Montero por el proceso

que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de

financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM

consultando por el proceso

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 66,194,013 $ 64,122,972 $ 2,071,041 $ 0 $ 64,122,972

mail de fecha 15,12,2010

de DAEM que estan

depositados los recursos

FAGME// DECRETO Nº

0414 del 19,10,2010 de

MINEDUC (recepcionado

con fecha 15,12,2010)

18,12,2010 Isabel Margarita 2295-62-LP11 21,04,2011 04,05,2011

DA Nº 3816 del 31,05,2011 a

Don José Luis González Ortiz 

Rut. 14,183,112-7 Publicado

con fecha 14,06,2011 en el

Portal

Con fecha 11,04,2011 se recepciona

aprobación de bases de Juridica, a la

espera de DA para subir licitacion// DA Nº

4406 del 06,07,2011 aprueba contrato

suscrito con fecha 22,06,2011

Violeta Navarro 05,07,2011 05,07,2011 30

04,08,2011 (Fecha de

termino real el

12,08,2011) multa por

días de atraso de 8 días

correspondiente a

$1,538,952

DA Nº 4934 del 05,08,2011 designa Integrante Comisión de

Recepción Provisoria// DA Nº 5825 del 22,09,2011 aprueba

acta de recepción provisoria de fecha 31,08,2011

24 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Construcción Pasillos

Cubiertos Liceo Diego Portales

La obra consiste en la construcción de

pasillos cubiertos sobrepuestos en el

terreno, para proteger adecuadamente el

acceso hacia los módulos de clases

prefabricados existentes en el

establecimiento, instalados tras la

emergencia del terremoto. Se incluirán

pavimentos y la estructura de los pasillos

con cubierta.

 $               21,765,716 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del

Ministerio de Educación . Decreto 414

de fecha 19,10,10 con toma de razón

de contraloría de fecha 01,12,10. Se

informa mediante mail de don Carlos

Montero con fecha Jueves 9,12,2010.

Se reenvía Información a

Administradora y Verónica Reyes. Se

consulta por mail de fecha 13,12,10 a

Don Carlos Montero por el proceso

que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de

financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM

consultando por el proceso

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 21,765,716 $ 19,018,580 $ 2,747,136 $ 0 $ 19,018,580

mail de fecha 15,12,2010

de DAEM que estan

depositados los recursos

FAGME// DECRETO Nº

0414 del 19,10,2010 de

MINEDUC (recepcionado

con fecha 15,12,2010)

18,12,2010 Lisin Gonzalez 2295-61-LP11 20,04,2011 11,05,2011

DA Nº 3711 del 26,05,2011 a

Esteban Alejandro Morales

Olivares RUT.13,505,384-8

DA Nº 4102 del 15,06,2011 aprueba

Contrato Suscrito con fecha 08,06,2011//

Patricia Hernández envia mail al contratista

e indica que con fecha 16,06,2011 se

coordinan para entrega de terreno

Patricia Hernández 22,06,2011 22,06,2011

60+15 (DA Nº 5509

del 07,09,2011

Autoriza Aumento de

Plazo de 15 días)

20,08,2011 (Fecha de

termino real el

04,09,2011)

Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio Nº 1010 del

DOM// DA Nº 5821 del 22,09,2011 Designa Integrantes

Comisión de Recepción Provisoria.// Cuenta con Recepción

Provisoria de fecha 11,10,2011// DA Nº 6673 del 11,11,2011

aprueba acta de recepción provisoria

25 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción Pasillos

Cubiertos Escuela Hector

Perez Biott

La obra consiste en la construcción de

pasillos cubiertos sobrepuestos en el

terreno, para proteger adecuadamente el

acceso hacia los módulos de clases

prefabricados existentes en el

establecimiento, instalados tras la

emergencia del terremoto. Se incluirán

pavimentos y la estructura de los pasillos

con cubierta.

 $                 7,437,827 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del

Ministerio de Educación . Decreto 414

de fecha 19,10,10 con toma de razón

de contraloría de fecha 01,12,10. Se

informa mediante mail de don Carlos

Montero con fecha Jueves 9,12,2010.

Se reenvía Información a

Administradora y Verónica Reyes. Se

consulta por mail de fecha 13,12,10 a

Don Carlos Montero por el proceso

que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de

financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM

consultando por el proceso

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 7,437,827 $ 7,390,293 $ 47,534 $ 0 $ 7,390,293

mail de fecha 15,12,2010

de DAEM que estan

depositados los recursos

FAGME// DECRETO Nº

0414 del 19,10,2010 de

MINEDUC (recepcionado

con fecha 15,12,2010)

18,12,2010 Isabel Margarita 2295-62-LP11 21,04,2011 04,05,2011

DA Nº 3816 del 31,05,2011 a

Don José Luis González Ortiz 

Rut. 14,183,112-7 Publicado

con fecha 14,06,2011 en el

Portal

Con fecha 11,04,2011 se recepciona

aprobación de bases de Juridica, a la

espera de DA para subir licitacion/// DA Nº

4407 del 06,07,2011 aprueba contrato

suscrito con fecha 22,06,2011

Violeta Navarro 05,07,2011 05,07,2011 30

04,08,2011 (fecha de

termino real el

12,08,2011) multa por

días de atraso de 8 días

correspondiente a

$177,368

DA Nº 4934 del 05,08,2011 designa Integrante Comisión de

Recepción Provisoria// DA Nº 5824 del 22,09,2011 aprueba

acta de recepción provisoria de fecha 26,08,2011

26 Claudia Castro  Rodrigo Bertin
Reposicion Cierros acceso

Escuela Las Americas

En la obra en referencia consiste en la

reposición del cierro en la zona de acceso,

construyendo muros en albañilería a la

vista y estucada, según tramo, consultando

la reutilización del portón y puerta de

acceso que resultaron en buen estado

luego del terremoto. 

 $               12,071,991 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del

Ministerio de Educación . Decreto 414

de fecha 19,10,10 con toma de razón

de contraloría de fecha 01,12,10. Se

informa mediante mail de don Carlos

Montero con fecha Jueves 9,12,2010.

Se reenvía Información a

Administradora y Verónica Reyes. Se

consulta por mail de fecha 13,12,10 a

Don Carlos Montero por el proceso

que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de

financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM

consultando por el proceso, Entregado los antecedentes

técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18,12,2010 via mail

y formato papel el 21,12,2010

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 12,071,991 $ 9,053,994 $ 3,017,997 $ 0 $ 9,053,994

mail de fecha 15,12,2010

de DAEM que estan

depositados los recursos

FAGME// DECRETO Nº

0414 del 19,10,2010 de

MINEDUC (recepcionado

con fecha 15,12,2010)

18,12,2010 Jocelin Perez 2295-60-LP11 19,04,2011 02,05,2011

DA Nº 3708 del 26,05,2011 a

Constructora GESTCO

LTDA. DA Nº 4287 del

28,06,2011 aprueba contrato

de fecha 09,06,2011

Con fecha 11,04,2011 se recepciona

aprobación de bases de Juridica, a la

espera de DA para subir licitacion//Mediante

Ord. Nº 292 del 12,05,2011 se envia a

Comision Permanente de Evaluación

informe de adjudicación proponiendo a

Constructora GESTCO Ltda 

Francisco Ávila Figueroa 11,07,2011 11,07,2011 45

24,08,2011 (fecha de

termino real

29,08,2011) Multa 05

días por atraso de $

135,810

DA Nº 5555 del 12,09,2011 designa Integrante Comisión de

Recepción Provisoria// Acta de Recepción provisoria de fecha

28,09,2011// DA Nº 6612 del 07,11,2011 aprueba Acta de

Recepción Provisoria
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Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 

observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 

recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA

27 Claudia Castro Pamela Herrera

Reparación General y

Adquisición de Modulos de

Baño Liceo Amelia Courbis,

Talca

Se deberá reparar, reforzar y recuperar la

zona de comedor-cocina y circulaciones

asociadas,Se deberán adquirir e instalar

módulos de SSHH de emergencia en zona

que se indica en planos.

Se contempla la recuperación total del 1º y

2º piso de zona docente y oficina

administrativas indicadas en planos,

dejando para una posterior etapa las

puertas y ventanas de todos los recintos y

las terminaciones de pintura solo del cielo

del 2º nivel.

 $               79,978,744 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

09/08/2010
Visado Sin Observaciones en la

postulación

Resolución Exenta Nº4376 de fecha

28.09.2010 PUBLICADO VÍA Internet

Se informa mediante Ord. Nº 203 de fecha 03,12,2010 a

Director Establecimiento la aprobación del proyecto e

intervenciones a realizar

Entregado los antecedentes técnicos formato digital con fecha

15,10,2010 y soporte papel con fecha 21,10,2010 a Unidad de

Licitaciones.// Con fecha 22,11,2010 se publicó licitación en el

portal, se cierra con fecha 03,12,2010// Se solicito a los

oferentes subir al portal documentacion referida a los modulos//

En proceso de Adjudicación// Adjudicada mediante DA Nº 0123

del 12,01,2011 a Empresa Constructora y MAQUINAS

SOCOMAQ SPA con un Plazo de 50 días corridos a contar de

la fecha de entrega de terreno, por un monto total de

$87,290,491 correspondientes a $79,978,744 de Fondos

MINEDUC (REPARACIONES MENORES) y $ 7,311,747 de

Fondos Municipales.// ACTA ENTREGA DE TERRENO fecha

de Inicio 03,02,2011 y fecha de termino contractual 24,03,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79,978,744 $ 87,290,491 -$ 7,311,747 $ 8,184,652 $ 95,475,143

Resolución Exenta 4376

de fecha 28/09/2010

aprueba recursos, contrato

firmado con fecha

12/10/2010, Decreto

Exento 2103 de fecha

03/12/2010.// Decreto

Alcaldicio Nº 1019 del

01,03,2011 aprueba

Convenio suscrito el

12,10,2010 (recepcionado

con fecha 14,03,2011)

15/10/2010 envío

digital, 21/10/2010

soporte papel

Jocelin Perez 2295-66-LP10 22/11/2010 03/12/2010

D.A. 0123 de fecha

12/01/2010 a SOCOMAQ

S.A.

Violeta Navarro 02/02/2011 03/02/2011 50 24/03/2011

Ord. Nº 0340 del 22,03,2011 el DOM propone al Alcalde un

Aumento de plazo de 10 días corridos, nueva fecha de termino 

contractual el 03,04,2011.  DA Nº 2431 del 30,03,2011 autoriza 

Aumento de Plazo de 10 días corridos// Mediante Ord. Nº 0474 

del 29,04,2011 de DOM Solicita autorizar previo VºBº del

Alcalde un nuevo Aumento de Plazo de 26 días corridos,

quedando como nueva fecha de termino el 30,04,2011//

Aprobado según DA Nº 3390 del 06,05,2011// Solicitud de

Constructora para Recepcion provisoria/ Ord. Nº 640 del

09,06,2011 del DOM quien devuelve dicha solicitud y reitera

que dicho documento debe ser ingresado cuando la obra este

"terminada". Ord. Nº 0912 del 12,08,2011 de Director a

Tesorero solicita hacer efectiva boleta de garantía por fiel

cumplimiento/ Pendiente Acta de Recepc ión provisoria dado

que Empresa no ha entregado al ITO documentación exigida

por Bases.// DA Nª 6810 del 16,11,11 aprueba el acta de

recepción provisoria se descuenta una multa de $ 15,931,257

por atraso en la entrega de la obra

28 Claudia Castro Alejandra Lizama
Reparaciones Liceo Héctor

Perez Biott, Talca.

Consiste en la Reposición del Cierro

Perimetral y la reparación de la Caja escla

y vigas ornamentales de la fachada

 $               79,818,143 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

09/08/2010

Con fecha 28.09.10 mediante

mail de Paulo Lagos (Secreduc)

se notifica observación

principalmente por un tema de

costos. Con fecha 30/09/2010

se envia respuesta via mail a

Paulo Lagos, según lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del

11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 201 de fecha 03,12,2010 a

Director Establecimiento la aprobación del proyecto e

intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE

SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº

4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE

REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION

EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE APRUEBA

RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES

MENORES 1. Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de

Licitaciones via mail de fecha 09,12,2010 y papel con fecha

20,12,2010 //Se publicó en el Portal con fecha 05,01,2011

ID 2295-84-LP10, fecha fijada para la apertura 18,01,2011//

Proceso de licitación: INADMISIBLE (el único oferente que se

presentó estaba fuera de bases según D.A. 0353 del 21,01,11,

presenta diferencia presupuestaria de $34,245,736 sobre el total

disponible)// Pamela envió un mail con fecha 26,01,2011, e

indica que se suba nuevamente al Portal/ Publicado en el

POrtal con fecha 28,01,2011 ID 2295-32-LP11, fecha apertura

08,02,2011. Con fecha 17/02/2011 se recibe Dec. Ex. Nº

2474 de fecha 23/12/2010 que aprueba convenio entre

Municipalidad y Mineduc. D.A. 0792 de fecha 16/02/2011

declara inadmisible 2º llamado ya que presupuesto ofertado es

superior al establecido en Bases Administrativas.  Se llamara un 

Trato DIRECTO

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79,818,143 $ 78,469,969 $ 1,348,174 $ 1,348,175 $ 5,941,444 $ 85,759,588

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

aprueba recursos,

convenio firmado con

fecha 30/11/2010, Decreto

Exento 2474 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio

09/12/2010 envío

digital, 20/12/2010

soporte papel

Jocelin Perez
2295-84-LP10 2295-32-

LP11   (2º llamado)

05/01/2011     

28/01/2011 (2º

llamado)

18/01/2011     

08/02/2011 (2º

llamado)

DA Nº 3355 de fecha

04,05,2011 adjudica Trato

Directo a Luis Leal Oyarzún//

Contrato de fecha

11,05,2011// DA Nº 3666 del

23,05,2011 que aprueba firma

de contrato.

1º llamado inadmisible. 2º llamado se

declara inadamisible a través de D.A. 0792

de fecha 16/02/2011 por cuenta el

presupuesto ofertado es superior al

establecido en las bases. Se preparan

antecedentes para llamado a Trato Directo.

Con fecha 04 y 06,04,2001 mediante Ord.

Nº 0695 y 0723 se invita a los oferentes a

participar del proceso de Trato Directo. Se

propone la adjuducación al Sr. Luis Leal por

un monto de $ 78,469,969

Marco Merlin 23,05,2011 23,05,2011 85+ 25

15,08,2011 ( Nueva

fecha de termino

09,09,2011) DA Nª

5972 del 30,09,2011

designa Comisión de

Recepción provisoria

Con fecha 31,05,2011 mediante Ord. Nº 1154 se envia a

SECREDUC los antecedentes técnicos y administrativos del

proyecto// Se solicitó con fecha 10,06,2011 la cancelación de

los Derechos Municipales por un monto de $ 784,700 (el que

se considera como un aporte municipal al proyecto)// Con

fecha 22,06,2011 fueron cancelados// Mediante Ord. Nº 1328

del 17,06,2011 (despachado el 23,06,2011 por cambios en el

ppto) a SECREDUC autorización para la utilización de los

saldos disponible, dado que existe un Aumento de obras por

un monto de $ 7,289,619, la diferencia será solventada por el

municipio // Ord. Nº 0820 del DOM remite EP Nº1 por $

20,599,762// Mediante Ord. Nº 0852 del 27,07,2011 se solicita

Aumento de Obras por un monto total de $ 7,289,619 que

corresponde a $ 1,348,175 de remanente de la obra y

$5,941,444, solicita además un Aumento de Plazo de 25 días

corridos quedando como nueva fecha de termino el

09,09,2011// DA Nº 5400 del 31,08,2011 autoriza Aumento de

Obras y de Plazo/ Ord. Nº 1081 del 16,09,2011 cursa EP Nº

2por $38,551,339// DA Nº 7271 del 05,12,2011 aprueba Acta

de Recepcióon Provisoria de fecha 21,11,2011, se descuenta

del Saldo total contratado un monto de $ 3,572,434

correspondientes a multas por incumpllimientos de las BAE.

29 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Reposición Planta de

Tratamiento y Cierro

Protección Canal Escuela Viña

Purisima, Talca

Consiste en la Reposición de la Planta de

Tratamiento que se encuentra colapsada y

la protección al canal, conforme a planos y

especificaciones

 $               59,554,039 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

09/08/2010

Con fecha 28.09.10 mediante

mail de Paulo Lagos (Secreduc)

se notifica observación . Con

fecha 30/09/2010 se envia

respuesta via mail a Paulo

Lagos, según lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del

11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 199 de fecha 03,12,2010 a

Director Establecimiento la aprobación del proyecto e

intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE

SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº

4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE

REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION

EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE APRUEBA

RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES

MENORES 1

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 59,554,039 $ 59,544,070 $ 9,969 $ 595,540 $ 60,139,610

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

aprueba recursos,

convenio firmado

30/11/2010, Decreto

Exento 2477 de fecha

23/12/20 aprueba

convenio.Decreto 

Alcaldicio Nº 1018 del

01,03,2011 aprueba

Convenio suscrito el

10,11,2010 (recepcionado

el 14,03,2011)

09/12/2010 envío

digital, 20/12/2010

soporte papel

Francisco Flores
2295-14-LP11 2295-35-

LP11    (2º llamado)

07-01-2011 04-

02-2011 (2º

llamado)

21-01-2011 15-

02-2011 (2º

llamado)

DA Nº 2031 del 10,03,2011

adjudica a SOC.

Constructora Proessa Ltda.

Contrato de fecha 21,03,2011

Se publica con fecha 10,03,2011, dado lo

cual tiene plazo hasta el 18,03,2011 para

sucribir Contrato//DA Nº 2407 del

29,03,2011 aprueba contrato suscrito con

fecha 21,03,2011

Patricio Hernández Bravo 04,04,2011 04,04,2011

30 (+30 días según

DA Nº 3634) + 30

días según DA Nº

3950 + 30 días

según DA Nº 4390

03,05,2011 Fecha de

termino real según Acta

de Recepción

provisoria Nº

01,08,2011

Mediante DA Nº 3634 del 20,05,2011 se amplia el plazo en 30

días corridos quedando nueva fecha de termino para el

02,06,2011// Al 03,05,2011 un avance fisico del 68,34%

Estado de Pago nº1 al 19,05,2011// DA Nº 3950 del

07,06,2011 amplia el plazo en 30 días corridos a contar del

03,06,2011 al 02,07,2011// Ord. Nº 0727 del 29,06,2011

solicita nuevo Aumento de Plazo de 30 días a contar del

03,07,2011 al 01/08/2011 (motivo no se ha ejecutado

empalme trifasico por parte de la municipalidad)/ Según lo

informado por el ITO existe DA Nº 4390, que acá no ha

llegado//Se recepciona DA Nº 4810 del 02,08,2011 que

designa integrantes para la Comisión de Recepción.// ACTA

de Recepción provisoria de fecha 23,09,2011// DA Nº 6217 del

12,10,2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria// Con fecha

09,11,2011 mediante Ord. Nº 1259 del DOM se cursa 2º

Estado de Pago//Ord.Nº0190 del 20,01,2012 de Alcade a

Seremi boletin de solicitud de traspaso boletin Nº 3

30 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Demolición Parcial,

Construcción Techumbre y

Cierro e Instalación de Módulos

Prefabricados Escuela Básica

Talca

Se interviene el edificio ubicado por calle 8

Oriente, el cual se demuele el tercer piso,

sin considerar la escalera metálica

existente ubicada hacia el interior Luego de

las demoliciones, se construye sobre la

losa del tercer piso, una cubierta liviana

para proteger los pisos ubicados más

abajo. Se construye además tramo de

cierro vibrado de 13,45m,

aproximadamente, en el deslinde

norte.Otra Intervención corresponde a la

instalación de dos módulos aulas

prefabricadas, incluyendo circulación lateral 

cubierta, en el área poniente del recinto,

consecuencia de la necesidad de recintos

adicionales.

 $               79,371,453 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

06/08/2010

Con fecha 28.09.10 mediante

mail de Paulo Lagos (Secreduc)

se notifica observación . Con

fecha 30/09/2010 se envia

respuesta via mail a Paulo

Lagos, según lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del

11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 198 de fecha 03,12,2010 a

Director Establecimiento la aprobación del proyecto e

intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE

SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº

4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE

REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION

EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE APRUEBA

RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES

MENORES 1 . Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de

Licitaciones via mail de fecha 09,12,2010 y papel con fecha

20,12,2010 // Se publicó en el Portal con fecha 07,01,2011 ID

2295-4-LE11, fecha fijada para la apertura 14,01,2011.

DECRETO ALCALDICIO Adjudicación Nº 0574 de fecha

03,02,2011 al Sr. René Sepulveda Bernar por un monto total de

$74,393,136 que corresponde a $ 35,254,036 de Demolición y

Obras Civiles y $ 39,139,100 a la adquisición de módulos, con

un plazo total de ejecución de 55 días corridos, ITO Marco

Merlín, Contrato firmado con fecha 15/02/2011 entre municipio y

oferente.  DA Nº 0888 del 18,02,2011 aprueba Contrato.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79,371,453 $ 74,384,136 $ 4,987,317 $ 0 $ 74,384,136

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

aprueba recursos,

convenio de fecha

30/11/2010, Decreto

Exento 2475 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio.//Decreto 

Alcaldicio Nº 1016 del

01,03,2011 aprueba

Convenio suscrito con

fecha 30,11,2011

(recepcionado con fecha

14,03,2011) 

09/12/2010 envío

digital, 20/12/2010

soporte papel

Francisco Flores 2295-4-LE11 07/01/2011 14/01/2011

D.A. 0574 de fecha

03/02/2011, René Sepúlveda

Bernal. DA Nº 0973 del

24,02,2011 modifica DA Nº

0574 establece plazos y

montos por partidas

Contrato firmado 15/02/2011, pendiente

entrega de terreno
Marco Merlin 07,03,2011 07,03,2011 55

01,05,2011 (Fecha de

termino segín Acta de

Recepción 01,05,2011)

Con fecha 11,05,2011 se solicita designar Comision de

Recepción según ORD: Nº 0520 del DOM// DA Nº 3636 del

20,05,2011 designa comisión de recepcion.// Con fecha

09,06,2011 se cancela los derechos Municipales para la

instalación de los módulos/ Permiso de Edificación Nº 121 del

09,06,2011 (recibido por parte de Rodrigo B. con fecha

16,06,2011) //Acta de Recepción Provisoria de fecha

28,06,2011// DA Nº 5319 aprueba Acta de Recepción

Provisoria de fecha 20,07,2011

31 Claudia Castro  Pamela Herrera

Adquisición Módulos

prefabricados y Cierro

Perimetral Liceo Marta Donoso

Espejo

La finalidad del proyecto apunta a dar

solución al gran problema de falta de

recintos para que la Comunidad del Liceo

Marta Donoso Espejo pueda desarrollar en

óptimas condiciones su Proyecto

Educativo Institucional y Programa de

Estudios.

 $               79,999,624 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

06/08/2010

Con fecha 17/08/2010 se

recepcionan observaciones via

mail , se envian respuesta a

observaciones con fecha

20/08/2010 via mail. Visado Sin

Observaciones en la postulación. 

Con fecha 28.09.10 mediante

mail de Paulo Lagos (Secreduc)

se notifica observación . Con

fecha 30/09/2010 se envia

respuesta via mail a Paulo

Lagos, según lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del

11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 200 de fecha 03,12,2010 a

Director Establecimiento la aprobación del proyecto e

intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE

SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº

4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE

REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION

EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE APRUEBA

RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES

MENORES 1. Enviado los antecedentes técnicos a Unidad de

Licitaciones via mail de fecha 09,12,2010 y papel con fecha

20,12,2010 // Con fec ha 08,02,2011 se realizó Acto de apertura

de la licitación bajo la ID 2295-31-LP11, Se envia Informe a la

Comisión según Ord. Nº 146 del 16,02,2011 en el cual sugiere

rechazar la oferta de unico oferente presentado Inmobiliaria San

Patricio Ltda por cuanto supera el monto total disponible en

$179,458,067 correspondiente a un 224,32%, a la espera de

lineamientos desde NC para realizar un nuevo llamado

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79,999,624 $ 86,883,649 -$ 6,884,025 $ 7,194,987 $ 94,078,636

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

aprueba recursos, Decreto

Exento 2473 de fecha

23/12/2010// Decreto

Alcaldicio Nº 1020 del

01,03,2011 que aprueba

Convenio (recepcionado el

14,03,2011)

09/12/2010 envío

digital, 20/12/2010

soporte papel

Alejandra Castro 2295-31-LP11 28/01/2011
08/02/2011                                                                                                    

06,05,2011

DA Nº 4484 del 13,07,2011

mediante Trato Directo a

Constructora Builder Pack

Ltda/ Orden de Compra Nº

2295-239-SE11// Contrato de

fecha 21,07,2011// DA Nº

4927 del 05,08,2011 aprueba

contrato de fecha 21,07,2011

Ord. 146 del 16/02/2010 a comisión

evaluadora sugiere rechazar la propuesta,

por cuanto la diferencia respecto del monto

ofertado y el disponible es de $179,458,067.

A la espera de instrucciones de NC para

realizar un nuevo llamado y para poder

llamar a las empresas del rubro y sacar del

convenio las exigencias del código de

actividad.// Se realiza un 2º llamado

mediante Ord. Nº 0883 del 26,04,2011

Invitación a participar en proceso de

Contratación Directa/ Con fecha

20,06,2011 se solicita cotización a

BUILDERPACK, se recibe cotización dentro 

de los montos disponibles, Con fecha

24,06,2011 Alejandra Castro envia via mail

las condiciones del contrato// Ord. Nº 381

del 01,07,2011 solicita al Sr. Alcalde

autorización Mecanismo Trato Directo por

el Monto de $ 79,999,624 a Buidelparck,

Recursos Municipales $ 8,884,025 y el

Cierre perimetral Recursos mantención del

liceo por $ 5,245,374// Según Ord. Nº 420

del 19,07,2011 solicita autorizacion para

TRato Directo por la ejecución del cierre

perimetral a Prefabricados de Hormigón

Bravo García Ltda por un monto de

2,643,663

Marco Merlin 01,08,2011 01,08,2011 60 29,09,2011

Se modifica el Contrato, dado que el original contempló dos

millones de diferencia Contrato Modificatorio de fecha

07,10,2011// DA Nº 5941 del 30,09,2011 modifica DA Nº 4484

del 17,07,2011 en el sentido de establecer que corresponde a

otro monto adjudicado// ORd. Nº 1197 del 18,10,2011 del

DOM Solicia Decretar Comisión de Recepión Provisoria// Acta

de Recepción Provisoria de fecha 03,02,2012 (fecha de

termino real el 29,09,2011)// DA Nº 1924 del 03,04,2012

32 Claudia Castro Pamela Herrera

Adquisición Módulos

prefabricados y Cierro 

Perimetral Liceo Marta

Donoso Espejo

Consiste en la adquisición del Cierre

Perimetral y pastelones para el área de los

módulos, éste será financiado con aportes

del DAEM, ya que el presupuesto

disponible solo cubre la adquisición de

módulos.

 $                 5,260,395 Recursos DAEM 2011 $ 5,260,395 $ 5,260,395 $ 0 $ 751,973 $ 6,012,368

Aumento de Obra

aprobado mediante DA nº

1817 del 27,03,2012

Reenvío 18,10,2011 Lisin Gonzalez Trato Directo

DA Nº 7960 del 30,12,2011 a

Fabrica de aglomerados de

Hormigón FADHO (Sr. Mario

Grandy Lara)// OC Nº 2295-1-

SE12

Marco Merlin 10,02,2012 10,02,2012 30

11,03,2012 +Aumento

de plazo de 05 días

corridos autorizados

por DA Nº 1637 del

21,03,2012// Nueva

fecha de termino el

16,03,2012,, FECHA

TERMINO REAL

13,03,2012

DA Nº 2226 del 16,04,2012 designa intregrante Comisión de

Recepción/ Ord. Nº 0471 del DOM remite Acta de Recepción

Provisoria de fecha 19,04,2012, fecha de termino real el

13,03,2012/ DA Nº 2724 del 10,05,2012 aprueba Acta de

Recepción Provisoria

33 Verónica Pizarro

Verónica Pizarro,

Rodrigo Bertin y

Sergio Guerra

Demolición Parcial y

Habilitación Cubierta Liceo

Industrial Superior

Demolición viga de amarre entre pilares,

viga curva y tímpanos en cuarto piso de

edificio ubicado en sector oriente del

establecimiento. Posteriormente se

considera la rehabilitación de esta zona.

 $               70,767,610 
Fondo Liceos

Tradicionales 2010

Postulado 30/03/2010 mediante

Ord. 542

Mediante Ord. 735 de fecha 29/04/2010 se remiten

convenio, Anexo Normas Técnicas y Anexo nº 1 firmado

por Sr. Alcalde a MINEDUC. Con fecha 30-12-2010 se

remite Ord. 2859 a Matías Lira Aviles, de Mineduc,

solicitando recursos adicionales, según lo establecido en

convenio de fecha 21-04-2010, ya que la oferta presentado

en la licitación es de $60,725,830 y se produce una

diferencia de $5,274,558. Mediante Ord. 0537 de fecha

16/05/2011 se remite estado de pago Nº 2 a Directora de

Finanzas. D.A. 4405 de fecha 06/07/2011 aprueba

modificación de convenio suscrito con fehca 22 de marzo

de 2011.

Existe firma de convenio. Falta resolución para el traspaso de

dineros. Con fecha 9/08/2010 via Ord. 1530 se solicita traspaso

de recursos a Seremi. Con fecha 12/08/2010 se abre cuenta

corriente en banco BCI para recepcion de fondos sectoriales

Mineduc, lo cual consta en constancia de fecha 27/08/2010. Se

recibe DA 3767 de fecha 30/08/2010, aprobando convenio entre

Municipalidad y Ministerio de Educación por un monto de

$70,767,610. Mediante Ord. 0635 de fecha 29/03/2011 se

remiten antecedentes del proyecto a SEREMI de Educación.

Ord. 0741 de fecha 11/04/2011 remite antecedentes del

proyecto a Seremi de Educación. Ord. 0807 de fecha

15/04/2011 remite antecedentes a SECREDUC para solicitud

de transferencia de recursos. Mediante Ord. 1194 de fecha

02/06/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi de

Educación. Mediante Ord. 1274 de fecha 14/06/2011 de Alcalde

a Sr. Fernando Vilches, se remite comprobante de ingreso de

recepción de fondos por $22,001,394. Mediante Ord. 1412 de

fecha 30/06/2011 de Sr. Alcalde a SEREMI, se remite rendición

del proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mediante Decreto Alcaldicio de fecha 30.08.2010 se

aprueba convenio que se reconoce como Liceo

Tradicional y beneficiado con fecha 21.04.2010

(Fecha del convenio) con un monto de $70.767.610..

Demolición 100% con un costo de $15,316,338. La

diferencia $55,451,272, se están preparando

antecedentes para licitar con el fin de habilitar 4º

piso. Ord. 2249 de fecha 02/11/2010, de Sr. Alcalde

a Sr. Fernando Vilches (MINEDUC), se remiten

antecedentes de la cancelación del proyecto de

demolición por un monto de $15,316,338 a empresa

CONEQUIP.  

$ 70,767,610 $ 76,042,168 -$ 5,274,558 $ 5,274,558 $ 0 $ 81,316,726

Convenio 21/04/2010,  D.A. 

3767 DE FECHA

30/08/2010. Modificación

de convenio de fecha 22

de marzo de 2011, en el

cual autoriza aumento de

obras.

24/09/2010 envío

digital y soporte papel
Alejandra Castro 2295-71-LP10 12/11/2010 26/11/2010

D.A. 1268 de fecha

13/04/2010 adjudica mediante

contratación directa la

demolición a Conequip S.A.

Contrato firmado con fecha

23/04/2010. D.A 2097

aprueba contrato. D.A. 5875

de fecha 31/12/2010, adjudica

reparaciones a Javier

Espinoza Mansilla.

Marco Merlin

28/04/2010 

(demolición)       

02-02-2011 

(reparaciones)

28/04/2010          

(demolición)                     

02-02-2011         

(reparaciones)

15 (demolición)

90 (reparaciones)

14/05/2010 (demolición)   

02-05-2011       

(reparaciones)

28/05/2010 se firma contrato por aumento de obras por un

monto de $2,150,000 más iva. Habilitación 4º piso en

ejecución. Mediante Ord. 0521 de fecha 11/05/2011 de DOM

a Sr. Alcalde solicita decreto integrantes de comisión de

recepción provisoria. D.A. 3637 de fecha 20/05/2011 designa

integrantes de la comisión de recepción provisoria. Cuenta

con Acta de Recepción provisoria de fecha 22/06/2011.

34 Verónica Pizarro
Verónica Pizarro y

Pablo Yavar

Reparaciones Generales y

Reposición Cierro Perimetral

Ignacio Carrera Pinto

Reposición luminarias, reparación fisuras,

reposición cerámica, reposición tabique en

diversos recintos, además reposición de 67 

mts. de cierro con placas de hormingón

vibrado.

 $               15,521,977 
Escuelas para Chile

Apoyo Inmediato 2010
09/04/2010

Se remite via Ord. 057 de fecha 13/05/2010 contrato de

donación firmado por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 2850 de

fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás

Ortúzar de Escuelas para Chile, para solicitar el 40% de

los recursos. Se adjuntan anexo Nº 1, factura emitida por

contratista, acta de entrega de terreno y aumento de plazo.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 15,521,977 $ 14,624,505 $ 897,472 $ 0 $ 14,624,505

05/05/2010, contrato de

donación. D.A. 2517 de

fecha 31/05/2010 aprueba

contrato de donación. DA

0718 de fecha 09/02/2011

aprueba anexo Nº 4

modificación de contrato

de donación suscrito con

fecha 10/01/2011

24/06/2010 Jocelin Perez 2295-47-LE10 23/08/2010 07/09/2010

D.A 4303 de fecha

29/09/2010, a José Luis

González Ortiz. D.A. 4599 de

fecha 19/10/2010 aprueba

contrato suscrito con fecha

13/10/2010.

Violeta Navarro 11/11/2010 11/11/2010
60 + 15 de aumento

de plazo

10-01-2011 y luego

25,01,11

Cuenta con Acta de Recepción de fecha 21,02,11. La obra fue

terminada el 19,01,2011. D.A. 2516 de fecha 04/04/2011

aprueba acta de recepción provisoria de fecha 21/02/2011.

35 Verónica Pizarro
Verónica Pizarro y

Pablo Yavar

Reparaciones Generales por

emergencia Liceo Diego

Portales

Reparaciones en diversos recintos del

establecimiento. Considera reparación de

fisuras y grietas, demolición y reposición

muros, reposición cielos y cerámicas,

reposición cerámicas y reinstalación de

equipos luminarios.

 $               28,593,000 
PMU FIE PLAN Terremoto

2010

Postulado 26/03/2010 mediante

Ord. 0511.

D.A. 4529 de fecha 14/10/2010 autoriza pago a Reinaldo

Bertolone Moraga, F. 2780 de fecha 24/09/2010 por $83,300

(correspondiente a demolicion y reparación de barandas de

escala y balcon)

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según ITO 60% avance, pendiente Talleres.

Información de Eduardo Lobos: se está interviniendo

el sector de talleres y estructura lado contiguo a

Molino, por lo que falta dinero por gastar en materiales 

y mano de obra. Al 31/10/2010 80% avance según

ITO, pendiente habilitación de sala que depende de la

demolicion del molino. Con fecha 30/11/2010

mediante Ord. 2605 de Alcalde a Sr. Intendente se

remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir

recursos. Con

fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2715 de Alcalde a

Sr. Intendente se remiten antecedentes con el fin de

solicitar y rendir recursos. Según informe de fecha

28/12/2010 de ITO 80% avance, pendiente falta

demoler muro lado molino y habilitar sala de

electronica y computación.

$ 28,593,000 $ 28,593,000 $ 0 $ 0

Ord. Circ. Nº 471 de fecha

08/04/2010 Intendente

aprueba proyecto, D.A.

1535 de fecha 19/04/2010

aprueba ejecución por

Administración Directa.

Paola Hernandez 01/04/2010 01/04/2010

Por Administración Directa (Eduardo Lobos). A la

espera demolición del molino aprobado por Plan de

Reparaciones Menores 1º llamado, con el fin de poder reparar

dos salas que colindan con el molino. 

36 Verónica Pizarro

Verónica Pizarro,

Pablo Yavar y

Rodrigo Bertin

Demolición Parcial y

Reparaciones Generales por

Emergencia Escuela Villa

Culenar

Considera la demolición de escuela antigua

de adobe y la reparación en diversos

recintos del establecimiento. Reparación

de fisuras, grietas, estuco.

 $               23,729,000 
PMU FIE PLAN Terremoto

2010

Postulado 25/03/2010 mediante

Ord. 0517.
Aprobado por M$23,729 01/04/2010

Demolición100%. DA 3597 de fecha 18/08/2010 aprobando

acta de recepción. Se procede a pago y devolución de boleta de

garantía. Con fecha 15.09.10 ITO informa avance de un 90%,

falta remate pintura muro pte recinto secretaria, falta pintura

pasillos 2º piso, muro patio pre-básica reparado, aplicación 2º

mano en pasillos, limpieza guardapolvos no se ha aplicado

grano a remates de muro limpieza marcos de puertas y

ventanas de recintos pintados. Información Edo Lobos con

dineros que restan se comprará pintura falta definir color

exterior.Con fecha 16/09/2010 vía ord. 1873 de Alcalde a

Intendente, se remiten antecedentes para solicitud y rendición

de recursos. Al 26/10/2010 reparaciones 99% avance según

ITO, observaciones: no se aplicó grano en reparación fachadas

interirores y exteriores antes de pintar, limpieza guardapolvos y

limpieza marcos de puertas y ventanas recintos pintados. Con

fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2603 de Alcalde a Sr.

Intendente se remiten antecedentes con el fin de solicitar y

rendir recursos. Con fecha 04/01/2011 ITO informa 100%

avance, pendiente recepción.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23,729,000 $ 23,729,000 $ 0 $ 0

Ord. Circ. Nº 453 de fecha

01/04/2010, Intendente

aprueba proyecto. D.A.

1287 de fecha 13/04/2010

aprueba ejecución por

administración directa.

Demolición Patricia

Hernández.                      

Reparaciones Violeta

Navarro

16/04/2010 16/04/2010 284 08/02/2011

Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con

acta de recepción para la demolición de fecha 19/05/2010,

D.A. 3597 de fecha 18/08/2010 aprueba acta de recepción

para la demolición. Reparaciones ejecutadas, pendiente Acta

de Recepción definitiva. Cuenta con acta de recepción

definitiva de fecha 21/02/2011. D.A. 2066 de fecha 11/03/2011

aprueba acta de recepdción de fecha 21/02/2011. Mediante

Ord. 669 de fecha 16/11/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde

solicita decretar la devolución de saldo M$1,897, con el fin de

cerrar el proyecto. D.A. 6971 de fecha 22/11/2011 procede a

la devolución a SUBDERE de saldo M$1,897
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37 Verónica Pizarro
Verónica Pizarro y

Pablo Yavar

Reparaciones Generales por

Emergencia Escuela

Esperanza

Considera la reparación en diversos

sectores del establecimiento. Reparación

de juntas, fisuras y grietas, reposición de

cerámicas, reposición de cielo.

 $               23,166,000 
PMU FIE PLAN Terremoto

2010

Postulado 25/03/2010 mediante

Ord. 0517.
Aprobado por M$23,166 01/04/2010

Con fecha 15.09.10 Violeta Navarro informa mediante mail que

tiene un avance de un 87%., pendiente limpieza de bandejas de

luminariass salas de clases manchadas con pintura, falta

aplicación pintura en cornisas, corregir cortes de 45º cornisas,

corregir en algunos sectores de pasillos y salas aplicación

pasta en unión planchas de cielo, cambiar planchas de pasillos

donde se modificó ubicación luminarias por encontrarse con

orificios. Afianzar cornisas pasillos. Con fecha 16/09/2010 vía

ord. 1873 de Alcalde a Intendente, se remiten antecedentes para 

solicitud y rendición de recursos. Con fecha 26/10/2010 ITO

informa de 96% de avance, pendiente limpieza de luminarias,

repasar pintura y corregir corte de 45º de cornisas, corregir

aplicación de pasta en algunos sectores, cambiar planchas con

orificios por cambio de ubicación de luminarias. Con fecha

29/11/2010 mediante Ord. 2603 se Alcalde a Sr. Intendente se

remiten antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos.

Con fecha 04/01/2011 via e-mail ITO informa que se encuentra

con un 100% de avance a la espera de recepción.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23,166,000 $ 23,166,000 $ 0 $ 0

Ord. Circ. Nº 453 de fecha

01/04/2010, Intendente

aprueba proyecto. D.A.

1287 de fecha 13/04/2010

aprueba ejecución por

administración directa.

Violeta Navarro 01/04/2010 01/04/2010 05/04/2011

Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Proyecto se

encuentra con observaciones por lo cual no se ha podido

realizar la recepción defunitiva. D.A. 3406 de fecha

06/05/2011 aprueba acta de recepción de obra.  Mediante Ord. 

669 de fecha 16/11/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde solicita

decretar la devolución de saldo M$9.318, con el fin de cerrar el

proyecto. D.A. 6971 de fecha 22/11/2011 procede a la

devolución a SUBDERE de saldo M$9,318

38 Verónica Pizarro

Verónica Pizarro,

Cristian San Martín y

Pablo Yavar

Construcción de Cierro

Perimetral y Adquisición de

Módulos para recintos

deficitarios, Liceo Abate Molina

de Talca

Construcción de cierro perimetral

correspondiente a gran parte de la zona

norte del Liceo, que correspondía a

pabellones del antiguo internado y

adquisición e instalación de módulos de

duchas y aulas.

 $               79,587,128 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

06/08/2010

Aprobado financieramiente mediante

R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por un

monto de $79,587,128.                                   

Mediante Ord. Nº 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde

solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta

corriente en BCI, para manejo de ingresos y gastos

Mediante Ord. 0732 de fehca 08/04/2011 de Alcalde a

SECREDUC, se adjunta rendicion de proyecto.  

Visado por SECREDUC. Se firma convenio 19/10/2010.

22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento firmado por

Matías Lira Aviles, de MINEDUC. Mediante Ord. 1403 de fecha

29/06/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remiten

comprobantes de ingreso por recepción de fondos.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79,587,128 $ 74,674,421 $ 4,912,707 $ 746,744 $ 75,421,165

Resolución Exenta 4376

de fecha 28/09/2010

adjudica recursos,

Convenio de fecha

12/10/2010, Decreto

Exento 1980 de fecha

02/12/201 que aprueba

convenio. D.A. 4624 de

fecha 21/10/2010 aprueba

convenio.

15/10/2010 envío

digital, 18/10/2010

soporte papel

Jocelin Perez 2295-67-LP10 25/11/2010 09/12/2010
D.A. 5876 de fecha

31/12/2010, Proessa Ltda.

DA. 317 de fecha 20/01/2011 aprueba

contrato suscrito con fecha 14/01/2011

entre Municipalidad y Constructora Proessa

Ltda.

Violeta Navarro 01/02/2011 02/02/2011 45 18/03/2011

Mediante Ord. 040 de fecha 17/03/2011 se solicita

cancelación de permiso de edificación. 100% estado de

avance. Con fecha 29/03/2011 se realizará recepción. D.A.

2296 de fecha 25/03/2011 autoriza cancelación de derechos

municipales por concepto de Permiso de Edificación. Cuenta

con acta de recepción provisoria de fecha 18/04/2011. D.A.

3773 de fecha 27/05/2011 aprueba acta de recepción

provisoria.

39 Verónica Pizarro

Verónica Pizarro,

Cristián San Martín y

Pablo Yavar

Reparciones Generales Liceo

Industrial Superior, Talca

Retiro y reposición de cubiertas de talleres

Producto de la Madera y Mecánica

Industrial y en bodega ubicada entre ambos

talleres, reparación de fisuras, grietas,

retiro y reposición de cielo, reposición de

muros, cornisas, reparación de canaletas,

reinstalación equipos luminarias, reposición 

estuco, reparación de losas.

 $               79,999,067 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

06/08/2010

Se reciben observaciones

28/09/2010 y se da respuesta

30/09/2010

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a

Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha

Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 0969 de fecha

06/05/201 se remite carpeta con antecedentes para

rendición a SECREDUC.

Mediante Ord. 0936 defecha

18/08/2011 de DOM a Dirrectora de

Finanzas, remite 3º estado de pago.

Mediante Ord. 1903 de fecha

24/08/2011 se remite redición del

proyecto a Secreduc. Mediante Ord.

3135 de fecha 07/12/2011 se remiten

a SECREDUC documento

complementario a redición del

proyecto.

Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe

respuesta a Observcaiones. D.A. 5921 de fecha 31/12/2010

aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha

11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba

terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución

exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 609 de

fecha 30/05/2011 de Director de Obras a Directora de Finanzas

se remite 2º estado de pago. Mediante Ord. 1193 de fecha

02/06/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi de

Educación. Mediante Ord. 1494 de fecha 12/07/2011, de Sr.

Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remite comprobante de

ingreso por recepción de fondos. Mediante Ord. 1102 de fecha

26/09/2011 de DOM a Directora de Finanzas, remite 4º estado

de pago, devolución de retenciones.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79,999,067 $ 73,269,490 $ 6,729,577 $ 732,695 $ 74,002,185

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

adjudica recursos,

convenio de fecha

30/11/2010, Decreto

Exento 2473 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio. D.A. 1020 de

fecha 01/03/21011

aprueba convenio suscrito

con fecha 30/11/2011.

3/12/2010 envío digital,

6/12/2010 soporte

papel

Jocelin Perez 2295-86-LP10 10/01/2011 21/01/2011

D.A. 0598 de fecha

04/02/2011, Luis Andrés Leal

Oyarzun

Cuenta con contrato firmado con fecha

18/02/2011. D.A. 0985 de fecha 28/02/2011

aprueba contrato suscrito con fecha

18/02/2011.  

Patricio Hernández Bravo 01,03,11 01,03,11 75 14,05,11

D.A. 2762 de fecha 12/04/2011 autoriza cancelación de los

derechos municipales correspondiente a permiso de obra

menor, por un monto de $732,695 a cargo del Municipio.

Mediante Ord. 0473 de fecha 28/04/2011 Director de Obras

Municipales remite a Directora de Finanzas 1º Estado de

Pago. Mediante Ord. 0985 de fecha 26/04/2011 se solicita a

SEREMI disminución y aumento de partida, más aumento de

plazo. Con fecha 17/05/2011 mediante Ord. 1618 SEREMI

acoge solicitud. D.A. 3838 de fecha 01/06/2011 designa

integrantes comisión de recepción provisoria. Mediante Ord.

1618 de fecha 17/05/2011, de SEREMI de Educación a Sr.

Alcalde, acoge solicitud de compensación de partidas

manteniendo valor del contrato. Mediante Ord. 675 de fecha

20/06/2011 de Director de Obras a Sr. Alcalde, solicita decreto 

para disminución y aumento de partidas. D.A 4518 de fecha

13/07/2011 autoriza disminución y aumento de partidas.

Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha

02/08/2011.

40 Verónica Pizarro

Verónica Pizarro,

Alejandro de la

Puente y Pablo

Yavar

Reposición de Cierro Interior

Escuela El Culenar

Consiste en la reposición de parte del

cierro que separa el terreno de la antigua

escuela.

 $                 5,315,925 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

06/08/2010

Aprobado financieramente mediante

R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por

un monto de $5,315,925.

Mediante Ord. 1762 de fecha

04/10/2010 Mineduc aprueba 20%

exención de cofinanciamiento.

Mediante Ord. Nº 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde

solicita a Contralor Regional autorizar apertura de cuenta

corriente en BCI, para manejo de ingresos y gastos. 

Visado por SECREDUC. Se firma convenio 19/10/2010.

Mediante Ord. 0780 de fecha 12/04/2011 se remite rendición del

proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 0589 de fecha

26/05/2011, de Director de Obras Municipales a Directora de

Finanzas, se remite 2º estado de pago. Mediante Ord. 1186 de

fecha 2/06/2011 a SEREMI de Educación se envía rendición del

proyecto. Mediante Ord. 1403 de fecha 29/06/2011 de Sr.

Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remiten comprobantes de

ingreso por recepción de fondos. Mediante Ord. 1515 de fecha

13/07/2011 se remiten a SEREMI  de Educación antecedentes a 

rendición del proyecto (Boleta de garantía de buena ejecución

de la obra por $199,347,- y video con filmación de la obra)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 5,315,925 $ 3,986,944 $ 1,328,981 $ 0 $ 3,986,944

Resolución Exenta 4376

de fecha 28/09/2010

adjudica recursos,

Convenio de fecha

12/10/2010, D.A. Nº4625

de fecha 21,10,2010 se

aprueba convenio suscrito

entre Mineduc y Municipio.

Decreto Exento 1980 de

fecha 02/12/201 que

aprueba convenio.

15/10/2010 envío

digital, 18/10/2010

soporte papel

Alejandra Castro 2295-68-LP10 24/11/2010 07/12/2010

D.A. 5879 de fecha

31/12/2010, Constructora

Getsco Ltda.

Cuenta con DA. Nº 0388 DE FECHA

26/01/2011, aprueba contrato entre I.

Municipalidad y Constructora GESTCO

LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011. 

Patricio Hernández Bravo 08/02/2011 08/02/2011 30 09/03/2011

Según lo informado por ITO al 28/03/2011, 100% estado de

avance, constructora Gestco presentó solicitud de recepción

provisoria, a la espera de D.A. que nombre comisión para

eventual Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Cuenta

con Acta de Recepción provisoria de fecha 14/04/2011. D.A.

3405 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción

provisoria. Mediante Ord. 677 de fecha 21/06/2011 Director de

Obras remite copia de acta de recepción provisoria.

41 Verónica Pizarro

Verónica Pizarro,

Pamela Herrera y

Pablo Yavar

Reposición Parcial Cierro

Perimetral Escuela Las

Américas, Talca

La reposición contempla la ejecución de

muro de contención, pilares de hormigón

armado enchapados y reja metálica y

reemplazo portón del costado sur por

puerta metálica.

 $               40,037,112 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

06/08/2010

Se reciben observaciones

28/09/2010 y se da respuesta

30/09/2010

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a

Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha

Nº 1 para conocimiento.

Mediante Ord. 2150 de fecha

10/06/2011 SECREDUC da respuesta 

a solicitud de aumento de plazo . Se

indica que la unidad técnica debe

definir la autorización y

posteriormente informar a

SECREDUC. Se remite información

a Violeta Navarro para conocimiento y

fines.

Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe

respuesta a Observaciones, D.A. 0067 de fecha 10/01/2011

aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha

11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba

terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución

exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 0768 de

fecha 12/04/2011 se remiten antecedentes del proyecto a

Seremi de Educación. Mediante Ord. 601 de fecha 27/05/2011

Director de Obras Municipales remite a SECPLAN estado de

pago Nº 1. Mediante Ord. 1385 de fecha 28/09/2011, de Sr.

Alcalde a SEREMI, se remiten respuesta a observaciones a

rendición. Mediante Ord. 0896 de DOM a Directora de Finanzas

se remite Estado de pago Nº 1

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 40,037,112 $ 39,817,646 $ 219,466 $ 398,176 $ 40,215,822

Res. Exenta 5381 de fecha

11/11/2010 adjudica

recursos, convenio de

fecha 30/11/2010, Decreto

Exento 2476 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio. D.A. 2058 de

fecha 11/03/2011 aprueba

convenio.

3/12/2010 envío digital,

6/12/2010 soporte

papel

Francisco Flores 2295-19-LP11 12/01/2011 25/01/2011

D.A. 0575 de fecha

03/02/2011, Jorge Alruiz

Coria. D.A. 2064 de fecha

11/03/2011 modifica D.A.

0575, se imputa $2,252,296 a

la cuenta 215-31-02-004-058

del presupuesto municipal

vigente año 2011.

Cuenta con contrato firmado con fecha

15/02/2011. D.A. 0981 de fecha 28/02/2011

aprueba contrato.

Violeta Navarro 08,03,11 08,03,11 60+20 26/05/2011

Mediante Ord. 030 de fecha 02/03/2011 se solicita

cancelación de permiso de edificación. D.A. 2112 de fecha

14/03/2011 autoriza cancelación de derechos municipales por

concepto de Permiso de Edificación. Mediante Ord. 0476 de

fecja 02/05/2011 de Director de Obras a Sr. Alcalde, solicita

aumento de plazo de 20 días. Mediante Ord. 558 de fecha

19/05/2011 se propone comisión de recpeción provisoria y

definitiva. D.A. 3633 de fecha 20/05/2011 amplía en 20 días

corridos ejecución de las obras. D.A. 3791 de fecha

27/05/2011 designa integrantes de comisión de recepción

provisoria y definitiva. Obra 100% ejecutada. D.A. 3892 de

fecha 02/06/2011 deja sin efecto D.A. 3633 por cuanto debió

ser visado previamente por SEREMI de Educación. D.A. 4247

de fecha 23/06/2011 amplia en 20 días corridos ejecución del

proyecto. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha

09/06/2011. D.A. de fecha 25/07/2011 aprueba acta de

recepción provisoria.

42 Verónica Pizarro

Verónica Pizarro,

Rodrigo Bertin y

Pablo Yavar

Demolición Parcial y

Construcción de Cierros Liceo

Diego Portales, Talca

Considera la demolición del molino y

posterior construcción de cierro en

deslinde norte y en el lugar que ocupa

actualmente el molino con el fin de separar

Liceo D.P de Liceo Industrial Superior y se

considera la reparación de partes de cierro

por calle 4 Norte.

 $               79,983,660 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

06/08/2010

Se reciben observaciones

28/09/2010 y se da respuesta

30/09/2010

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a

Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha

Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1092 de fecha

20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a

SEREMI. Mediante Ord. 1369 de fecha 24/06/2011 de Sr.

Alcalde a Seremi se solicita autorización para usar saldo

correspondiente al aumento de obra por $1,849,974.

Mediante Ord. 0176 de fecha 19/01/2012 se remite

Declaración Jurada de Recepción de Obras firmada por

Secretario Municipal.

Mediante Ord. 2177 de fecha

13/06/2011 SECREDUC da respuesta 

a solicitud de aumento de plazo y de

obras que será financiado por el

municipio. Se indica que la unidad

técnica debe definir la autorización y

posteriormente informar a

SECREDUC. Se remite información a

Violeta Navarro para conocimiento y

fines. Mediante Ord. 2604 de fecha

18/07/2011 Secreduc da respuesta a

Ord. 1369, en el cual indica que según 

la respuesta de Ord. 2177 de fecha

13/06/2011 y considerando oficio

referido al aumento de obras, éste

será financiado con recursos

municipales.

Fie APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79,983,660 $ 75,129,222 $ 4,854,438 $ 2,490,277 $ 77,619,499

Res. Exenta 5381 de fecha

11/11/2010 adjudica

recursos, convenio de

fecha 30/11/2010, Decreto

Exento 2474 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio.

3/12/2010 envío digital,

6/12/2010 soporte

papel

Jocelin Perez 2295-87-LP10 11/01/2011 25/01/2011

D.A. de fecha 04/02/2011,

Constructora San Nicolás

Ltda.

Cuenta con contrato firmado de fecha

11/02/2011. D.A. 1047 de fecha 01/03/2011

aprueba contrato suscrito con fehc

11/02/2011.

Violeta Navarro 01,03,11 01,03,11 75+15 30/05/2011

Con fecha 24/03/2011 se cancelan permisos de obra menor

por un monto de $480.770 y persmiso de demolición por un

monto de $159.533.Ord. 0509 de fecha 06/05/2011 de DOM a

Sr. Alcalde se solicita aumento de plazo por 15 días y

aumento de obras por $1,849,974. Mediante Ord. 559 de

fecha 19/05/2011 se propone comisión de recpeción

provisoria y definitiva. D.A 3792 de fecha 27/05/2011 designa

integrantes de comisión de recepción provisoria y definitiva.

Obra 100% ejecutada. DA. 4250 autoriza aumento de obras

por $1,849,974, y se amplia el plazo de entrega en 15 días.

Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha

30/06/2011. D.A. 5006 de fecha 08/08/2011 aprueba acta de

recepción provisoria.

43 Verónica Pizarro

Verónica Pizarro y

Pablo Yavar,

Rodrigo Bertin

Reparaciones Generales

Escuela Carlos Spano, Talca

Contempla la reparación en diferentes

recintos de la Escuela. Reparación de

grietas, fisura, reposición de cielos, estuco,

cornisas y cerámicas.

 $               28,307,958 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

09/08/2010

Se reciben observaciones

28/09/2010 y se da respuesta

30/09/2010

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a

Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha

Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1094 de fecha

20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a

SEREMI.

Mediante Ord. 21507 de fecha

10/06/2011 SECREDUC da respuesta 

a solicitud de aumento de plazo . Se

indica que la unidad técnica debe

definir la autorización y

posteriormente informar a

SECREDUC. Se remite información

a Violeta Navarro para conocimiento

Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe

respuesta a Observaciones, D.A. 0068 de fecha 10/01/2011

aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha

11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba

terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución

exenta 5381 que adjudica recursos. Ord. 0911 de fecha

12/08/2011 DOM solicita a Sr. Patrioio Vergara Yañez renovar

garantía Fiel Cumplimiento de contrato por $2,251,261,- Ord.

0932 de fecha 17/08/2011 DOM solicita a Tesorero Municipal

hacer efectiva garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Mediante Ord. 2001 de fecha 05/09/2011 Sr. Alcalde solicita al

Agente del Banco Santander dejar sin efecto cobro garantía de

Fiel Cumplimiento de Contrato.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 28,307,958 $ 28,140,761 $ 167,197 $ 281,408 $ 28,422,169

Res. Exenta 5381 de fecha

11/11/2010 adjudica

recursos, convenio de

fecha 30/11/2010, Decreto

Exento 2475 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio. D.A. 1016 de

fecha 01/03/2011 aprueba

convenio suscrito con

fecha 30/11/2010 entre

Municipalidad y Mineduc.

3/12/2010 envío digital,

6/12/2010 soporte

papel

Jocelin Perez
2295-21-LE11 2295-37-

LE11 (2º llamado)

12-01-2011      04-

02-2011 (2º

llamado)

27-01-2011      15-

02-2011 (2º

llamado)

D.A. 2011 de fecha

07/03/2011 a Patricio Vergara

Yañez.

En 1º llamado quedó desierta por cuanto no

se presentaron oferentes, 2º llamado se

encuentra con propuesta de adjudicación.

Mediante Ord. 155 de fecha 22/02/2011 se

remiten antecedentes a comisión

permanente de evaluación con sugerencia

de adjudicación. Cuenta con contrato

firmado con fecha 22/03/2011. D.A. 2443

de fecha 30/03/2011 aprueba contrato de

fecha 22/03/2011.

Violeta Navarro 23/06/2011 23/06/2011 30+7+20
30-07-2011                             

19-08-2011

Mediante Ord. 1147 de fecha 27/05/2011, de Alcalde a Seremi

de Educación se solicita aumento de plazo ya que las obras

no se han podido iniciar ya que el establecimiento está siendo

compartido por 2 colegios, lo cual no permite iniciar las obras

hasta vacaciones de invierno. Mediante Ord. 667 de fecha

16/06/2011 Director de Obras solicita a Sr. Alcalde decreto

que autorice aumento de plazo. Mediante Ord. 685 de fecha

22/06/2011 se informa al contratista que con fecha 23/06/2011

se realizará entrega de terreno. D.A. 4410 de fecha

06/07/2011 amplía en 7 días corridos quedando como fecha

de término el 30 de julio. Mediante Ord. 0878 de DOM a Sr.

Alcalde, se solicita aumento de 20 días de plazo. D.A. 4932

de fecha 05/08/2011 designa integrantes comisión de

recepción provisoria. D.A. 5005 de fecha 08/08/2011 autoriza

cancelación derechos municipales. Con fecha 24/08/2011 se

cancela permisos de obra menor. D.A. 5252 de fecga

23/08/2011 autoriza aumento de plazo en 20 días corridos

desde el 30 de julio de 2011. Mediante Ord. 1294 de fecha

18/11/2011 DOM remite Acta de Recepción Provisoria de

fecha 08/09/2011. D.A. 7272 de fecha 05/12/2011 aprueba

acta de recepción provisoria.

44 Juliana Pizarro  Pablo Yavar

Reparaciones Generales por

Emergencia Complejo

Educacional Javiera Carrera de 

la Comuna de Talca

Reparación de fisuras, reparación de cielos

reparación antetechos, reposición de

cerámicas. Además se considera pintura

en todos los sectores a intervenir.

$

23.463.000 

PMU FIE PLAN Terremoto

2010

Postulado mediante Ord. 518 de

fecha 25/03/2010
01/04/2010

Al 26/10/2010 90% avance según ITO, observaciones: limpieza

de recintos de trabajo, mejorar remate bordes luminarias en

algunos recintos y repasar fijación de cornisas en algunos

sectores. Al 04/01/2011 cuenta con un 100% de avance según

información otorgada por ITO via e-mail.

APROBADO FINANCIERAMENTE $                    23.463.000 $ 23,462,414 $ 0 $ 23,462,414

Ord. Circ. Nº 453 de fecha

01/04/2010, Intendente

aprueba proyecto. D.A.

1287 de fecha 13/04/2010

aprueba ejecución por

administración directa.

D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el

Concejo Muncipal a acordado aprobar la

ejecución por administración directa, a

cargo del Sr. Eduardo Lobos Departamento

de Construcción .

Violeta Navarro 03,05,10 03,05,10 10,02,11

Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Ejecutado, no

se ha recibido Acta de Recepción Definitiva. Cuenta con acta

de rececpción de fecha 21/02/2011. Llegó D.A Nº2065 de

fecha 11,03,11 aprobando acta de recepción.

45 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y

Pablo Yavar

Reparación de Losa Biblioteca

y Reposición de Parte de

Cierro Perimetral Escuela

Villa La Paz

El proyecto consiste en el refuerzo de la

losa de la Biblioteca y reposicion de parte

del cierro perimetral.

 $               16,882,104 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

09/08/2010

Se reciben observaciones

28/09/2010 y se da respuesta

30/09/2010

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC.

Mediante Ord. 0107 de fecha 11/01/2012 a SEREMI de

Educación se remite rendición del proyecto.

Cambia de nombre y monto, se llama " Reparación de Losa y

Reposición de parte de Cierro Periemtral Escuela Villa La Paz

postulado por un monto de $15.904.808. Visado por

SECREDUC, al 31/10/2010. Cuenta con convenio de fecha

30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 1

se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con

fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado Público

ID 2295-20-LE11, visita a terreno 17/01/2011.

Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069 remite

resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010. Mediante Ord.

0197 de fecha 24/01/2011 de SECREDUC, se recibe Decreto

Exento Nº 2476 de fecha 23/12/2010. Mediante Ord. 065 del

26/01/2011 se remite antecedentes a la comisión permanente

de evaluación de propuesta. Se solicita declarar desierta la

licitación mediante D.A. ya que no se presentaron oferentes.

Cuenta con DA. Nº 0520 de fecha 01/02/20111 donde se

declara desierta la propuesta pública, por cuanto no se

presentaron oferentes a la apertura.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 16,882,104 $ 16,882,104 $ 0 $ 168,821 $ 17,050,925

Res. Exenta 5381 de fecha

11/11/2010 adjudica

recursos, convenio de

fecha 30/11/2010, Decreto

Exento 2476 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio. D.A. 2058 de

fecha 11/03/2011, que

aprueba convenio suscrito

con fecha 30/11/2010

3/12/2010 envío digital,

6/12/2010 soporte

papel

Alejandra Castro 

ID 2295-20-LE11 (1º

llamado)                                                                                                                                                                                                                                                              

ID 2295-34-LE11 (2º

llamado)                                                                                                        

Primer Proceso de

Contratación Directa

Invitaciones con fecha

04/04/2011.                                                                                          

Mecanismo Trato Directo 

21/01/2011                                                       

(1º llamado)

15/02/2011                                                              

(2º llamado)

21/01/2011                                                                                   

(1º llamado)

15/02/2011                                                       

(2º llamado)

DA. Nº 4761 de fecha

29/07/2011 se autoriza el

mecanismo trato directo y

cancelación al Señor:

Roberto Soto Muñoz. Orden

de Compra 2295-252-SE11.

Con fecha 10/082011 se

firma Contrato 

Mediante Ord 144 de Secplan se envía a

comisión solicitud de declarar desierta por

2º vez. D.A. 0920 de fecha 18/02/2011

declara desierta la propuesta pública por

cuanto no se presentaron oferentes. En

preparación de términos de referencia para

contratación por trato directo. Con fecha

06/04/2011 y a través de Ord. Nº 0723 se

invita a participar en el proceso de

Contratación directa para la ejecución del

proyecto. A través de Ord. Nº 262 de fecha

15/04/2011, se solicita autorizacion

mecanismo trato directo y cancelación

respectiva. Respecto del proyecto

reparación de losa biblioteca y reposición

de parte de ciero perimetral Escuela Villa la

Paz, se informa que no hubo ofertas

economicas por parte de los oferentes

invitados. De a cuerdo mail de fecha

28/06/2011 se le solicita a Don Roberto

Soto, antecedentes, según términos de

referencia, para ser remitidos al Alcalde ,

para solicitar Contratación Directa.  A través 

de Ord. Nº 416 de fecha 18/07/2011 se

solicita autorización mecanismo trato

directo y cancelación respectiva al Sr.

Roberto Soto Muñoz Rut. 6.512.017-8 por

un monto de $16.882.104.- de los cuales

$15.904.808.- correponden a cuenta

corriente Mineduc- Plan Reparaciones

Menores y $977.296.- a Presupuesto 

Patricio Hernández Bravo 29/08/2011 29/08/2011 60 27/10/2011

Ord. Nº 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se

informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. A través de

Ord. Nº 0970 de fecha 26/08/2011 de DOM se informa a

Contratista fecha entrega de Terreno (29/08/2011 a las 10:00

hrs.). Acta de entrega de terreno de fecha 29/08/2011. Con

fecha 05/09/2011 y a través de Ord. Nº 2000 se adjuntan

antecedentes del proyecto para SECREDUC.Ord. Nº 1340 de

fecha 29/11/2011 DOM remite acta recepción provisoria la

obra queda en garantia por 14 meses Boleta Garantia Nº

0162087.Recepcion Provisoria de fecha 17/11/2011. DA Nº

7453 de fecha 12/12/2011aprueba acta de recepcion

provisoria de fecha 17/12/2011. DA Nº 7274 de fecha

05/12/2011 autoriza cancelación por la suma de $168,821

correspondiente a derechos municipales por permiso de obra

menor.Ord Nº 0031 de fecha 09/01/2012 de DOM a Finanzas

remite 1º Estado de pago. Con fecha 12/03/2012 se soliicta

recursos al PMU. Con fecha 23/04/2012 a través de Ord. Nº

0440 de DOM se remite aclaración cubicación proyecto . A

través de Ord. Nº 0943 de fecha 25/04/2012, se remiten

antecedentes de aclaración a SECREDUC. 

46 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y

Rodrigo Bertin

Terminación Aulas y

Construcción Cierro Escuela

Cooperativa Lircay

Consiste en la terminación de dos aulas

ubicadas en el 2º piso, lado poniente,

consistente en la instalación eléctrica y

sistema de evacuación de aguas lluvias,

además de la construcción de tramo de

cierro en la esquina nor poniente del

terreno.

 $               15,548,049 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

06/08/2010

Aprobado financieramente mediante

R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por

un monto de $ 15.548.049

Mediante Ord. 1762 de fecha

04/10/2010 Mineduc aprueba 20%

exención de cofinanciamiento.

Mediante Memo Nº05 de fecha 18.10.2010 se envía a

Digna Roco los antecedentes en papel para la Licitación

Visado SECREDUC.Mediante Decreto Alcaldicio Nº4626 de

fecha 21,10,2010 se aprueba Convenio entre Mineduc y

Municipio. Mediante Ord. Nº 2222 de fecha 29/10/2010 Sr.

Alcalde solicita a Contralor Regional , autorizar apertura de

cuentra corriente en BCI , para manejo de ingrsos y gastos.

Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal Mercado

Publico. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento

firmado por Matías Lira Aviles de MINEDUC. D.A 5879 de fecha

31/12/2011 adjudica propuesta pública a Constructora Gestco

Ltda., con un plazo de 60 días para ejecución de obras. Cuenta

con DA. Nº 0388 DE FECHA 26/01/2011, aprueba contrato

entre I. Municipalidad y Constructora GESTCO LTDA., suscrito

con fecha 20/01/2011. Entrega de terreno 08/02/2011 termino

obra 08/04/2011.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 15,548,049 $ 11,661,037 $ 3,887,012 $ 116,610 $ 11,777,647

Resolución Exenta 4376

de fecha 28/09/2010

adjudica recursos,

Convenio de fecha

12/10/2010, Decreto

Exento 1980 de fecha

02/12/201 que aprueba

convenio.

18/10/2010 soporte

papel
Alejandra Castro 2295-68-LP10 24/11/2010 07/12/2010

D.A. 5879 de fecha

31/12/2010, Constructora

Getsco Ltda.

Patricio Hernández Bravo 08/02/2011 08/02/2011 60 08/04/2011

DA. Nº 2942 de fecha 15/04/2011 aue autoriza cancelación

por la suma de $116.610.- correspondiente a derechos por

permiso de obra menor. DA. Nº 2938 de fecha 15/04/2011

Designa integrantes de la Comisión de Recepción Provisoria

de la Obra. Con fecha 28/04/2011 se cancela derechos de

permiso obra menor folio 13585 de la obra. Ord. Nº 1406 de

fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre

placa conmemorativa PRM 1 y 2. D.A. 3405 de fecha

06/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria. A través de

Ord. Nº 0544 de fecha 17/05/2011 DOM remite 1º Estado de

pago.Ord Nº 1150 de fecha 30/05/2011 se adjunta rendición

del proyecto. Obra 100% ejecutada.Con fecha 10/06/2011 y a

través de Ord. Nº 649 de DOM se solicita DA. por Acta de

recepción provisoria de la obra.DA 4206 de fecha

20/06/2011Aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha

28/04/2011.Con fecha 24/06/2011 y a través de Ord. Nº n0702

de DOM se remite 2º Estado de Pago. Con fecha 04/07/2011

y a través de Ord. Nº 1437 de Alcalde a Secretaria Regional

Ministerial de Educacion, se adjunta rendición del proyecto

(solicitud de traspaso Nº 2). A través de Ord. Nº 1515 de fecha

13/07/2011 se adjuntan antecedentes a rendición del proyecto, 

docuemnto enviado a la SEREMI Educación. Según mail de

ITO de fecha 25/07/2011 la obra se encuentra finalizada y

tiene recepción provisoria sin observaciones con fecha

06/05/2011. Con fecha 12/08/2011 y a través de Ord. Nº 1763

se solicita transferencia de fondos estado de pago Nº 3 y

último. Con fecha 24/08/2011 a SEREMI Educacion se 
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Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 

observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 

recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA

47 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y

Cristian San Martín

Reparaciones de Gimnasio

Escuela Juan Luis Sanfuentes

Considera el refuerzo estructura y

cerramiento de la multicancha cerrada, con

una solución estructural en perfiles de

acero estructural, mediante pilares tejidos y

vigas.

$

79.336.086 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

09/08/2010

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC.

Visado SECREDUC y al 31/10/2010 no se recibe respuesta a

observcaiones. Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con

fecha 06/12/2010 a través de Memo interno Nº1 se envian

antecedentes para licitación. Con fecha 10/01/2011 DA. 0071

aprueba bases Administrativas Especiales del llamado a

propuesta publica. Con fecha 11/01/2011 se pulbica licitación en

portal Mercado Público con ID 2295-18-LP11, visita a terreno

14/01/2011. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069

remite resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010.

Mediante Ord. 091 de fecha 01/02/2011, se adjunta informe de

la licitación a comisión permanente de evaluación de

propuestas, la cual contiene un análisis de los antecedentes

presentados por los oferentes y sugerencia de adjudicación..

Con fecha 17/02/2011 se recibe Dec. Ex. Nº 2474 de fecha

23/12/2010 que aprueba convenio entre Municipalidad y

Mineduc.

APROBADO FINANCIERAMENTE $                    79.336.086 $ 74,999,999 $ 550,818 $ 75,550,817

Res. Exenta 5381 de fecha

11/11/2010 adjudica

recursos, convenio de

fecha 30/11/2010, Decreto

Exento 2474 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio.

06/12/2010 soporte

papel
Jocelin Perez 2295-18-LP11 12/01/2011 26/01/2011

D.A. 0597 de fecha

04/02/2011, Sociedad

Constructora y Consultora

Vichuquen Ltda.

Cuenta con Contrato de fecha 22/02/2011 Marco Merlin 10/03/2011 10/03/2011 75 23/05/2011

Con fecha 03/05/2011 y a través de Ord. Nº 086, se solicita

autorizar la cancelación de los derechos municipales. Ord. Nº

1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa

sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. DA de fecha

16/05/2011 autoriza cancelación correspondiente a Derechos

de edificación . Confecha 20/05/2011 se realiza el pago de los

Derechos Municipales de Edificacción. Con fecha

26/07/2011, y a través de Ord. Nº 0849 se solicita DA

aprobación Acta Recepción Provisoria. DA. Nº 4891 de fecha

04/08/2011 se aprueba acta de recepción provisoria de fecha

15/07/2011. Con fecha 10/08/2011 se remite estado de pago

Nº 1 a Directora de Finanzas. Con fecha 17/08/2011 y a través 

de Ord. Nº 1799 se remite al Sr. Intendente carpeta con

antecedentes con la finalidad de rendir recursos. Con fecha

17/08/2011 se reemite carpeta con antecedentes a SEREMI

EDUCACION con la finalidad de soliictar recursos.Ord. Nº

2315 de fecha 04/10/2011 envia comprobante de ingreso a

Depto. Infraestructura Escolar MINEDUC.Ord. Nº 1241 de

fecha 21/10/2011 remite estado de pago Nº 2 devolución de

retenciones.

48 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y

Cristian San Martín

Construcción de Cierro

Perimetral y Reemplazo de

Cubiertas Escuela Uno San

Agustin de Talca

Reposición de toda la superficie de

cubiertas de pabellon central. Además se

debe demoler tramo del cierro perimetral

del costado norte y debe ser reemplazado

por muro de albañileria de ladrillo armada.

 $               43,451,536 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

09/08/2010

Aprobado financieramente mediante

R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por

un monto de $43.451.537,-

Mediante Ord. 1762 de fecha

04/10/2010 Mineduc aprueba 20%

exención de cofinanciamiento.

Mediante Memo Nº05 de fecha 18.10.2010 se envía a

Digna Roco los antecedentes en papel para la Licitación

Visado SECREDUC. Mediante Decreto Alcaldicio Nº4627 de

fecha 21,10,2010 se aprueba Convenio entre Mineduc y

Municipio. Mediante Ord. Nº 2222 de fecha 29/10/2010 Sr.

Alcalde solicita a Contralor Regional , autorizar apertura de

cuentra corriente en BCI , para manejo de ingrsos y gastos.

Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal Mercado

Público. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento

firmado por Matías Lira Avilés de MINEDUC. Cuenta con

Decreto Exento Nº 2103 de fecha 03/12/2010. que aprueba

convenio para financiar reparaciones. D.A. 5879 de fecha

31/12/2011 adjudica propuesta pública a Constructora Gestco

Ltda., con un plazo de 60 días para ejecución de obras. Cuenta

con DA. Nº 0388 DE FECHA 26/01/2011, aprueba contrato

entre I. Municipalidad y Constructora GESTCO LTDA., suscrito

con fecha 20/01/2011. Entrega de terreno 08/02/2011, termino

obra 08/04/2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 43,451,536 $ 32,588,652 $ 10,862,884 $ 325,887 $ 32,914,539

Resolución Exenta 4376

de fecha 28/09/2010

adjudica recursos,

Convenio de fecha

12/10/2010, Decreto

Exento 2103 de fecha

03/12/201 que aprueba

convenio. D.A. 1019 de

fecha 01/03/2011, que

aprueba convenio de fecha

12/10/2010

18/10/2010 soporte

papel
Alejandra Castro 2295-68-LP10 24/11/2010 07/12/2010

D.A. 5879 de fecha

31/12/2010, Constructora

Getsco Ltda.

Patricio Hernández Bravo 08/02/2011 08/02/2011 60 08/04/2011

DA. Nº 2575 de fecha 06/04/2011 se autoriza cancelación por

la suma total de $325.887.- correspondiente a Derechos

Municipales por Permiso de Obra Menor. Con fecha

12/04/2011 a través de Ord. Nº 0781 se remite a SECREDUC

carpeta con documentos de solicitud de transferencia de

fondos. DA Nº 2939 de fecha 15/04/2011 designa integrantes

Comisión de Recepción Provisoria de la obra. Con fecha

18/04/2011se cancela permiso obra menor por la obra. Ord.

Nº 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa

sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. D.A. 3405 de fecha

06/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria.Con fecha

16/05/2011 y a través de Ord. Nº 1027 se adjunta listado de

proyectos rendidos a la fecha pendientes de pago a

SECREDUC.Con fecha 19/05/2011 DOM  remite 2º Estado de 

pago.Con fecha 27/05/2011 y a través de Ord. Nº 1135 se

reitera y complementa información sobre situación de los

proyecto, el cual se encuentra pendiente de pago pese a ser

rendido entre el 08 y el 15 de abril con todas las

observaciones subsanadas por parte del municipio.Con fecha

02/06/2011 y a través de Ord. Nº 1185 se adjunta rendición del

proyecto. A través de Ord. Nº 651 de fecha 10/06/2011 de

DOM solicita aprobación de DA. por Acta de recepción

provisoria de la obra. DA Nº 4204 de fecha 20/06/2011 

49 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y

Alejandra Lizama

Reposición de Cubiertas

Escuela El Eden

Contempla la reposición de 1174 m2 de

cubiertas de plancha en módulos de salas

de clases, además contempla la

reubicación de las instalaciones eléctricas

que actualmente se encuentran a la vista y

adecuacion del sistema de aguas lluvias

complementario a las cubiertas donde se

realizará la reposición.

$

79.741.932 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

06/08/2010

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC.

Visado SECREDUC y al 31/10/2010 aún no se recibe

respuesta a observcaiones. Cuenta con convenio de fecha

30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 1

se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Cuenta

con DA Nº 5911 de fecha 31/12/2010, que aprueba bases

administrativas especiales del llamado a propuesta pública.

Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069 remite

resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010. D.A. 0378 de

fecha 25/01/2011 adjudica propuesta a Luis Andrés Leal

Oyarzún. Mediante Ord. 0197 de fecha 24/01/2011 de

SECREDUC, se recibe Decreto Exento Nº 2475 de fecha

23/12/2010. Cuenta con Contrato de fechaz 14/02/2011, fecha

de ejecución 45 días corridos. Acta entrega de terreno de fecha

21/02/2011, fecha inicio 21/02/2011, fecha término 06/04/2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $                    79.741.932 $ 69,350,820 #¡VALOR! $ 693,508 $ 70,044,328

Res. Exenta 5381 de fecha

11/11/2010 adjudica

recursos, convenio firmado 

30/11/2010, Decreto

Exento 2475 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio. D.A 1016 de

fecha 01/03/2011 que

aprueba convenio suscrito

con feca 30/11/2010.

06/12/2010 soporte

papel
Jocelin Perez 2295-85-LP10 05/01/2011 19/01/2011

D.A. 0378 de fecha

25/01/2011, Luis Andrés Leal

Oyarzún.

Patricio Hernández Bravo 21/02/2011 21/02/2011 45

06/04/2011 fecha de

termino real

13/04/2011.

Ord. Nº 0316 de fecha 17/03/2011, de DOM a Directora de

Finazna , soliicta estado de pago, pero se establece que de

acuerdo a D.A. de adjudicacion se retendra el 10% de cada

estado de pago como garantia de correcta ejecución de los

trabajos. Con fecha 06/04/2011 se solicita a través de Ord. Nº

064 autorización para cancelar derechos municipales. Con

fecha 12/04/2011 , Ord. Nº 0766 se remite a secreduc carpeta

con Ant. del proyecto . Con fecha 15/04/2011 Ord. Nº 0805 se

remite carpeta con los documentos de solicitud de

transferencia de fondos.Con fecha 21/04/2011 y a través de

Ord. Nº 0454 de DOM a Directora de Finanzas se solicita

descontar en el 2º estado de pago una multa de $589.482.-.

DA. Nº 2921 de fecha 15/04/2011 auotiza cancelación por la

suma de $693.508.-, correspondiente a Permiso de Obra

Menor.DA. Nº 2937 de fecha 15/04/2011 Designa integrantes

Comisión de Recepción Provisoria de la Obra. Cuenta con

Acta de Recepcion provisoria de fecha 19/04/2011. Con fecha

28/04/2011 se cancela permiso de obra menor por la obra.

Ord. Nº 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se

informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha

11/05/2011 DA 3456 se aprueba acta de recepción provisoria

de fecha 19/04/201.Con fecha 16/05/2011 se adjunta listado

de proyectos rendidos a la fecha pendientes de pago a

SECREDUC. con fecha 16/05/2011 DOM solicita DA y adjunta 

acta de recepción provisoria. obra en garantia por 14 meses.

A través de Ord. Nº 000571 de fecha 23/05/2011 DOM remite

3º estado de pago.Con fecha 27/05/2011 y a través de Ord. Nº

1135 se reitera y complementa información sobre situación

del proyecto, rendido entre el 20 de abril y 06 de mayo y a la

fecha no se han recibidos información a observaciones o de

visación por parte de Secreduc.Con fecha 02/06/2011 y a

través de Ord. Nº 1195 se remite carpeta con los documentos 

50 Claudia Castro  Pamela Herrera

Normalización con

Equipamiento Liceo Amelia

Courbis, Talca

Consiste en demoliciones, construccion de

obras nuevas y recuperación de obra

dañada por el terremoto, de acuerdo a

plnos y especificaciones técnicas

 $             961,986,000 
Reconstrucción SISMO

2010 

06/09/2010 mediante Ord. Nº 1778

del Sr. Alcalde a SECREDUC Con

fecha 09.09.10 se recibe Ord

Nº2458 de seremi de Educación

adjuntando Certificado de

pertinencia

Con fecha 31,12,2010 se

Publica RATE RS

FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103814-0, se recepciona

RATE FI con fecha 01,10,2010, se esta trabajando en subsanar

las observaciones, para enviar a SECREDUC la visación del

PA// Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se aprueba PA por

Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE

EXTRAOFICIALMENTE.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 961,986,000 $ 942,480,000 $ 19,506,000 $ 44,028,191 $ 0 $ 986,508,191

Resolución Exenta que

aprueba el Convenio

Mandato Nº 706 de fecha

16,03,2011 de GORE

(Notificado via mail de

fecha 18,03,2011) DA Nº

2408 del 29,03,2011

aprueba Convenio

Recibido formalmente con

fecha 07,04,2011

Con fecha 25,03,2011

se envian

antecedentes tecnicos

formato digital,

Convenio y

Resolución. 

Antecedentes en papel

con fecha 07/04/2011

Jocelin Perez 2295-75-lp11 18,05,2011 17,06,2011

Decreto Alcaldicio Nº 4724 del 

25,07,2011 a Constructora

PROAS LTDA.// DA Nº 5108

del 16,08,2011 aprueba

Contrato Suscrito

Mediante DA Nº 3589 del 18,05,2011 se

aprueba las BAE./ Se consultó a Jocelin por

estado de licitación quién dijo con fecha

23,06,2011 que se encontraba en

evaluación la propuesta Se envía

mediente Ord Nº1491 de fecha 12,07,2011

sujerencia de adjudicación a Sr. Intendente/

Intendente responde mediante Ord. Nº 2118

del 19,07,2011 que otorga visación de

adjudicación a Constructora PROAS LTDA.

Violeta Navarro Piña 01,09,2011 01,09,2011 420 26,10,2012

Od. Nº 00742 de fecha 21/06/2012 de DOM a Sr. Alcalde

propone aumento de obras. Con fecha 26 de Junio 2012

mediante Decreto alcaldicio N|3639 se autoriza un aumento

de obra por $44,028,191 iva incluido. Lo anterior no contempla

aumento de plazo.

51 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación con Equipamiento

Escuela Básica Talca

El proyecto consiste en la reposición del

tercer piso del edificio ubicado en el borde

oriente del establecimiento destinado a

aulas, mas la reparación general del

edificio. La construcción señalada fue

afectada severamente por el último

terremoto, por lo que fue necesario

demoler el tercer nivel consecuencia de los

daños recibidos. Las aulas y circulación

exterior del tercer piso y algunos tabiques

proyectados, se reconstruyen mediante el

sistema constructivo liviano en acero tipo

Metalcon.

 $             503,269,000 
Reconstrucción SISMO

2010 

06/09/2010 mediante Ord. Nº 1777

del Sr. Alcalde a SECREDUC. Con 

fecha 09.09.10 se recibe Ord

Nº2458 de seremi de Educación

adjuntando Certificado de

pertinencia

Con fecha 31,12,2010 se

Publica RATE RS

FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103632-0, se recepciona

RATE FI con fecha 01,10,2010, se trabajó en susbsanar las

observaciones, a la espera del envio del proyecto eléctrico para

cerrar presupuesto oficial, según Ord. Nº 2170 del 22,10,2010

del Sr. Alcalde fue enviado a SECREDUC programa

Arquitectonico para visación.// Mediante oficio Nº 3779 del

20,12,2010 se aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS

RECURSOS POR CORE EXTRAOFICIALMENTE

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 503,269,000 $ 372,084,751 $ 131,184,249 $ 0 $ 372,084,751

Resolución Exenta que

aprueba el Convenio

Mandato Nº 704 de fecha

16,03,2011 de GORE

(Notificado vail mail de

fecha 18,03,2011) DA Nº

2408 del 29,03,2011

aprueba Convenio

Recibido formalmente con

fecha 07,04,2011

Con fecha 22,03,2011

se envian

antecedentes tecnicos

formato digital,

Convenio y Resolución 

con fecha 24,03,2011.

Antecedentes en papel

con fecha 06/04/2011

Alejandra Castro 2295-76-lp11 18,05,2011 15,06,2011

DA Nº 5638 del 14,09,2011 a

Empresa de Construcciones

y Sondajes SA ECSON SA

Mediante DA Nº 3530 del 16,05,2011 se

aprueba las BAE.// Se consultó a Alejandra

por estado de licitación quien dijo con fecha

23,06,2011 que se encontraba en estudio la

propuesta/ Se recepciona Ord. Nº 1852 del

22,08,2011 de Alcalde a Javier Rodriguez

del GORE, informando sugerencia de

adjuducación a EMPRESA ECSON SA por

un monto de $ 372,084,751 y un plazo de

240 días.// Ord. Nº UGD 2805 del

26,08,2011 otorga Vº Bº de adjudicación de

Sr. Intendente/ Ord. Nº 533 del 06,09,2011

Se envía a Comisión Evaluadora

Sugerencia de Adjudicación/ DA Nª 6212

del 12,10,2011 aprueba contrato suscrito

con fecha 27,09,2011//

Marco Merlín 03,10,2011 03,10,2011 240

30,05,2012 (solicitud

aumento de plazo de 30 

días corridos autorizado 

, nueva fecha de

termino el 29,06,2012)

Ord. Nº 0990 del 30,04,2012 solicita al Sr, Intendente autorizar

aumento de plazo de 30 días corridos a contar del 31,05,2012

hasta el 29,06,2012// Ord. Nº 0550 del 15,05,2012 DOM

solicita al Sr. Alcalde decretar aumento de plazo previa

autorización del GORE mediante oficio Nº 1540 del

08,05,2012. Mediante Decreto Alcaldicio N°3081 de fecha

25,05,2012 se autoriza aumento de plazo por 30 días.

52

Donación de Cía.Liberty

Seguros de 1 Aula Modular

para Escuela Carlos Salina

Lagos

Donación 2011

Mediante Ord Nº1857 de fecha 10.09.10 Daem informa de esta

donación. Adjunta Ord. Nº134 de fecha 06.09.10 de Directora

del establecimiento

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

53 Verónica Pizarro
Rodrigo Bertin y

Verónica Pizarro

Reparación Mayor y

Construcción Cubierta Patio

Liceo Abate Molina,

Talca,Código BIP 30103403-0

(ExReparación Parcial y

Construcción Cubierta Patio

Liceo Abate Molina, Talca)

Consiste en la reparación general de los

edificios existentes en la mitad sur de la

manzana, los cuales permanecieron

despues de la demolición realizada en el

sector norte. Se considera también la

construcción de una cubierta tensada en el

patio frente a la biblioteca.

 $             434,041,000 
Reconstrucción Sismo

2010

Postulado con cod. Bip 30103403,

se remiten antecedentes vía Ord.

1779 de Alcalde a Seremi Con

fecha 09.09.10 se recibe Ord

Nº2458 de seremi de Educación

adjuntando Certificado de

pertinencia

Se reciben observaciones

13/10/2010, se solicita a Graciela

Urra que remita antecedentes de

matriculas para poder dar

respuesta a observaciones. Se

remite Ord. 2133 de fecha

19/10/2010 dando respuesta a

observaciones.

RS 22-10-2010.  

Mediante Ord. 2254 de fecha 02/11/2010 se solicita a

SEREMI Planificación levantar RS* para realizar

modificaciones al proyecto.

Con fecha 26/11/2010 mediante Ord. 2581 se remiten a

SERPLAC antecedentes con modificaciones al proyecto.

Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2602 se remite a

SERPLAC ficha IDI modificada. Con fecha 29/11/2010

RATE RE. Mediante Ord. 2602 de fecha 29/11/2010 se

envía ficha IDI modifcada. Con fecha 10/12/2010

formalizado rate RS.

Con fecha 21/12/2010 se crea ficha año presupuestario

2011 y se envía mail a Verónica Rodríguez (GORE), para

dejar RS automático. Ord. 3790 de fecha 22/12/2010 de

SEREMI Educación a Sr. Intendente solicitando presentar

al Consejo Regional y obtener financiamiento vía FNDR

Tradicional, de lo contrario, realizar la incorporación de

ellos a la propuesta FIE 2011 del MINEDUC. ORD Nº 3377

de fecha 29/12/2011 a Direccion de Arquitectura se solicita

indicar si los recursos seran utilizados en el proyecto que

se ejecutara por convenio tripartito      

- APROBADO FINANCIERAMENTE

Esperar respuesta de Dirección de Arquitectura , en

cuanto a la posibilidad de sumar recursos a la obra

que se está ejecutando por convenio tripartito

 $                         434,041,000 $ 434,041,000 $ 0 $ 0

Firma de convenio

mandato para obras entre

Gore y Municipio de fecha

24,05,11.                     

Aprobado por D.A Nº3945

de fecha 06,06,11

08/06/2011 soporte

digital, 09/06/2011

soporte papel

Jocelin Perez

54 Verónica Pizarro
Cristian San Martin y

Verónica Pizarro

Reparación Mayor Liceo

Industrial Superior Talca (Ex-

Reparaciones Generales y

Mejoramiento de Redes de

Alcantarillado y Evacuación de

Aguas Lluvias Liceo Industrial

Superior, Talca) Código BIP

30103408-0

Se considera reparaciones en edificio de

dirección y sala de profesores, además en

pabellones de talleres de especialidades se

considera la reposición de la cubierta e

instalación de ventilación mecánica forzada

en taller de maderas.

 $             196,247,000 
Reconstrucción Sismo

2010

Postulado con cod. Bip 30103408,

se remiten antecedentes vía Ord.

1776 de Alcalde a Seremi Con

fecha 09.09.10 se recibe Ord

Nº2458 de seremi de Educación

adjuntando Certificado de

pertinencia

Cuenta con RATE FI.

Se reciben observaciones

13/10/2010, se solicita a Graciela

Urra que remita antecedentes de

matriculas para poder dar

respuesta a observaciones. Se

solicita a Cristian Henriquez

proyecto eléctrico para

incorporar al proyecto.

Con fecha 10/12/2010

formalizado rate RS. Con

fecha 22/12/2010 ratificado RS

año presupuestario 2011.   

Mediante Ord. 2580 de fecha 26/11/2010 a SERPLAC, se

remite carpeta con antecedentes para dar respuesta a

observaciones. Con fecha 01/12/2010 formalizado

rate FI. Mediante Ord. 2628 de fecha

03/12/2010 se da respuesta a observaciones. Con fecha

21/12/2010 se crea ficha 2011, se envía mail a Verónica

Rodríguez del GORE, para que cargue RS. Ord. 3790 de

fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente

solicitando presentar al Consejo Regional y obtener

financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario,

realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE 2011

del MINEDUC.        

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                         196,247,000  $       172,746,880 $ 23,500,120 $ 0 $ 172,746,880

Convenio firmado con

fecha 02/05/2011 entre

Gobierno Regional y

Municipalidad de Talca.

D.A. 3808 de fecha

27/05/2011 aprueba

convenio.

07/06/2011 Alejandra Castro 2295-90-LP11 12/08/2011 02/09/2011

Ord. UGD 3515 de fecha

03/10/2011 de Sr. Intendente

a Sr. Alcalde autoriza

adjudicar la obra a

Constructora Roblería S.A.

por 120 días corridos. D.A.

6241 de fecha 14/10/11 a

Constructora Roblería .S.A.

Cuenta con contrato firmado

con fecha 19/10/11.

D.A. 4973 de fecha 08/08/2011 aprueba

bases administrativas especiales.  
Marco Merlin 24/10/2011 24/10/2011 120 21/02/2012

Mediante Ord. 2608 de fecha 26/10/2011 de Sr. Alcalde a Sr.

Intendente, se remite para custodia boleta de fiel cumplimiento

de oontrato. Mediante Ord. 3027 de fecha 28/11/2011 se

remite estado de pago Nº 1. Al 21 /03/2012 se encuentra en

período de recepción provisoria.

55 Verónica Pizarro
Reasignar a Vero y

Rodrigo B.

Reposición de cierros

perimetrales y reparaciones

varias Escuela Inés Sylvester

de artozòn

Construcción de cierros perimetrales en

deslindes hacia los vecinos y reparación de

un sector de techumbre ubicada en

costado oriente.

 $               27,296,965 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

Se responde a observaciones

30/09/2010. Se envían nuevas

observaciones que se responden 

1/10/2010 y se modifica

prespuesto a $27,296,965 (se

elimina partida de aguas lluvias

según las observaciones de

SECREDUC)

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC. Se firma

convenio entre Municipalidad y

Alcaldía con fecha 30/11/2011

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a

Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha

Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1088 de fecha

20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a

SEREMI. Con fecha 30/05/2011 a través de Ord. 608,

Director de Obras remite 1º estado de pago a Directora de

Finanzas. Mediante Ord. 0812 de fecha 19/07/2011 de

DOM a Directora de Finanzas se remite 2º estado de

pago. Mediante Ord. 0952 de fecha 23/08/2011 de DOM a

Directora de Finanzas remite 3º estado de pago. Mediante

Ord. 1925 de fecha 29/08/2011 se remite a Secreduc

rendición del proyecto.

Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se reciben

respuesta a Observaciones. D.A. 0072 de fecha 10/01/2011

aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha

11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba

terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución

exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 1384 de

fecha 28/06/2011 se remiten respuesta a observaciones de

rendición.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 27,296,965 $ 27,292,455 $ 4,510 $ 272,970 $ 27,565,425

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

adjudica recursos,

convenio de fecha

30/11/2010, Decreto

Exento 2473 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio. D.A. 1020 de

fecha 01/03/2011 aprueba

convenio suscrito con

fecha 30/11/2010.

03/12/2010 envío

digital, 06/12/2010

soporte papel

Francisco Flores
2295-22-LE11 2295-40-

LE11   (2º llamado)

12/01/2011     

07/02/2011        

(2º llamado)

25/01/2011     

16/02/2011        

(2º llamado)

DA Nº2012 de fecha 07,03,11

a Oferente Proessa Ltda.

Mediante Ord. 156 de fecha 22/02/2011 se

sugiere adjudicar a Proessa Ltda. por un

monto de $27,292,455 y un plazo de 30

días. Cuenta con contrato firmado con

fecha 21/03/2011 entre oferente y

Municipalidad. D.A. 2406 de fecha

29/03/2011 aprueba contrato suscrito con

fecha 21/03/2011.

Patricio Hernández Bravo 04/04/2011 04/04/2011 30 03/05/2011

D.A. 2399 de fecha 29/03/2011 autoriza cancelación de los

derechos municipales correspondiente a permiso de obra

menor. D.A. 3693 de fecha 24/05/2011 designa integrantes

comisión de recepción provisoria. Obra 100% ejecutada.

Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 01/07/2011.

D.A. 4778 de fecha 28/07/2011 aprueba acta de recepción

provisoria.

56 Claudia Castro Cristian San M.

Construcción cierre perimetral

y mejoramiento de redes

sanitarias y eléctricas Escuela

Santa Marta

Consiste en la ejecución de cierre

perimetral , reposición planta de

tratamiento y mejormaiento electrico en los

sectores que indica planos y

especificaciones técnicas 

 $               50,398,904 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

Resolución Exenta Nº 5381 del

11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 202 de fecha 03,12,2010 a

Directora del Establecimiento aprobación e intervenciones

a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE

SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA Nº

4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE

REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y RESOLUCION

EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE APRUEBA

RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE REPARACIONES

MENORES 1

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 50,398,904 $ 50,360,657 $ 38,247 $ 2,002,611 $ 52,363,268

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

aprueba recursos,

convenio firmado con

fecha 30/11/2010, Decreto

Exento 2478 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio// Decreto

Alcaldicio Nº1017 del

01,03,2011 aprueba

Convenio suscrito con

fecha 30,11,2011

(recepcionado el

14,03,2011)

09/12/2010 envío

digital, 20/12/2010

soporte papel

Francisco Flores
2295-13-LP11 2295-43-

LP11     (2º llamado)

07-01-2011 11-

02-2011 (2º

llamado)

20-01-2011 23-

02-2010 (2º

llamado)

DA Nº 3433 del 11,05,2011 a

Don Claudio Peña Jaque

1º llamado se declara desierto por cuanto

no se presentaron oferentes a la apertura.

2º Llamado se declara inadmisble según

DA Nº 2258 dado que los oferentes (2)

presentaron falencias administrativas en los

antecedentes. Con fecha 04 y 06,04,2011

mediante Ord. Nº 0694 y 0723 se invita a

los oferentespara participar en el proceso

de Trato Directo// Mediante oficio Nº 262 del

27,04,2011 se propone la contratación al Sr. 

Claudio Peña Jaque por un monto de $

50,360,657

Francisco Ávila Figueroa

( con fecha 02,05,2012

Secplan solicita al DOM

cambio de ITO)

02/06/2011 02/06/2011

30+15 (DA Nº 4586

del 19,07,2011) + 35

días (DA Nº 5015 del

08,08,2011)

01/07/2011 Nueva

fecha de termino

16,07,2011 (ITO

Averiguará porque

dieron 15 días y no los

40 solicitados por él),

se solicitó por oficio Nº

0867 del 29,07,2011 de

DOM un 2º Aumento de

Plazo por 35 días,

quedando como nueva

fecha de termino el día

20,08,2011// Aprobado

mediante DA Nº 5015

del 08,08,2011//

Contrato Aumento de

Plazo de fecha

16,08,2011

Con fecha 31,05,2011 mediante Ord. Nº 1155 se envia a

SECREDUC los antecedentes técnicos y administrativos del

proyecto// DA Nº 3943 del 06,06,2011 aprueba contrato

suscrito con el Sr. Claudio Peña Jaque// Se considera aporte

Municipal la suma de $503,607 correspondiente a la

cancelación de Derechos Municipales por concepto de

permiso de Obra menor Aprobado mediante DA Nº 4573 del

19,07,2011 y cancelado con fecha 03,08,2011/ Ord. Nº 0954

del 2308,2011 de DOM a Finanzas envia EP Nº 2// Se

encuentra Recepcionado, falta emitir el Acta que se encuentra

pendiente por falta de Recepción Municipal de acuerdo a las

Bases. // DA Nª 6035 DEL 04,10,2011 APRUEBA ACTA DE

RECEPCION PROVISORIA  DE FECHA 23,08,2011
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OTROS 

PROFESIONALES 

INVOLUCRADOS 

EN EL PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 

observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 

recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA

57 Juliana Pizarro
Reasignar a Juli y

Martín

Red de Alcantarillado,

Reposición Planta de

Tratamiento y Caseta de

Control, Escuela Panguilemo

Consiste en la construcción de sistema de

alcantarillado interior de aguas servidas

para los servicio higiénicos y cocina.

 $               39,204,751 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

Se responde a observaciones

30/09/2010.  

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a

Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha

Nº 1 para conocimiento.

A la espera de respuesta a Observaciones. Convenio de fecha

30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 1

se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Decreto

Alcaldicio Nº 5918 de fecha 31/12/2010 aprueba bases

administrativas especiales del llamado a propuesta publica. Con

fecha 06/01/2011 se publica en portal mercado público ID 2295-

9-LP11 . Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069 remite

resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010 . Cuenta con

DA. Nº 0380 de fecha 25/01/2011 donde se adjudica a

MAQUINOX LTDA.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 39,204,751 $ 39,000,000 $ 204,751 $ 390,000 $ 39,390,000

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

adjudica recursos,

convenio de fecha

30/11/2010, Decreto

Exento 2478 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio. D.A 1017 de

fecha 01/03/2011, que

aprueba convenio de fecha

30/11/2010

06/12/2010 soporte

papel
Francisco Flores

2295-9-LP11 2295-39-

LP11 (2º llamado)

04/01/2011        

07/02/2011 (2º

llamado)

18/01/2011       

17/02/2011 (2º

llamado)

D.A. 0380 de fecha

25/01/2011, Maquinox Ltda.

D.A. 3433 de fecha

11/05/2011 a Maquinox Ltda.

A través de D.A. 0591 de fecha 04/02/2011

se deja sin efecto D.A. 0380 de fecha

25/02/201. 2º llamado queda inadmisible.

D.A nº 2162 de fecha 17/03/2011 dejase

establecido que se declara inadmisible, por

cuanto los oferentes que se presentaron no

cumplen con lo establecido en las Bases

Administrativas Especiales. Con fecha

06/04/2011 y a través de Ord. Nº 0723 se

invita a participar en el proceso de

Contratación directa para la ejecución del

proyecto. A través de Ord. Nº 262 de fecha

15/03/2011 se soliicta autorización

mecanismo trato directo y cancelación

respectiva. Al 09/06/2011 pendiente firma

de Alcalde en contrato.

Violeta Navarro 11/06/2011 15/06/2011 30/01/1900 14/07/2011

A través de D.A. 262 de fecha 15/04/2011, se solicita

autorización mecanismo trato directo y cancelación

respectiva. Oeferente Maquinox Ltda. Ord. Nº 1406 de fecha

29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre placa

conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 30/05/2011 y a través

de Ord. Nº 1156 se adjuntan ant. del proyecto a SECREDUC.

DA de fec 07/06/2011 modifiquese DA Nº 3433 de fecha

11/05/2011 solo en el sentido de establecer que la supervisión

técnicaserá de Paola Hernandez Diaz. Cuenta con DA. Nº

3433 de fecha 11/05/2011donde se autoriza el mecanismo de

trato directo y cancelación, para la ejecución de los proyectos.

Cuenta con contrato de fecha 06/06/2011, empresa

MAQUINOX LTDA y DA Nº 4105 de fecha 15/06/2011 que

aprueba contrato. DA Nº 4933 de fecha 05/08/2011

Designase comisión de Recepción Provisoria de la obra. Con

fecha 16/08/2011 y a través de Ord. Nº 138 se solicita

cancelación Derechos Municipales. Con fecha 16/08/2011 y a

través de Or. Nº 0918 de DOM se solicita tramitación de

permiso de obra menor . DA. Nº 5260 de fecha 23/08/2011

autoriza cancelación por la suma de $390.000.-

correspondiente a derechos de permiso de edificación. se

cancelan con fecha 30/08/2011 se cancela permiso . Se

informa con fecha 07/09/2011 y a través de Ord.Nº 536  de 

58 Verónica Pizarro
Reasignar a Vero y

Alejandra L.

Reparaciones menores

Escuela José Abelardo Nuñez

Contempla reparación de rampa ubicada

en patio y reposición en parte de cubierta.
 $               19,454,080 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

Se responde a observaciones

30/09/2010. Se envían nuevas

observaciones que se responden 

1/10/2010 y se modifica

prespuesto a $19,454,080 (se

elimina partida de control de

hormigones según las

observaciones de SECREDUC)

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC. Convenio

firmado entre Ministerio y Alcaldía con

fecha 30/11/2010

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a

Director de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha Nº

1 para conocimiento. Mediante Ord. 102 de fecha

02/06/2011 se solicita a Director de Obras no cursar multa

por demora en tramitación de permiso, ya que las

demoras no han sido responsabilidad del contratista.

A la espera de respuesta a Observcaciones. D.A. 0069 de

fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante

Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911

que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y

resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord.

0767 de fecha 12/04/201 se remiten antecedentes del proyecto

a Seremi de Educación. Mediante Ord. 0796 de fecha

1/07/2011 de Director de Obras a Directora de Finazas, remite

estado de pago Nº 1.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 19,454,080 $ 19,453,679 $ 401 $ 194,537 $ 19,648,216

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

adjudica recursos,

convenio de fecha

30/11/2010, Decreto

Exento 2476 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio. D.A. 2058 de

fecha 11/03/2011 aprueba

convenio.

03/12/2010 envío

digital, 06/12/2010

soporte papel

Jocelin Perez 2295-17-LE11 11/01/2011 25/01/2011

D.A. 0573 de fecha

03/02/2011, René Sepúlveda

Bernal.

Contrato firmado con fecha 15/02/2010,

pendiente entrega de terreno.
Marco Merlin 03,03,11 03,03,11 40 31/03/2011

DA Nº 2940 de fecha 15/04/2011 designa Comison de

Recepcion Provisoria. D.A. 2943 de fecha 15/04/2011 autoriza

cancelacióin de permiso de edificación. Con fecha

28/04/2011 se cancela derecho muncipal por $194,537.

Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 06/06/2011.

D.A. 4253 de fecha 23/06/2011 aprueba acta de recepción

provisoria. Mediante Ord. 1238 de fecha 03/11/2011 de DOM

a Directora de Finanzas remited estado de pago devolución

retenciones.

59 Juliana Pizarro
Reasignar a Juli y

Alejandro de la P.

Reposición Estructura Soporte

Estanque de Agua Escuela

Huilquilemu

El proyecto contempla la reposición de la

estructura existente que sufrió daños

considerables con el terremoto.

 $               15,188,897 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 1º

llamado 2010"

Se responde a observaciones

30/09/2010.  

Se recibe confirmación de aprobación

mediante mail de fecha 22/11/2010

por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a

Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha

Nº 1 para conocimiento.

Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha

06/12/2010 mediante memo interno nº 1 se remiten

antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha

31/12/2010 se aprueban bases administartivas especiales del

llamado a propuesta publica DA 5919. Con fecha 07/01/2011 se

publica en portal Mercado Público ID. 2295-12-LP11. Con fecha

11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069 remite resolución exenta Nº

5381 de fecha 11/11/2010. D.A. 0379 de fecha 25/01/2011

adjudica propuesta a René Sepúlveda Bernal. Contrato firmado

con fecha 08/02/2011.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 15,188,897 $ 15,093,389 $ 95,508 $ 150,904 $ 15,244,293

Resolución Exenta 5381

de fecha 11/11/2010

adjudica recursos,

convenio de fecha

30/11/2010, Decreto

Exento 2477 de fecha

23/12/2010 aprueba

convenio. D.A 1018 de

fecha 01/03/2011 que

aprueba convenio de fecha

10/11/2010

06/12/2010 soporte

papel
Francisco Flores 2295-12-LE11 04/01/2011 19/01/2011

D.A. 0379 de fecha

25/01/2011, René Sepúlveda

Bernal

Contrato firmado con fecha 08/02/2010,

pendiente entrega de terreno. D.A. 0892 de

fecha 18/02/2011 que aprueba contrato

suscrito con fecha 08/02/2011.

Cuenta con anexo de contrato de fecha

28/02/2011

Patricio Hernández Bravo 22/02/2011 22/02/2011 40 02/04/2011

A través de D.A. 0946 de fecha 27/02/2011 se complementa

DA.A 0379 de fecha 25/01/2011 en el sentido de autorizar

anticipo de hasta un 25% del valor adjudicado. Mediante Ord.

069 de fecha 12/04/2011 se solicita cancelación de derechos

municipales. DA. Nº 2964 de fecha 15/04/2011 autoriza

cancelación por la suma de $150.904.-. correspondiente a

derechos por permiso de edificación. DA. Nº 2941 de fecha

15/04/2011 designa integrantes Comisión Recepción

Provisoria de la obra. Con fceha 03/05/2011 se cancela

derechos municipales edificación proyecto.Ord. Nº 1406 de

fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre

placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 20/05/2011 a

través de ord. Nº 1087 se adjunta antecedentes del proyecto a

SECREDUC.Con fecha 26/05/2011 y a través de Ord. Nº 588

DOM solicita Decreto Alcaldicio Acta recepción Provisoria.

DA. Nº 3893 de fecha 02/06/2011 aprueba acta de recepción

provisoria de fecha 20/04/2011. Obra 100% ejecutada. Con

fecha 02/06/2011 DOM remite a Finanzas 1º Estado de pago.

Con fecha 18/07/2011 y a través de Ord. Nº 1551 de Alcalde a

SEREMI se adjunta documento faltante en redición del

proyecto RBD 2975.Ord. Nº 2331 de fecha05/10/2011 envia

comprobante de ingreso a Depto. Infraestructura Escolar

MINEDUC.Ord. Nº 2712 de fecha 03/11/2011 adjunta rendición 

60 Verónica Pizarro
Verónica Pizarro y

Cristian San Martín

Reparaciones Generales Liceo

de Cultura y Difusión Artística

de Talca

Reemplazo de dos ventanales de fachada

de acceso, demolición y reconstrucción del

tramo de muro de coronación de sector de

cocina, reparación de juntas de dilatación y

reparación de fisuras muro externo zona de 

salón.

 $                 8,382,668 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 2º

llamado 2010"

Postulado via On Line Portal

Comunidad Escolar con fecha

07/10/2011

Se reciben observaciones con

fecha 11/11/2010. Con fecha

15/11/2010 se da respuesta a

observaciones vía e-mail a

Claudio Opazo y Alejandra

Torres.

Con fecha 27,12,2010 aparece

publicado en pagina de comunidad

escolar la resolucion S/Nº y fecha que

da cuenta de la aprobación de los

recursos,

Se envia Ord. 593 de fecha 30/12/2010 a Director de Liceo

informando de aprobación del proyecto. Mediante Ord.

0811 de fecha 19/07/2011 de DOM a Directora de

Finanzas se remite 1º estado de pago.

Con fecha 14/01/2011 se recibe convenio de fecha 23/12/2010

firmado entre Alcalde y Ministro de Educación aprobado por

$8,383,000. Mediante D.A. 232 de fecha 18/01/2011 se aprueba

convenio y anexo de convenio de fecha 23/12/2010.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 8,383,000 $ 8,371,745 $ 11,255 $ 0 $ 8,371,745

Resolución Exenta 6179

de fecha 22/12/2010,

adjudica recursos,

convenio de fecha

23/12/2010, Decreto

exento 3085 de fecha

30/12/2010.

30/12/2010 Francisco Flores

Invitación para

contratación directa de

fecha 15/02/2010.

mediante Ord. 0365

15/02/2010 28/02/2010

D.A. 2056 de fecha

10/03/2011 aurtoriza trato

directo, Gestco Ltda.

Mediante Ord. 172 de fecha 02/03/2011 se

solicita autorizacion mecanismo trato

directo y cancelación respectiva. Contrato

firmado con fecha 28/03/2011. D.A. 2765

de fecha 12/04/2011 aprueba contrato

suscrito con fecha 28/03/2011.

Patricio Hernández Bravo 25/04/2011 25/04/2011 45 08/06/2011

65% estado de avance al 31/05/2011 según lo informado por

ITO. D.A. 4298 de fecha 29/06/2011 designa integrantes

comisión recepción provisoria de la obra. No se ha podido

recepcionar por pate de la comisión debido a que el Liceo se

encuentra en toma. A través de Ord. Nº 0917 de fecha

16/08/2011 a Directora Finanzas se remite estado de pago Nº

2 . Con fecha 22/08/2011 y a través de Ord. Nº 1849 se

adjunata a SEREMI Educacion rendicion del proyecto .

Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 27/07/2011,

se cobra multa por atraso en el inicio de las obras de 12 días

por un monto de $251,152,- que serán descontados del

estado de pago de la devolución de retenciones. D.A. 5594

DEL 12/09/2011 aprueba acta de recepción provisoria.

61 Claudia Castro  Rodrigo Bertin

Mejoramiento Infraestructura

Emergencia Prefabricada

Liceo Ignacio Carrera Pinto,

Talca

Cambio de un porcentaje de revestimientos

y Pintura generalInstalación Eléctrica, Gas

Licuado y Protección Contra

IncendioHojalatería, cambio de algunas

ventanas y puertas e instalación de

proteccionesReparación Cierro Norte y

Portón Metálico.

 $               59,571,164 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 2º

llamado 2010"

Postulado via On Line Portal

Comunidad Escolar con fecha

06/10/2011

Visita a terreno con

Profesionales de SECREDUC

con fecha 02,11,2011

Se envian observaciones via

mail con fecha 03,11,2010 y se

subsanan con fecha

04,11,2010 via mail a Claudio

Opazo (revisor)

Con fecha 27,12,2010 aparece

publicado en pagina de comunidad

escolar la resolucion S/Nº y fecha que

da cuenta de la aprobación de los

recursos,

Se envian antecedentes técnicos digitales con fecha 28,12,2010

a Unidad de Licitaciones, se destaca la urgencia que tiene este

proyecto// Con fecha 04,01,2011 se envia memo Nº 001

antecedentes formato papel.// Convenios totalmente tramitado

de fecha 23,12,2010 (recepcionado con fecha 14,01,2011)

enviado a Unidad de licitaciones con fecha 14,01,2011// Con

fecha 26,01,2011 se recepciona DA Nº 0232 que aprueba

Convenios y Anexos de Convenio, se envia al equipo de

licitaciones con la misma  fecha.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 59,572,000 $ 58,262,886 $ 1,309,114 $ 1,309,000 $ 0 $ 59,571,886

Resolución Exenta 6179

de fecha 22/12/2010,

adjudica recursos,

convenio de fecha

23/12/2010, Decreto

exento 3085 de fecha

30/12/2010.

28/12/2010 envío

digital
Jocelin Perez

Invitación para

contratación directa de

fecha 09/02/2010.

mediante Ord. 0311

10/02/2011 18/02/2011

Decreto Alcaldicio Nº 2055 del 

10,03,2011 aprueba Trato

Directo a don Roberto Soto

Muñoz

Se publicó adjudicación con fecha

18,03,2011, fecha para firmar contrato

hasta el 29,03,2011// Contrato de fecha

29,03,2011

Patricia Hernández

Durán
06,04,2011 06,04,2011 65

10,06,2011 + 10 Dias

según DA Nº 4749)

Nueva fecha de termino

el 20,06,2011

Se solicito a Secreduc autorización para ocupar el saldo

disponible a fin de mejorar el cierro, se envió con fecha

09,06,2011 mediante Ord. Nº 1259// DA Nº 4143 del

16,06,2011 autoriza cancelación de derechos municipales por

permiso de edificacion por un monto de $ 437,323 que se

considera como un aporte municipal al proyecto// Mediante

Ord. Nº 1259 del 09,06,2011 se solicita a SECREDUC

autorización para utilización de saldos para aumentod e obras

referidas al cierre perimetral. Se recibe respuesta Mediante

ord. Nº 2296 del 21,06,2011 (recibido el 28,06,2011) se envía

via mail a la ITO para conocimiento y tramitación.// DA Nº

4303 del 29,06,2011 designa Comision de Recepcion

Provisoria de la obra// DA Nº 4749 del 25,07,2011 autoriza

Aumento de Obras por $ 1,309,114 y un Aumentod e Plazo de

10 días corridos// DA Nº 6034 DEL 04,10,2011 APRUEBA

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE FECHA

06,09,2011, se envia copia rendiciones y Claudio Opazo de

SECREDUC, via mail.// DA Nº 6909 del 21,11,2011

complementa DA Nº 6034 en el sentido de establecer que se

aprobó aumento de obra por la suma de $ 1,309,114 y

aumento de plazo de 10 días corridos.// Mediante oficio Nº

0193 del 27,02,2012 DOM remite a finanzas Ep por

Devolución de retenciones por un monto de $ 58,262,886//

Con fecha 17,05,2012 mediante Ord. Nº 0572 del DOM se

remite EP devolución de retenciones por del aumento de

obras por un monto de $ 65,456... con esto se puede solicitar

los dineros que falta por pagar al Contratsita desde Diciembre

del 2011,

62 Juliana Pizarro
Cristian San Martin y

Juliana Pizarro

Reparaciones Generales

Complejo Educacional Javiera

Carrera, Talca

1.- El proyecto contempla el reemplazo de

la superficie de cielos raso, dañados por el

terremoto del pasado 27 de febrero, por

una solución compuesta por un entramado

soportante de pino radiata de 2 x 2” y cielo

raso en yeso cartón de 10 mms. de

espesor, pintado.

2.- Adicionalmente se deberán estucar y

pintar todas las superficies de cadenas

intervenidas para estos efectos, puesto que 

se subirá el nivel del cielo según lo indicado

en planos.

3.- Por otra parte también se considerará la

reubicación de los equipos de iluminación,

producto de lo indicado en el punto 2.

 $               35,117,507 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 2º

llamado 2010"

Postulado via On Line Portal

Comunidad Escolar con fecha

07/10/2011

Se reciben observaciones con

fecha 11/11/2010. Con fecha

15/11/2010 se da respuesta a

observaciones vía e-mail a

Claudio Opazo y Alejandra

Torres.

Con fecha 27,12,2010 aparece

publicado en pagina de comunidad

escolar la resolucion S/Nº y fecha que

da cuenta de la aprobación de los

recursos,

Se envián antecedentes en soporte papel a Digna Roco

mediante Memo Interno nº 11 de fecha 30/12/2010 y en soporte

digital para licitación. Cuenta con Resolucción Exenta Nº 6179

de fecha 22/12/2010, con fecha 14/01/2011 se recibe Convenio

de fecha 23/12/2010. Cuenta con DA Nº 0232 de fecha

18/01/2011 donde se aprueba  convenio y anexos de convenio.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 35,117,507 $ 35,001,803 $ 115,704 $ 0 $ 35,001,803

Resolución Exenta 6179

de fecha 22/12/2010,

adjudica recursos,

convenio de fecha

23/12/2010, Decreto

exento 3085 de fecha

30/12/2010. Resolución

Exenta Nº 152805 de fecha

29/09/2011 aprueba

modificación convenio de

transferencia de fondos

firmado con fecha

20/09/2011

30/12/2010 soporte

papel  13/10/2011
Francisco Flores

Invitación para

contratación directa de

fecha 15/02/2011

mediante Ord. 0365

15/02/2011 28/02/2011

D.A. 2056 de fecha

10/03/2011 aurtoriza trato

directo, Gestco Ltda.

Mediante Ord. 172 de fecha 02/03/2011 se

solicita autorizacion mecanismo trato

directo y cancelación respectiva.

Patricio Hernández Bravo 25/04/2011
25/04/2011 

24/06/2011

60                                                                           

Aumento de plazo 8

días corrido

23/06/2011 01/07/2011

Fecha de término real

04/07/2011

Cuenta con contrato de fecha 28/03/2011. Con fecha

14/04/2011, a través de Ord. Nº 0443 de DOM a Asesor

Juridico se solicitar modificación del contrato en el sentido de

cambio en nombre del ITO. Ord. Nº 1406 de fecha 29/04/2011

, SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa

PRM 1 y 2. Con fecha 20/05/2011 y a través de Ord. Nº 1089

se adjunta antecedentes del proyecto a SECREDUC. 50%

estado de avance al 31/05/2011, según lo informado por ITO.

Con fecha 23/06/2011 DOM solicita a Sr. Alcalde aprobación

para DA por Ampliación plazo de obra y solicita la Unidad

Técnica 8 días corridos y no 15 como solicitaba la Empresa,

regirá contar del 24/06/2011 hasta el 01/08/2011, la empresa

debe renovar boleta de garantia. DA. Nº 4411 de fecha

06/07/2011 ampliase el plazo en 8 días corridos a contard el

24/06/2011 hasta el viernes 01/07/2011. Con fecha

12/07/2011y a través de Ord. Nº 0784 de DOM se comunica al

Arquitecto que esa Dirección conforme a la normativa ,

resuelve no otorgar el permiso solicitado por tratarse de una

Obra de Mantención . Se realizó recepción provisoria

19/07/2011 quedando con observaciones. Según mail de ITO

de fecha 25/07/2011 la obra se encuentra finalizada, pero con

observaciones las cuales deberian estar subsanadas con

fecha 25/07/2011. En cuanto a estados de pagos se remitio el

1º estado de pago con fecha 20/07/2011 a través de Ord. Nº

819. Con fecha 26/07/2011 y a través de Ord. Nº 0843 se

remite 2º Estado de pago.Con fecha 27/07/2011 y a través de

Ord. Nº 1598 se soliicta transferencia de fondos.Con fceha

29/07/2011 y a través de Ord. Nº 1650 se realiza rendición y 

63 Verónica Pizarro
Ale Lizama y Sergio

Guerra, Vero Pizarro

Reparación menor y cierre

perimetral sala cuna De la

cuna al mundo

Considera reparaciones generales de

edificio exitente ademas de la reposición de

cierro perimetral, ya que presenta serios

problemas estructurales.

 $                 4,389,000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante Ord.

2513 de fecha 19/11/2010 a JUNJI

Cuenta con Resolución Exenta Nº

153028 de fecha 01/12/2010

Se solicita mediante mail de fecha 20/12/2012 a Andrea

Biel (DAEM) revisar convenio con JUNJI, ya que el nombre

del jardín infantil no corresponde. Con fecha 07,03,11

mediante Ord Nº0487 de Alcalde a Directora Junji, se

solicita modificación de convenio para obtener mayor plazo 

para licitar las obras.  Con fecha 05,08,2011 se recibe Ord. 

Nº 151061 del 14,07,2011 el cual indica que enviaran

nuevamente los convenios para retomar lo pendiente post

terremoto. A la espera del Convenio para iniciar nuevo

proceso de licitación

Se recibe Ord. 152007 de fecha

29/12/2010 de JUNJI, se aclara que

Jardín Infantal aprobado en convenio

de fecha 30/11/2010 corresponde

D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas. APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4,389,000 $ 5,221,720 -$ 832,720 $ 832,720 $ 5,221,720

D.A. 319 de fecha

20/01/2011 aprueba

convenio de transferencia

de fecha 30/11/2010,

30/12/2010
Francisco Flores

Digna Roco

2295-53-LE11                                                   

2295-117-LE11

04-03-2011                       

03/11/2011

14-03-2011                              

11/11/2011

D.A. 7199 de fecha

30/11/2011 autoriza

contratación directa a

PETRUS ALFONSO

NETTEN MARTINEZ.

A la espera de apertura de propuestas. DA.

2163 de fecha 17/03/2011 declara

inadmisible propuesta pública. A través

Ord. Nº 656 de fecha 11/11/2011 se solicita

declarar desierta la licitación. D.A. 6859 de

fecha 16/11/2011 se declara desierta la

propuesta pública. Ord. 151761 de fecha

25/11/2011 de DIRECTORA REGIONAL

JUNJI a Sr. Alcalde sugiere se evalúe la

posibilidad de trato directo. Mediante Ord.

3143 de fecha 09/12/2011 se remiten

antecedentes con el fin de solicitar el

traspaso de 80% de los recursos del monto

aprobado.  Cuenta con contrato firmado con 

fecha 06/12/2011. D.A. 7524 de fecha

13/12/2011 aprueba contrato suscrito con

fecha 06/12/2011.

Francisco Avila 09/12/2011 09/12/2011 45 22/01/2012

64 Claudia Castro
Ale Lizama y Sergio

Guerra

Reparación menor con cierre

perimetral sala cuna Don

Gonzalo III

La obra consiste en Reparación Menor y

cierre perimetral Sala Cuna Don Gonzalo III

que se ubica en calle 24 norte 5 ½ oriente

H s/n, de la ciudad de Talca y que producto

del Sismo del 27 de febrero de 2010

presenta serios problemas estructurales en 

parte de sus cierres perimetrales, los que

constituyen inminente riesgo de accidentes

para la comunidad escolar involucrada.

 $                 4,389,000 JUNJI 2010

Postulado y enviado mediante

oficio Nº 2510 del 19,11,2010 a

JUNJI

Resolución Exenta Nº 153029 de

fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con

fecha 05,08,2011 se recibe Ord. Nº

151061 del 14,07,2011 el cual indica

que enviaran nuevamente los

convenios para retomar lo pendiente

post terremoto. A la espera del

Convenio para iniciar nuevo proceso

de licitación

Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a

cubicaciones y estructura, dependiendo de eso hay que ver si

los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los

antecedentes de postulación se encuentran archivados en

archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se

recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta Nº

153029 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envia Ord. Nº 0486

del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo para

llamado a licitación, dado que según convenio éste expiró.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4,389,000 $ 5,222,791 -$ 833,791 $ 886,018 $ 6,108,809

D.A. 319 de fecha

20/01/2011 aprueba

convenio de transferencia

de fecha 30/11/2010, // DA

Nº 6289 del 14,10,2011

aprueba modificación de

Convenio de fecha

26,09,2011 de la JUNJI

17,12,2010

Francisco Flores

Digna Roco

Digna Roco

2295-53-LE11                                                   

2295-117-le11                                                

2295-129-LE11

04/03/2011     

03/11/2011                                              

11,11,2011

14/03/2011                  

11/11/2011                                                  

17,11,2011

DA Nº 7199 del 30,11,2011 a

Petrus Alfonso Netten

Martínez// OC Nº 2295-372-

SE11 de fecha 30,11,2011//

Contrato de fecha

06,12,2011// DA Nº 7526 del

13,12,2011 aprueba contrato//

1º Llamado se declara inadmisible DA Nº

2163 del 17,03,2011, , por cuanto el unico

oferente considera mano de obra superior

al establecido por BAE//,2º llamado se

declara automaticamente desierta por el

sistema dado que no hubo oferentes,

aprobado por DA Nº 6859 del 16,11,2011/

3º Llamado queda inadmisible por cuanto el

oferente no cumplió con lo solicitado por

BAE, aprobado por DA 7073 del 25,11,2011/  

// Ord. Nº 151761 del 25,11,2011 de

Directora JUNJI sugiere se evalúe la

posibilidad de Trato Directo//Se publica con

fecha 28,11,2011// Se efectuará Trato

Directo// Trato directo adjudicado a Petrus

Netten

Francisco Ávila 09,12,2011 09,12,2011 45 22,01,2012
Mediante Ord. Nº 3143 del 09,12,2011 se solicita traspaso de

recursos del 80%

65 Juliana Pizarro

Ale Lizama y Sergio

Guerra, Juliana

Pizarro

Reparación mayor en muros y

cierre perimetral sala cuna

Nuevo Horizonte

Considera la reparación de muros sin

daños estructurales y reposición de parte

de cierro perimetral que presenta serios

daños estructurales.

 $                 9,765,000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante Ord.

2513 de fecha 19/11/2010 a JUNJI

Resolución Exenta Nº 153030 de

fecha 01/12/2010. Con fecha

05,08,2011 se recibe Ord. Nº 151061

del 14,07,2011 el cual indica que

enviaran nuevamente los convenios

para retomar lo pendiente post

terremoto. A la espera del Convenio

para iniciar nuevo proceso de

licitación

Con fecha 07,03,11 mediante Ord Nº0488 de Alcalde a

Directora Junji, se solicita modificación de convenio para

obtener mayor plazo para licitar las obras

D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas. APROBADO FINANCIERAMENTE $ 9,765,000 $ 11,614,400 -$ 1,849,400 $ 1,849,400 $ 13,463,800

D.A. 319 de fecha

20/01/2011 aprueba

convenio de transferencia

de fecha 30/11/2010.

Resolución Exenta Nº

152805 de fecha

29/09/2011 aprueba

modificación convenio de

transferencia de fondos

firmado con fecha

20/09/2011 . DA. Nº 6289

de fecha 14/10/2011,

aprueba las

modificaciones de

convenios.

15-12-2010                                

13/10/2011

Francisco Flores

Digna Roco

2295-53-LE11                                                   

2295-117-le11

04/03/2011     

03/11/2011

14/03/2011                  

11/11/2011

D.A. 7199 de fecha

30/11/2011 autoriza

contratación directa a

PETRUS ALFONSO

NETTEN MARTINEZ.

D.A, 2163 de fecha 17/03/2011 se declara

indamisible propuesta pública.

A través Ord. Nº 656 de fecha 11/11/2011

se solicita declarar desierta la licitación.

D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 declara

desierta la propuesta pública. Ord. 151761

de fecha 25/11/2011 de DIRECTORA

REGIONAL JUNJI a Sr. Alcalde sugiere se

evalúe la posibilidad de trato directo.

Mediante Ord. 3143 de fecha 09/12/2011 se

remiten antecedentes con el fin de solicitar

el traspaso de 80% de los recursos del

monto aprobado. Cuenta con contrato

firmado con fecha 06/12/2011.

Francisco Avila 09/12/2011 09/12/2011 30 07/01/2012

DA Nº 7527 de fecha 13/12/2011, aprueba contarto suscrito

con fecha 06/12/2011 con Petrus Alfonso Netten Martinez a

trato directo.

66 Claudia Castro
Ale Lizama y Sergio

Guerra

Reparación menor con cierre

perimetral Sala cuna Jardín del

Este

Consiste en la “Reparación Menor y Cierre

Perimetral Sala Cuna Jardín del Este” que

se ubica en pasaje 6 ½ sur 32 y 33 oriente

de la ciudad de

Talca y que producto del Sismo del 27 de

febrero de 2010 presenta daños no

estructurales en muros y

serios problemas estructurales en parte de

sus cierres perimetrales, los que

constituyen inminente

riesgo de accidentes para la comunidad

escolar involucrada.

 $                 4,389,000 JUNJI 2010

Postulado y enviado mediante

oficio Nº 2510 del 19,11,2010 a

JUNJI

Resolución Exenta Nº 153031 de

fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con

fecha 05,08,2011 se recibe Ord. Nº

151061 del 14,07,2011 el cual indica

que enviaran nuevamente los

convenios para retomar lo pendiente

post terremoto. A la espera del

Convenio para iniciar nuevo proceso

de licitación

Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a

cubicaciones y estructura, dependiendo de eso hay que ver si

los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los

antecedentes de postulación se encuentran archivados en

archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se

recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta Nº

153031 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envia Ord. Nº 0486

del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo para

llamado a licitación, dado que según convenio éste expiró.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4,389,000 $ 5,219,519 -$ 830,519 $ 882,714 $ 6,102,233

D.A. 319 de fecha

20/01/2011 aprueba

convenio de transferencia

de fecha 30/11/2010. DA

Nº 6289 del 14,10,2011

aprueba modificación de

Convenio de fecha

26,09,2011 de la JUNJI

17,12,2010

Francisco Flores

Digna Roco

Digna Roco

2295-53-LE11                                                   

2295-117-le11                                                

2295-129-LE11

04/03/2011     

03/11/2011                                              

11,11,2011

14/03/2011                  

11/11/2011                                                  

17,11,2011

DA Nº 7199 del 30,11,2011 a

Petrus Alfonso Netten

Martínez// OC Nº 2295-372-

SE11 de fecha 30,11,2011//

Contrato de fecha

06,12,2011// DA Nº 7525

aprueba Contrato

1º Llamado se declara inadmisible DA Nº

2163 del 17,03,2011, , por cuanto el unico

oferente considera mano de obra superior

al establecido por BAE//,2º llamado se

declara automaticamente desierta por el

sistema , dado que no hubo oeferentes,

aprobado por DA Nº 6859 del 16,11,2011/

3º Llamado queda inadmisible por cuanto el

oferente no cumplió con lo solicitado por

BAE, aprobado por DA 7073 del 25,11,2011/  

se publica con fecha 28,11,2011// Ord. Nº

151761 del 25,11,2011 de Directora JUNJI

sugiere se evalúe la posibilidad de Trato

Directo/// Se efectuará Trato Directo// Trato

directo adjudicado a Petrus Netten

Francisco Ávila 09,12,2011 09,12,2011 30 07,01,2012
Mediante Ord. Nº 3143 del 09,12,2011 se solicita traspaso de

recursos del 80%
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INVOLUCRADOS 

EN EL PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 

observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 

recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA

67 Claudia Castro Pamela Herrera 
Normalización Liceo Marta

Donoso Espejo (Etapa Diseño)

Contempla la contratación de un consultor

capaz de estudiar y diseñar un proyecto de

recuperación del liceo, considerando las

normativas vigentes aplicables a

establecimientos de este tipop y en base al

PEI. Los diseños deberán ser completos

es decir, arquitectura, estrcutura,

especialidades y revisores independientes.

 $             158,000,000 FNDR  2009 -2011 APROBADO FINANCIERAMENTE

EL DISEÑO ESTA SIENDO DESARROLLADO POR

LA CONSULTORA MERCEDES FERNANDEZ

OSSADEY, CON UN PLAZO INCIAL DE 315 DIAS

CORRIDOS, SEGÚN RESOLUCIÓN UGD 2476 DEL

17,11,2010 SE AUMENTA EL PLAZO EN 120 DIAS

CORRIDOS NUEVA FECHA DE TERMINO FIJADA

PARA EL DIA 24,03,2011. EL MONTO INICIAL DEL

PROYECTO CORRESPONDE A $158,000,000,

MEDIANTE MISMA RESOLUCION SE AUMENTA EL

MONTO EN $23,700,000, QUEDANDO UN TOTAL

DE CONTRATO DE $181,700,000// SEGUN ORD. Nº

UGD 224 DE 02,02,2011 DE INTENDENTE

AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO

DISMINUCION SOLICITADA DE $ 37,130,000

QUEDANDO UN NUEVO MONTO DE $ 120,870,000

$ 158,000,000 $ 120,870,000 $ 37,130,000 $ 0 $ 120,870,000

LA INSPECCION

TECNICA ESTA A

CARGO DE LA

DIRECCION DE

ARQUITECTURA

14,01,2010 315 25,11,2010

Aumento de Plazo otorgado de 68 días corridos nueva fecha

de termino contractual 31,01,2011. Proyecto a cargo de la

Dirección de Arquitectura del MOP. Licitado y ellos son la

Unidad Técnica.

68 Claudia Castro
Pamela Herrera,

Rodrigo Bertín
Liceo Abate Molina

Corresponde a un proyecto

con modalidads de Licitación contra

Recepción. La consultora contratada por el

Ministerio de Educación "Gestión uno"

entrega el anteproyecto de reposición

parcial del establecimiento, en donde se

han contemplado todos los recintos

necesarios para funcionar con Jornada

Escolar completa (Previo VºBº de la

comunidad educativa). Se ejecutará en dos

etapas. Se firma un convenio tripartito

(Mineduc, Dirección de Arquitectura y

Municipio) para poder ejecutar las obras

durante el año 2011 y parte del 2012.

 $          4,000,000,000 

Plan de Emergencia

Infraestructura y

Equipamiento Escolar

2010 (Liceos

Tradicionales)

Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación de

licitacion .

La apertura técnica fue el 29 de Junio y se presento solo 1

empresa. Con fecha 19 de Julio se hace la apertura económica

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 3,915,500,000 $ 3,915,478,240 $ 21,760 $ 0 $ 3,915,478,240

Decreto Nº 0483 del

10,12,2010 de Ministerio de 

Educación (Recepcionado

con fecha 22,02,2011)

Dirección de

Arquitectura

SistemaPago contra

Recepción
21,02,2011 19,07,2011

DA VII REG. Nº30 del

28,10,2011de Dirección de

Arquitectura Visado por

Contraloría el 02,01,2012

tramitado totalmente el

03,01,2012

La Licitación la está realizando el MOP, vía

Dirección de Arquitectura, Plazo propuesto

540 días corrdios Se recepciona Informe

de Proceso Nº 4947324 de fecha

20,07,2011 de Director Regional de

Arquitectura que informa resultado de la

evalaución Economica la que supera el

monto disponible en $ 960,901,910 dado lo

cual solicita al Alcalde si estiam

conveniente declarar la licitación como

"Inconveniente al interés fiscal". Alcalde

toma sugerencia y responde mediante Ord.

Nº 1637 del 28,07,2011, asimismo, solicita

reunión para coordinar procesos de

licitación con fondos de Reconstrucción

SISMO.

Cesar Cepeda verdugo

de Dirección de

Arquitectura

23,01,2012 04,01,2012 450 28,03,2013

69 Claudia Castro Pamela Herrera Liceo Marta Donoso Espejo

Corresponde a un proyecto

con modalidads de Licitación contra

Recepción. La consultora Fernandez

Osadey entrega el anteproyecto de

reposición parcial del establecimiento (Se

demuele y repone zona donde actualmente

se encontraba el internado para emplazar

en el futuro al local escolar,.En la zona del

edificio más antiguo se contempla

recuperar la infraestructura y destinarla a

internado). Se ejecutará en dos etapas. Se

firma un convenio tripartito (Mineduc,

Dirección de Arquitectura y Municipio) para

poder ejecutar las obras durante el año

2011 y parte del 2012.

 $          5,000,000,000 

Plan de Emergencia

Infraestructura y

Equipamiento Escolar

2010 (Liceos

Tradicionales)

Mediante DA Nº 2818 del 25,03,2011 apruebase el acta de

compromiso suscrito con fecha 17,03,2011 entre La

Municipalidad de Talca, Intendencia Región del Maule y Colbun

SA. // Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa

situación de licitacion 

APROBADO FINANCIERAMENTE

La apertura técnica del proyecto es para el 27 de Julio

del 2011 y la apertura económica es para el 18 de

Agosto

$ 4,905,500,000 $ 4,905,495,591 $ 4,409 $ 0 $ 4,905,495,591

Decreto Nº 0499 del

10,12,2010 de Ministerio de 

Educación (Recepcionado

con fecha 22,02,2011)

Dirección de

Arquitectura

SistemaPago contra

Recepción
19,03,2011 18,08,2011

DA VII REG. Nº33 del

05,12,2011de Dirección de

Arquitectura Visado por

Contraloría el 10,01,2012,

tramitado totalmente el

16,12,2012

La Licitación la está realizando el MOP, vía

Dirección de Arquitectura, Plazo propuesto

540 días corrdios

Rodrigo Torres Vienne de 

Dirección de Arquitectura
01,02,2012 17,01,2012 390

Ord. Nº 0948 del 26,04,2012 de Alcalde a Juan Pedro Egaña

solicita pago anticipo 

70 Claudia Castro Pamela Herrera
Liceo Enrique Maldonado

Sepúlveda

Corresponde a un proyecto con

modalidads de Licitación contra

Recepción. El Municipio entrega el

anteproyecto de reposición completa del

establecimiento con una capacidad de

2250 alumnos. El cual se ejecutará en dos

etapas. Se firmma un convenio tripartito

(Mineduc, Dirección de Arquitectura y

Municipio) àra poder ejecutar las obras

durante el año 2011 y parte del 2012.

 $          6,000,000,000 

Plan de Emergencia

Infraestructura y

Equipamiento Escolar

2010 (Liceos

Tradicionales)

Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación de

licitacion  
APROBADO FINANCIERAMENTE

Actualmente se encuentra en proceso de Licitación

por parte del MOP
$ 5,895,500,000 $ 5,296,943,308 $ 598,556,692 $ 5,296,943,308

Decreto Nº 0496 del

10,12,2010 de Ministerio de 

Educación (Recepcionado

con fecha 22,02,2011)

Dirección de

Arquitectura

SistemaPago contra

Recepción
31,12,2010 19,05,2011

DA VII REG. Nº18 del

14,07,2011 de Dirección de

Arquitectura Visado por

Contraloría el 06,09,2011

Alejandro Pacheco Pozo

de Dirección de

Arquitectura

13,12,2011 (*) 08,09,2011 450 30,11,2012

(*) Por cuanto la entrega del terreno por parte de la Ilustre

Municipalidad de Talca se pudo llevar a cabo recién con fecha

13/12/2011 por el proceso de demolición que la Municipalidad

llevó adelante, el contrato tiene un retraso de 96 días corridos

por lo tanto se está formalizando las solicitudes respectivas

para efectuar una modificación de contrato que permita

aumentar el plazo legal en esa misma cifra, lo que trasladará

el término legal de la misma desde el 30/11/2012 para el

06/03/2013. Después de ese plazo vendrá todo el proceso de

recepción contemplado en el DS MOP 75/2004 (Reglamento

para Contratos de Obras Públicas).// Ord. Nº 0852 del

16,04,2012 de Alcalde a Juan Pedro Egaña (MINEDUC)

solicita recursos para cancelación EP Nº 2 y Nº3 por montos

de $ 211,877,732 y $ 317,816,599, además rinde recursos del

EP Nº1

71 Verónica Pizarro Pamela Herrera

Reparación general y

reposición cierre perimetral

Escuela Lorenzo Varoli Gerardi

Contempla la reparación total del edificio

dañado por el terremoto. Asimismo

contempla la reposición de cierro

perimetral en zona de fachada principal y

costado Poniente del local escolar.

 $               70,000,000 

Fondo Nacional de la

Reconstrucción  

(Hacienda-Donación)

18,01,2011

Se confirma donación mediante mail

de fecha 29/06/2011, por un monto de

$79,000,000 por parte de Rabobank.

EN EJECUCION $ 70,000,000 $ 52,122,610 $ 17,877,390 $ 52,122,610

Mediante Decreto Exento

Nº899 de fecha 20/10/2011

autoriza a Tesorería

Regional de Talca para

poner a disposición de la I.

Municipalidad de Talca la

suma de $70,000,000.

Mediante Ord. 3184 de

fecha 03/12/2011 de Sr.

Alcalde a Sra. Bernardita

Bulnes de Ministerio de

Hacienda se remite

Comprobante de Ingreso

Nº 684 por $70,000,000

Se remiten

antecedentes en

formato digital y

soporte papel con

fecha 09/12/2011 a

Digna Roco

Jocelin Perez 02/03/2012

D.A. 2351 de fecha

20/04/2012 a Cimetrik

Sociedad Comercial de

Responsabilidad Ltda.

Mediante Ord. 0515 de fecha 02/03/2012 se

invita a participar en proceso de

Contratación Directa a 6 constructoras.

Mediante Ord. 0839 de fecha 12/04/2012 de

Sr. Alcalde, informa que se ha decidido no

llevar a cabo contratación directo. Mediante

Ord. 215 de fecha 18/04/2012 a Comisión

Permanente de Evaluación de propuestas

solicita autorizar mecanismo de Trato

Directo a la empresa Cimetrick Sociedad

Comercial de Responsabilidad Ltda. RUT

76,053,241-K. Contrato firmado con fecha

10/05/2012.

Marco Merlin 18/05/2012 18/05/2012
1º  etapa 40 días+12, 

80 días plazo total

1º etapa 27/06/2012

2º etapa 06/08/2012

D.A. 4561 de fecha 10/08/2012 amplia en 12 días corridos la

1º etapa, quedando con fecha de término 09/07/2012.

Mediante Ord. 4558 de fecha 10/08/2012 se designa

integrantes de la comisión de recepción provisoria.

72 Claudia Castro
Pamela Herrera /

Rodrigo Bertín

Demolición Infraestructura

Liceo Enrique Maldonado S.

(INSUCO)

Consiste en la demolición de los recintos

exsitentes a fin de comenzar con la

ejecución del proyecto definitivo

 $               60,000,000 

Plan de Emergencia

Infraestructura y

Equipamiento Escolar

2010 (Liceos

Tradicionales)

DECRETO EXENTO Nº 2937 del

29,12,2010
APROBADO FINANCIERAMENTE $ 60,000,000 $ 45,000,000 $ 15,000,000 $ 0 $ 45,000,000

Decreto Exento Nº 2937

del 29,12,2010 de

MINEDUC (Recepcionado

el 18,03,2011)

Con fecha 01,04,2011

se envian

antecedentes formato

Digital y con fecha

04,04,2011 formato

papel

Jocelin Perez 2295-70-LP11 03,05,2011 07,06,2011

DA Nº 4485 del 13,07,2011 a

Sociedad Constructora

ECOBRAS LTDA// Contrato

de fecha 22,07,2011// DA Nº

4926 del 05,08,2011 aprueba

contrato de fecha 22,07,2011

Patricio Hernández Bravo 03,10,2011 03,10,2011 45

16,11,2011 (fecha de

termino real el

16,11,2011)

Via mail de fecha 16,08,2011 se solicita información al ITO

respecto de la entrega de terreno. // Ord. Nº 0056 del

17,01,2012 del DOM remite Acta de Recepción Provisoria

para aprobación por DA// da nº 6908 del 21,11,2011

DESIGNA Comisión de Recepción// Oficio Nº 0056 del

17,01,2012 DOM remite acta de recepción provisoria para

aprobación por DA (fecha de termino real de la obra el

16,11,2011)// DA Nº 0517 del 24,01,2012 aprueba Acta de

Recepción Provisoria.

73 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Ampliación y Remodelación

Escuela Especial España

El trabajo consiste en entregar el diseño a

la Escuela a fin de presentar a la

Corporación Española y ver factibilidad de

obtener el financiamiento a traves de ellos,

el proyecto conside en la reparación de

algunas dependencias y ampliación a fin de

poder optar al Ingreso de la Jornada

Escolar Completa

 $               66,188,644 

Corporación Española,

analizará la posibilidad de

financiar el proyecto

$ 66,188,644 $ 66,188,644 $ 0

74 Verónica Pizarro Rodrigo Bertin
Reposición parcial cierro

Escuela Básica Talca

Consiste en la reposición de 22 metros

lineales del tramo de cierro de pandereta

ubicado en el deslinde norte del recinto

fretne a la multicancha cubierta.

 $                 9,968,020 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

26-05-2011, vía online Comunidad

Escolar

Se reciben observaciones con

fecha 12/07/2011, se da

respuesta 14/07/2011 a través

de mail y el portal Comunidad

Escolar.

Aprobado mediante Resolución

Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 1109 de fecha 24/05/2011 de Sr. Alcalde a

Director del Establecimiento se da respuesta a Ord. 071

de fecha 18/05/201 indicando que lo solicitado será

postulado en el presente proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 9,968,020 $ 9,621,150 $ 346,870 $ 9,621,150

Con fecha 28/11/2011 se

recibe Decreto Exento Nº

1934 de fecha 25/10/2011

que aprueba convenio.

D.A. 7329 de fecha

05/12/2011 aprueba

convenio de fecha

09/09/2011.

2/09/2011 soporte

papel y digital
Lisin González 2295-115-LP11 07/11/2011 29/11/2011

DA Nº 7878 de fecha

29/12/2011 Sr. Luis Carvallo

Orellana. D.A. 0285 de fecha

12/01/2012 complementa

D.A. 7878 en el punto 10

(Inspección Técnica de la

Obra) .  

D.A. 6443 de fecha 26/10/2011 aprueba

bases administrativas especiales del

llamado a propuesta pública. Contrato

firmado con fecha 13/01/2012.

Marco Merlin A. 07/02/2012 07/02/2012 26
04/03/2012, fecha de

término real 30/03/2012

D.A. 2723 de fecha 10/05/2012 aprueba acta de recepción

provisoria.

75 Verónica Pizarro Rodrigo Bertin
Reparación Parcial Liceo

Diego Portales, Talca

Consiste en la reconstrucción de tabiques

de cierro en fachada norte de edificio

afectado, reparación de muros con fisuras,

reposición de cubierta y reposición del

sistema eléctrico.

 $               23,723,977 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

30-05-2011, vía online Comunidad

Escolar

LLegaron observaciones con

fecha 05,07,11 y hay plazo hasta

el viernes 08,07,11 y se enviaron.  

El Lunes 11 se volvieron a enviar

respuestasa a solicitud del

revisor

Aprobado mediante Resolución

Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 098 de fecha 24/05/2011 de Pamela Herrera

a Directora del Establecimiento se da respuesta a Ord. Nº

70 de fecha 09/05/2011 indicando que lo solicitando será

postulado en el presente proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23,723,977 $ 23,723,977 $ 0 $ 23,723,977

Con fecha 28/11/2011 se

recibe Decreto Exento Nº

1960 de fecha 25/10/2011

que aprueba convenio.

D.A. 7329 de fecha

05/12/2011 aprueba

convenio de fecha

09/09/2011.

2/09/2011 soporte

papel y digital
Isabel Soto 2295-151-LP11 05/12/2011 26/12/2011

D.A. 0428 de fecha

20/01/2012 a René Sepúlveda 

Bernal. D.A. 0561 de fecha

27/01/2012 modifica D.A.

0428 en el sentido de agregar

punto referido a la Garantía de 

Buena Ejecución de la Obra.

D.A. 0825 de fecha 08/02/2012 modifica

D.A. 0428 en el sentido de agregar el punto

referido al anticipo.

Violeta Navarro Piña 08/02/2012 08/02/2012 60 05/04/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga

hasta el 15/05/2012 para contar con recepción provisioria.

Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 27/04/2012.

D.A. 3131 de fecha 30/05/2012 aprueba acta de recepción

provisoria. Mediante Ord. 1660 de fecha 10/07/2012 a

SECREDUC a observaciones realizadas por monitoreo a la

obra.

76 Verónica Pizarro Rodrigo Bertin

Reparación de Techumbres

Escuela Carlos Trupp Wanner,

Talca

Consiste en el cambio de cubiertas,

reparación de cielos y terminaciones y

mejoramiento del sistema de evacuación

de aguas lluvias.

 $               68,877,483 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

30-05-2011, vía online Comunidad

Escolar

Se reciben observaciones con

fecha 12/07/2011, se da

respuesta 14/07/2011 a través

de mail y el portal Comunidad

Escolar.

Aprobado mediante Resolución

Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 0175 de fecha 19/01/2012 a SEREMI de

Educación se remiten antecedentes del proyecto.
APROBADO FINANCIERAMENTE $ 68,877,483 $ 63,667,927 $ 5,209,556 $ 63,667,927

Con fecha 28/11/2011 se

recibe Decreto Exento Nº

2198 de fecha 04/11/2011

que aprueba convenio.

D.A. 7329 de fecha

05/12/2011 aprueba

convenio suscrito con

fecha 09/09/2011.

2/09/2011 soporte

papel y digital
Jocelin Pérez 2295-119-LP11 03/11/2011 24/11/2011

D.A. 7517 de fecha

13/12/2011 a Macarena Leiva

Sanhueza.

Mediante Ord. 327 de fecha 25/10/2011 de

Asesor Jurídico a Secretario Municipal

informa que las bases cumplen con la

norma y procede aprobar por Decreto

Alcaldicio las Bases Especiales y

Generales. Contrato firmado con fecha

26/12/2011, pendiente entrega de terreno.

Patricio Hernandez Bravo 11/01/2012 11/01/2012 41
20-02-2012                                    

27-02-2012

D.A. 1140 de fecha 23/02/2012 autoriza aumento de plazo de

07 días corridos a contar del 21/02/2012. Cuenta con acta de

recepción provisoria de fecha 08/03/2012.

77 Verónica Pizarro
Alejandro de la

Puente

Reposición de cierro principal y

reparaciones varias Escuela

Especial Iberia

Reposición de cierros extteriores, lado sur,

reparaciones de fisuras y grietas,

soldaduras de pilares patio techado y

cambio de 2 bombas de aguas .

 $               40,268,124 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

30-05-2011, vía online Comunidad

Escolar

Se reciben Observaciones via

mail con fecha 05/07/2011, se

remiten respestas a

observaciones con fecha

08/07/2011, via mail

Aprobado mediante Resolución

Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 2416 de fecha 13/10/2011 se remiten

decreto nombramiento, acta instalación de concejo y

dominio vigente de la propiedad, según lo solicitado por

SECREDUC via mail. Mediante Ord. 1890 de fecha

06/08/2012 se remite a SECREDUC documentos

solicitado por Gabriela Hidalgo para dar curso al Estado de

Pago Nº 1.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 40,268,124 $ 39,611,378 $ 656,746 $ 39,611,378

Con fecha 28/11/2011 se

recibe Decreto Exento

Nº2048 de fecha

26/10/2011 que aprueba

convenio. D.A. 7329 de

fecha 05/12/2011 aprueba

convenio suscrito con

fecha 09/09/2011.

2/09/2011 soporte

papel y digital
Isabel Soto 2295-1-LP12 02/01/2012 19/01/2012

D.A. 0750 de fecha

03/02/2012 a Ricardo

Escribano Villalta. D.A. 0826

de fecha 08/02/2012 modifica

D.A. 0750, en el sentido de

cambiar el nº de la cuenta de

imputación.

Preocuparse con Alejandro de ver que

cruce existe con proyecto de la Corporación 

Española.  Al 29/11/2011 aun no se da inicio 

a la elaboración de las bases. Alejandro

tiene pendiente para subir las aclaraciones

una vez que se suba la licitación al portal.

Mediante Ord. 404 de fecha 26/12/2011 de

Jurídica, indica que procede aprobar por

D.A. las Bases Especiales y Generales.

D.A. 1361 de fecha 1361 aprueba contrato

suscrito con fecha 24/02/2012.

Violeta Navarro 08/03/2012 08/03/2012 45+10
21/04/2012, fecha de

término ral 02/05/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga

hasta el 30/05/2012 para contar con recepción provisioria.

D.A. 2690 de fecha 09/05/2012 designa integrantes de

comisión de recepción provisoria y definitiva. D.A. 09/05/2012

autoriza aumento de plazo de 10 días corridos desde fecha de

término contractual. Mediante Ord. 1687 de fecha 13/0/2012

se da respuesta a SECREDUC a observaciones realizadas

durante monitoreo. Cuenta con Acta de Recepción provisoria

de fecha 01/06/2012.

78 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente 

Reposición de Cierros

medianeros, cubiertas y

mejoramiento baños, Escuela

Hogar Las Araucarias

Mejormiento de baños, cambios de

artefactos y cerámicas, cambio de

lámparas. Pintura cierlos, cambio de

cubierta pasillo central y reposición de

cierros (panderetas y muros perimetrales)

 $             105,532,050 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

26-05-2011, vía online Comunidad

Escolar

Se revisen Observaciones via

mail con fecha 05/07/2011, se

remiten respestas a

observaciones con fecha

08/07/2011, via mail

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,

solicita Actualización del estado de situación de los

establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El

docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

RETIRADO $ 0 $ 0

79 Juliana Pizarro Cristián San Martin
Reparaciones Generales Liceo

Carlos Condell de la Haza

Construcción cierro perimetral sur, cambio

de planchas de policarbonta de sala

diferencia y patio de trabajo taller de

construcción, construcción de tímpano en

sala de profesores y reparación de fisuras

SSHH de niños

 $               25,417,939 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

26-05-2011, vía online Comunidad

Escolar

Se revisen Observaciones via

mail con fecha 05/07/2011, se

remiten respestas a

observaciones con fecha

08/07/2011, via mail

Aprobado mediante Resolución

Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011
APROBADO FINANCIERAMENTE $ 25,417,939 $ 23,460,850 $ 1,957,089 -$ 2,457,350 $ 0 $ 21,003,500

Resolución Exenta Nº 4535 

de fecha 22/08/2011. Con

fecha 28/11/2011 se recibe

Decreto Exento Nº 1963

de fecha 25/10/2011 que

aprueba convenio. D.A.

7329 de fecha 05/12/2011

aprueba convenio suscrito

con fecha 09/09/2011.

Con fecha 06/09/2011

y a través de MEMO

Interno Nº 5

Lisin González 2295-115-LP11 07/11/2011 29/11/2011

DA Nº 7878 de fecha

29/12/2011 Sr. Luis Carvallo

Orellana. D.A. 0285 de fecha

12/01/2012 complementa

D.A. 7878 en el punto 10

(Inspección Técnica de la

Obra) . Orden compra Nº

2295-8-SE12   

Ord. Nº 322 de fecha 19/10/2011 de Asesor

Juridico informa que procede aprobar por

DA. Las Bases Especiales y Generales.

DA. Nº 6443 de fecha 26/10/2011, aprueba

bases administrativas especiales del

llamado a propuesta. Contrato firmado con

fecha 13/01/2012.

Marco Merlin 07/02/2012 07/02/2012 39 17/03/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga

hasta el 01/05/2012 para contar con recepción provisioria. Al

21/03/2012 se encuentra en etapa de recepción provisoria.

Ord. Nº 0473 de DOM solicita Decreto que autorice

disminución de obra las cuales ascienden a la suma de

$2.457.350 iva incluido. D.A. 2737 de fecha 10/05/2012

autoriza disminución de obra por $2,457,350. Se recibe con

fecha 18/07/2012 Mail de Area de Operaciones - Monitorio con

observaciones. A través de Ord. Nº 1793 de fecha 25/07/2012

se responde a observaciones de monitoreo.

80 Juliana Pizarro Cristian San Martin

Reparaciones Generales

Escuela Juan Luis Sanfuentes

de Talca

Normalización sistema eléctrico, cambio

de cubiertas, termincaciones,

mejoramiento de cubierta y revestimiento

fachada oriente de gimnasio y

normalización sistema de evacuación

aguas lluvias.

 $             179,440,566 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

30-05-2011, vía online Comunidad

Escolar

LLEGARON OBSERVACIONES

CON FECHA 12,07,11 Y HAY

PLAZO HASTA VIERNES

15,07,11. Se subsanan

observaciones en plataforma

con fecha 14/07/2011 y via mail

de misma fecha se confirma que

esta situación. 

Aprobado mediante Resolución

Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

A través de Ord. Nº 2043 de fecha 08/09/2011 se remiten

antecedentes acreditando dominio sobre el inmueble.

Via mail de funcionaria SECREDUC

Sra. Alejandra Torres Benavides, se

solicita con fecha 31/08/2011

acreditar dominio sobre el inmueble.

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,

solicita Actualización del estado de situación de los

establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El

docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 179,440,566 $ 156,889,600 $ 22,550,966 $ 156,889,600

Resolución Exenta Nº 4535 

de fecha 22/08/2011. Con

fecha 28/11/2011 se recibe

Decreto Exento Nº 1972

de fecha 25/10/2011 que

aprueba convenio. D.A.

7329 de fecha 05/12/2011

aprueba convenio de fecha

09/09/2011.

Con fecha 06/09/2011

y a través de MEMO

Interno Nº 5

Jocelin Pérez 2295-154-lp11 13/12/2011 02/01/2012

D.A Nº0502 de fecha 20,01,12  

se adjudica a Sr. Luis Leal

Oyarzun. Orden de compra

Nº 2295-39-SE12 de fecha

07/02/2012

Al 29/11/2011 se encuentra en elaboración

de bases. Ord. Nº 385 de fecha 02/12/2011

de Asesor Juridico aprueba DA. de bases

especiales y generales. DA Nº 7452 de

fecha 05/12/2011 aprueba Bases

Administrativas Especiales del llamado a

Propuesta .

Patricia Hernández 06/02/2012 06/02/2012 70 15/04/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga

hasta el 15/05/2012 para contar con recepción provisioria.

Ord. Nº 0340 de fecha 30/03/2012 de DOM informa que no

otorgara permiso solicitado por tratarse de una obra de

mantención. Ord. Nº 1124 de fecha 14/05/2012 de Alcalde a

SECREDUC, adjunta antecedentes para complementar

rendición del proyecto. mail de fecha 29/06/2012 de Juan

Andrés Contreras Area de Operaciones de Monitoreo ,

solicitando acoger las observaciones formuladas en el

informe que adjunta y notificar de las soluciones a

SECREDUC. Ord. Nº 1594 de fecha 04/07/2012, se da

respuesta a Observaciones a SECREDUC.

81 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición Parcial Cubierta

Escuela Aurora de Chile, Talca

Consiste en la reposición de cubiertas de

pabellon Norte y Poniente según se indica

en los planos, la raparación de cielos de

aulas y biblioteca además de la reparación

del sistema electrico de los recintos a

intervenir.

 $               86,466,531 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

30,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via

mail por parte de SYGMA con

fecha 05,07,2011, se subsanan

con fecha 08,07,2011 via mail

como se indica. Con fecha

12,07,2011 se reenvía

información a mail de revisor con

copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento Mediante

Resolucion Exenta Nº 4535 del

22,08,2011 del Ministro de Educación

(recibida vía mail con fecha

31,08,2011)

Mediante Ord. Nº 2304 del 04,10,2011 se informa a

Director del Estbalecimiento y su comunidad escolar

financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 86,466,531 $ 79,449,160 $ 7,017,371 $ 0 $ 79,449,160

Decreto Exento Nº 2088

del 27,10,2011 (recibido

por mano con fecha

28,11,2011 retirado desde

SECREDUC con Alejandra

Torres)// DA Nº 7329 del

05,12,2011 aprueba

convenio suscrito con

fecha 09,09,2011// OC

2295-362-SE11 publicada

en el portal con fecha

15,12,2011

Con fecha 06,09,2011

archivos digitales y

soporte papel según

memo Nº 014

Isabel Margarita Soto 2295-114-LP11 26,10,2011 14,11,2011

DA Nº 7077 del 25,11,11 a

Constructora Robleria Ltda,//

Contrato de fecha

05,12,2011// DA Nº 7572 del

14,12,2011 que aprueba

contrato

Ord. Nº 320 del 18,10,2011 aprueba BAE

por JURIDICA// DA Nª 6338 del

20,10,2011aprueba las bases

Patricio Hernández Bravo 19,12,2011 19,12,2011 68

24,02,2012 (fecha de

termino real

28,02,2012) 4 días de

multa por atraso

Oficio Nº0062 de fecha 19,01,2012 del DOM informa que por

las caracteristicas de las obras y de acuerdo a lo señalado en

la OGUYC no emitirá permiso de obra menor por tratarse sólo

de obras de mantención// Cuenta con Recepción Provisoria

de fecha 09,03,2012// DA Nº 2326 del 19,04,2012 aprueba

Recepción, y autoriza cancelación y devolucion de boletas

previo descuento de $ 3,177,968 correspondiente a multas por 

atraso en entrega de la obra.// Ord. Nº 0567 del 16,05,2012

DOM remite EP Nº 3 a finanzas por un montod e $ 8,164,769
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82 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Reposición Área de

Alimentación Escuela

Centinela, Talca

La obra consulta la reposición de los

recintos que conforman el área de

alimentación del establecimiento, es decir

comedor, cocina, despensa y baño de

manipuladoras, los cuales presentan

daños consecuencia del reciente

terremoto. 

 $               99,844,170 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

30,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via

mail por parte de SYGMA con

fecha 05,07,2011, se subsanan

con fecha 08,07,2011 via mail

como se indica. Con fecha

12,07,2011 se reenvía

información a mail de revisor con

copia a SECREDUC

Se envia Ord. Nº 2088 del 14,09,2011 a SECREDUC

apelando al financiamiento del proyecto

No se obtuvo respuesta de

SECREDUC, dado lo cual se

repostula al PRM 4

RETIRADO $ 0 $ 0

83 Claudia Castro Pamela Herrera

Reposición Parcial Cierre

Perimetral Escuela Esperanza,

Talca

El proyecto comprende instalación de

bardas que se cayeron y quebraron,

reposicion parcial de cierro tipo placa de

vibrado, según planos y eett, refuerzo de

cierro que da hacia costado poniente, en

deslinde con vecinos, además de

reparación de grietas y fisura de muros de

albañileria costado poniente del terreno y

solucion a nudo de una esquina de este

muro, pintura en general.

 $               22,233,101 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

27,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via

mail por parte de SYGMA con

fecha 05,07,2011, se subsanan

con fecha 08,07,2011 via mail

como se indica. Con fecha

12,07,2011 se reenvía

información a mail de revisor con

copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento Mediante

Resolucion Exenta Nº 4535 del

22,08,2011 del Ministro de Educación

(recibida vía mail con fecha

31,08,2011)

Mediante Ord. Nº 2305 del 04,10,2011 se informa a

Directora del Establecimiento y su comunidad escolar

financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 22,233,101 $ 22,233,101 $ 0 $ 22,233,101

Mediante Decreto Exento

Nº002164 de fecha

04,11,11 (recibido por

mano con fecha

28,11,2011 retirado desde

SECREDUC con Alejandra

Torres)// DA Nº 7329 del

05,12,2011 aprueba

convenio suscrito con

fecha 09,09,2011

Con fecha 06,09,2011

archivos digitales y

soporte papel según

memo Nº 014

Isabel Margarita 2295-151-LP11 05,12,2011 26,12,2011

DA Nº 0428 del 20,01,2012 a

Rene Sepúlveda Bernal// OC

Nº 2295-27-SE12

al 29,11,2011 las bases se encuentran para

aprobación de Juridica// Ord. Nº 382 sin

fecha visa las bases para que sean

aprobadas por DA. Bases aprobadas por

DA Nº 7263 del 02,12,2011// Con fecha

06,01,2012 se consulta a la encargada del

proceso e indica que se encuentra en

elaboraciónd e informe de adjudicación para 

pasar por Concejo con fecha 11,01,2012

Violeta Navarro Piña 08,02,2012 08,02,2012 60

08,04,2012 (fecha de

termino real el

05,04,2012)

Ord. Nº 0352 del 04,04,2012 DOM solicita al Sr. Alcalde

Decretar Comisión de Recepción Provisoria.// Ord. Nº 0544

del 14,05,2012 DOM remite acta de recepción provisoria de

fecha 27,04,2012, fecha de termino real el 05,04,2012. D.A.

3132 de fecha 30/05/2012 aprueba acta de recepción

provisoria. Mediante Ord. 1659 de fecha 10/07/2012 se da

respuesta a SECREDUC a observaciones realizadas por

monitoreo a la obra.

84 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación Parcial Escuela El

Edén, Talca

La obra consiste en la reparación general

del edificio de dos niveles ubicado en el

costado norte del establecimiento, en el

cual han aparecido nuevas fisuras en los

muros norte y sur del edificio y en el

pasado invierno se dejaron sentir

filtraciones de aguas lluvias desde la

cubierta. Por lo anterior el edificio será

sometido a un proceso de reparación de

fisuras y reparación de la hojalatería de la

cubierta y sistema de evacuación de aguas

lluvias.

 $               10,163,279 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

23,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via

mail por parte de SYGMA con

fecha 07,07,2011, se subsanan

con fecha 08,07,2011 via mail

como se indica. Con fecha

12,07,2011 se reenvía

información a mail de revisor con

copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento Mediante

Resolucion Exenta Nº 4535 del

22,08,2011 del Ministro de Educación

(recibida vía mail con fecha

31,08,2011)

Mediante Ord. Nº2306 del 04,10,2011 se informa a Director

del Establecimiento y su comunidad escolar

financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 10,163,279 $ 9,299,850 $ 863,429 $ 0 $ 9,299,850

Decreto Exento Nº 1981

del 25,10,2011 (recibido

por mano con fecha

28,11,2011 retirado desde

SECREDUC con Alejandra

Torres) // DA Nº 7329 del

05,12,2011 aprueba

convenio suscrito con

fecha 09,09,2011

Con fecha 06,09,2011

archivos digitales y

soporte papel según

memo Nº 014

Lisin Gonzalez 2295-115-lp11 07,11,2011 29,11,2011
DA Nº 7878 del 29,12,2011 a

don Luis Carvallo Orellana
Marco Merlín 07,02,2012 07,02,2012 26 04,03,2012

Ord. Nº 0474 del 26,04,2012 remite acta de recepción

provisoria, fecha de termino real 04,03,2012, fecha de termino

con observaciones subsanadas el 30,03,2012        

85 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción Circulacion

Cubierta y Reparación Cierro

Oriente Escuela Costanera,

Talca

El proyecto consiste en la construcción de

una circulación cubierta para proteger

adecuadamente el ingreso a las salas

modulares prefabricadas, instaladas en el

borde oriente del establecimiento, tras el

terremoto  del 27F

 $               51,737,548 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

19,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via

mail por parte de SYGMA con

fecha 05,07,2011, se subsanan

con fecha 08,07,2011 via mail

como se indica. Con fecha

12,07,2011 se reenvía

información a mail de revisor con

copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento Mediante

Resolucion Exenta Nº 4535 del

22,08,2011 del Ministro de Educación

(recibida vía mail con fecha

31,08,2011)

Mediante Ord. Nº2307 del 04,10,2011 se informa a Director

del Establecimiento y su comunidad escolar

financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 51,737,548 $ 45,310,191 $ 6,427,357 $ 0 $ 45,310,191

Decreto Exento Nº 1974

del 25,10,2011 (recibido

por mano con fecha

28,11,2011 retirado desde

SECREDUC con Alejandra

Torres)// DA Nº 7329 del

05,12,2011 aprueba

convenio suscrito con

fecha 09,09,2011

Con fecha 06,09,2011

archivos digitales y

soporte papel según

memo Nº 014

Jocelin Perez 2295-136-LP11 17,11,2011 07,12,2011

DA Nº 7789 del 27,12,2011 a

Sr. Javier Espinoza Mancilla//

Contrato de de fecha

06,01,2012// OC Nº 2295-428-

SE11 del 16,01,2011

Aprobacion de bases DA Nº 6839 del

16,11,2011 En evaluación consulta

realizada con fecha 13,12,2011// A la

espera de DA de adjudicación para publicar

en el portal ( 26,12,2011)

Violeta Navarro Piña 16,01,2012 16,01,2012

60 (+10) solicitud

aumento de

plazo+17 días

solicitud aumento de

plazo Nº 0315 del

26,03,2012

16,03,2012 nueva fecha

de termino 02,04,2012

(Fecha de termino real

02,04,2012)

Contratista ingresa solicitud por aumento de plazo de 10 días

corridos a contar de la fecha de termino contractual con fecha

07,03,2012/ Solicitud Aumento de Plazo Nº 0315 de DOM a

Alcalde de fecha 26,03,2012// Ord. Nº 1042 del 04,05,2012

informa a Secreduc sobre solicitud e aumento de plazo,

ingresada a Secreduc el 10,05,2012// ORD: Nª 0538 del

11,05,2012 remite acta de recepción provisoria de fecha

23,04,2012. Mediante Ord. 1802 de fecha 26/07/2012 se da

respuesta a SECREDUC, a observaciones realizadas durante

monitoreo.

86 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Reparación de Techumbre

Escuela Sargento 2º Daniel

Rebolledo, Talca

Consiste en la reparación de techumbres

de los pabellones que se indican en los

planos, los cuales presentan importantes

problemas de filtración de aguas lluvias, se

agrega además la reparación de algunos

cielos que resultaron afectados por la

humedad, cambiando un porcentaje de la

estructura de madera y mejorando la

aislación termica, se incluye evacuaciónd e

aguas lluvias. 

 $             101,840,116 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 3º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

20,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via

mail por parte de SYGMA con

fecha 05,07,2011, se subsanan

con fecha 08,07,2011 via mail

como se indica. Con fecha

12,07,2011 se reenvía

información a mail de revisor con

copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento Mediante

Resolucion Exenta Nº 4535 del

22,08,2011 del Ministro de Educación

(recibida vía mail con fecha

31,08,2011)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 101,840,116 $ 92,900,325 $ 8,939,791 $ 0 $ 92,900,325

Decreto Exento Nº 1976

del 25,10,2011 (recibido

por mano con fecha

28,11,2011 retirado desde

SECREDUC con Alejandra

Torres)// DA Nº 7329 del

05,12,2011 aprueba

convenio suscrito con

fecha 09,09,2011

Con fecha 21,10,2011

se envian archivos

digitales, con fecha

27,10,2011 soporte

papel según memo Nº

019

Digna Roco 2295-144-LP11 10,12,2011 20,12,2011

D.A Nº 0503 de fecha 20 de

Enero 2012 a Sr. Luis

Carvallo Orellana.

Ord. Nº 386 de 02,12,2011 Asesor Juridico

da VºBº a las BAE para posterior

aprobación por DA// DA Nº 7350 del

07,12,2011 aprueba las BAE. SE consulta

a la encargada del proceso con fecha

04,01,2012 sin respuesta// con fecha

20,01,2011 se recibe copia del Ord. Nº 019

del 11,01,2011 de Secplan a la Comisón,

propuesta de adjudicación al Sr. Luis

Carvallo Orellana.

Paola Hernandez 05,03,2012 05,02,2012 54
27,04,2012 (aumento

de plazo en trámite)

Ord. Nº 0546 del 15,05,2012 solicita decretar aumento de

plazo de 21 días corridos.// Ord. Nº 1175 del 16,05,2012 se

remiten antecedentes y solicita recursos para el 1º EP por un

monto de $ 58,870,192. Ord. Nº 1693 de fecha 13/07/2012 se

dajunta antecedentes para soliictud de recursos. Ord. Nº 1926

de fecha 07/08/2012 de Alcalde a SECREDUC adjunta ant.

para solicitar recursos del proyecto.

87 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin

Conservación pisos salas de

clases Escuela Sargento

Rebolledo y Escuela El Edén

Cambio de los pavimentos de algunas

aulas de los establecimientos

mencionados.

 $               34,433,138 Circular 33 - FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.

Alcalde a Sr. Intendente

Se recibieron observaciones via

mail con fecha 21/06/2011 Acta

Revisión Nº 1

Se recibieron Observaciones via

mail con fecha 28/06/2011

04/07/2011

14-09-2011, mediante Ord. Nº 780 de

fecha 14/09/2011 de Sr. Secretario

Ejecutivo Consejo Regional del Maule

a Sr. Intendente.

D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y

mantención.
APROBADO FINANCIERAMENTE $ 33,933,000 $ 27,960,954 $ 5,972,046 $ 27,960,954

Resolución   (E) UGD 3451 

de fecha 18/10/2011,

aprueba convenio de

transferencia de recursos

FRIL que indica. DA. Nº

6493 de fecha 28/10/2011,

aprueba Convenio de

trasferencia de recursos

FRIL

04/10/2011 Digna Roco 2295-132-LE11 30/11/2011 12/12/2011

D.A. 0501 de fecha

20/01/2012 a Sr. Luis Carvallo 

Orellana. D.A. 0563 de fecha

27/01/2012 modifica D.A.

0501 en el sentido de agregar

punto referido a la Garantia de 

Buena Ejecución de la Obra.

DA. Nº 0563 de fecha

27/01/2012 modifiquese DA.

Nº 0501 de fecha 20/01/2012,

solo en el sentido de agregar

el punto refereido a la garantia 

de buena ejecución de la

obra.

Ord. Nº 378 de fecha 22/11/2011 de

Director Asesoria Juridica se informa que

procede aprobar por DA. Las bases

especiales y generales de la referida

licitación. D.A. 7160 de fecha 28/11/2011

aprueba bases administrativas especiales.

Patricio Hernández 14/02/12012 14/02/2012
29                                         

12

13/03/2012                                                                             

fecha término real

25/03/2012

Ord. Nº 0474 de fecha 24/02/2012 de Alcalde a Intendente se

solicita Vº Bº para poder reasignar los recintos del

establecimiento . Con fecha 07/03/2012 se envia al GORE

respuesta a observaciones por solicitud de Reevaluación del

proyecto. Acta de aprobacion de REEVALUACION de fecha

08/03/2012, Ord, Nº U.G.D. 856 de fecha 14/03/2012 envia

aprobacion de reevaluación. Ord. Nº 035 de fecha 23/03/2012

se remiten antecedentes a DOM. DA Nº 1691 de fecha

23/03/2012 aumento de plazo. Ord Nº 0441 de fecha

23/04/2012 de DOM solicita Decreto aprobación Acta

Recepción Provisoria. Cuenta con acta de recepción

provisoria de fecha 10/04/2012. Ord. Nº 1636 de fecha

09/07/2012, se remite carpeta con ant. con la finalidad de

rendir recursos traspasados y solictar recursos para cancelar.

88 Verónica Pizarro
Alejandro de la

Puente

Conservación SSHH Escuela

Prosperidad

Mejoramiento integral de los baños y

duchas existentes correspondiente a los

estudiantes.  

 $               49,962,751 Circular 33- FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.

Alcalde a Sr. Intendente

Se reciben observaciones por

mail por parte del GORE con

fecha 17/09/2011. Se da

respuesta a observaciones con

fecha 22/06/2011. Se reciben

nuevas observaciones

30/06/2011

Aprobado tecnica y

economicamente según Acta

de Revisión Nº3 Evaluación

Circular 33 del Gore de fecha

06/07/2011

14-09-2011, mediante Ord. Nº 780 de

fecha 14/09/2011 de Sr. Secretario

Ejecutivo Consejo Regional del Maule

a Sr. Intendente.

D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y

mantención.
APROBADO FINANCIERAMENTE

Con fecha 22,11,11 Asesoría Jurídica aprueba Bases

de Licitación, mediante Ord: Nº375
$ 47,453,000 $ 44,450,963 $ 3,002,037 $ 2,985,807 $ 47,436,770

D.A. 6493 de fecha

28/10/2011 aprueba

convenio de transferencia

de fecha 17/10/2011.

04/10/2011 Digna Roco 2295-130-LP11 28/11/2011 15/12/2011

D.A Nº0453 de fecha 20,01,12 

adjudica a Sr. René

Sepúlveda Bernal. D.A. 565

de fecha 27/01/2012 modifica

D.A. 0453 en el sentido de

agregar punto referido a la

Garantía de Buena Ejecución

de la Obra. Contrato firmado

con fecha 02/02/2012.

Según oficio Nª 375 del 22,11,2011 el

asesor juridico a secretario municipal visa

las bases las que deberán ser aprobadas

por DA. Cuenta con D.A. 7082 de fecha

25/11/2011 que aprueba bases

administrativas especiales.

Violeta Navarro 08/02/2012 08/02/2012 63+21

11/04/2012, nueva

fecha de término

01/05/2012

Con fecha 10/04/2012 se recibe observación a solicitud de

reevalación del proyecto. Con fecha 10/04/2012 se da

respuesta a observación. Mediante Ord. UGD 1211 de fecha

13/04/2011 se aprueba las modificaciones al proyecto. D.A.

2681 de fecha 09/05/2012 autoriza aumento d eobras por

$1,548,279 y aumento de plazo en 30 días desde el 11 de

abril. Mediante Ord. 1049 de fecha 07/05/2012 se solicita

nuevo aumento de obras por un monto de $1,439,528.

Mediante Acta Nº 2 de Reevaluación autoriza aumento de

obras. Mediante Ord. UGD 1772 de fecha 23/05/2012 se

autoriza aumento de obras. Mediante Ord. 625 de fecha

29/05/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde D.A. con aumento de

plazo y de obra.

89 Claudia Castro Alejandra Lizama

Conservación Cubiertas y

Otros Escuela La Florida,

Talca

contempla la reparación completa de

cubierta de módulo de sala de clases

número 2 y parcial de módulo 3,

restituyendo revestimiento de pizarreño por

zinc alum onda, además de la instalación

de aislación adecuada y revestimiento de

cielo, además de considerar la reparación

de cubiertas de pasillos central de patio y

pasillo de acceso a baños, todo lo cual se

encuentra debidamente especificado en el

presente documento y en planimetrías

anexas.

 $               49,973,549 Circular 33- FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.

Alcalde a Sr. Intendente

Se reciben observaciones via

mail por parte del GORE con

fecha 08,06,2011 Acta de

Revisión Nº1 // Se envian

respuestas en soporte papel con

fecha 10,06,2010

Aprobado tecnica y

economicamente según Acta

de Revisión Nº2 Evaluación

Circular 33 del Gore de fecha

14/06/2011

Ord. Nº UGD 3364 del 26,09,2011 de

Jefe División Análisis y Control de

Gestión Gobierno Regional del Maule

Extraoficialmente se sabe que paso para aprobación del

CORE con fecha 13,09,2011// APROBADO// Convenio

totalmente tramitado y resolución E Nº 3451 del 18,10,2011 

del GORE que aprueba los recursos

Mediante ORD. Nº 2308 del

04,10,2011 se informa financiamiento

y licitación a Director Escuela y

Comunidad Escolar

APROBADO FINANCIERAMENTE

Convenio aprobado mediante DA Nº 6493 del

28,10,2011. Con fecha 22,11,11 Asesoría Jurídica

aprueba Bases de Licitación mediante Ord Nº 373

$ 49,974,000 $ 47,291,564 $ 2,682,436 $ 47,291,564

Convenio de Transferencia

de Recursos de fecha

17,10,2011, aprobado por

DA Nº 6493 del 28,10,2011

Se envian

antecedentes digitales

con fecha 03,10,2011

y formato papel con

fecha 05,10,2011

según memo Nº 017

Digna Roco 2295-131-LP11 28,11,2011 15,12,2011
DA Nº 0749 del 03,02,2012 a

Macarena Leiva Sanhueza

Según oficio Nª 373 del 22,11,2011 el

asesor juridico visa las bases las que

deberán ser aprobadas por DA

Patricia Hernandez

Durán
02,03,2012 02,03,2012 39 09,04,2012

Ord. Nº 0520 del 07,05,2012 remite recepción provisoria con

fecha de termino real el 05,04,2012, el acta es de fecha

24,04,2012// DA Nª 2732 DEL 10,05,2012 aprueba acta de

recepción provisoria.

90 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Traslado Módulos

prefabricados Liceo Enrique

Maldonado Sepúlveda, Talca

Consiste en el traslado de la infraestructura

provisoria consistente en los recintos

modulares desde el liceo INSUCO a las

nuevas dependencias del colegio Ex San

Andres, donde estaran reubicados

mientras se ejecuta el proyecto de

reconstrucción

 $               43,167,891 
Recursos Municipales

2011

Se solicita tres cotizaciones del

rubro para efectuar Trato Directo

Mediante Ord. Nº 334 del 06,06,2011 se solicita al Sr. Alcalde

autorización para Trato Directo a Empresa Intermodal
APROBADO FINANCIERAMENTE $ 43,167,891 $ 43,167,891 $ 0 $ 607,523 $ 43,775,414

Presupuesto Municipal

Cuenta 31-02-004-058

Obras Civ. Proy. Fin. Ext.

Aporte Municipal "2011

25,05,2011 en soporte

digital
Alejandra Castro OCNº 2295-228-SE11 22,06,2011

DA Nº 4139 del 16,06,2011 a

Construcciones 

Intermodulares Ltda.

Contrato de fecha

30,06,20011 por un monto de

$ 43,167,891 OC Nº 2295-228-

SE11//DA Nº 4646 del

20,07,2011 aprueba contrato

suscrito con fecha

30,06,2011

Con fecha 22,06,2011 se publica en el

Portal Mercado Publico Orden de compra,

con esa misma fecha se informa a

Empresa para que tome contacto con

Juridica para la firma del Contrato// Con

fecha 30,06,2011 se recibe mail de

Empresa en el cual señala que ha tomado

contacto con Juridica para la firma del

Contrato y estaría OK

Patricio Hernández 20,07,2011 20,07,2011

40 + 25 días

(autorizado mediante 

DA Nº 5838 del

23,09,2011

29,08,2011 (nueva

fecha de termino

contractual el

23,09,2011)

ORD: Nª 1063 del DOM remite 1º EP por un monto de

$32,251,501// DA Nº 5838 del 23,09,2011 amplia en 25 días

corridos la ejecución de la obra, nueva fecha de termino el

23,09,2011// DA Nª 6028 del 04,10,2011 designa integrante

Comisón de Recepción//Acta de Recepción Provisoria de

fecha 12,10,2011 (Ord. Nº 1209 del 21,10,2011 del DOM)

91 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Instalación Módulos

Prefabricados Escuela Carlos

Salinas Lagos

Consiste en la adquisición de dos módulos

para ser utilizados como Biblioteca y Sala

de profesores respectivamente, dado que

el establecimiento se encuentra con defict

de éstos recintos normativos, los módulos

deberán ser instalados en dependencias de 

la Escuela Carlos Spano, donde

actualmente se encuentran

provisoriamente

 $               49,940,909 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via

mail con fecha 08,07,2011, se

responden con fecha 12,07,2011

Con pertinencia de

SECREDUC de fecha

14,07,2011 (vía mail)// Con

fecha 15,07,2011 se sube

postulación al Portal PMU On

Line. NO SE RECIBE

CERTIFICADO DE VISACION

QUEDÓ APROBADO TECNICAMENTE, Se retira carpeta de

SECREDUC, pero no será repostulado al FRIL dado que

anteriormente y ante la urgencia por materializar este proyecto

fue repostulado a fuente de Emergencia de SECREDUC.

RETIRADO $ 0 $ 0

92 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición 1º Etapa SSHH

Escuela Aurora de Chile, Talca

Las intervenciones consisten en la

demolición de la infraestructura actual de

SSHH, dado que se encuentra fuera de

norma y construida en la franja de

antejardín fuera de la linea oficial,

asimismo, se contempla la reconstrucción

de SSHH en dos pisos, dado que los

existentes se encuentran colapsados, y los

lavamanos no cumplen con la normativa de

acuerdo a la capacidad del establecimiento

 $               49,999,665 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Con pertinencia de

SECREDUC de fecha

08,07,2011 (vía mail)// Con

fecha 15,07,2011 se sube

postulación al Portal PMU On

Line. NO SE RECIBE

CERTIFICADO DE VISACION

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

93 Claudia Castro Pamela Herrera
Terminación SSHH 2º Etapa,

Escuela Aurora de Chile, Talca

Consiste en las terminaciones dado que la

1º etapa solo considera obra gruesa.
 $               49,999,598 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via

mail con fecha 08,07,2011, se

responden con fecha 12,07,2011

Con pertinencia de

SECREDUC de fecha

14,07,2011 (vía mail)// Con

fecha 15,07,2011 se sube

postulación al Portal PMU On

Line. NO SE RECIBE

CERTIFICADO DE VISACION

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

94 Claudia Castro Cristian Henriquez

Normalización Sistema

Eléctrico Escuela Huilquilemu,

Talca

Consiste en la normalización al sistema

electrico, que actualmente se encuentra

fuera de norma y colapsado.

 $               33,662,815 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Con pertinencia de

SECREDUC de fecha

08,07,2011 (vía mail)// Con

fecha 15,07,2011 se sube

postulación al Portal PMU On

Line. Con fecha 22,07,2011 se

recibe CERTIFICADO DE

VISACION de Secreduc y se

sube al Portal PMU ON LINE

con la misma fecha.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

95 Claudia Castro Pamela Herrera

Normalización y Reposición

Parcial de Cubiertas Escuela

Aurora de Chile, Talca

Consiste en normalizar el área de

prebásica, para lo cual se proyecta

construir en el actual patio de ésta área el

Aula de Prebasica, para asi liberar AGD y a

su vez normalizar el recintod e taller, se

proyecta además dejar un acceso

independiente para el nivel prebásico, y la

reparación de cubiertas en sectores que se

indican en planos y especificaciones

técnicas

 $               49,890,106 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de

fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via

mail con fecha 08,07,2011, se

responden con fecha 12,07,2011

Con pertinencia de

SECREDUC de fecha

14,07,2011 (vía mail)// Con

fecha 15,07,2011 se sube

postulación al Portal PMU On

Line. Con fecha 22,07,2011 se

recibe CERTIFICADO DE

VISACION de Secreduc y se

sube al Portal PMU ON LINE

con la misma fecha.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

96 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Instalación Módulos

Prefabricados Escuela Carlos

Salinas Lagos, Talca

Consiste en la adquisición de dos módulos

para ser utilizados como Biblioteca y Sala

de profesores respectivamente, dado que

el establecimiento se encuentra con defict

de éstos recintos normativos, los módulos

deberán ser instalados en dependencias de 

la Escuela Carlos Spano, donde

actualmente se encuentran

provisoriamente

 $               54,408,317 
Recursos SECREDUC

URGENCIA

Se envía mediante Ord. Nº 1752

del 11,08,2011 a SECREDUC

Certificado de Visación de

SECREDUC de fecha

20,09,2011

DECRETO EXENTO Nº 2369 del

15,11,2011 aprueba CONVENIO

(recibido mediante mail con fecha

18,11,2011)

Con fecha 01,12,2011 se envia Ord. Nº 3057 solicitando

modificación de Convenio, dado que los plazos estipulados 

expiran el 31,12,2011 y el Convenio fue recibido por mano

en Secreduc con fecha 28,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 54,408,317 $ 54,408,317 $ 0

Decreto Exento Nº 2369

del 15,11,2011 del

Ministerio de Educación

aprueba Convenio de

fecha 07,10,2011

Se envian

antecedentes en

formato digital con

fecha 22,11,2011

Lisin González 2295-22-LP12                                       17,03,2012                               04,04,2012                                     

Quedó desierto el llamado,

con fecha 08,05,2012 se

envia a licitación mail con

instrucción de la jefatura de

un nuevo llamado a licitación

publica

Solicitar el cambio de fecha, dado que llegó

convenio muy tarde (solicitado mediante

ord Nº 3057 del 01,12,2011) Con fecha

21,12,2011 se recibe mail de Juan Andrés

Morales que adjunta el oficio enviado a NC

solicitando la modificación// Con fecha

28,12,2011 se envia mail a Digna sugiriendo 

avanzar en la licitación mientras llega el

convenio modificado./ Convenio llegó y

resolución que lo aprueba.

97 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Instalación Módulos

Prefabricados Escuela Carlos

Salinas Lagos, Talca (2º

llamado)

Consiste en la adquisición de dos módulos

para ser utilizados como Biblioteca y Sala

de profesores respectivamente, dado que

el establecimiento se encuentra con defict

de éstos recintos normativos, los módulos

deberán ser instalados en dependencias de 

la Escuela Carlos Spano, donde

actualmente se encuentran

provisoriamente

 $               54,408,317 
Recursos SECREDUC

URGENCIA

Se envía mediante Ord. Nº 1752

del 11,08,2011 a SECREDUC

Certificado de Visación de

SECREDUC de fecha

20,09,2011

DECRETO EXENTO Nº 2369 del

15,11,2011 aprueba CONVENIO

(recibido mediante mail con fecha

18,11,2011)

Con fecha 01,12,2011 se envia Ord. Nº 3057 solicitando

modificación de Convenio, dado que los plazos estipulados 

expiran el 31,12,2011 y el Convenio fue recibido por mano

en Secreduc con fecha 28,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 54,408,317 $ 54,408,317 $ 0

Decreto Exento Nº 2369

del 15,11,2011 del

Ministerio de Educación

aprueba Convenio de

fecha 07,10,2011

Se envian

antecedentes en

formato digital con

fecha 22,11,2011

Lisin González 2295-60-LP12 (2º llamado)                                       
18,05,2012 11,06,2012

Solicitar el cambio de fecha, dado que llegó

convenio muy tarde (solicitado mediante

ord Nº 3057 del 01,12,2011) Con fecha

21,12,2011 se recibe mail de Juan Andrés

Morales que adjunta el oficio enviado a NC

solicitando la modificación// Con fecha

28,12,2011 se envia mail a Digna sugiriendo 

avanzar en la licitación mientras llega el

convenio modificado./ Convenio llegó y

resolución que lo aprueba.

98 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción Cubierta

Multicancha Escuela Brilla El

Sol

Consiste en la construcción de cubierta

multicancha, debido a que los alumnos

actualmente no cuentan con patio cubierto.

 $               49,998,000 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de

fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via

mail con fecha 08,07,2011, se

responden con fecha 12,07,2011

Con pertinencia de

SECREDUC de fecha

14,07,2011 (vía mail)// Con

fecha 15,07,2011 se sube

postulación al Portal PMU On

Line. Con fecha 22,07,2011 se

recibe CERTIFICADO DE

VISACION de Secreduc y se

sube al Portal PMU ON LINE

con la misma fecha.

Se nos informa via mail de Alejandra

Torres de SECREDUC el día

22,08,2011 los proyectos que han

sido aprobados financieramente//

Ord. Nº 602 del Subsecretario de

Educación aprueba financiamiento e

instruye proceso de licitación//

APRUEBA PROYECTOS Y

RECURSOS DEL PROGRAMA

MEJORAMIENTO URBANO Y

EQUIPAMIENTO COMUNAL / LÍNEA

EMERGENCIA (E98025/2011).

RESOLUCION EXENTO Nº:

9547/2011 (recibida via mail de

Secreduc con fecha 18,10,2011 y

enviada a equipo de licitaciones con la

misma fecha)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 49,998,000 $ 44,305,671 $ 5,692,329 $ 53,341 $ 44,359,012

Se envian

antecedentes en

formato digital con

fecha 04,10,2011 y en

formato papel con

fecha 05,10,2011

mediante memo Nº 18

Jocelin Pérez

2295-118-LP11                                                               

2295-160-LP11 (2º

llamado)

02,11,2011                                 

20,12,2011

23,11,2011                                    

10,01,2012

DA Nº 0500 del 20,01,2012 a

Don Roberto Soto Muñoz

Ord. Nº328 del 25,10,2011 se aprueban las

Bses por Depto Juridico. Queda

inadmisible según Decreto Alcaldicio Nº

7416 del 09,12,2012// Mediante oficio Nº

3218 del 16,12,2011 se solicita a

SECREDUC autorización para realizar un

nuevo llamado a licitación// Con fecha

19,12,2011 se envia mail a SECREDC

insistiendo por la urgencia del oficio// Con

fecha 19,12,2011 don Michel Suárez de NC,

responde que se puede efectuar un 2º

llamado con plazo de adjudicación enero

2012

Patricia Hernández

Durán
15,02,2012 15,02,2012 70

24,04,2012 +15 días

(nueva fecha de

termino el 11,05,2012)

Ord. Nº 0485 del DOM de fecha 30,04,2012 solicita aumento

de plazo en 15 días corridos quedando nueva fecha de

termino para el día 11,05,2012// Ord. Nº 0569 de DOM rectifica 

oficio anterior solo en el sentido de corregir DA de

adjudicación, el plazo solicitado sigue siendo los 15 días

corridos y la nueva fecha de termino el 11,05,2012. Cuenta

con acta de recepción provisoria de fecha 22/06/2012
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OTROS 

PROFESIONALES 

INVOLUCRADOS 

EN EL PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 

observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 

recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA

99 Verónica Pizarro Pamela Herrera

Construcción Biblioteca con

equpamiento Escuela

Huilquilemu

Considera la construcción de una

Biblioteca, ya que actualmente no existe,

además de la construcción de una

pasarela cubierta y la transformación de

dos salas del pabellón oriente en tres

salas.

 $               49,999,822 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se ingresa al portal PMU online

con fecha 15/07/2011 código 1-

A-2011-1085. Visado

técnicamente por SECREDUC

20/07/2011.  

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

100 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Mejoramiento Servicios

Higiénicos Escuela Juan Luis

Sanfuentes, Talca

Considera la reparación de SSHH para

docentes y ampliación de SSHH para

discapacitados y auxiliares del

establecimiento.

 $               32,427,351 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se ingresa al portal PMU

online con fecha 15/07/2011

código 1-A-2011-1088. Visado

técnicamente por SECREDUC

20/07/2011.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

101 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Ampliación de Cocina Liceo

Técnico Profesional El Sauce,

Talca

Se considera la ampliación de la cocina, ya

que se encuentra fuera de norma.
 $               26,761,008 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se ingresa al portal PMU online

con fecha 15/07/2011 código 1-

A-2011-1097. Visado

técnicamente por SECREDUC

20/07/2011. 

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

102 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Mejoramiento de pavimentos y

cubierta Liceo Técnico

Profesional El Sauce, Talca

Considera la Pavimentación del patio

principal, más el mejoramiento del

complejo de cubiertas y frontón de la

multicancha techada.

 $               49,932,677 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de

fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones vía

mail 08/07/2011 y se da

respuesta 12/07/2011 a través

de Ord. 1504

Se ingresa al portal PMU online

con fecha 15/07/2011 código 1-

A-2011-1092. Visado

técnicamente por SECREDUC

con fecha 20/07/2011.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

103 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Reemplazo y mejoramiento de

cubiertas Liceo Carlos Condell

de la Haza, Talca

Se considera el reemplazo de toda la

superficie de cubiertas en mal estado, más

la construcción de la estructura de

techumbre y cubierta sobre el sector de la

cocina y el mejoramiento del sistema de

canalas y bajadas de aguas lluvias.

 $               49,921,527 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de

fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones vía

mail 08/07/2011 y se da

respuesta 12/07/2011 a través

de Ord. 1504

Se ingresa al portal PMU online

con fecha 15/07/2011 código 1-

A-2011-1094. Visado

técnicamente por SECREDUC

con fecha 20/07/2011.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

104 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Mejoramiento de cocina y

multicancha Escuela Juan Luis

Sanfuentes.

Se considera la solución de redes

sanitarias y dotación de superficies

higiénicas y lavables para el sector de

cocina, además de la construcción de un

muro fisurado producto del terremoto. Se

plantea la construcción de la multicancha y

el trazado de ésta en medidas

reglamentarias.

 $               39,509,615 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de

fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones vía

mail 08/07/2011 y se da

respuesta 12/07/2011 a través

de Ord. 1504

Se ingresa al portal PMU online

con fecha 15/07/2011 código 1-

A-2011-1090. Visado

técnicamente por SECREDUC

con fecha 20/07/2011.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue recibido

Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011) se retiró

carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en formato

FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0

105 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Reposición , Mejoramiento y

Construcción SS.HH. Escuela

F-161 El Tabaco, Talca

Se habilita baño existente de niñas, con

artefactos, pisos y cerámica en muro

nuevos. Contempla cambio de cielo,

ventanas, iluminación y sistema de

desague. Se reconstruye baño hombres,

ya que el espacio del antiguo recinto, será

ocupado para ampliar cocina. Se construye

baño discapacitados según normativa.

 $               49,987,423 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha

15/07/2011 se sube

informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0

106 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Mejoramiento Baños

Profesores y Cocina y

Habilitación Baño

Manipuladoras Escuela F-161,

El Tabaco, Talca

Se propone la ampliación de la cocina

existente, adecuando el espacio de los

antiguos baños de alumnos, como sector

despensa bodega y salida al exterior

independiente.                                                                                   

Se habilita baño manipuladoras con ducha

y equipamiento. Se repara cocina,

cambiando pisos, cerámica muros,

ampliando hacia sector antigua despensa,

impementación de lavamanos, lavaplatos y

mesones. Se define un area de lavado y

recepción bandejas sucias y otro de

elaboración de alimentos. Cambio de

ventanas. Se repara baño de profesores,

cambio piso, cerámica muro, artefactos,

puertas y ventanas. Se traslada calefont al

exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 $               35,469,755 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha

15/07/2011 se sube

informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0

107 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Ampliación de SS.HH.

Prebásica Sala uso múltiple, y

primeros auxilios El Edén ,

Talca

Se contempla la ampliación de los SS.H.H.

de prebásica, cumpliendo con la normativa

respectiva. Se contempla la construcción

de sala multiuso y primeros auxilios.

 $               49,278,509 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha

15/07/2011 se sube

informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0

108 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Construcción de Patio Cubierto

Sector Prebásica y

Reparaciones menores varios

sectores Escuela El Edén,

Talca

Se construye patio techado prebásica y

conexión corredor techado entre salas y

baños. Se implementa nuevos juegos

infantiles. Se reponen planchas traslúcidas

multicancha. Se instalan canaletas en

pabellón lado sur. Se instalan rejillas en

canal acceso.

 $               46,004,566 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha

15/07/2011 se sube

informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0

109 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin

Reparación Servicios

Higiénicos y Construcción de

Radieres Escuela Sargento 2º

Daniel Rebolledo

El proyecto consulta el mejoramiento de los 

baños y duchas de alumnos y alumnas

ubicados en el borde norte del

establecimiento, considerando una

superficie total a intervenir de 100m2

aproximadamente.Tal como se muestra en

las fotografías presentadas, la mayoría de

las terminaciones presentan un alto grado

de deterioro consecuencia del uso y su

notable antigüedad.El proyecto consulta el

cambio de los tabiques de separación,

pavimentos, instalación de revestimiento

cerámico en muros, cambio de artefactos

sanitarios considerando además para

discapacitados, pintura general y

reparaciones varias. Se utilizan en general

materiales resistentes a la corrosión como

cerámica, aluminio y pintura esmalte. Se

incluye además la ejecución de pavimento

radier perimetral a la multicancha existente,

totalizando 368 m2 aproximadamente.

 $               49,973,344 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de

fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha

15/07/2011 se sube

informacion al portal PMU.

Visado URS Maule con fecha

29/08/2011

Resolución Nº 9811/2011 de fecha

14/10/2011 / Ord. Nº UGD 3805 de

fecha 24/10/2011.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 49,973,000 $ 42,916,239 $ 7,056,761 $ 1,240,189 $ 44,156,428

Ord. Nº 000602 de fecha

22/08/2011 de

Subsercretario de

Educacion a Intendente

Region del Maule, informa

aprobacion y señala que

los recursos seran

traspados a la SUBDERE

y especificamente al PMU

Subprograma Emergencia.

Cuenta con Ord. Nº 626 de

fecha 25/08/2011 de

Subsecretario de

Educación a Sudere,

informa los proyectos

seleccionados del Plan de

Servicios Higienicos,

cubiertas...- Ord. Nº 3587

de fecha 05/10/2011

informa adjudicacion Plan

SSHH , cubiertas y

normalización. 

RESOLUCION 9811/2011. 

04/10/2011 Jocelin Perez 2295-134-lp11 17/11/2011 06/12/2011

DA. Nº 7787 de fecha

27/12/2011 adjudica a Javier

Espinoza Mancilla Plazo

ejecución 60 días Paola

Hernandez Diaz. Cuenta con

Contrato de fecha

06/01/2012, Orden de

Compra Nº 2295-427-SE11.

DA Nº 0564 de fecha

27/01/2012 Modifica DA Nº

0503 de fecha 20/01/2012,

solo en el sentido de agregar

el punto referido a la garantia

de buena ejecución de la

obra.

Ord. Nº 355 de fecha 11/11/2011 de

Director Asesoria Juridica, procede aprobar

por Decreto Alcaldciio las referidas bases

es peciales y generales. DA Nº 6797 de

fecha 16/11/2011, aprueba bases

administrativas especiales del llamado. 

Paola Hernandez Diaz 16/01/2012 16/01/2012 60

15/03/2012 Fecha

Termino Real

15/03/2012

Mediante Ord. 0080 de fecha 25/01/2012, de Director de

Obras Municipales, indica que DOM no otorgará el permiso

solicitado por tratarse de Obras de Mantención. Ord. Nº

0567de fecha 12/03/2012 , se solicta recursos al PM U. A

través de Ord. Nº 418 de fecha 20/04/2012 de DOM remite

antecedentes para tramitación de aumento de obra y plazo.

Con fecha 26/04/2012 se remiten antecedentes a

SECREDUC, para soliictar autorización para aumento de

obra. Ord. Nº 278 de fecha 18/05/2012 de Jefe de

Infraestructura escolar a Jefe de Programa de Mejorameinto

Urbano de SUBDERE. informa situación de proyecto PMU .

Mediante Ord. 1317 de fecha 01/06/2012 de Sr. Alcalde a

Subdere, se solicita aumento de obra por un monto de

$1.240.189. Decreto Alcaldicio Nº 3510 de fecha 19/06/2012

autoriza aumento de plazo en 45 días corridos. Ord. Nº 00806

de fecha 05/07/2012 de DOM solicita aumento de obra por un

monto de $1.240.189. DA. Nº 3976 de fecha 17/07/2012

autoriza aumento de obras por la suma de $1,240,189.- . Acta

de Recepción  Provisoria de fecha 30/04/2012.

110 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin

Construcción Pavimento

Radier Escuela Sargento 2º

Daniel Rebolledo”, cuyo costo

total es de $14.829.972.- 

De acuerdo a lo informado en la

postulación paralela que se realiza bajo

este mismo financiamiento, se consideró la

pavimentación del borde sur y poniente de

multicancha, faltando los costados norte y

oriente, motivo de la presente etapa. La

existencia de tierra en lugar de pavimento

estable en el perímetro de la multicancha,

produce abundante barro en invierno, lo

cual afecta la seguridad y comodidad en el

tránsito de los alumnos y obstruye el

sistema de evacuación de aguas lluvias de

la multicancha.

 $               14,829,972 

PMU FIE 2011 (Plan

SSHH, Cubiertas y

Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de

fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se revisen Observaciones via

mail con fecha 08/07/2011. Se

da respuesta a observaciones

mediante Ord. 1504 de fecha

12/07/2011. Con fecha

15/07/2011 se sube información

al Portal PMU.

08/07/2011 Con fecha

15/07/2011 se sube

informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0

111
Martín Acevedo-

Claudia C
Martín Acevedo

Implementación de Sistemas

Solares térmicos para

producción de agua caliente

sanitaria en Liceo Industrial

Superior, Escuela Iberia y

Complejo Educacional Javiera

Carrera

Implementación de Sistema Solares

Térmicos para producción de agua caliente
 $             179,500,000 

Subsecretaría de Energía-

Ministerio de Energía

Convenio de transferencia de

recursos entre la Subsecretaría de

Energía y la Municipalidad de Talca de

fecha Junio del 2011

Ord.Nº 1639 del 28,07,2011 de Alcalde a Sr. Sergio del Campo

Fayet Subsecretario de Energía Ministerio de Eneregía, informa

comprobante de ingreso de recursos correspondiente a un total

de $ 179,500,000

APROBADO FINANCIERAMENTE

Averiguar Estado// De acuerdo a lo señalado por

Martín Acevedo en mail de fecha 04,01,2012 :

El proyecto aun no lo envían, el cual, ellos lo

desarrollan de acuerdo al protocolo del ministerio de

energía para este tipo de proyectos. ( De hecho en su

oportunidad el recorrió con ellos los 3

establecimientos).

El monto total de los 3 proyectos asciende $

179.500.000.- Se han realizado 3 rendiciones con

gasto 0 (De acuerdo a lo informado por Digna). De

acuerdo a lo último que informó el ministerio de

energía, es que estos proyectos los retomaran este

año.

$ 179,500,000 $ 179,500,000 $ 0 $ 0

112 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción y Reparación

con Equipamiento Escuela

Carlos Salinas Lagos

Consiste principalmente en una propuesta

de Reparación al edificio y Construcción

de nuevos recintos, se ha considerado

demolición parcial, además de todos los

estudios técnicos necesarios para la mejor

solución, incluido equipamiento y mobiliario.

 $          2,003,105,848 
Plan de Reparaciones

Mayores (MINEDUC)

Se envia Postulación ON LINE con

fecha 24,08,2011 y documentación

en papel a SECREDUC, según

oficio Nº 1904 del 24,08,2011

Con fecha 14,10,2011 se

subsanan observaciones

formuladas al proyecto y se

envian via ON LINE, se adjuntan

en 2 copias a SECREDUC

mediante oficio Nº 2430// Con

fecha 26,10,2011 via mails se

solicitan antecedentes legales

según anexo Nº3 y CD de

respaldo con la postulación//

Observaciones enviadas a

SECREDUC y via mail mediante

Oficio Nº 2633 del 27,10,2011

Aprobado Ord. Nº 2659 del

02,11,2011 de Matias Lira Aviles Jefe

de Planificación y Presupuesto del

MINEDUC, Resolución Exenta Nº

5989 del 10,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                      2,003,105,848 $ 2,003,105,848 $ 0 $ 0

Decreto Exento Nº 926 del

30,03,2012 (recibido via

mail con fecha 03,04,2012)

El envio de los

antecedentes de la

demolición fue con

fecha 31,01,2012 en

soporte digital y

02,02,2012 en formato

papel

Lisin Gonzalez

2295-59-LP12 

(corresponde a la etapa de

demolición)

18,05,2012 08,06,2012

113 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción y Reparación

con Equipamiento Escuela

Pdte. José Manuel Balmaceda

Consiste principalmente en una propuesta

de Reparación al edificio y Construcción

de nuevos recintos, se ha considerado

demolición parcial, además de todos los

estudios técnicos necesarios para la mejor

solución, incluido equipamiento y mobiliario.

 $          1,988,776,555 
Plan de Reparaciones

Mayores (MINEDUC)

Se envia Postulación ON LINE con

fecha 24,08,2011 y documentación

en papel a SECREDUC, según

oficio Nº 1904 del 24,08,2011

Con fecha 14,10,2011 se

subsanan observaciones

formuladas al proyecto y se

envian via ON LINE, se adjuntan

en 2 copias a SECREDUC

mediante oficio Nº 2430// Con

fecha 26,10,2011 via mails se

solicitan antecedentes legales

según anexo Nº3 y CD de

respaldo con la postulación//

Observaciones enviadas a

SECREDUC y via mail mediante

Oficio Nº 2633 del 27,10,2011

Aprobado Ord. Nº 2658 del

02,11,2011 de Matias Lira Aviles Jefe

de Planificación y Presupuesto del

MINEDUC/ Resolución Exenta Nº

5989 del 10,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 1,988,776,555 $ 1,988,776,555 $ 0 $ 0

Decreto Exento Nº 925 del

30,03,2012 (recibido via

mail con fecha 03,04,2012)

El envio de los

antecedentes de la

demolición fue con

fecha 31,01,2012 en

soporte digital y

02,02,2012 en formato

papel

Lisin Gonzalez

2295-58-LP12 

(Corresponde a la etapa

de demolición)

18,05,2012 08,06,2012

114 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Liceo Bicentenario Oriente,

Talca

El proyecto interviene el edificio existente

de uno y dos niveles, realizando

reparaciones y adecuaciones de acuerdo a

los daños sufridos por el pasado terremoto

y necesidades programáticas

respectivamente. El proyecto también

contempla en una segunda etapa posterior,

la demolición de los edificios de un piso

ubicados en el sector sur-poniente, para

realizar la construcción de un edificio de

tres niveles, principalmente, en donde se

ubicarán los recintos que completan el

programa de recintos requerido.

 $             999,959,501 Ministerio de Educación

Se reciben observaciones a la 2º

etapa del proyecto con fecha

07/08/2012. Se da respuesta a

observaciones mediante Ord.

2023 de fecha 20/08/2012.

Ord. Nº 3998 del 03,11,2011

SECREDUC remite certificado

de Visación Técnica por la 1º

etapa del proyecto

Resolución Exenta Nº 4478 del 16,08,2011 adjudica proyectos

seleccionados en la convocatoria de "liceos Bicentenario de

Exelencia año 2011", Resolución Exenta Nº 5779 del 26,10,2011

modifica Res. Exenta Nº 4478 (recibida via mail con fecha

09,10,2011, Convenio firmado por el Sr. Alcade enviado con

fecha 10,11,2011 a Stgo para firma del Subsecretario de

Educación (Convenio totalmente tramitado con toma de razón

de Contraloria recibido via mail de Juan Andrés Morales con

fecha 13,12,2011, corresponde al DECRETO Nª 0371 del

15,11,2011)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 999,959,501 $ 276,410,677 $ 723,548,824 $ 0 $ 276,410,677

Resolución Exenta Nº 4478 

del 16,08,2011 adjudica

proyectos seleccionados

en la convocatoria de

"liceos Bicentenario de

Exelencia año 2011",

Resolución Exenta Nº 5779 

del 26,10,2011 modifica

Res. Exenta Nº 4478

(recibida via mail con fecha 

09,10,2011, Convenio

firmado por el Sr. Alcade

enviado con fecha

10,11,2011 a Stgo para

firma del Subsecretario de

Educación (Convenio

totalmente tramitado con

toma de razón de

Contraloria recibido via

mail de Juan Andrés

Morales con fecha

13,12,2011, corresponde al 

DECRETO Nª 0371 del

15,11,2011)

Con fecha 24,10,2011

se envian archivos en

formato digital y con

fecha 27,10,2011 en

formato papel según

memo Nº 020

Jocelin Perez Trato Directo 22,11,2011 12,12,2011

OC Nº 2295-414-SE11 del

20,12,2011// DA Nº 7593 del

16,12,2011 autoriza

mecanismo Trato Directo a

Constructora PROESSA

LTDA. 

Oficio Nº 738 del 13,12,2011 Trato Directo a

Sociedad Constructora PROESSA Ltda,

solicita autorización por DA/ Con fecha

05,01,2012 Empresa firma contrato,

despùes de haber solicitado prorroga.

Violeta Navarro Piña 17,01,2012 17,01,2012 115

11,05,2012 +55 días

corridos (NUEVA

FECHA DE TERMINO

05,07,2012)

Solicitud de Aumento de Plazo de 55 días corridos mediante

oficio Nº 0464 del 26,04,2012 (enviada mediante mail a

SECREDUC (Mauricio Vera)// DA Nº 2817 del 14,05,2012

autoriza aumento de plazo de en 55 días corridos totales.//

Median te oficio Nº 571 del 16,05,2012 del DOM recibido el

28,05,2012 se solicita aumento de obras// Según oficio Nº

1286 del 29,05,2012 de Alcalde a Seremi se solicita aumento

de obras por un monto de $ 35,534,478. Con fecha

23/05/2012 se firma contrato por aumento de plazo.

Respecto al equipamiento, con fecha 25,06,12 mediante Ord

N°359 Secplan devuelve oficios a Daem para que realicen

Licitación de Equipamiento y mobiliario, por corresponderle.

Mediante Ord. 884 de fecha 23/08/2012 Subsecretario de

Educación autoriz aumento de obras por $35,534,478 y

aumento de plazo 55 días. Mediante Ord. 1012 de fecha

23/08/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde decreto autorizando

aumento de obras y plazo.
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OTROS 

PROFESIONALES 

INVOLUCRADOS 

EN EL PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 

observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 

recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA

115 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición 1º Etapa SSHH

Escuela Aurora de Chile, Talca

Las intervenciones consisten en la

demolición de la infraestructura actual de

SSHH, dado que se encuentra fuera de

norma y construida en la franja de

antejardín fuera de la linea oficial,

asimismo, se contempla la reconstrucción

de SSHH en dos pisos, dado que los

existentes se encuentran colapsados, y los

lavamanos no cumplen con la normativa de

acuerdo a la capacidad del establecimiento

 $               49,999,665 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

No fue revisado por la fuente de

financiamiento por corresponder

a un proyecto realizado en

etapas, según las condiciones

del FRIL

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de

SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI

de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE

RETIRADO

NO se revisó por GORE por ser un proyecto en dos

etapas, se deberá buscar nueva fuente de

financiamiento// Con fecha 23,05,2012 Pamela dío la

instrucción que sea postulado a FNDR 2013

$ 0 $ 0

116 Claudia Castro Pamela Herrera
Terminación SSHH 2º Etapa,

Escuela Aurora de Chile, Talca

Consiste en las terminaciones dado que la

1º etapa solo considera obra gruesa.
 $               49,999,598 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

No fue revisado por la fuente de

financiamiento por corresponder

a un proyecto realizado en

etapas, según las condiciones

del FRIL

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de

SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI

de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE

POSTULADO

NO se revisó por GORE por ser un proyecto en dos

etapas, se deberá buscar nueva fuente de

financiamiento// Con fecha 23,05,2012 Pamela dío la

instrucción que sea postulado a FNDR 2013

$ 0 $ 0

117 Claudia Castro Cristian Henríquez

Normalización Sistema

Eléctrico Escuela Huilquilemu,

Talca

Consiste en la normalización al sistema

electrico, que actualmente se encuentra

fuera de norma y colapsado.

 $               33,662,815 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de

SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI

de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE

RETIRADO

NO se revisó por GORE por existir mas de un

proyecto para el establecimiento, se deberá buscar

nueva fuente de financiamiento (Será repostulado al

Plan MIE 2012 fecha 04,06,2012)

$ 0 $ 0

118 Claudia Castro Pamela Herrera

Normalización y Reposición

Parcial de Cubiertas Escuela

Aurora de Chile, Talca

Consiste en normalizar el área de

prebásica, para lo cual se proyecta

construir en el actual patio de ésta área el

Aula de Prebasica, para asi liberar AGD y a

su vez normalizar el recinto de taller, se

proyecta además dejar un acceso

independiente para el nivel prebásico, y la

reparación de cubiertas en sectores que se

indican en planos y especificaciones

técnicas

 $               49,890,106 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

Se reciben observaciones con

fecha 03,11,2011 via mail desde

el GORE (Marcelo Valenzuela),

se da respuesta a observaciones 

con fecha 08,11,2011

Acta de aprobación Nº1 del

GORE de fecha 21,11,2011

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de

SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la SEREMI

de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del GORE//

Mediante Ord. Nº UGD 506 del 13,02,2012 recibido el

20,02,2012 el CORE aprueba proyecto e instruye inicio proceso

de licitación, mientras llega el Convenio tramitado.// Con fecha

19,03,2012 se reciben consultas respecto de la licitación por

Digna// Con fecha 19,03,2012 se responden

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de estos

proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no

han sido presentados al CORE// Oficio enviado con

fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de Alcalde a

Intendente con copia a Maria Agueda Cour y Jefe

división de análisis y Control de Gestión del GORE//

 $                           49,890,106  $         45,000,594 $ 4,889,512 $ 153,910 $ 45,154,504

Se envian en soporte

digital el 23,02,2012 y

soporte papel el

29,02,2012

Digna Roco 2295-24-LP12 25,04,2012 10,05,2012
D.A. 3110 de fecha

29/05/2012
Contrato firmado con fecha 06/06/2012 Patricio Hernández Bravo 18/06/2012 18/06/2012 63 20/08/2012 Con fecha 12/07/2012 se cancela permiso de edificación.

119 Verónica Pizarro Pamela Herrera

Construcción Biblioteca con

equipamiento Escuela

Huilquilemu

Considera la construcción de una

Biblioteca, ya que actualmente no existe,

además de la construcción de una

pasarela cubierta y la transformación de

dos salas del pabellón oriente en tres

salas.

 $               49,999,822 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 07/11/2011 y se da

respuesta 14/11/2011. Se

reciben nuevas

observaciones con fecha

17/11/2011 y se da respuesta

con fecha 21/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 21211/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Div isión de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a Intendente con copia a Maria

Agueda Cour y Jefe div isión de análisis y Control de

Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha

27/01/2012 se informa a los Directores de los

establecimientos de la respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente,

informa que el proyecto se

encuentra a la espera del marco

presupuestario FIE para ser

presentado al Consejo Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 50,000,000 $ 47,986,393 $ 2,013,607 $ 47,986,393

Se remiten

antecedentes en

soporte papel y

digital mediante

Memorandum 03 de

fecha 22/02/2012

Jocelin Perez 2295-42-LP12 25/04/2012 16/05/2012

D.A. 3107 de fecha

29/05/2012 a Luis Leal

Oyarzón.

Contrato firmado con fecha

06/06/2012

Patricio Hernández

Bravo
18/06/2012 18/06/2012 84 10/09/2012

120 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Mejoramiento Servicios

Higiénicos Escuela Juan Luis

Sanfuentes, Talca

Considera la reparación de SSHH para

docentes y ampliación de SSHH para

discapacitados y auxiliares del

establecimiento.

 $               32,427,351 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 25/10/2011. Se da

respuesta con fecha

03/11/2011.

Aprobado técnicamente

con fecha 21/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Div isión de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a Intendente con copia a Maria

Agueda Cour y Jefe div isión de análisis y Control de

Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha

27/01/2012 se informa a los Directores de los

establecimientos de la respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente,

informa que el proyecto se

encuentra a la espera del marco

presupuestario FIE para ser

presentado al Consejo Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 32,428,000 $ 27,350,737 $ 5,077,263 $ 27,350,737

Se remiten

antecedentes en

soporte papel y

digital mediante

Memorandum 03 de

fecha 22/02/2012

Lisin González 2295-46-LE12 26/04/2012 07/05/2012

D.A. 3659 de fecha

26/06/2012 a Gonzalo

Andrés Tapia Quezada

Patricia Hernández

Durán
63

121 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Ampliación de Cocina Liceo

Técnico Profesional El Sauce,

Talca

Se considera la ampliación de la cocina, ya

que se encuentra fuera de norma.
 $               26,761,008 FRIL FIE 2011

Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 03/11/2011 y se da

respuesta 10/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 21/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Div isión de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a Intendente con copia a Maria

Agueda Cour y Jefe div isión de análisis y Control de

Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha

27/01/2012 se informa a los Directores de los

establecimientos de la respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente,

informa que el proyecto se

encuentra a la espera del marco

presupuestario FIE para ser

presentado al Consejo Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 26,762,000 $ 23,019,063 $ 3,742,937 $ 570,610 $ 23,589,673

Se remiten

antecedentes en

soporte papel y

digital mediante

Memorandum 03 de

fecha 22/02/2012

Jocelin Perez 2295-41-LE12 20/04/2012 04/05/2012

D.A. 3024 de fecha

23/05/2012 a Luis Carvallo

Orellana. 

Contrato firmado con fecha

05/06/2012
Violeta Navarro 12/06/2012 12/06/2012 63 14/08/2012

Mediante Ord. 1865 de fecha 03/08/201 se solicita

aumento de obra por $254,804,- a GORE. Se aprueba

aumento de obra mediante Acta Nº 1 de Aurmento de

obra de fecha 08/08/2012. Mediante Ord. 2865 de

fecha 09/08/2012 de Jefe de Div isión y Análisis de

Control de Gestión autoriza aumento de obra .

Mediante Ord. 2045 de fecha 22/08/2012 se solicita a

GORE un segundo aumento de obra por $315,806,

según solicitud del Director del Establecimiento.

Mediante Ord. 997 de fecha 21/08/2012 de DOM a Sr.

Alcalde solicita decreto por aumento de obra.

Mediante Ord. 3057 de fecha 24/08/2012 de GORE a Sr.

Alcalde autoriza 2º aumento de obra por $315,806,-

122 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Mejoramiento de pavimentos y

cubierta Liceo Técnico

Profesional El Sauce, Talca

Considera la Pavimentación del patio

principal, más el mejoramiento del

complejo de cubiertas y frontón de la

multicancha techada.

 $               49,932,677 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011
POSTULADO

NO se revisó por GORE por existir mas de un

proyecto para el establecimiento, se deberá

buscar nueva fuente de financiamiento

$ 0 $ 0

123 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Mejoramiento de cubiertas

Liceo Carlos Condell de la

Haza, Talca

Se considera el reemplazo de toda la

superficie de cubiertas en mal estado, más

la construcción de la estructura de

techumbre y cubierta sobre el sector de la

cocina y el mejoramiento del sistema de

canalas y bajadas de aguas lluvias.

 $               49,921,527 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 06/10/2011 y se da

respuesta con fecha

13/10/2011

Aprobado técnicmante

con fecha 25/10/2011,

mediante Acta de

Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Div isión de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a Intendente con copia a Maria

Agueda Cour y Jefe div isión de análisis y Control de

Gestión del GORE. Mediante Ord. 013 de fecha

27/01/2012 se informa a los Directores de los

establecimientos de la respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente,

informa que el proyecto se

encuentra a la espera del marco

presupuestario FIE para ser

presentado al Consejo Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 49,922,000 $ 43,516,515 $ 6,405,485 $ 43,516,515

Se remiten 

antecedentes en 

soporte papel y 

digital mediante 

Memorandum 03 de 

fecha 22/02/2012

Isabel Margarita Soto 2295-38-LP12 17/04/2012 08/05/2012

D.A. 3488 de fecha

18/06/2012 a

Constructora Santa Laura

Ltda. 

Patricia Hernández

Durán
17/07/2012 17/07/2012 42 27/08/2012

Mediante Ord. 2105 de fecha 29/08/2012 se solicita a

GORE aumento de obras por $6,405,485.

124 Verónica Pizarro Cristián San Martin

Mejoramiento de cocina y

multicancha Escuela Juan Luis

Sanfuentes.

Se considera la solución de redes

sanitarias y dotación de superficies

higiénicas y lavables para el sector de

cocina, además de la construcción de un

muro fisurado producto del terremoto. Se

plantea la construcción de la multicancha y

el trazado de ésta en medidas

reglamentarias.

 $               39,509,615 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011
POSTULADO

NO se revisó por GORE por existir mas de un

proyecto para el establecimiento, se deberá

buscar nueva fuente de financiamiento

$ 0 $ 0

125 Verónica Pizarro Pamela Herrera

Equipamiento laboratorio inglés

Escuela Lorenzo Varoli

Gherardi

Consiste en el equipamiento de un aula

interactiva y multipropósito con 1 PC con

monitor para profesor, más 20 pc con

monitor para alumnos y adquisición de

software de ingles, matemáticas, historia y

ciencias y lenguales

 $                 8,999,999 

Fondo Nacional de la

Reconstrucción  

(Hacienda-Donación)

Postulado 26/09/2011 vía

online  Ministerio de Hacienta
RECHAZADO $ 0 $ 0

126 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Reposición , Mejoramiento y

Construcción SS.HH. Escuela

F-161 El Tabaco, Talca

Se habilita baño existente de niñas, con

artefactos, pisos y cerámica en muro

nuevos. Contempla cambio de cielo,

ventanas, iluminación y sistema de

desague. Se reconstruye baño hombres,

ya que el espacio del antiguo recinto, será

ocupado para ampliar cocina. Se construye

baño discapacitados según normativa.

 $               49,987,423 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196 de

fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones con

fecha 26/10/2011. Se da

respuesta con fecha 04/11/2011.

Se reciben nuevas observaciones

con fecha 14/11/2011 y se da

respuesta con fecha 21/11/2011

Aprobado técnicamente con

fecha 2311/2011 mediante Acta

de Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de fecha

13/02/2012 de Jefe de División de

Análisis y Control de Gestión, informa

que el proyecto fue aprobado en

Sesión Ordinaria del Consejo Regional

nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda Cour y

Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE.

Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los

Directores de los establecimientos de la respuesta de

GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario FIE

para ser presentado al Consejo

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de estos

proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no

han sido presentados al CORE.  

$ 49,988,000 $ 40,000,000 $ 9,988,000 $ 40,000,000

Resolución E Nº U.G.D.1060

de fecha 27/03/2012,

Convenio de fecha

26/03/2012

22/02/2012 MEMO Nº 3 Lisin Gonzalez 2295-40-LP12 20/042012 10/05/2012

D.A. 3658 de fecha 26/06/2012

a Constructora MHM Ltda.

Orden de compra Nº 2295-210-

SE12 de fecha 09/08/2012.

Ord. Nº 194 de fecha 09/04/2012,

aprobación de bases por parte de jurídica.

DA. Nº 2208 de fecha 16/04/2012

aprobación de bases. Cuenta con

contrato de fecha 31/07/2012. 

Violeta Navarro Piña 08/08/2012 08/08/2012 84 30/10/2012

127 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Mejoramiento Baños

Profesores y Cocina y

Habilitación Baño

Manipuladoras Escuela F-161,

El Tabaco, Talca

Se propone la ampliación de la cocina

existente, adecuando el espacio de los

antiguos baños de alumnos, como sector

despensa bodega y salida al exterior

independiente.                                                                                   

Se habilita baño manipuladoras con ducha

y equipamiento. Se repara cocina,

cambiando pisos, cerámica muros,

ampliando hacia sector antigua despensa,

impementación de lavamanos, lavaplatos y

mesones. Se define un area de lavado y

recepción bandejas sucias y otro de

elaboración de alimentos. Cambio de

ventanas. Se repara baño de profesores,

cambio piso, cerámica muro, artefactos,

puertas y ventanas. Se traslada calefont al

exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 $               35,469,755 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196 de

fecha 26/09/2011
SE POSTULA A PMU MIE 2012 RETIRADO

NO se revisó por GORE por existir mas de un proyecto

para el establecimiento, se deberá buscar nueva

fuente de financiamiento

$ 0 $ 0

128 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Ampliación de SS.HH.

Prebásica Sala uso múltiple, y

primeros auxilios El Edén ,

Talca

Se contempla la ampliación de los SS.H.H.

de prebásica, cumpliendo con la normativa

respectiva. Se contempla la construcción

de sala multiuso y primeros auxilios.

 $               49,278,509 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196 de

fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones con

fecha 28/10/2011. Se da

respuesta con fecha 08/11/2011

Aprobado técnicamente con

fecha 21/11/2011 mediante

Acta de Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de fecha

13/02/2012 de Jefe de División de

Análisis y Control de Gestión, informa

que el proyecto fue aprobado en

Sesión Ordinaria del Consejo Regional

nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda Cour y

Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE.

Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los

Directores de los establecimientos de la respuesta de

GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario FIE

para ser presentado al Consejo

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de estos

proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no

han sido presentados al CORE.  

$ 49,279,000 $ 39,962,792 $ 9,316,208 $ 39,962,792

Resolución E Nº U.G.D.1060

de fecha 27/03/2012,

Convenio de fecha

26/03/2012

22/02/2012 MEMO Nº 3 Lisin Gonzalez 2295-47-lp12 27/04/2012 17/05/2012
D.A. 3654 de fecha 26/06/2012

a Guillermo Peters Planella

Ord. Nº 194 de fecha 09/04/2012,

aprobación de bases por parte de jurídica.

DA. Nº 2208 de fecha 16/04/2012

aprobación de bases. Contrato firmado

con fecha 11/07/2012.

Patricia Hernández Durán 24/07/2012 24/07/2012 84 16/10/2012

129 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Construcción de Patio Cubierto

Sector Prebásica y

Reparaciones menores varios

sectores Escuela El Edén,

Talca

Se construye patio techado prebásica y

conexión corredor techado entre salas y

baños. Se implementa nuevos juegos

infantiles. Se reponen planchas traslúcidas

multicancha. Se instalan canaletas en

pabellón lado sur. Se instalan rejillas en

canal acceso.

 $               46,004,566 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196 de

fecha 26/09/2011
SE POSTULA A PMU MIE 2012 RETIRADO

NO se revisó por GORE por existir mas de un proyecto

para el establecimiento, se deberá buscar nueva

fuente de financiamiento

$ 0 $ 0

130 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin

Construcción Pavimento

Radier Escuela Sargento 2º

Daniel Rebolledo” 

De acuerdo a lo informado en la

postulación paralela que se realiza bajo

este mismo financiamiento, se consideró la

pavimentación del borde sur y poniente de

multicancha, faltando los costados norte y

oriente, motivo de la presente etapa. La

existencia de tierra en lugar de pavimento

estable en el perímetro de la multicancha,

produce abundante barro en invierno, lo

cual afecta la seguridad y comodidad en el

tránsito de los alumnos y obstruye el

sistema de evacuación de aguas lluvias de

la multicancha.

 $               15,876,935 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196 de

fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones con

fecha 24/10/2011 y se da

respuesta con fecha 26/10/2011.

Se reciben nuevas observaciones

con fecha 10/11/2011 y se da

respuesta con fecha 14/11/2011.

Aprobado técnicamente con

fecha 22/11/2011 mediante

Acta de Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de fecha

13/02/2012 de Jefe de División de

Análisis y Control de Gestión, informa

que el proyecto fue aprobado en

Sesión Ordinaria del Consejo Regional

nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda Cour y

Jefe división de análisis y Control de Gestión del GORE.

Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se informa a los

Directores de los establecimientos de la respuesta de

GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario FIE

para ser presentado al Consejo

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de estos

proyectos, porque extraoficialmente sabemos que no

han sido presentados al CORE.  

$ 15,877,000 $ 14,496,879 $ 1,380,121 $ 14,496,879

Resolución E Nº U.G.D.1063

de fecha 27/03/2012,

Convenio de fecha

26/03/2012

22/02/2012 MEMO Nº 3 Digna Roco 2295-52-LE12 09/05/2012 22/05/2012

DA. Nº 4251 de fecha

27/07/2012 se adjudica al Sr.

Luis Eduardo Carvallo

Orellana.

DA Nº 2588 de fecha 07/05/2012 aprueba

bases administrativas especiales del

llamado a propuesta. Ord. Nº 408 de fecha

10/07/2012 , se adjunta informa de licitación 

y carpeta con ant. de la licitación y de los

oferentes a la Comisión Permanente de

Evaluación de Propuestas. Cuenta con

contrato de fceha 10/08/2012. DA. Nº 4792

de fecha 21/08/2012 que aprueba contarto.

42

131 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Reposición Área de

Alimentación Escuela

Centinela, Talca

La obra consulta la reposición de los

recintos que conforman el área de

alimentación del establecimiento, es decir

comedor, cocina, despensa y baño de

manipuladoras, los cuales presentan

daños consecuencia del reciente

terremoto. 

 $               99,844,170 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 4º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

20,10,2011 "Comunidad Escolar"

Se recibe observaciones con

fecha 23,11,2011 via mail, con la

misma fecha se envian

observaciones via mail y se

suben a  la plataforma.

Con fecha 25,11,2011 se

recibe via mail certificado de

ELEGIBILIDAD

RETIRADO

Quedo aprobado técnicamente al igual que en el 3º

llamado sin embargo, no le asignaron Recursos.

Será respostulado al PRM5 2012

$ 0 $ 0

132 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente 

Reposición de Cierros

medianeros Escuela Hogar

Las Araucarias

Reposición de cierros (panderetas y muros

perimetrales). Originalmente el proyecto

contemplaba el mejoramiento de SS.HH,

pero Mineduc lo objetó y se debió eliminar

 $               73,563,528 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 4º

llamado 2011"

Postulado via online con fecha

22/10/2011

Se reciben observaciones con

fecha 25/011/2011 y se da

respuesta vía mail y online con

fecha 28/11/2011 (se modifica

nombre, monto y se sacan los

daños que no corresponde a

Sismo)

Mediante mail de fecha 06/12/2011

de parte de SECREDUC, confirma

elegibilidad del proyecto.

Mediante Res. Ex. 865 de fecha

22/02/2012

Mediante Ord. 0620 de fecha 19/03/2012 se solicita a

Secreduc aclarar cual proyecto fue aprobado ya que según 

Res. Ex. 865 corresponde al proyecto inicial y no al

modificado según las observaciones. Mediante Ord. 1760

de fecha 23/07/2012 se remite Dominio Vigente a

SECREDUC.

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,

solicita Actualización del estado de situación de los

establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El

docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 105,532,050 $ 105,532,050 $ 0

133 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Construcción Escuela Aulas de 

Esperanza, Talca

La obra consulta la construcción de

recintos mediante paneles modulares tipo

Full panel o similar, constituidos por un

núcleo de espuma rígida de pilestireno de

alta densidad, con caras externas

adheridas a tableros estructurales OSB y

otras placas que se indican en las EETT,

elementos prefabricados de alta resitencia

y servicios higienicos para alumnos y

profesores.

 $             130,100,570 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 4º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

21,10,2011 "Comunidad Escolar"

Se recibe observaciones con

fecha 23,11,2011 via mail, con

fecha 24,11,2011 se responde

via mail y se sube a la plataforma

Con fecha 25,11,2011 se

recibe via mail certificado de

ELEGIBILIDAD

Aprobado mediante Resolucion

Exenta Nº 865 del 22,02,2012

(recibida vía mail con fecha

12,03,2012)

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                         130,100,570  $ 116.873.484 

Se remite en soporte

digital con fecha

14,03,2012 y papel

con fecha 15,03,2012

Claudia Torres 2295-39-LP12 18,04,2012 09,05,2012

DA Nº 3108 de fecha

29/05/2012 a Esteban

Morales Olivares. D.A. 3773

de fecha 04/07/2012 a

CONSTRUCTORA 

CANTERA  S.A.

Cuenta con contrato firmado con fecha

19/07/2012,
Patricio Hernández 120

134 Verónica Pizarro
Alejandro de la

Puente

Reconstrucción Sala de Uso

Múltiple, Sala de Baño de

profesores, reposición de

cierros y reparaciones

menores Escuela Ramadillas

de Lircay de Talca

El proyecto contempla la reconstrucción de

sala de uso múltiple, sala de profesores y

baño para docentes, la reposición de

cierros tanto por su frente como por el

costado sur y la reparación de pilares y

vigas dañadas en la zona del comedor.

 $               76,107,868 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 4º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

04/11/2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones con

fecha 23/11/2011 y se da

respuesta con fecha 24/11/2011

vía mail y a través de la

plataforma.

Mediante mail de fecha

06/12/2011 de parte de

SECREDUC, confirma

elegibilidad del proyecto.

APROBADO TECNICAMENTE

Aún no se cuenta con aprobación financiera, ya que

depende de la disponibilidad de recursos del Minedu.

Estar atentas a posibles publicaciones

$ 0 $ 0

135 Claudia Castro

Adquisición Equipos y

Equipamiento Biblioteca La

Florida, Talca.

Consiste en la aduisición de equipos tales

como data, LCD, equipo de alarma, entre

otros y el equipamiento necesariop para un

ótimo funcionamiento

 $                 9,676,177 

Fondos Concursables

2012 "Fondo del Libro"

Mejoramiento de

Biblioteca Abiertas a la

Comunidad del CNCA

Postulado On Line con fecha

21,11,2011  (FOLIO 20637)

Con fecha 06 de febrero se

recibe mail con carta de

adjudicación al proyecto folio

20637

06,02,2011  Resultados en la WEB

Con fecha 28,02,2012 se envian antecedentes legales

para la suscripción del Convenio// Con fecha 05,03,2012

se recibe mail que indica que Convenio esta listo para la

firma y que hay plazo hasta el 16,03,2012

El proyecto se encuentra seleccionado y aprobado los recursos

solicitados, a la espera de firma de convenio en la primera

quincena del mes de marzo, sin embargo, esto no será posible

si el Liceo de Cultura a traves del DAEM no regulariza las

rendiciones pendientes que tiene inhabilitado al municipio para

recibir más recursos./ Se firmó Convenio, se supone que la

semana del 26 marzo debería quedar regularizado la rendición

pendiente y le darán curso al Convenio, para iniciar los

procesos de compra.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                             9,676,177 $ 9,676,177 $ 0
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136 Juliana Pizarro
Restauración de las Esculturas 

de la Plaza de Armas.

Consiste en restauracion de las escultura

de la Plaza de Armas que a cuasa del

terremoto sufrieron deterioro.

 $                 9,853,200 MUNICIPAL APROBADO FINANCIERAMENTE  $                             9,853,200  $           9,853,200 $ 0 $ 9,853,200

DA. Nº 6959 de fecha

22/11/2011, se contrata al Sr.

Jose Vicente Gajardo

Mardones . Orden de compra

Nº 2295-373-SE11.

DA. Nº 6959 de fecha 22/11/2011, se

contrata al Sr. Jose Vicente Gajardo

Mardones 

Alejandro de la Puente 29/11/2011 10/02/2012

DA Nº 6959 de fecha 22/11/2011 Contratese al sr. Vicente

Gajardo.por la suma de $9.853.000.

DA Nº 6973 de efcha 22/11/2012 Rectifiquese DA Nº 6959 de

fecha 22/11/2012 solo en el sentido de señalar que el ITO será 

el Arquitecto Alejandro de la Puente.

DA Nª 7050 de fecha 23/11/2011, rectifiquese DA Nº 6959 de

fecha 22/11/2011 solo en sentido de establecer que el monto

del avance de obras a cancelar es la suma de $ 5.911.920.-

Cuenta co acta de recepción 2º Etapa y final de fecha

10/02/2012. Con fecha 13/02/2012 cuenta con informe de

recepcion municipal.

137 Juliana Pizarro GOR- MUNI

Adquisición 3 Minibuses para

Transporte escolar comuna de

Talca

Se proyecta adquirir: 3 Minibuses con

capacidad para 29 pasajeros C/u, motor

Diesel de 3.900 CC.

 $             100,245,600 Circular 33

Postulado con fecha 15/12/2011 .

Ord. Nº 3166 de fecha 12/12/2011.

Cuenta con DA. Nº 7532 de fecha

13/12/2011 que aprueba costos de

mantencion y operación.

Ord. Nº 195 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area de

Proyectos de Inversión a DAEM , donde se informa que

una vez aprobados financieramente los recursos es

responsabilidad de esa Unidad la inscripción (RNVM) de

los vehiculos adquirido.

POSTULADO $ 0 $ 0

138 Verónica Pizarro Cristian San Martín
Reparaciones Generales Liceo

Industrial Superior de Talca

El proyecto consiste en la reposición de la

grifería faltante, reposición del sistema de

calefón, pavimentos, reposición de puertas

con sus respectivas cerrajerías, ventanas,

además de pintura para aulas.

 $               39,149,637 

PMU FIE Plan

Recuperación de Liceos

2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a

través de PMU Online, código 1-A-

2012-42 y se envían antecedentes

en soporte papel a Secreduc

mediante Ord. 0444 de fecha

17/02/2012

Proyecto Visado por

SECREDUC con fecha

23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de

fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.

Alcalde, indica que la comuna se

adjudico el proyecto indicado en

anexo. Aprobado mediante Ord. UGD

936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $ 39,150,000 $ 35,782,018 $ 35,782,018
Ord. UG D936 de fecha

22/03/2012.

Soporte papel y digital

13/03/2012
Isabel Soto 2295-37-LE12 05/04/2012 17/04/2012

D.A. 2837 de fecha

15/05/2012 a Javier Espinoza

Mancilla.

Contrato firmado con fecha 24/05/2012. Paola Hernández 31/05/2012 31/05/2012 42 11/07/2012

139 Verónica Pizarro Cristian San Martín
Reparaciones Generales Liceo

Marta Donoso Espejo

El proyecto consiste en la reposición de

puertas con sus respectivas cerrajerías,

ventanas, sistema de interruptores,

enchufes y cajas fluorescentes dañadas,

reparación de sshh y pinturas para aulas

de clases.

 $               18,529,287 

PMU FIE Plan

Recuperación de Liceos

2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a

través de PMU Online, código 1-A-

2012-42 y se envían antecedentes

en soporte papel a Secreduc

mediante Ord. 0444 de fecha

17/02/2012

Proyecto Visado por

SECREDUC con fecha

23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de

fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.

Alcalde, indica que la comuna se

adjudico el proyecto indicado en

anexo. Aprobado mediante Ord. UGD

936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 18,530,000 $ 17,933,300 $ 17,933,300
Ord. UG D936 de fecha

22/03/2012.

Soporte papel y digital

13/03/2013
Lisin Gonzalez 2295-34-LE12 04/04/2012 16/04/2012

D.A. 2790 de fecha

14/05/2012 a Constructora

Santa Laura Limitada.

Contrato firmado con fecha 31/05/2012 Marco Merlin 08/06/2012 08/06/2012 42 20/07/2012

Mediante Ord. 2606 de fecha 14/08/2012 de SECREDUC,

autoriza solicitud de modificación por compensación de

partidas. Mediante Ord. 2606 de fecha 14/08/2012

SECREDUC autoriza modificación. Mediante Ord. 1010 de

fecha 23/08/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde decreto

autorizando la modificación.

140 Verónica Pizarro Cristian San Martín

Reparaciones Generales Liceo

de Cultura y Difusión Artística

de Talca

El proyecto consiste en la reposición de

puertas con sus respectivas cerrajerías,

vdrios, reparaciones en sshh y aulas,

además de pinturas en aulas y en muros

externos.

 $               45,074,613 

PMU FIE Plan

Recuperación de Liceos

2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a

través de PMU Online, código 1-A-

2012-42 y se envían antecedentes

en soporte papel a Secreduc

mediante Ord. 0444 de fecha

17/02/2012

Proyecto Visado por

SECREDUC con fecha

23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de

fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.

Alcalde, indica que la comuna se

adjudico el proyecto indicado en

anexo. Aprobado mediante Ord. UGD

936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 45,075,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
Ord. UG D936 de fecha

22/03/2012.

Soporte papel y digital

13/03/2014
Lisin Gonzalez 2295-36-LP12 04/04/2012 24/04/2012

D.A. 3111 de fecha

29/05/2012 a Constructora

MHM Ltda.

Contrato firmado con fecha 19/06/2012 Violeta Navarro 26/06/2011 26/06/2012 42 07/08/2012

141 Verónica Pizarro Cristian San Martín
Reparaciones Generales Liceo

Carlos Condell de la Haza

El proyecto consiste en la reposición de

puertas con sus respectivas cerrajerías,

vidrios, reparación de aulas y sshh,

además de pintura en los pabellones

dañados.

 $               23,492,712 

PMU FIE Plan

Recuperación de Liceos

2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a

través de PMU Online, código 1-A-

2012-42 y se envían antecedentes

en soporte papel a Secreduc

mediante Ord. 0444 de fecha

17/02/2012

Proyecto Visado por

SECREDUC con fecha

23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de

fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.

Alcalde, indica que la comuna se

adjudico el proyecto indicado en

anexo. Aprobado mediante Ord. UGD

936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23,493,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
Ord. UG D936 de fecha

22/03/2012.

Soporte papel y digital

13/03/2015
Isabel Soto 2295-33-LE12 04/04/2012 16/04/2012

DA Nº 2838 de fecha

15/05/2012 a Luis Leal

Oyarzún 

Contrato firmado con fecha 25/05/2012
Patricia Hernández

Durán 
09/07/2012 09/07/2012 42 19/08/2012

142 Verónica Pizarro Cristian San Martín
Reparaciones Generales Liceo

Abate Molina

El proyecto consiste en la reposición de

ventanas y vidrios de recintos dañados.
 $               16,167,010 

PMU FIE Plan

Recuperación de Liceos

2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a

través de PMU Online, código 1-A-

2012-42 y se envían antecedentes

en soporte papel a Secreduc

mediante Ord. 0444 de fecha

17/02/2012

Proyecto Visado por

SECREDUC con fecha

23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de

fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.

Alcalde, indica que la comuna se

adjudico el proyecto indicado en

anexo. Aprobado mediante Ord. UGD

936 de fecha 22/03/2012.

Mediante Ord. 1154 de fecha 16/05/2012 a Sr. Nayib Tala

Gonzalez se solicita autorización para que la empresa que

se adjudique las obras pueda ingresar al establecimiento

durante un período de 25 días.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 16,168,000
Ord. UG D936 de fecha

22/03/2012.

Soporte papel y digital

130/03/2016
Claudia Torres 2295-31-LE12 04/04/2012 17/04/2012

D.A. 4098 de fecha

20/07/2012 a Luis Leal

Oyarzún.

Mediante Ord. 1376 de fecha 07/06/2012 se

solicita a SECREDUC autorización para

reasignar recursos a nuevas obras, según

lo solicitado por el Director del

establecimiento. Mediante Ord. 1809 de

fecha 13/06/20121 SECREDUC da

respuesta a nuestra solicitud, e informa que

no aplica la reasignacion de recursos en

nuevas obras y se debe adjudicar a la

brevedad.   

Patricia Hernández

Durán

143 Verónica Pizarro Cristian Henriquez

Mejoramiento Instalación

Eléctrica Talleres Liceo

Industrial Superior

La obra contempla el suministro, montaje y

conexión a gabinete metálico en los talleres

de mecánica industrial, electricidad,

instalaciones sanitarias , taller de madera y

estructuras metálicas.

 $               49,997,024 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

Se recibn observaciones por

parte de SUBDERE con fecha

04/07/2012 y se da respuesta

04/07/2012.

Proyecto Visado Técnicamente 

por SECREDUC con fecha 

27/06/2012.  Visado 

técnicamente por SUBDERE 

con fecha 06/07/2012.

APROBADO TECNICAMENTE

144 Verónica Pizarro
Alejandro de la

Puente

Construcción Servicios

Higiénicos Personal Escuela

Iberia, Talca

Consiste en la construcción de baños para

damas y varones, para el personal a cargo

del área agrícola y corrales de animales.

 $               16,489,533 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

No elegible por parte de

SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a

SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la

cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con

los lineamientos del Plan.

NO ELEGIBLE

145 Verónica Pizarro Cristian San Martín

Mejoramiento de Servicios

Higiénicos y Cocina Escuela

Juan Luis Sanfuentes

Se contempla mejoramiento del sector

cocina y se resuelve déficit en

infraestructura sanitaria tanto para nivel

general básico y prebásico.

 $               45,824,964 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

No elegible por parte de

SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a

SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la

cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con

los lineamientos del Plan.

NO ELEGIBLE

146 Verónica Pizarro Cristian San Martín

Mejoramiento de pavimentos y

cubierta Liceo Técnico

Profesional El Sauce, Talca

Contempla pavimentación de patio

principal, considerando sistema de

evacuación de aguas lluvias, más

mejoramiento de cubiertas y frontón de

multicancha techada.

 $               49,964,689 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

No elegible por parte de

SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a

SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la

cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con

los lineamientos del Plan.

NO ELEGIBLE

147 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Reposición de cubiertas y

mejoramiento baños Escuela

Hogar Las Araucarias

Contempla el mejormiento de baños,

cambios de artefactos y cerámicas,

cambio de lámparas. Pintura cierlos,

cambio de cubierta pasillo central

 $               44,966,950 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

Se recibn observaciones por

parte de SUBDERE con fecha

04/07/2012 y se da respuesta

04/07/2012

Proyecto Visado Técnicamente

por SECREDUC con fecha

27/06/2012 

APROBADO TECNICAMENTE

148 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Mejoramiento de baños

profesores y cocina y

habilitación baño

manipuladoras Esc. F -161, El

Tabaco

Se propone la ampliación de la cocina

existente, adecuando el espacio de los

antiguos baños de alumnos, como sector

despensa bodega y salida al exterior

independiente.                                                                                   

Se habilita baño manipuladoras con ducha

y equipamiento. Se repara cocina,

cambiando pisos, cerámica muros,

ampliando hacia sector antigua despensa,

impementación de lavamanos, lavaplatos y

mesones. Se define un area de lavado y

recepción bandejas sucias y otro de

elaboración de alimentos. Cambio de

ventanas. Se repara baño de profesores,

cambio piso, cerámica muro, artefactos,

puertas y ventanas. Se traslada calefont al

exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 $               35,469,755 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

No elegible por parte de

SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a

SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la

cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con

los lineamientos del Plan.

NO ELEGIBLE

149 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Construcción de Patio Cubierto

Sector Prebásica y

Reparaciones menores varios

sectores Escuela El Edén,

Talca

Se construye patio techado prebásica y

conexión corredor techado entre salas y

baños. Se implementa nuevos juegos

infantiles. Se reponen planchas traslúcidas

multicancha. Se instalan canaletas en

pabellón lado sur. Se instalan rejillas en

canal acceso.

 $               46,004,566 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

No elegible por parte de

SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a

SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la

cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con

los lineamientos del Plan.

NO ELEGIBLE

150 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Mejoramiento Servicios

Higiénicos y Aguas Lluvias

Escuela Uno San Agustín,

Talca

Consiste en la reparación de duchas y

baños de alumnas y alumnos del nivel

básico y baño de prebásica. Se incluye

habilitación de baño de personal de servicio

y construcción de un baño para

discapacitados. Se incluye además ,

mejoramiento del sistema de evacuación

de aguas lluvias ubicado en el patio

cubierto de prebásica.

 $               45,794,041 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

Proyecto Visado Técnicamente 

por SECREDUC con fecha 

27/06/2012.  Visado 

técnicamente por SUBDERE 

con fecha 06/07/2012.

Mediante Ord. 785 de fecha

09/08/2012 de Subsecretario de

Educación a Intendente informa de la

aprobación del proyecto y solicita dar

inicio al proceso de licitación.

Mediante Ord. 2671 de fecha

20/08/2012 de SECREDUC informa

que el proyecto fue aprobado

financieramente.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 45,794,000

Se envían

antecedentes en

soporte papel y digital

con fecha 28/08/2012

151 Claudia Castro Lorena Valenzuela

Remodelación Instalación

eléctrica Escuela Uno San

Agustín, Talca

contempla la reparación y remodelación de

las instalaciones eléctricas del edificio

existente. Se consideran sistema de

alumbrado, enchufes normales y

computación. Se aumenta la capacidad

del sistema eléctrico, se proyecta nuevo

tablero general entre otros.

 $               49,997,343 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

Se recibn observaciones por

parte de SUBDERE con fecha

04/07/2012 y se da respuesta

04/07/2012

Proyecto Visado Técnicamente

por SECREDUC con fecha

27/06/2012.  

APROBADO TECNICAMENTE

152 Claudia Castro Cristian Henriquez

Normalización Sistema

Eléctrico Escuela Huilquilemu,

Talca

Consiste en la normalización al sistema

electrico, que actualmente se encuentra

fuera de norma y colapsado.

 $               49,996,748 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

Proyecto Visado Técnicamente 

por SECREDUC con fecha 

27/06/2012.  Visado 

técnicamente por SUBDERE 

con fecha 06/07/2012.

APROBADO TECNICAMENTE

153 Claudia Castro Cristian San Martín

Mejoramiento con ampliación

de servicios higiénicos Escuela 

El Oriente de Talca

 Contempla la reparación con readecuación 

de los servicios higiéniocs existentes. Se

contempla una ampliación en 33,49 mts2 ,

lo que permitirá separar los sshh de damas

y varones, además de dotar de sshh para

docentes, auxiliar de servicio y personas

con discapacidad.

 $               49,987,510 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a

través de PMU Online y se envían

antecedentes en soporte papel a

Secreduc mediante Ord. 1322 de

fecha 01/06/2012

Proyecto Visado Técnicamente

por SECREDUC con fecha

27/06/2012 

APROBADO TECNICAMENTE

154 Verónica Pizarro
Alejandro de la

Puente

Reconstrucción Sala de Uso

Múltiple, Sala y Baño de

profesores, reposición de

cierros y reparaciones

menores Escuela Ramadillas

de Lircay de Talca

El proyecto contempla la reconstrucción de

sala de uso múltiple, sala de profesores y

baño para docentes, la reposición de

cierros tanto por su frente como por el

costado sur y la reparación de pilares y

vigas dañadas en la zona del comedor.

 $               88,786,157 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 5º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

25/06/2012,  "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones con

fecha 13/08/2012. Se da

respuesta a observaciones

mediante Ord. 2024 de fecha

20/08/12 y se ingresan

antecedentes a portal

Comunidad Escolar con fecha

21/08/2012

Se recibe mail de fecha

23/08/2012 con Informe de

Observaciones informado que

estado del proyecto es

ELEGIBLE.

APROBADO TECNICAMENTE

155 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Reposición de Cierros

medianeros Escuela Hogar

Las Araucarias

Reposición de cierros, se considera

albañilería reforzada para cierro perimetral

y para portón de acceso de servicio se

considera estructura metálica.

 $               83,234,419 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 5º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

25/06/2012,  "Comunidad Escolar"
POSTULADO  

156 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Reposición Area de

Alimentación Escuela

Centinela

La obra consulta la reposición de los

recintos que conforman el área de

alimentación del establecimiento, es decir

comedor, cocina, despensa y baño de

manipuladoras, los cuales presentan

daños consecuencia del reciente

terremoto. 

 $             101,130,539 

MINEDUC "Plan de

Reparaciones Menores 5º

llamado 2011"

Postulado via on line con fecha

28/06/2012

Se reciben observaciones con

fecha 13/08/2012. Se da

respuesta a observaciones

mediante Ord. 2024 de fecha

20/08/12 y se ingresan

antecedentes a portal

Comunidad Escolar con fecha

21/08/2012

Se recibe mail de fecha

23/08/2012 con Informe de

Observaciones informado que

estado del proyecto es

ELEGIBLE.

APROBADO TECNICAMENTE

157 Juliana Pizarro
Alejandro de la

Puente

Reposición Parcial Cubierta

Liceo Amelia Courbis

El proyecto contempla la reposición parcial

de la cubierta de uno de los pabellones,

sala de computación y los elementos

complementarios a estas.- Además del

cambio de canales y bajadas en bodegas

posteriores a Sala de Computación.-En

relación a las cubiertas del pabellón de

calle 4 Oriente, se trata de un cambio

parcial, ya que un gran porcentaje de ellas,

ya ha sido remplazada en proyectos

anteriores.-

 $               14,142,979 
MINEDUC Plan Liceos

Tradicionales 2012

Postulado a través de Ord. Nº

1792 de fecha 25/07/2012.

Se reciben observaciones con

fecha 30/07/2012, a través de

mail enviado Paulo Lagos, de

SECREDUC. Se da respuesta a

observaciones mediante Ord.

1861 de fecha 02/08/2012.

POSTULADO

158 Verónica Pizarro
Cristian San Martín

Macaya

Construcción de 3 Aulas Liceo

Industrial Superior de Talca.
 $             179,988,484 

MINEDUC Plan Liceos

Tradicionales 2012

Postulado a través de Ord. Nº

1792 de fecha 25/07/2012.

Se reciben observaciones con

fecha 30/07/2012, a través de

mail enviado Paulo Lagos, de

SECREDUC. Se da respuesta a

observaciones mediante Ord.

1862 de fecha 02/08/2012

POSTULADO

159 Verónica Pizarro
Rodrigo Bertín

Suazo

Construcción Pasillos

cubiertos, cierro perimetral y

Mejoramiento Patios Liceo

Marta Donoso Espejo.

 $               65,866,815 
MINEDUC Plan Liceos

Tradicionales 2012

Postulado a través de Ord. Nº

1792 de fecha 25/07/2012.

Se reciben observaciones con

fecha 30/07/2012, a través de

mail enviado Paulo Lagos, de

SECREDUC. Se da respuesta a

observaciones mediante Ord.

1861 de fecha 02/08/2012.

POSTULADO

160 Verónica Pizarro DAEM
Equipamiento Liceo Industrial

Superior

Adquisición de equipamiento para el

proceso de enseñanza y aprendizaje .

(Especialidades Construcciones metálicas,

Dibujo Técnico, Electricidad, Instalaciones

Sanitarias)

 $             169,999,992 

MINEDUC Equipamiento

para Liceo Técnico

Profesionales 

Postulado directamente por el

DAEM
APROBADO FINANCIERAMENTE  $                         169,999,992 

Decreto Exento Nº 1511 ,

Nº 1509, Nº 1510 de fecha

15/06/2012. DA Nº 4029

de fecha 18/07/2012

aprueba convenio.
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Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 
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Municipio (Indicar cuando se 
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Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA

161 Juliana Pizarro DAEM
Equipamiento Liceo Carlos

Condell de la Haza

Adquisición de equipamiento para el

proceso de enseñanza y aprendizaje .

(Especialidades Servicio de Turismo ,

Terminación de la construcción)

 $             168,674,418 

MINEDUC Equipamiento

para Liceo Técnico

Profesionales 

Postulado directamente por el

DAEM
APROBADO FINANCIERAMENTE  $                         168,674,418 

Decreto Exento Nº 1511 ,

Nº 1509, Nº 1510 de fecha

15/06/2012. DA Nº 4029

de fecha 18/07/2012

aprueba convenio.

162 Verónica Pizarro DAEM
Equipamiento Liceo Diego

Portales

Adquisición de equipamiento para el

proceso de enseñanza y aprendizaje .

(Especialidades Electronica, Gráfica,

Servicio Turismo  y Telecomunicaciones)

 $             169,484,682 

MINEDUC Equipamiento

para Liceo Técnico

Profesionales 

Postulado directamente por el

DAEM
APROBADO FINANCIERAMENTE  $                         169,484,682 

Decreto Exento Nº 1511 ,

Nº 1509, Nº 1510 de fecha

15/06/2012. DA Nº 4029

de fecha 18/07/2012

aprueba convenio.
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Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA



A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R

OTROS 

PROFESIONALES 

INVOLUCRADOS 

EN EL PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      

(Es importante que 

ingresen  comentario 

con el detalle de los 

montos asignados a 

Obras, equipamiento , 

aportes y/o Gastos 

administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 

de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 

observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 

recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 

Técnicamente (Indicar Fecha Y 

DOCUMENTO de aprobación 

aprox.)

Postulado y aprobado el 

financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO 

A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , 

DOCUMENTO Y "DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 

indicar observaciones tanto los administradores como los 

Técnicos)

ESTADO AL 01.09.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 

REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 

APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto contratado 

($)

Saldo disponible 

entre lo 

aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de obra 

en $, por parte de la 

Unidad mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  licitación 

Encargado del 

proceso de Licitación 

en Secplan de la 

I.Municipalidad de 

Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de Entrega 

de terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS

 

PERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

2009 2009 EJECUTADO

2009 2010 2011 EJECUTADO

2012 REPOSTULAR

2009 EJECUTADO

2009 EJECUTADO

2009 2009 2009-2011 EJECUTADO

2009 2009 EJECUTADO

2009 2009 EJECUTADO

2011
A LA ESPERA DE

FINANCIAMIENTO

2011 POSTULAR

2012 REPOSTULAR

2012 REPOSTULAR

2009 2010 2011 EJECUTADO

2009 2010 2011 EJECUTADO

Información respecto a fechas y etapas



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2009 2010 2011 EN EJECUCION

2009 2009 2010-2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2011 2011 EN EJECUCION

2010 2011 2011-2012 EN EJECUCION

Donación 2011 EJECUTADO

2010 2011

2010 2011 2011-2012 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011 EJECUTADO

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2009-2011 2009 2010-2011 EJECUTADO

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

2011 2011 2012 EN EJECUCION

2010 2010 2011 EJECUTADO

2011

2011 2011 2012 EJECUTADA

2011 2011 2012 EJECUTADA

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 Retirado

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2011-2012 EJECUTADO



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2011 RETIRADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EN EJECUCION

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EN EJECUCION

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2011 EJECUTADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 2011 DESIERTA

2011 2011 LICITACION

2011 2011 2012 EJECUTADO



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 RETIRADO

2010 2011

2011 2011 LICITACION

2011 2011 LICITACION

2011 2011 2012 EN EJECUCION



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 RETIRADO

2011 2012 2012 EN EJECUCION

2011 2012 2012 EN EJECUCION

2011 2012 ADJUDICADO

2011 2012 2012 EN EJECUCION

2011

2011 2012 2012 EN EJECUCION

2011

2011 RETIRADO

2011 2012 2012 EN EJECUCION

2011

2011 2012 2012 EN EJECUCION

2011

2011 2012 2012 ADJUDICADO

2011 RETIRADO

2011 2012 APROBADO FINANCIERAMENTE

2011 2012 2012 ADJUDICADO

2011

2011 2012
A LA ESPERA DE

FINANCIAMIENTO



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2011 2011 2011-2012 EJECUTADO

2011 POSTULADO

2012 2012 2012 EN EJECUCION

2012 2012 2012 EN EJECUCION

2012 2012 2012 EN EJECUCION

2012 2012 2012 EN EJECUCION

2012 2012 2012 ADJUDICADA

2012 POSTULADO

2012 POSTULADO

2012 POSTULADO

2012 POSTULADO

2012 POSTULADO

2012 NO ELEGIBLE

2012 NO ELEGIBLE

2012 2012 APROBADO FINANCIERAMENTE

2012 POSTULADO

2012 POSTULADO

2012 POSTULADO

2012 APROBADO TECNICAMENTE

2012 POSTULADO

2012 APROBADO TECNICAMENTE

2012 POSTULADO

2012 POSTULADO

2012 POSTULADO

2012 2012 APROBADO FINANCIERAMENTE



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2012 2012 APROBADO FINANCIERAMENTE

2012 2012 APROBADO FINANCIERAMENTE



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas


