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Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      
(Es importante que 
ingresen  comentario 
con el detalle de los 
montos asignados a 
Obras, equipamiento 
, aportes y/o Gastos 
administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 
de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 
observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 
recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 
Técnicamente (Indicar Fecha 

Y DOCUMENTO de 
aprobación aprox.)

Postulado y aprobado el 
financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y 

DIRIGIDO A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON 
FECHA , DOCUMENTO Y 

"DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 
indicar observaciones tanto los administradores como los 
Técnicos)

ESTADO AL 01.11.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 
REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 
APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto 

contratado ($)

Saldo 

disponible entre 

lo aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de 

obra en $, por 

parte de la Unidad 

mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y 

nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  

licitación 

Encargado del 

proceso de 

Licitación en Secplan 

de la I.Municipalidad 

de Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de 

Entrega de 

terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

1 Claudia Castro
Cristian San
Martín

Construcción de Patio
Cubierto yEscuela Básica
Panguilemo

Consiste en la construcción de una
cubierta de Multicancha

Circular 33 o PMU

Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue
seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulo
a PMU Tradicional. Se envio Oficio de Alcaldía,
haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los
proyectos  PMU  FIE, aún sin respuesta.

REPOSTULAR 2012 REPOSTULAR  2012 $ 0 $ 0 $ 0 2012 REPOSTULAR

2 Claudia Castro  Rodrigo Bertín
Reposición con
Equipamiento Liceo Ignacio
Carrera Pinto, Talca

El proyecto consiste en la reposición del
establecimiento, consecuencia del grave
daño ocasionado por el incendio y el
estado no normativo de la infraestructura
existente, la nueva construcción
contempla la totalidad de los recientos
necesarios para el PEI y el ingreso a la
JEC.  La superficie de reposición alcanza 
a 5,850,1 m2 se considera además las
obras este riores de contención del
estero en el costado norte del terreno con
el fin de asegurar la integridad del borde

 $         4,157,198,000 FNDR 2011 

Mediante Ord.Nº2676 de fecha
29,10,2009 se ingresan a
SERPLAC antecedentes y
respuestas a observaciones.
Con fecha 07/07/2010 se
recepciona RATE IDI, la cual
indica que falta certificado de
coherencia yaprobación de PA
por parte de SECREDUC. 

Con fecha 13/08/2010 segín oficio Nº 1590 se solicita a
SECREDUC visación al PA ycerrtificado de coherencia
para subsanar observaciones. Por otra parte se envia
Ord. Nº 129 del 25/08/2010 a DAEM solicitando
información respecto de los tramites que se abordaran
para avanzar con este proyecto.

Se recepciona Ord. Nº 2726 del
04/10/2010 desde
SECREDUCremite Visaciones al
programa Arquitectonico,
certificado de coherencia y
certificado de visación al diseño.

(Cod. BIP Nº30076997-0)Con fecha 30/11/2009 se
ingresaron respuestas a observaciones a SERPLAC,
quedando solo pendiente el ingreso defintivo del proyecto de
estructura y el proyecto electrico. Con fecha 03/12/09 se
ingresan a Serplac Observaciones subsanadas mediante
Ord. Nº 3091, con fecha 15/12/09 se emite RATE FI,
quedando solo como observación la falta de visaciones por
parte de SECREDUC.  Con fecha 05 y 06/01/2010 se realizan 
reuniones técnicas con SECREDUC, para definir yanalizar
propuesta realizada por NC para ejecutar el proyecto en dos
etapas, durante el mes de enero del 2010 se deben entregar
las nuevas propuestas a Ministerio de Educación. Proyecto
congelado post terremoto, se retomó en mayo y se solicito
admisibilidad para el proceso 2011, actualizaciones en
columna de "postulado y en etapa de sacar observaciones" y
Gestión y seguimiento de los proyectos". Con fecha
19,10,2010 se carga RATE FI*, se subsanan observaciones
con fecha 21,1,2010 segun Ord. Nº 2164, con fecha
22,10,2010 queda RS* en el Sistema Nacional de Inversiones.

APROBADO TECNICAMENTE $ 0 $ 0 2011
A LA ESPERA DE
FINANCIAMIENTO

3 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Normalización con
Equipamiento Escuela Viña
Purisima F-134, Talca.(Cod.
BIP Nº30092332-0) 

El proyecto cmprende la ejecución de
infraestructura normativa de recintos
tales como biblioteca, multitaller, sala de
usos multiples, reposición de servicios
higienicos etc.

 $            627,661,524 FNDR 2012-13

Mediante Ord.Nº2675 de fecha
29,10,2009 se ingresa a
SERPLAC oficio con
antecedentes para revisión.
Para el proceso 2011-2012 se
sacan observaciones en el mes
de agosto del 2011. Se recibe
RATE FI con fecha 30,08,2011/
Se recibe RATE FI con fecha
12,12,2011 solamente queda
las observaciones relacionadas 
con la aprobación del proyecto
y la visación del Programa
Arquitectonico por
SECREDUC

Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide
a SECREDUC mediante Ord Nº 1004 mantener la iniciativa
como arrastre para el 2011. Se solicita reunion de trabajo
pero se debe contar primero con el estudio de oferta y
demanda aprobado. Durante el mes de marzo 2011 se
enviará nueva propuesta a SERPLAC para la obtención de la
aprobación de demanda, para posteriormente comenzar con
las reuniones para definir el Programa Arquitectonico.
RATE FI de fecha 29,04,2011 ( no se han subsanadao
observaciones dado otras prioridades del momento)sin
embargo, con fecha 28/06/2011 se envia mail a Sectorialista
para coordinar reunión y revisar las observaciones para
subsanarlas.// Con fecha 16,05,2012 se recibe y se remiten
arquitectura y eett  a las especialidades para su desarrollo.

POSTULADO $ 0 $ 0 2011-2012 POSTULADO

4 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción Cubierta
Multicancha Liceo de Cultura
y Difusion Artistica Cod. BIP
30125208-0)

Comprende la ejecución de una cubierta
de 993 m2 cuya nave se estructura en
perfiles tubular de grandes dimensiones
tipo Tubest o similar

 $            112,175,000 FNDR 2013

Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a
un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el
monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo
financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas
instrucciones se podria postular a un FIE para visación de
serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente,
dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los
ultimos meses. 

REPOSTULAR 2012 REPOSTULAR  2012 $ 112,175,000 $ 112,175,000 $ 0 2012 POSTULADO

5 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción Cubierta
Multicancha Complejo
Educacional Javiera Carrera
COD BIP 30125198-0

Comprende la ejecución de una cubierta
de 713 m2 cuya nave se estructura en
perfiles tubular de grandes dimensiones
tipo Tubest o similar

 $              96,798,000 FNDR 2013

Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a
un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el
monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo
financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas
instrucciones se podria postular a un FIE para visación de
serplac.  No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, 
dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los
ultimos meses. 

REPOSTULAR 2012 Postular por circular 33 $ 96,798,000 $ 96,798,000 $ 0 2012 POSTULADO

6 Claudia Castro
Alejandra Lizama,
Alejandro de la
Puente 

Remodelación Casa de la
Cultura  (Equipamiento)

Contempla la adquisición de
equipamiento parea la puesta en marcha
de la Casa de la Cultura

 $              50,000,000 
Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes 2009

Postulado con fecha 30/08/2009 Convenio de fecha 30/11/2009
Resolución de Convenio de fecha
16/12/2009

se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de
Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales
de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían 
sido postulados yque debieron ser ajustados a presupuestos,
y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se
trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras
semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya
que presentaba diferencias sustanciales con mediciones
anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición
de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos
los antecedentes, segun Convenio. Respecto de la 2º parte,
que esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble, 
actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y
con toma de Razon por parte de Contraloria, segun
resolución 00371 yde acuerdo a lo informado por personal de
la Casa Central de la Cultura, es probable que en los
proximos dias se genere el deposito por el anticipo, en este
contexto el municipio cuenta con un mes a contar de esa fecha 
para licitar. Con fecha 07/01/10 se expone el diseño de
arquitectura al Sr. Alcalde para posterior enviar a las
especialidades.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante
DA Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta
mediante mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha
de entrega de Terreno. Luego por problemas con
el primer adjudicado, el concejo Municipal
mediante sesión de fecha 15.09.10 yDA Nº4221 de
fecga 22.09.10, se le adjudica la obra a Patricio
Vergara Yañez por la suma de $272.983.443 y
tiene una plazo de 270 días.  Fecha Acta de entrega 
de Terreno a contar del 25,10,2010. EN
EJECUCION

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 0 $ 0
Convenio entre el CNCA
y el Municipio de fecha
30,09,2009

Lisin Gonzalez
Ord. Nº 1117 del 14,05,2012 rendición Nº2 por un valor de $
327,131 correspondiente a la abrillantadora

2009 2010 2011-2012 EN EJECUCION

7 Claudia Castro  Pamela Herrera

Adquisición Módulos
prefabricados y Cierro
Perimetral Liceo Marta
Donoso Espejo

La finalidad del proyecto apunta a dar
solución al gran problema de falta de
recintos para que la Comunidad del Liceo 
Marta Donoso Espejo pueda desarrollar
en óptimas condiciones su Proyecto
Educativo Institucional y Programa de
Estudios.

 $              79,999,624 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06/08/2010

Con fecha 17/08/2010 se
recepcionan observaciones via
mail , se envian respuesta a
observaciones con fecha
20/08/2010 via mail.  Visado Sin 
Observaciones en la
postulación. Con fecha
28.09.10 mediante mail de
Paulo Lagos (Secreduc) se
notifica observación . Con
fecha 30/09/2010 se envia
respuesta via mail a Paulo
Lagos, según lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del
11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 200 de fecha 03,12,2010 a
Director Establecimiento la aprobación del proyecto e
intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE
SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA
Nº 4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE
REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y
RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE
APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE
REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes
técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha
09,12,2010 y papel con fecha 20,12,2010 // Con fec ha
08,02,2011 se realizó Acto de apertura de la licitación bajo la
ID 2295-31-LP11, Se envia Informe a la Comisión según Ord.
Nº 146 del 16,02,2011 en el cual sugiere rechazar la oferta de 
unico oferente presentado Inmobiliaria San Patricio Ltda por
cuanto supera el monto total disponible en $179,458,067
correspondiente a un 224,32%, a la espera de lineamientos
desde NC para realizar un nuevo llamado

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79,999,624 $ 86,883,649 -$ 6,884,025 $ 7,194,987 $ 94,078,636

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
aprueba recursos,
Decreto Exento 2473 de
fecha 23/12/2010//
Decreto Alcaldicio Nº
1020 del 01,03,2011 que
aprueba Convenio
(recepcionado el
14,03,2011)

09/12/2010 envío
digital, 20/12/2010
soporte papel

Alejandra Castro 2295-31-LP11 28/01/2011
08/02/2011                                                                                                    
06,05,2011

DA Nº 4484 del 13,07,2011
mediante Trato Directo a
Constructora Builder Pack
Ltda/ Orden de Compra Nº
2295-239-SE11// Contrato
de fecha 21,07,2011// DA Nº
4927 del 05,08,2011 aprueba 
contrato de fecha 21,07,2011

Ord. 146 del 16/02/2010 a comisión
evaluadora sugiere rechazar la
propuesta, por cuanto la diferencia
respecto del monto ofertado y el
disponible es de $179,458,067. A la
espera de instrucciones de NC para
realizar un nuevo llamado y para poder
llamar a las empresas del rubro y sacar
del convenio las exigencias del código de
actividad.// Se realiza un 2º llamado
mediante Ord. Nº 0883 del 26,04,2011
Invitación a participar en proceso de
Contratación Directa/ Con fecha
20,06,2011 se solicita cotización a
BUILDERPACK, se recibe cotización
dentro de los montos disponibles, Con
fecha 24,06,2011 Alejandra Castro envia
via mail las condiciones del contrato//
Ord. Nº 381 del 01,07,2011 solicita al Sr.
Alcalde autorización Mecanismo Trato
Directo por el Monto de $ 79,999,624 a
Buidelparck, Recursos Municipales $
8,884,025 y el Cierre perimetral Recursos 
mantención del liceo por $ 5,245,374//
Según Ord. Nº 420 del 19,07,2011 solicita 
autorizacion para TRato Directo por la
ejecución del cierre perimetral a
Prefabricados de Hormigón Bravo García
Ltda por un monto de 2,643,663

Marco Merlin 01,08,2011 01,08,2011 60 29,09,2011

Se modifica el Contrato, dado que el original contempló dos
millones de diferencia Contrato Modificatorio de fecha
07,10,2011// DA Nº 5941 del 30,09,2011 modifica DA Nº
4484 del 17,07,2011 en el sentido de establecer que
corresponde a otro monto adjudicado// ORd. Nº 1197 del
18,10,2011 del DOM Solicia Decretar Comisión de
Recepión Provisoria// Acta de Recepción Provisoria de
fecha 03,02,2012 (fecha de termino real el 29,09,2011)// DA
Nº 1924 del 03,04,2012

2010 2010 2011-2012 EJECUTADO

8 Claudia Castro Pamela Herrera

Adquisición Módulos
prefabricados y Cierro 

Perimetral Liceo Marta

Donoso Espejo

Consiste en la adquisición del Cierre
Perimetral y pastelones para el área de
los módulos, éste será financiado con
aportes del DAEM, ya que el presupuesto 
disponible solo cubre la adquisición de
módulos.

 $                5,260,395 Recursos DAEM 2011 $ 5,260,395 $ 5,260,395 $ 0 $ 751,973 $ 6,012,368
Aumento de Obra
aprobado mediante DA nº 
1817 del 27,03,2012

Reenvío 18,10,2011 Lisin Gonzalez Trato Directo

DA Nº 7960 del 30,12,2011
a Fabrica de aglomerados
de Hormigón FADHO (Sr.
Mario Grandy Lara)// OC Nº 
2295-1-SE12

Marco Merlin 10,02,2012 10,02,2012 30

11,03,2012 +Aumento
de plazo de 05 días
corridos autorizados
por DA Nº 1637 del
21,03,2012// Nueva
fecha de termino el
16,03,2012,, FECHA
TERMINO REAL
13,03,2012

DA Nº 2226 del 16,04,2012 designa intregrante Comisión
de Recepción/ Ord. Nº 0471 del DOM remite Acta de
Recepción Provisoria de fecha 19,04,2012, fecha de termino
real el 13,03,2012/ DA Nº 2724 del 10,05,2012 aprueba Acta
de Recepción Provisoria

2011 2011 2012 EJECUTADO

9 Claudia Castro  Pamela Herrera
Normalización con
Equipamiento Liceo Amelia
Courbis, Talca

Consiste en demoliciones, construccion
de obras nuevas y recuperación de obra
dañada por el terremoto, de acuerdo a
plnos y especificaciones técnicas

 $            961,986,000 
Reconstrucción SISMO
2010 

06/09/2010 mediante Ord. Nº
1778 del Sr. Alcalde a
SECREDUC Con fecha 09.09.10 
se recibe Ord Nº2458 de seremi
de Educación adjuntando
Certificado de pertinencia

Con fecha 31,12,2010 se
Publica RATE RS

FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103814-0, se
recepciona RATE FI con fecha 01,10,2010, se esta trabajando 
en subsanar las observaciones, para enviar a SECREDUC la
visación del PA// Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se
aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS
POR CORE EXTRAOFICIALMENTE.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 961,986,000 $ 942,480,000 $ 19,506,000 $ 44,028,191 $ 0 $ 986,508,191

Resolución Exenta que
aprueba el Convenio
Mandato Nº 706 de fecha
16,03,2011 de GORE
(Notificado via mail de
fecha 18,03,2011) DA Nº
2408 del 29,03,2011
aprueba Convenio
Recibido formalmente
con fecha 07,04,2011

Con fecha 25,03,2011 
se envian
antecedentes 
tecnicos formato
digital, Convenio y
Resolución. 
Antecedentes en
papel con fecha
07/04/2011

Jocelin Perez 2295-75-lp11 18,05,2011 17,06,2011

Decreto Alcaldicio Nº 4724
del 25,07,2011 a
Constructora PROAS
LTDA.// DA Nº 5108 del
16,08,2011 aprueba
Contrato Suscrito

Mediante DA Nº 3589 del 18,05,2011 se
aprueba las BAE./ Se consultó a Jocelin
por estado de licitación quién dijo con
fecha 23,06,2011 que se encontraba en
evaluación la propuesta Se envía
mediente Ord Nº1491 de fecha
12,07,2011 sujerencia de adjudicación a
Sr. Intendente/ Intendente responde
mediante Ord. Nº 2118 del 19,07,2011
que otorga visación de adjudicación a
Constructora PROAS LTDA.

Violeta Navarro Piña 01,09,2011 01,09,2011 420 26,10,2012

Od. Nº 00742 de fecha 21/06/2012 de DOM a Sr. Alcalde
propone aumento de obras. Con fecha 26 de Junio 2012
mediante Decreto alcaldicio N|3639 se autoriza un aumento
de obra por $44,028,191 iva incluido. Lo anterior no
contempla aumento de plazo.// UGD 3426 del 26,09,2012
autoriza modificación yadquisición del ítem de equipos del
proyecto, dado lo cuál se hará la compra de computadores
vía CM.// OC Nº 2295-399-CM12 a Computacion Integral
SA.

2010 2011 2011-2012 EN EJECUCION

10 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación con
Equipamiento Escuela
Básica Talca

El proyecto consiste en la reposición del
tercer piso del edificio ubicado en el
borde oriente del establecimiento
destinado a aulas, mas la reparación
general del edificio. La construcción
señalada  fue afectada severamente por el 
último terremoto, por lo que fue necesario 
demoler el tercer nivel consecuencia de
los daños recibidos. Las aulas y
circulación exterior del tercer piso y
algunos tabiques proyectados, se
reconstruyen mediante el sistema
constructivo liviano en acero tipo
Metalcon.

 $            503,269,000 
Reconstrucción SISMO
2010 

06/09/2010 mediante Ord. Nº
1777 del Sr. Alcalde a
SECREDUC. Con fecha
09.09.10 se recibe Ord Nº2458
de seremi de Educación
adjuntando Certificado de
pertinencia

Con fecha 31,12,2010 se
Publica RATE RS

FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103632-0, se
recepciona RATE FI con fecha 01,10,2010, se trabajó en
susbsanar las observaciones, a la espera del envio del
proyecto eléctrico para cerrar presupuesto oficial, según Ord. 
Nº 2170 del 22,10,2010 del Sr. Alcalde fue enviado a
SECREDUC programa Arquitectonico para visación.//
Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se aprueba PA por
Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE
EXTRAOFICIALMENTE

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 503,269,000 $ 372,084,751 $ 131,184,249 $ 0 $ 372,084,751

Resolución Exenta que
aprueba el Convenio
Mandato Nº 704 de fecha
16,03,2011 de GORE
(Notificado vail mail de
fecha 18,03,2011) DA Nº
2408 del 29,03,2011
aprueba Convenio
Recibido formalmente
con fecha 07,04,2011

Con fecha 22,03,2011 
se envian
antecedentes 
tecnicos formato
digital, Convenio y
Resolución con fecha 
24,03,2011.  
Antecedentes en
papel con fecha
06/04/2011

Alejandra Castro 2295-76-lp11 18,05,2011 15,06,2011

DA Nº 5638 del 14,09,2011
a Empresa de
Construcciones y Sondajes
SA ECSON SA

Mediante DA Nº 3530 del 16,05,2011 se
aprueba las BAE.// Se consultó a
Alejandra por estado de licitación quien
dijo con fecha 23,06,2011 que se
encontraba en estudio la propuesta/ Se
recepciona Ord. Nº 1852 del 22,08,2011
de Alcalde a Javier Rodriguez del GORE, 
informando sugerencia de adjuducación a
EMPRESA ECSON SA por un monto de
$ 372,084,751 y un plazo de 240 días.//
Ord. Nº UGD 2805  del 26,08,2011 otorga 
Vº Bº de adjudicación de Sr. Intendente/
Ord. Nº 533 del 06,09,2011 Se envía a
Comisión Evaluadora Sugerencia de
Adjudicación/ DA Nª 6212 del 12,10,2011
aprueba contrato suscrito con fecha
27,09,2011//

Marco Merlín 03,10,2011 03,10,2011 240

30,05,2012 (solicitud
aumento de plazo de
30 días corridos
autorizado , nueva
fecha de termino el
29,06,2012) Fecha de
termino real incluido
plazo para subsanar
observaciones el
15,08,2012

Ord. Nº 0990 del 30,04,2012 solicita al Sr, Intendente
autorizar aumento de plazo de 30 días corridos a contar del
31,05,2012 hasta el 29,06,2012// Ord. Nº 0550 del
15,05,2012 DOM solicita al Sr. Alcalde decretar aumento de 
plazo previa autorización del GORE mediante oficio Nº
1540 del 08,05,2012. Mediante Decreto Alcaldicio N°3081
de fecha 25,05,2012 se autoriza aumento de plazo por 30
días./ Ord. Nº 01050 del 03,09,2012 del DOM remite ACTA
de Recepción Provisoria de fecha 22,08,2012// DA Nº 5349
del 13,09,2012 aprueba Acta de Recepción Provisoria//
Mediante >ORd. Nº 2328 del 24,09,2012 fue despachada
una copia al Sr. Intendente y original boleta por Correcta
Ejecución.

2010 2011 2011-2012 EJECUTADO

11
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin y
Verónica Pizarro

Reparación Mayor y
Construcción Cubierta Patio
Liceo Abate Molina,
Talca,Código BIP 30103403-
0 (ExReparación Parcial y
Construcción Cubierta Patio
Liceo Abate Molina, Talca)

Consiste en la reparación general de los
edificios existentes en la mitad sur de la
manzana, los cuales permanecieron
despues de la demolición realizada en el
sector norte. Se considera también la
construcción de una cubierta tensada en
el patio frente a la biblioteca.

 $            434,041,000 
Reconstrucción Sismo
2010

Postulado con cod. Bip
30103403, se remiten
antecedentes vía Ord. 1779 de
Alcalde a Seremi Con fecha
09.09.10 se recibe Ord Nº2458
de seremi de Educación
adjuntando Certificado de
pertinencia

Se reciben observaciones
13/10/2010, se solicita a
Graciela Urra que remita
antecedentes de matriculas
para poder dar respuesta a
observaciones. Se remite Ord.
2133 de fecha 19/10/2010
dando respuesta a
observaciones.

RS 22-10-2010.  

Mediante Ord. 2254 de fecha 02/11/2010 se solicita a
SEREMI Planificación levantar RS* para realizar
modificaciones al proyecto.
Con fecha 26/11/2010 mediante Ord. 2581 se remiten a
SERPLAC antecedentes con modificaciones al proyecto.
Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2602 se remite a
SERPLAC ficha IDI modificada. Con fecha 29/11/2010
RATE RE. Mediante Ord. 2602 de fecha 29/11/2010 se
envía ficha IDI modifcada. Con fecha 10/12/2010
formalizado rate RS.
Con fecha 21/12/2010 se crea ficha año presupuestario
2011 y se envía mail a Verónica Rodríguez (GORE),
para dejar RS automático. Ord. 3790 de fecha
22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente
solicitando presentar al Consejo Regional y obtener
financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario,
realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE
2011 del MINEDUC.  ORD Nº 3377 de fecha 29/12/2011 
a Direccion de Arquitectura se solicita indicar si los
recursos seran utilizados en el proyecto que se
ejecutara por convenio tripartito      

- APROBADO FINANCIERAMENTE
Esperar respuesta de Dirección de Arquitectura ,
en cuanto a la posibilidad de sumar recursos a la
obra que se está ejecutando por convenio tripartito

 $                        434,041,000 $ 434,041,000 $ 0 $ 0

Firma de convenio
mandato para obras entre 
Gore y Municipio de
fecha 24,05,11.
Aprobado por D.A
Nº3945 de fecha 06,06,11

08/06/2011 soporte
digital, 09/06/2011
soporte papel

Jocelin Perez 2010 2011

12
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martin y Verónica
Pizarro

Reparación Mayor Liceo
Industrial Superior Talca (Ex-
Reparaciones Generales y
Mejoramiento de Redes de
Alcantarillado y Evacuación
de Aguas Lluvias Liceo
Industrial Superior, Talca)
Código BIP 30103408-0

Se considera reparaciones en edificio de
dirección y sala de profesores, además
en pabellones de talleres de
especialidades se considera la
reposición de la cubierta e instalación de
ventilación mecánica forzada en taller de
maderas.

 $            196,247,000 
Reconstrucción Sismo
2010

Postulado con cod. Bip
30103408, se remiten
antecedentes vía Ord. 1776 de
Alcalde a Seremi Con fecha
09.09.10 se recibe Ord Nº2458
de seremi de Educación
adjuntando Certificado de
pertinencia

Cuenta con RATE FI.
Se reciben observaciones
13/10/2010, se solicita a
Graciela Urra que remita
antecedentes de matriculas
para poder dar respuesta a
observaciones. Se solicita a
Cristian Henriquez proyecto
eléctrico para incorporar al
proyecto.

Con fecha 10/12/2010
formalizado rate RS. Con
fecha 22/12/2010 ratificado
RS año presupuestario 2011.   

Mediante Ord. 2580 de fecha 26/11/2010 a SERPLAC,
se remite carpeta con antecedentes para dar respuesta a 
observaciones. Con fecha 01/12/2010 formalizado
rate FI. Mediante Ord. 2628 de fecha
03/12/2010 se da respuesta a observaciones.   Con fecha 
21/12/2010 se crea ficha 2011, se envía mail a Verónica
Rodríguez del GORE, para que cargue RS.    Ord. 3790 
de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr.
Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y
obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo
contrario, realizar la incorporación de ellos a la
propuesta FIE 2011 del MINEDUC.        

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        196,247,000  $      172,746,880 $ 23,500,120 $ 0 $ 172,746,880

Convenio firmado con
fecha 02/05/2011 entre
Gobierno Regional y
Municipalidad de Talca.
D.A. 3808 de fecha
27/05/2011 aprueba
convenio.

07/06/2011 Alejandra Castro 2295-90-LP11 12/08/2011 02/09/2011

Ord. UGD 3515 de fecha
03/10/2011 de Sr. Intendente
a Sr. Alcalde autoriza
adjudicar la obra a
Constructora Roblería S.A.
por 120 días corridos. D.A.
6241 de fecha 14/10/11 a
Constructora Roblería .S.A.
Cuenta con contrato firmado
con fecha 19/10/11.

D.A. 4973 de fecha 08/08/2011 aprueba
bases administrativas especiales.  

Marco Merlin 24/10/2011 24/10/2011 120 21/02/2012

Mediante Ord. 2608 de fecha 26/10/2011 de Sr. Alcalde a
Sr. Intendente, se remite para custodia boleta de fiel
cumplimiento de oontrato. Mediante Ord. 3027 de fecha
28/11/2011 se remite estado de pago Nº 1. Al 21 /03/2012
se encuentra en período de recepción provisoria.

2010 2011 2011-2012 EJECUTADO

13
Verónica 
Pizarro

Ale Lizama y
Sergio Guerra,
Vero Pizarro

Reparación menor y cierre
perimetral sala cuna De la
cuna al mundo

Considera reparaciones generales de
edificio exitente ademas de la reposición
de cierro perimetral, ya que presenta
serios problemas estructurales.

 $                4,389,000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a
JUNJI

Cuenta con Resolución Exenta Nº
153028 de fecha 01/12/2010

Se solicita mediante mail de fecha 20/12/2012 a Andrea
Biel (DAEM) revisar convenio con JUNJI, ya que el
nombre del jardín infantil no corresponde. Con fecha
07,03,11 mediante Ord Nº0487 de Alcalde a Directora
Junji, se solicita modificación de convenio para obtener
mayor plazo para licitar las obras.  Con fecha 05,08,2011 
se recibe Ord. Nº 151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo
pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para
iniciar nuevo proceso de licitación

Se recibe Ord. 152007 de fecha
29/12/2010 de JUNJI, se aclara que
Jardín Infantal aprobado en convenio
de fecha 30/11/2010 corresponde

D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas. APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4,389,000 $ 5,221,720 -$ 832,720 $ 832,720 $ 5,221,720

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010,

30/12/2010
Francisco Flores
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-LE11

04-03-2011                       
03/11/2011

14-03-2011                              
11/11/2011

D.A. 7199 de fecha
30/11/2011 autoriza
contratación directa a
PETRUS ALFONSO
NETTEN MARTINEZ.

A la espera de apertura de propuestas.
DA. 2163 de fecha 17/03/2011 declara
inadmisible propuesta pública. A través
Ord. Nº 656 de fecha 11/11/2011 se
solicita declarar desierta la licitación.
D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 se declara
desierta la propuesta pública. Ord.
151761 de fecha 25/11/2011 de
DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr.
Alcalde sugiere se evalúe la posibilidad
de trato directo. Mediante Ord. 3143 de
fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes
con el fin de solicitar el traspaso de 80%
de los recursos del monto aprobado.
Cuenta con contrato firmado con fecha
06/12/2011. D.A. 7524 de fecha
13/12/2011 aprueba contrato suscrito con
fecha 06/12/2011.

Francisco Avila 09/12/2011 09/12/2011 45 22/01/2012 2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

14 Claudia Castro
Ale Lizama y
Sergio Guerra

Reparación menor con cierre
perimetral sala cuna Don
Gonzalo III

La obra consiste en Reparación Menor y
cierre perimetral Sala Cuna Don Gonzalo 
III que se ubica en calle 24 norte 5 ½
oriente H s/n, de la ciudad de Talca yque
producto del Sismo del 27 de febrero de
2010 presenta serios problemas
estructurales en parte de sus cierres
perimetrales, los que constituyen
inminente riesgo de accidentes para la
comunidad escolar involucrada.

 $                4,389,000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
oficio Nº 2510 del 19,11,2010 a
JUNJI

Resolución Exenta Nº 153029 de
fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con
fecha 05,08,2011 se recibe Ord. Nº
151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los
convenios para retomar lo pendiente
post terremoto. A la espera del
Convenio para iniciar nuevo proceso
de licitación

Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a
cubicaciones yestructura, dependiendo de eso hayque ver si
los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los
antecedentes de postulación se encuentran archivados en
archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se

recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta Nº

153029 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envia Ord. Nº

0486 del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo
para llamado a licitación, dado que según convenio éste
expiró.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4,389,000 $ 5,222,791 -$ 833,791 $ 886,018 $ 6,108,809

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010, //
DA Nº 6289 del
14,10,2011 aprueba
modificación de Convenio 
de fecha 26,09,2011 de la
JUNJI

17,12,2010
Francisco Flores
Digna Roco
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-le11                                                
2295-129-LE11

04/03/2011     
03/11/2011                                              
11,11,2011

14/03/2011                  
11/11/2011                                                  
17,11,2011

DA Nº 7199 del 30,11,2011
a Petrus Alfonso Netten
Martínez// OC Nº 2295-372-
SE11 de fecha 30,11,2011//
Contrato de fecha
06,12,2011// DA Nº 7526 del
13,12,2011 aprueba
contrato//

1º Llamado se declara inadmisible  DA Nº 
2163 del 17,03,2011, , por cuanto el unico
oferente considera mano de obra superior
al establecido por BAE//,2º llamado se
declara automaticamente desierta por el
sistema dado que no hubo oferentes,
aprobado por DA Nº 6859 del 16,11,2011/
3º Llamado queda inadmisible por cuanto
el oferente no cumplió con lo solicitado
por BAE, aprobado por DA 7073 del
25,11,2011/ // Ord. Nº 151761 del
25,11,2011 de Directora JUNJI sugiere
se evalúe la posibilidad de Trato
Directo//Se publica con fecha 28,11,2011// 
Se efectuará Trato Directo// Trato directo
adjudicado a Petrus Netten

Francisco Ávila 09,12,2011 09,12,2011 45 22,01,2012
Mediante Ord. Nº 3143 del 09,12,2011 se solicita traspaso
de recursos del 80%

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

15 Juliana Pizarro
Ale Lizama y
Sergio Guerra,
Juliana Pizarro

Reparación mayor en muros y 
cierre perimetral sala cuna
Nuevo Horizonte

Considera la reparación de muros sin
daños estructurales y reposición de parte
de cierro perimetral que presenta serios
daños estructurales.

 $                9,765,000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a
JUNJI

Resolución Exenta Nº 153030 de
fecha 01/12/2010. Con fecha
05,08,2011 se recibe Ord. Nº
151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los
convenios para retomar lo pendiente
post terremoto. A la espera del
Convenio para iniciar nuevo proceso
de licitación

Con fecha 07,03,11 mediante Ord Nº0488 de Alcalde a
Directora Junji, se solicita modificación de convenio
para obtener mayor plazo para licitar las obras

D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas. APROBADO FINANCIERAMENTE $ 9,765,000 $ 11,614,400 -$ 1,849,400 $ 1,849,400 $ 13,463,800

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010.
Resolución Exenta Nº
152805 de fecha
29/09/2011 aprueba
modificación convenio de
transferencia de fondos
firmado con fecha
20/09/2011 . DA. Nº 6289
de fecha 14/10/2011,
aprueba las
modificaciones de
convenios.

15-12-2010                                
13/10/2011

Francisco Flores
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-le11

04/03/2011     
03/11/2011

14/03/2011                  
11/11/2011

D.A. 7199 de fecha
30/11/2011 autoriza
contratación directa a
PETRUS ALFONSO
NETTEN MARTINEZ.

D.A, 2163 de fecha 17/03/2011 se declara
indamisible propuesta pública.
A través Ord. Nº 656 de fecha 11/11/2011
se solicita declarar desierta la licitación.
D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 declara
desierta la propuesta pública. Ord.
151761 de fecha 25/11/2011 de
DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr.
Alcalde sugiere se evalúe la posibilidad
de trato directo. Mediante Ord. 3143 de
fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes
con el fin de solicitar el traspaso de 80%
de los recursos del monto aprobado.
Cuenta con contrato firmado con fecha
06/12/2011.

Francisco Avila 09/12/2011 09/12/2011 30 07/01/2012
DA Nº 7527 de fecha 13/12/2011, aprueba contarto suscrito
con fecha 06/12/2011 con Petrus Alfonso Netten Martinez a
trato directo.

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

16 Claudia Castro
Ale Lizama y
Sergio Guerra

Reparación menor con cierre
perimetral Sala cuna Jardín
del Este

Consiste en la “Reparación Menor y
Cierre Perimetral Sala Cuna Jardín del
Este” que se ubica en pasaje 6 ½ sur 32
y 33 oriente de la ciudad de
Talca yque producto del Sismo del 27 de
febrero de 2010 presenta daños no
estructurales en muros y
serios problemas estructurales en parte
de sus cierres perimetrales, los que
constituyen inminente
riesgo de accidentes para la comunidad
escolar involucrada.

 $                4,389,000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
oficio Nº 2510 del 19,11,2010 a
JUNJI

Resolución Exenta Nº 153031 de
fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con
fecha 05,08,2011 se recibe Ord. Nº
151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los
convenios para retomar lo pendiente
post terremoto. A la espera del
Convenio para iniciar nuevo proceso
de licitación

Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a
cubicaciones yestructura, dependiendo de eso hayque ver si
los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los
antecedentes de postulación se encuentran archivados en
archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se

recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta Nº

153031 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envia Ord. Nº

0486 del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo
para llamado a licitación, dado que según convenio éste
expiró.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4,389,000 $ 5,219,519 -$ 830,519 $ 882,714 $ 6,102,233

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010. DA
Nº 6289 del 14,10,2011
aprueba modificación de
Convenio de fecha
26,09,2011 de la JUNJI

17,12,2010
Francisco Flores
Digna Roco
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-le11                                                
2295-129-LE11

04/03/2011     
03/11/2011                                              
11,11,2011

14/03/2011                  
11/11/2011                                                  
17,11,2011

DA Nº 7199 del 30,11,2011
a Petrus Alfonso Netten
Martínez// OC Nº 2295-372-
SE11 de fecha 30,11,2011//
Contrato de fecha
06,12,2011// DA Nº 7525
aprueba Contrato

1º Llamado se declara inadmisible  DA Nº 
2163 del 17,03,2011, , por cuanto el unico
oferente considera mano de obra superior
al establecido por BAE//,2º llamado se
declara automaticamente desierta por el
sistema , dado que no hubo oeferentes,
aprobado por DA Nº 6859 del 16,11,2011/
3º Llamado queda inadmisible por cuanto
el oferente no cumplió con lo solicitado
por BAE, aprobado por DA 7073 del
25,11,2011/ se publica con fecha
28,11,2011// Ord. Nº 151761 del
25,11,2011 de Directora JUNJI sugiere
se evalúe la posibilidad de Trato Directo/// 
Se efectuará Trato Directo// Trato directo
adjudicado a Petrus Netten

Francisco Ávila 09,12,2011 09,12,2011 30 07,01,2012
Mediante Ord. Nº 3143 del 09,12,2011 se solicita traspaso
de recursos del 80%

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

17 Claudia Castro
Pamela Herrera,
Rodrigo Bertín

Liceo Abate Molina

Corresponde a un
proyecto con modalidads de Licitación
contra Recepción. La consultora
contratada por el Ministerio de Educación 
"Gestión uno" entrega el anteproyecto de
reposición parcial del establecimiento,
en donde se han contemplado todos los
recintos necesarios para funcionar con
Jornada Escolar completa (Previo VºBº
de la comunidad educativa). Se ejecutará
en dos etapas. Se firma un convenio
tripartito (Mineduc, Dirección de
Arquitectura y Municipio) para poder
ejecutar las obras durante el año 2011 y
parte del 2012.

 $         4,000,000,000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación de
licitacion .
La apertura técnica fue el 29 de Junio y se presento solo 1
empresa. Con fecha 19 de Julio se hace la apertura
económica

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 3,915,500,000 $ 3,915,478,240 $ 21,760 $ 0 $ 3,915,478,240

Decreto Nº 0483 del
10,12,2010 de Ministerio
de Educación
(Recepcionado con fecha 
22,02,2011)

Dirección de
Arquitectura

SistemaPago contra
Recepción

21,02,2011 19,07,2011

DA VII REG. Nº30 del
28,10,2011de Dirección de
Arquitectura Visado por
Contraloría el 02,01,2012
tramitado totalmente el
03,01,2012

La Licitación la está realizando el MOP,
vía Dirección de Arquitectura, Plazo
propuesto 540 días corrdios Se
recepciona Informe de Proceso Nº
4947324 de fecha 20,07,2011 de Director
Regional de Arquitectura que informa
resultado de la evalaución Economica la
que supera el monto disponible en $
960,901,910 dado lo cual solicita al
Alcalde si estiam conveniente declarar la
licitación como "Inconveniente al interés
fiscal". Alcalde toma sugerencia y
responde mediante Ord. Nº 1637 del
28,07,2011, asimismo, solicita reunión
para coordinar procesos de licitación con
fondos de Reconstrucción SISMO.

Cesar Cepeda verdugo
de Dirección de
Arquitectura

23,01,2012 04,01,2012 450 28,03,2013
Con fecha 13/07/2012 se solicita a SEREMI de Educación
prórroga por 540 días corridos.

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

18 Claudia Castro Pamela Herrera Liceo Marta Donoso Espejo

Corresponde a un
proyecto con modalidads de Licitación
contra Recepción. La consultora
Fernandez Osadey entrega el
anteproyecto de reposición parcial del
establecimiento (Se demuele y repone
zona donde actualmente se encontraba el
internado para emplazar en el futuro al
local escolar,.En la zona del edificio más
antiguo se contempla recuperar la
infraestructura y destinarla a internado).
Se ejecutará en dos etapas. Se firma un
convenio tripartito (Mineduc, Dirección
de Arquitectura y Municipio) para poder
ejecutar las obras durante el año 2011 y
parte del 2012.

 $         5,000,000,000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

Mediante DA Nº 2818 del 25,03,2011 apruebase el acta de
compromiso suscrito con fecha 17,03,2011 entre La
Municipalidad de Talca, Intendencia Región del Maule y
Colbun SA. // Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA
informa situación de licitacion 

APROBADO FINANCIERAMENTE
La apertura técnica del proyecto es para el 27 de
Julio del 2011 y la apertura económica es para el
18 de Agosto

$ 4,905,500,000 $ 4,905,495,591 $ 4,409 $ 0 $ 4,905,495,591

Decreto Nº 0499 del
10,12,2010 de Ministerio
de Educación
(Recepcionado con fecha 
22,02,2011)

Dirección de
Arquitectura

SistemaPago contra
Recepción

19,03,2011 18,08,2011

DA VII REG. Nº33 del
05,12,2011de Dirección de
Arquitectura Visado por
Contraloría el 10,01,2012,
tramitado totalmente el
16,12,2012

La Licitación la está realizando el MOP,
vía Dirección de Arquitectura, Plazo
propuesto 540 días corrdios

Rodrigo Torres Vienne
de Dirección de
Arquitectura

01,02,2012 17,01,2012 390

Ord. Nº 0948 del 26,04,2012 de Alcalde a Juan Pedro
Egaña solicita pago anticipo // Ord. Nº 2196 del 07,09,2012
se rinden recursos EP Nº 4 y solicita recursos EP Nº 5 por
un monto de $ 441,494,603 de Alcalde a Juan Pedro Egaña
del MINEDUC. Con fecha 13/07/2012 se solicita a
SEREMI de Educación prórroga por 540 días corridos. 

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

19 Claudia Castro Pamela Herrera Liceo Marta Donoso Espejo

Corresponde a la donación realizada por
empresa Colbun SA, que inicalmente era
esta razón Social, la cual fue modificada
a Hidroelectrica Aconcagua SA, el
aporte esta orientado a financiar el área
tecnologica del proyecto de
reconstrucción, el cual se divide en mil
millones para infraestructura yquinientos
millones para equipamiento.

 $         1,500,000,000 
Donación Filial
Hidroelectrica 
Aconcagua

Se recibe con fecha 20,09,2012
Resolución Exenta Nº J-762 del
29,08,2012 que modifica Res.
Exenta Nº J-413 en el sentido de
sustituir la Empresa donante Colbun
SA por Hidroelectrica Aconcagua.

Se envia via mail copia a Pedro Felipe Vial, MOP, Director
Liceo, Director DAEM para toma de conocimiento y fines

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 1,500,000,000                  2011 2012
A la espera de
del deposito de la primera cuota
correspondiente a 750,000,000

20 Claudia Castro Pamela Herrera
Liceo Enrique Maldonado
Sepúlveda

Corresponde a un proyecto con
modalidads de Licitación contra
Recepción. El Municipio entrega el
anteproyecto de reposición completa del
establecimiento con una capacidad de
2250 alumnos. El cual se ejecutará en
dos etapas. Se firmma un convenio
tripartito (Mineduc, Dirección de
Arquitectura y Municipio) àra poder
ejecutar las obras durante el año 2011 y
parte del 2012.

 $         6,000,000,000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación
de licitacion  

APROBADO FINANCIERAMENTE
Actualmente se encuentra en proceso de Licitación
por parte del MOP

$ 5,895,500,000 $ 5,296,943,308 $ 598,556,692 $ 5,296,943,308

Decreto Nº 0496 del
10,12,2010 de Ministerio
de Educación
(Recepcionado con fecha 
22,02,2011)

Dirección de
Arquitectura

SistemaPago contra
Recepción

31,12,2010 19,05,2011

DA VII REG. Nº18 del
14,07,2011 de Dirección de
Arquitectura Visado por
Contraloría el 06,09,2011

Alejandro Pacheco
Pozo de Dirección de
Arquitectura

13,12,2011 (*) 08,09,2011 450 30,11,2012

(*) Por cuanto la entrega del terreno por parte de la Ilustre
Municipalidad de Talca se pudo llevar a cabo recién con
fecha 13/12/2011 por el proceso de demolición que la
Municipalidad llevó adelante, el contrato tiene un retraso de
96 días corridos por lo tanto se está formalizando las
solicitudes respectivas para efectuar una modificación de
contrato que permita aumentar el plazo legal en esa misma
cifra, lo que trasladará el término legal de la misma desde
el 30/11/2012 para el 06/03/2013. Después de ese plazo
vendrá todo el proceso de recepción contemplado en el DS
MOP 75/2004 (Reglamento para Contratos de Obras
Públicas).// Ord. Nº 0852 del 16,04,2012 de Alcalde a Juan
Pedro Egaña (MINEDUC) solicita recursos para
cancelación EP Nº 2 yNº3 por montos de $ 211,877,732 y$
317,816,599, además rinde recursos del EP Nº1.  Con fecha 
13/07/2012 se solicita a SEREMI de Educación prórroga
por 540 días corridos.// Se esta tramitando con
SECREDUC y DA aumento de plazo y obra por mayores
partidas en el proyecto, a su vez se tramitará la prorroga del 
Conveniode  Arriendo.

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

21
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera

Reparación general y
reposición cierre perimetral
Escuela Lorenzo Varoli
Gerardi

Contempla la reparación total del edificio
dañado por el terremoto. Asimismo
contempla la reposición de cierro
perimetral en zona de fachada principal y
costado Poniente del local escolar.

 $              70,000,000 
Fondo Nacional de la
Reconstrucción  
(Hacienda-Donación)

18,01,2011

Se confirma donación mediante mail
de fecha 29/06/2011, por un monto
de $79,000,000 por parte de
Rabobank.

EN EJECUCION $ 70,000,000 $ 52,122,610 $ 17,877,390 $ 52,122,610

Mediante Decreto Exento
Nº899 de fecha
20/10/2011 autoriza a
Tesorería Regional de
Talca para poner a
disposición de la I.
Municipalidad de Talca
la suma de $70,000,000.
Mediante Ord. 3184 de
fecha 03/12/2011 de Sr.
Alcalde a Sra. Bernardita
Bulnes de Ministerio de
Hacienda se remite
Comprobante de Ingreso
Nº 684 por $70,000,000

Se remiten
antecedentes en
formato digital y
soporte papel con
fecha 09/12/2011 a
Digna Roco

Jocelin Perez 02/03/2012

D.A. 2351 de fecha
20/04/2012 a Cimetrik
Sociedad Comercial de
Responsabilidad Ltda.

Mediante Ord. 0515 de fecha 02/03/2012
se invita a participar en proceso de
Contratación Directa a 6 constructoras.
Mediante Ord. 0839 de fecha 12/04/2012
de Sr. Alcalde, informa que se ha
decidido no llevar a cabo contratación
directo. Mediante Ord. 215 de fecha
18/04/2012 a Comisión Permanente de
Evaluación de propuestas solicita
autorizar mecanismo de Trato Directo a
la empresa Cimetrick Sociedad
Comercial de Responsabilidad Ltda. RUT 
76,053,241-K.  Contrato firmado con fecha 
10/05/2012.

Marco Merlin 18/05/2012 18/05/2012
1º etapa 40
días+12, 80 días
plazo total

1º etapa 27/06/2012
2º etapa 06/08/2012

D.A. 4561 de fecha 10/08/2012 amplia en 12 días corridos la
1º etapa, quedando con fecha de término 09/07/2012.
Mediante Ord. 4558 de fecha 10/08/2012 se designa
integrantes de la comisión de recepción provisoria.

2011 2011 2012 EN EJECUCION

22 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Ampliación y Remodelación
Escuela Especial España

El trabajo consiste en entregar el diseño
a la Escuela a fin de presentar a la
Corporación Española y ver factibilidad
de obtener el financiamiento a traves de
ellos, el proyecto conside en la
reparación de algunas dependencias y
ampliación a fin de poder optar al Ingreso
de la Jornada Escolar Completa

 $              66,188,644 
Corporación Española,
analizará la posibilidad
de financiar el proyecto

$ 66,188,644 $ 66,188,644 $ 0 2011

23
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reposición parcial cierro
Escuela Básica Talca

Consiste en la reposición de 22 metros
lineales del tramo de cierro de pandereta
ubicado en el deslinde norte del recinto
fretne a la multicancha cubierta.

 $                9,968,020 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

26-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se reciben observaciones con
fecha 12/07/2011, se da
respuesta 14/07/2011 a través
de mail y el portal Comunidad
Escolar.

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 1109 de fecha 24/05/2011 de Sr. Alcalde a 
Director del Establecimiento se da respuesta a Ord. 071
de fecha 18/05/201 indicando que lo solicitado será
postulado en el presente proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 9,968,020 $ 9,621,150 $ 346,870 $ 9,621,150

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento Nº 
1934 de fecha
25/10/2011 que aprueba
convenio. D.A. 7329 de
fecha 05/12/2011 aprueba 
convenio de fecha
09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Lisin González 2295-115-LP11 07/11/2011 29/11/2011

DA Nº 7878 de fecha
29/12/2011 Sr. Luis Carvallo
Orellana. D.A. 0285 de
fecha 12/01/2012
complementa D.A. 7878 en
el punto 10 (Inspección
Técnica de la Obra) .  

D.A. 6443 de fecha 26/10/2011 aprueba
bases administrativas especiales del
llamado a propuesta pública. Contrato
firmado con fecha 13/01/2012.

Marco Merlin A. 07/02/2012 07/02/2012 26
04/03/2012, fecha de
término real
30/03/2012

D.A. 2723 de fecha 10/05/2012 aprueba acta de recepción
provisoria.

2011 2011 2012 EJECUTADA

24
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reparación Parcial Liceo
Diego Portales, Talca

Consiste en la reconstrucción de
tabiques de cierro en fachada norte de
edificio afectado, reparación de muros
con fisuras, reposición de cubierta y
reposición del sistema eléctrico.

 $              23,723,977 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

LLegaron observaciones con
fecha 05,07,11 y hay plazo
hasta el viernes 08,07,11 y se
enviaron. El Lunes 11 se
volvieron a enviar respuestasa
a solicitud del revisor

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 098 de fecha 24/05/2011 de Pamela
Herrera a Directora del Establecimiento se da respuesta 
a Ord. Nº 70 de fecha 09/05/2011 indicando que lo
solicitando será postulado en el presente proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23,723,977 $ 23,723,977 $ 0 $ 23,723,977

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento Nº 
1960 de fecha 25/10/2011
que aprueba convenio.
D.A. 7329 de fecha
05/12/2011 aprueba
convenio de fecha
09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Isabel Soto 2295-151-LP11 05/12/2011 26/12/2011

D.A. 0428 de fecha
20/01/2012 a René
Sepúlveda Bernal. D.A.
0561 de fecha 27/01/2012
modifica D.A. 0428 en el
sentido de agregar punto
referido a la Garantía de
Buena Ejecución de la Obra.

D.A. 0825 de fecha 08/02/2012 modifica
D.A. 0428 en el sentido de agregar el
punto referido al anticipo.

Violeta Navarro Piña 08/02/2012 08/02/2012 60 05/04/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita
prorroga hasta el 15/05/2012 para contar con recepción
provisioria. Cuenta con acta de recepción provisoria de
fecha 27/04/2012. D.A. 3131 de fecha 30/05/2012 aprueba
acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 1660 de fecha
10/07/2012 a SECREDUC a observaciones realizadas por
monitoreo a la obra.

2011 2011 2012 EJECUTADA

25
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reparación de Techumbres
Escuela Carlos Trupp
Wanner, Talca

Consiste en el cambio de cubiertas,
reparación de cielos y terminaciones y
mejoramiento del sistema de evacuación
de aguas lluvias.

 $              68,877,483 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se reciben observaciones con
fecha 12/07/2011, se da
respuesta 14/07/2011 a través
de mail y el portal Comunidad
Escolar.

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 0175 de fecha 19/01/2012 a SEREMI de
Educación se remiten antecedentes del proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 68,877,483 $ 63,667,927 $ 5,209,556 $ 63,667,927

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento Nº 
2198 de fecha 04/11/2011
que aprueba convenio.
D.A. 7329 de fecha
05/12/2011 aprueba
convenio suscrito con
fecha 09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Jocelin Pérez 2295-119-LP11 03/11/2011 24/11/2011
D.A. 7517 de fecha
13/12/2011 a Macarena
Leiva Sanhueza.

Mediante Ord. 327 de fecha 25/10/2011 de 
Asesor Jurídico a Secretario Municipal
informa que las bases cumplen con la
norma y procede aprobar por Decreto
Alcaldicio las Bases Especiales y
Generales. Contrato firmado con fecha
26/12/2011, pendiente entrega de terreno.

Patricio Hernandez
Bravo

11/01/2012 11/01/2012 41
20-02-2012                                    
27-02-2012

D.A. 1140 de fecha 23/02/2012 autoriza aumento de plazo de 
07 días corridos a contar del 21/02/2012. Cuenta con acta
de recepción provisoria de fecha 08/03/2012.

2011 2011 2012 EJECUTADO

26
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la
Puente

Reposición de cierro
principal y reparaciones
varias Escuela Especial
Iberia

Reposición de cierros extteriores, lado
sur, reparaciones de fisuras y grietas,
soldaduras de pilares patio techado y
cambio de 2 bombas de aguas .

 $              40,268,124 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se reciben Observaciones via
mail con fecha 05/07/2011, se
remiten respestas a
observaciones con fecha
08/07/2011, via mail

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 2416 de fecha 13/10/2011 se remiten
decreto nombramiento, acta instalación de concejo y
dominio vigente de la propiedad, según lo solicitado por
SECREDUC via mail. Mediante Ord. 1890 de fecha
06/08/2012 se remite a SECREDUC documentos
solicitado por Gabriela Hidalgo para dar curso al Estado 
de Pago Nº 1.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 40,268,124 $ 39,611,378 $ 656,746 $ 39,611,378

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento
Nº2048 de fecha
26/10/2011 que aprueba
convenio. D.A. 7329 de
fecha 05/12/2011 aprueba 
convenio suscrito con
fecha 09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Isabel Soto 2295-1-LP12 02/01/2012 19/01/2012

D.A. 0750 de fecha
03/02/2012 a Ricardo
Escribano Villalta. D.A.
0826 de fecha 08/02/2012
modifica D.A. 0750, en el
sentido de cambiar el nº de
la cuenta de imputación.

Preocuparse con Alejandro de ver que
cruce existe con proyecto de la
Corporación Española.  Al 29/11/2011 aun 
no se da inicio a la elaboración de las
bases. Alejandro tiene pendiente para
subir las aclaraciones una vez que se
suba la licitación al portal. Mediante Ord.
404 de fecha 26/12/2011 de Jurídica,
indica que procede aprobar por D.A. las
Bases Especiales y Generales. D.A.
1361 de fecha 1361 aprueba contrato
suscrito con fecha 24/02/2012.

Violeta Navarro 08/03/2012 08/03/2012 45+10
21/04/2012, fecha de
término ral 02/05/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita
prorroga hasta el 30/05/2012 para contar con recepción
provisioria. D.A. 2690 de fecha 09/05/2012 designa
integrantes de comisión de recepción provisoria ydefinitiva.
D.A. 09/05/2012 autoriza aumento de plazo de 10 días
corridos desde fecha de término contractual.  Mediante Ord. 
1687 de fecha 13/0/2012 se da respuesta a SECREDUC a
observaciones realizadas durante monitoreo. Cuenta con
Acta de Recepción provisoria de fecha 01/06/2012.

2011 2011 2012 EJECUTADO

ACTUALIZACIÓN ESTADO DE PROYECTOS AL 01.11.2012
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27 Juliana Pizarro
Cristián San
Martin

Reparaciones Generales
Liceo Carlos Condell de la
Haza

Construcción cierro perimetral sur,
cambio de planchas de policarbonta de
sala diferencia ypatio de trabajo taller de
construcción, construcción de tímpano en
sala de profesores y reparación de
fisuras SSHH de niños

 $              25,417,939 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

26-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se revisen Observaciones via
mail con fecha 05/07/2011, se
remiten respestas a
observaciones con fecha
08/07/2011, via mail

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 25,417,939 $ 23,460,850 $ 1,957,089 -$ 2,457,350 $ 0 $ 21,003,500

Resolución Exenta Nº
4535 de fecha
22/08/2011. Con fecha
28/11/2011 se recibe
Decreto Exento Nº 1963
de fecha 25/10/2011 que
aprueba convenio. D.A.
7329 de fecha 05/12/2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09/09/2011.

Con fecha 06/09/2011 
y a través de MEMO
Interno Nº 5

Lisin González 2295-115-LP11 07/11/2011 29/11/2011

DA Nº 7878 de fecha
29/12/2011 Sr. Luis Carvallo
Orellana. D.A. 0285 de
fecha 12/01/2012
complementa D.A. 7878 en
el punto 10 (Inspección
Técnica de la Obra) . Orden
compra Nº 2295-8-SE12   

Ord. Nº 322 de fecha 19/10/2011 de
Asesor Juridico informa que procede
aprobar por DA. Las Bases Especiales y
Generales. DA. Nº 6443 de fecha
26/10/2011, aprueba bases
administrativas especiales del llamado a
propuesta. Contrato firmado con fecha
13/01/2012.

Marco Merlin 07/02/2012 07/02/2012 39 17/03/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita
prorroga hasta el 01/05/2012 para contar con recepción
provisioria. Al 21/03/2012 se encuentra en etapa de
recepción provisoria. Ord. Nº 0473 de DOM solicita
Decreto que autorice disminución de obra las cuales
ascienden a la suma de $2.457.350 iva incluido. D.A. 2737
de fecha 10/05/2012 autoriza disminución de obra por
$2,457,350. Se recibe con fecha 18/07/2012 Mail de Area de
Operaciones - Monitorio con observaciones. A través de
Ord. Nº 1793 de fecha 25/07/2012 se responde a
observaciones de monitoreo.

2011 2011 2012 EJECUTADO

28 Juliana Pizarro
Cristian San
Martin

Reparaciones Generales
Escuela Juan Luis
Sanfuentes de Talca

Normalización sistema eléctrico, cambio
de cubiertas, termincaciones,
mejoramiento de cubierta y revestimiento
fachada oriente de gimnasio y
normalización sistema de evacuación
aguas lluvias.

 $            179,440,566 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

LLEGARON 
OBSERVACIONES CON
FECHA 12,07,11 Y HAY
PLAZO HASTA VIERNES
15,07,11. Se subsanan
observaciones en plataforma
con fecha 14/07/2011 y via mail
de misma fecha se confirma
que esta situación. 

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

A través de Ord. Nº 2043 de fecha 08/09/2011 se remiten
antecedentes acreditando dominio sobre el inmueble.

Via mail de funcionaria
SECREDUC Sra. Alejandra Torres
Benavides, se solicita con fecha
31/08/2011 acreditar dominio sobre
el inmueble.

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,
solicita Actualización del estado de situación de los
establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El
docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 179,440,566 $ 156,889,600 $ 22,550,966 $ 156,889,600

Resolución Exenta Nº
4535 de fecha
22/08/2011. Con fecha
28/11/2011 se recibe
Decreto Exento Nº 1972
de fecha 25/10/2011 que
aprueba convenio. D.A.
7329 de fecha 05/12/2011
aprueba convenio de
fecha 09/09/2011.

Con fecha 06/09/2011 
y a través de MEMO
Interno Nº 5

Jocelin Pérez 2295-154-lp11 13/12/2011 02/01/2012

D.A Nº0502 de fecha
20,01,12 se adjudica a Sr.
Luis Leal Oyarzun. Orden de 
compra Nº 2295-39-SE12
de fecha 07/02/2012

Al 29/11/2011 se encuentra en
elaboración de bases. Ord. Nº 385 de
fecha 02/12/2011 de Asesor Juridico
aprueba DA. de bases especiales y
generales. DA Nº 7452 de fecha
05/12/2011 aprueba Bases
Administrativas Especiales del llamado a
Propuesta .

Patricia Hernández 06/02/2012 06/02/2012 70 15/04/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita
prorroga hasta el 15/05/2012 para contar con recepción
provisioria. Ord. Nº 0340 de fecha 30/03/2012 de DOM
informa que no otorgara permiso solicitado por tratarse de
una obra de mantención. Ord. Nº 1124 de fecha 14/05/2012
de Alcalde a SECREDUC, adjunta antecedentes para
complementar rendición del proyecto. mail de fecha
29/06/2012 de Juan Andrés Contreras Area de Operaciones
de Monitoreo , solicitando acoger las observaciones
formuladas en el informe que adjunta y notificar de las
soluciones a SECREDUC. Ord. Nº 1594 de fecha
04/07/2012, se da respuesta a Observaciones a
SECREDUC.

2011 2011 2012 EJECUTADO

29 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición Parcial Cubierta
Escuela Aurora de Chile,
Talca

Consiste en la reposición de cubiertas de
pabellon Norte y Poniente según se
indica en los planos, la raparación de
cielos de aulas y biblioteca además de la
reparación del sistema electrico de los
recintos a intervenir.

 $              86,466,531 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
30,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº 2304 del 04,10,2011 se informa a
Director del Estbalecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 86,466,531 $ 79,449,160 $ 7,017,371 $ 0 $ 79,449,160

Decreto Exento Nº 2088
del 27,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011// OC 2295-
362-SE11 publicada en el 
portal con fecha
15,12,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Isabel Margarita Soto 2295-114-LP11 26,10,2011 14,11,2011

DA Nº 7077 del 25,11,11 a
Constructora Robleria
Ltda,// Contrato de fecha
05,12,2011// DA Nº 7572 del
14,12,2011 que aprueba
contrato

Ord. Nº 320 del 18,10,2011 aprueba BAE
por JURIDICA// DA Nª 6338 del
20,10,2011aprueba las bases

Patricio Hernández
Bravo

19,12,2011 19,12,2011 68

24,02,2012 (fecha de
termino real
28,02,2012) 4 días de
multa por atraso

Oficio Nº0062 de fecha 19,01,2012 del DOM informa que
por las caracteristicas de las obras y de acuerdo a lo
señalado en la OGUYC no emitirá permiso de obra menor
por tratarse sólo de obras de mantención// Cuenta con
Recepción Provisoria de fecha 09,03,2012// DA Nº 2326 del
19,04,2012 aprueba Recepción, y autoriza cancelación y
devolucion de boletas previo descuento de $ 3,177,968
correspondiente a multas por atraso en entrega de la obra.//
Ord. Nº 0567 del 16,05,2012 DOM remite EP Nº 3 a
finanzas por un montod e $ 8,164,769// Con fecha
03,10,2012 se entrega informe que subsana observaciones
emitidas por Monitoreo para caneclar el ultimo EP y
devolución de retenciones, con fecha 04,10,2012 Gabriela
Hidalgo visita terreno y evacuará informe conforme a NC
para levantar las observaciones.

2011 2011 2011-2012 EJECUTADO

30 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición Parcial Cierre
Perimetral Escuela
Esperanza, Talca

El proyecto comprende instalación de
bardas que se cayeron y quebraron,
reposicion parcial de cierro tipo placa de
vibrado, según planos y eett, refuerzo de
cierro que da hacia costado poniente, en
deslinde con vecinos, además de
reparación de grietas y fisura de muros
de albañileria costado poniente del
terreno y solucion a nudo de una esquina
de este muro, pintura en general.

 $              22,233,101 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
27,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº 2305 del 04,10,2011 se informa a
Directora del Establecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 22,233,101 $ 22,233,101 $ 0 $ 22,233,101

Mediante Decreto Exento
Nº002164 de fecha
04,11,11 (recibido por
mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Isabel Margarita 2295-151-LP11 05,12,2011 26,12,2011
DA Nº 0428 del 20,01,2012
a Rene Sepúlveda Bernal//
OC Nº 2295-27-SE12

al 29,11,2011 las bases se encuentran
para aprobación de Juridica// Ord. Nº 382
sin fecha visa las bases para que sean
aprobadas por DA. Bases aprobadas por
DA Nº 7263 del 02,12,2011// Con fecha
06,01,2012 se consulta a la encargada del 
proceso e indica que se encuentra en
elaboraciónd e informe de adjudicación
para pasar por Concejo con fecha
11,01,2012

Violeta Navarro Piña 08,02,2012 08,02,2012 60
08,04,2012 (fecha de
termino real el
05,04,2012)

Ord. Nº 0352 del 04,04,2012 DOM solicita al Sr. Alcalde
Decretar Comisión de Recepción Provisoria.// Ord. Nº 0544 
del 14,05,2012 DOM remite acta de recepción provisoria de
fecha 27,04,2012, fecha de termino real el 05,04,2012. D.A.
3132 de fecha 30/05/2012 aprueba acta de recepción
provisoria. Mediante Ord. 1659 de fecha 10/07/2012 se da
respuesta a SECREDUC a observaciones realizadas por
monitoreo a la obra.

2011 2011 2012 EJECUTADO

31 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación Parcial Escuela
El Edén, Talca

La obra consiste en la reparación general 
del edificio de dos niveles ubicado en el
costado norte del establecimiento, en el
cual han aparecido nuevas fisuras en los
muros norte y sur del edificio y en el
pasado invierno se dejaron sentir
filtraciones de aguas lluvias desde la
cubierta. Por lo anterior el edificio será
sometido a un proceso de reparación de
fisuras y reparación de la hojalatería de la 
cubierta y sistema de evacuación de
aguas lluvias.

 $              10,163,279 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
23,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 07,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº2306 del 04,10,2011 se informa a
Director del Establecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 10,163,279 $ 9,299,850 $ 863,429 $ 0 $ 9,299,850

Decreto Exento Nº 1981
del 25,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres) // DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Lisin Gonzalez 2295-115-lp11 07,11,2011 29,11,2011
DA Nº 7878 del 29,12,2011
a don Luis Carvallo Orellana

Marco Merlín 07,02,2012 07,02,2012 26
04,03,2012 (fecha de
termino real)

Ord. Nº 0474 del 26,04,2012 remite acta de recepción
provisoria, fecha de termino real 04,03,2012, fecha de
termino con observaciones subsanadas el 30,03,2012 /
Cuenta con acta de Recepción Provisoria del 20,04,2012//
DA que aprueba acta de recepción provisoria Nº 2735 del
10,05,2012    

2011 2011 2012 EJECUTADO

32 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción Circulacion
Cubierta y Reparación Cierro 
Oriente Escuela Costanera,
Talca

El proyecto consiste en la construcción
de una circulación cubierta para proteger
adecuadamente el ingreso a las salas
modulares prefabricadas, instaladas en el 
borde oriente del establecimiento, tras el
terremoto  del 27F

 $              51,737,548 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
19,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº2307 del 04,10,2011 se informa a
Director del Establecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 51,737,548 $ 45,310,191 $ 6,427,357 $ 0 $ 45,310,191

Decreto Exento Nº 1974
del 25,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Jocelin Perez 2295-136-LP11 17,11,2011 07,12,2011

DA Nº 7789 del 27,12,2011
a Sr. Javier Espinoza
Mancilla// Contrato de de
fecha 06,01,2012// OC Nº
2295-428-SE11 del
16,01,2011

Aprobacion de bases DA Nº 6839 del
16,11,2011 En evaluación consulta
realizada con fecha 13,12,2011// A la
espera de DA de adjudicación para
publicar en el portal ( 26,12,2011)

Violeta Navarro Piña 16,01,2012 16,01,2012

60 (+10) solicitud
aumento de
plazo+17 días
solicitud aumento
de plazo Nº 0315
del 26,03,2012

16,03,2012 nueva
fecha de termino
02,04,2012 (Fecha de
termino real
02,04,2012)

Contratista ingresa solicitud por aumento de plazo de 10
días corridos a contar de la fecha de termino contractual
con fecha 07,03,2012/ Solicitud Aumento de Plazo Nº 0315
de DOM a Alcalde de fecha 26,03,2012// Ord. Nº 1042 del
04,05,2012 informa a Secreduc sobre solicitud e aumento de 
plazo, ingresada a Secreduc el 10,05,2012// ORD: Nª 0538
del 11,05,2012 remite acta de recepción provisoria de fecha
23,04,2012. Mediante Ord. 1802 de fecha 26/07/2012 se da
respuesta a SECREDUC, a observaciones realizadas
durante monitoreo./ DA Nº 2970 del 22,05,2012 aprueba
acta de recepción provisoria.

2011 2011 2012 EJECUTADO

33 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación de Techumbre
Escuela Sargento 2º Daniel
Rebolledo, Talca

Consiste en la reparación de techumbres
de los pabellones que se indican en los
planos, los cuales presentan importantes
problemas de filtración de aguas lluvias,
se agrega además la reparación de
algunos cielos que resultaron afectados
por la humedad, cambiando un porcentaje
de la estructura de madera y mejorando
la aislación termica, se incluye
evacuaciónd e aguas lluvias. 

 $            101,840,116 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
20,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 101,840,116 $ 92,900,325 $ 8,939,791 $ 0 $ 92,900,325

Decreto Exento Nº 1976
del 25,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 21,10,2011 
se envian archivos
digitales, con fecha
27,10,2011 soporte
papel según memo
Nº 019

Digna Roco 2295-144-LP11 10,12,2011 20,12,2011
D.A Nº 0503 de fecha 20 de
Enero 2012 a Sr. Luis
Carvallo Orellana.

Ord. Nº 386 de 02,12,2011 Asesor
Juridico da VºBº a las BAE para posterior
aprobación por DA// DA Nº 7350 del
07,12,2011 aprueba las BAE.  SE consulta 
a la encargada del proceso con fecha
04,01,2012 sin respuesta// con fecha
20,01,2011 se recibe copia del Ord. Nº
019 del 11,01,2011 de Secplan a la
Comisón, propuesta de adjudicación al
Sr. Luis Carvallo Orellana.

Paola Hernandez 05,03,2012 05,02,2012 54
27,04,2012 (aumento
de plazo en trámite)

Ord. Nº 0546 del 15,05,2012 solicita decretar aumento de
plazo de 21 días corridos.// Ord. Nº 1175 del 16,05,2012 se
remiten antecedentes y solicita recursos para el 1º EP por
un monto de $ 58,870,192. Ord. Nº 1693 de fecha 13/07/2012 
se dajunta antecedentes para soliictud de recursos. Ord. Nº
1926 de fecha 07/08/2012 de Alcalde a SECREDUC adjunta 
ant. para solicitar recursos del proyecto.

2011 2011 2012

EJECUTADO (Pendiente tramite
de recepción provisoria y
aumento de obras solicitado por
Paola Hernández)// con fecha
23,10,2012 se envió mail a Paola
Consultando por el estado de
este proyecto,

34 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin
Conservación pisos salas de
clases Escuela Sargento
Rebolledo y Escuela El Edén

Cambio de los pavimentos de algunas
aulas de los establecimientos
mencionados.

 $              34,433,138 Circular 33 - FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.
Alcalde a Sr. Intendente

Se recibieron observaciones
via mail con fecha 21/06/2011
Acta Revisión Nº 1
Se recibieron Observaciones
via mail con fecha 28/06/2011

04/07/2011

14-09-2011, mediante Ord. Nº 780
de fecha 14/09/2011 de Sr.
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Maule a Sr. Intendente.

D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y
mantención.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 33,933,000 $ 27,960,954 $ 5,972,046 $ 27,960,954

Resolución (E) UGD
3451 de fecha
18/10/2011, aprueba
convenio de transferencia 
de recursos FRIL que
indica. DA. Nº 6493 de
fecha 28/10/2011,
aprueba Convenio de
trasferencia de recursos
FRIL

04/10/2011 Digna Roco 2295-132-LE11 30/11/2011 12/12/2011

D.A. 0501 de fecha
20/01/2012 a Sr. Luis
Carvallo Orellana. D.A.
0563 de fecha 27/01/2012
modifica D.A. 0501 en el
sentido de agregar punto
referido a la Garantia de
Buena Ejecución de la Obra. 
DA. Nº 0563 de fecha
27/01/2012 modifiquese DA.
Nº 0501 de fecha
20/01/2012, solo en el
sentido de agregar el punto
refereido a la garantia de
buena ejecución de la obra.

Ord. Nº 378 de fecha 22/11/2011 de
Director Asesoria Juridica se informa
que procede aprobar por DA. Las bases
especiales y generales de la referida
licitación. D.A. 7160 de fecha 28/11/2011
aprueba bases administrativas
especiales.

Patricio Hernández 14/02/12012 14/02/2012
29                                         
12

13/03/2012                                                                             
fecha término real
25/03/2012

Ord. Nº 0474 de fecha 24/02/2012 de Alcalde a Intendente
se solicita Vº Bº para poder reasignar los recintos del
establecimiento . Con fecha 07/03/2012 se envia al GORE
respuesta a observaciones por solicitud de Reevaluación
del proyecto. Acta de aprobacion de REEVALUACION de
fecha 08/03/2012, Ord, Nº U.G.D. 856 de fecha 14/03/2012
envia aprobacion de reevaluación. Ord. Nº 035 de fecha
23/03/2012 se remiten antecedentes a DOM. DA Nº 1691 de 
fecha 23/03/2012 aumento de plazo. Ord Nº 0441 de fecha
23/04/2012 de DOM solicita Decreto aprobación Acta
Recepción Provisoria. Cuenta con acta de recepción
provisoria de fecha 10/04/2012. Ord. Nº 1636 de fecha
09/07/2012, se remite carpeta con ant. con la finalidad de
rendir recursos traspasados y solictar recursos para
cancelar.

2011 2011 2012 EJECUTADO

35
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la
Puente

Conservación SSHH Escuela 
Prosperidad

Mejoramiento integral de los baños y
duchas existentes correspondiente a los
estudiantes.  

 $              49,962,751 Circular 33- FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.
Alcalde a Sr. Intendente

Se reciben observaciones por
mail por parte del GORE con
fecha 17/09/2011. Se da
respuesta a observaciones con
fecha 22/06/2011. Se reciben
nuevas observaciones
30/06/2011

Aprobado tecnica y
economicamente según Acta
de Revisión Nº3 Evaluación
Circular 33 del Gore de fecha
06/07/2011

14-09-2011, mediante Ord. Nº 780
de fecha 14/09/2011 de Sr.
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Maule a Sr. Intendente.

D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y
mantención.

APROBADO FINANCIERAMENTE
Con fecha 22,11,11 Asesoría Jurídica aprueba
Bases de Licitación, mediante Ord: Nº375

$ 47,453,000 $ 44,450,963 $ 3,002,037 $ 2,985,807 $ 47,436,770

D.A. 6493 de fecha
28/10/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 17/10/2011.

04/10/2011 Digna Roco 2295-130-LP11 28/11/2011 15/12/2011

D.A Nº0453 de fecha
20,01,12 adjudica a Sr.
René Sepúlveda Bernal.
D.A. 565 de fecha
27/01/2012 modifica D.A.
0453 en el sentido de
agregar punto referido a la
Garantía de Buena
Ejecución de la Obra.
Contrato firmado con fecha
02/02/2012.

Según oficio Nª 375 del 22,11,2011 el
asesor juridico a secretario municipal
visa las bases las que deberán ser
aprobadas por DA.  Cuenta con D.A. 7082 
de fecha 25/11/2011 que aprueba bases
administrativas especiales.

Violeta Navarro 08/02/2012 08/02/2012 63+21
11/04/2012, nueva
fecha de término
01/05/2012

Con fecha 10/04/2012 se recibe observación a solicitud de
reevalación del proyecto. Con fecha 10/04/2012 se da
respuesta a observación. Mediante Ord. UGD 1211 de
fecha 13/04/2011 se aprueba las modificaciones al proyecto.
D.A. 2681 de fecha 09/05/2012 autoriza aumento d eobras
por $1,548,279 y aumento de plazo en 30 días desde el 11 de 
abril. Mediante Ord. 1049 de fecha 07/05/2012 se solicita
nuevo aumento de obras por un monto de $1,439,528.
Mediante Acta Nº 2 de Reevaluación autoriza aumento de
obras. Mediante Ord. UGD 1772 de fecha 23/05/2012 se
autoriza aumento de obras. Mediante Ord. 625 de fecha
29/05/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde D.A. con aumento de
plazo y de obra.

2011 2011 2012 EN EJECUCION

36 Claudia Castro Alejandra Lizama
Conservación Cubiertas y
Otros Escuela La Florida,
Talca

contempla la reparación completa de
cubierta de módulo de sala de clases
número 2 y parcial de módulo 3,
restituyendo revestimiento de pizarreño
por zinc alum onda, además de la
instalación de aislación adecuada y
revestimiento de cielo, además de
considerar la reparación de cubiertas de
pasillos central de patio y pasillo de
acceso a baños, todo lo cual se encuentra 
debidamente especificado en el presente
documento y en planimetrías anexas.

 $              49,973,549 Circular 33- FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.
Alcalde a Sr. Intendente

Se reciben observaciones via
mail por parte del GORE con
fecha 08,06,2011 Acta de
Revisión Nº1 // Se envian
respuestas en soporte papel
con fecha 10,06,2010

Aprobado tecnica y
economicamente según Acta
de Revisión Nº2 Evaluación
Circular 33 del Gore de fecha
14/06/2011

Ord. Nº UGD 3364 del 26,09,2011
de Jefe División Análisis y Control
de Gestión Gobierno Regional del
Maule

Extraoficialmente se sabe que paso para aprobación del
CORE con fecha 13,09,2011// APROBADO// Convenio
totalmente tramitado y resolución E Nº 3451 del
18,10,2011 del GORE que aprueba los recursos

Mediante ORD. Nº 2308 del
04,10,2011 se informa
financiamiento y licitación a Director
Escuela y Comunidad Escolar

APROBADO FINANCIERAMENTE
Convenio aprobado mediante DA Nº 6493 del
28,10,2011. Con fecha 22,11,11 Asesoría Jurídica
aprueba Bases de Licitación mediante Ord Nº 373

$ 49,974,000 $ 47,291,564 $ 2,682,436 $ 47,291,564

Convenio de
Transferencia de
Recursos de fecha
17,10,2011, aprobado por
DA Nº 6493 del
28,10,2011

Se envian
antecedentes 
digitales con fecha
03,10,2011 y formato
papel con fecha
05,10,2011 según
memo Nº 017

Digna Roco 2295-131-LP11 28,11,2011 15,12,2011
DA Nº 0749 del 03,02,2012
a Macarena Leiva Sanhueza

Según oficio Nª 373 del 22,11,2011 el
asesor juridico visa las bases las que
deberán ser aprobadas por DA

Patricia Hernandez
Durán

02,03,2012 02,03,2012 39 09,04,2012

Ord. Nº 0520 del 07,05,2012 remite recepción provisoria
con fecha de termino real el 05,04,2012, el acta es de fecha
24,04,2012// DA Nª 2732 DEL 10,05,2012 aprueba acta de
recepción provisoria.

2011 2011 2012 EJECUTADO

37 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Traslado Módulos
prefabricados Liceo Enrique
Maldonado Sepúlveda, Talca

Consiste en el traslado de la
infraestructura provisoria consistente en
los recintos modulares desde el liceo
INSUCO a las nuevas dependencias del
colegio Ex San Andres, donde estaran
reubicados mientras se ejecuta el
proyecto de reconstrucción

 $              43,167,891 
Recursos Municipales
2011

Se solicita tres cotizaciones del
rubro para efectuar Trato Directo

Mediante Ord. Nº 334 del 06,06,2011 se solicita al Sr. Alcalde 
autorización para Trato Directo a Empresa Intermodal

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 43,167,891 $ 43,167,891 $ 0 $ 607,523 $ 43,775,414

Presupuesto Municipal
Cuenta 31-02-004-058
Obras Civ. Proy. Fin. Ext.
Aporte Municipal "2011

25,05,2011 en
soporte digital

Alejandra Castro OCNº 2295-228-SE11 22,06,2011

DA Nº 4139 del 16,06,2011
a Construcciones
Intermodulares Ltda.
Contrato de fecha
30,06,20011 por un monto de 
$ 43,167,891 OC Nº 2295-
228-SE11//DA Nº 4646 del
20,07,2011 aprueba contrato
suscrito con fecha
30,06,2011

Con fecha 22,06,2011 se publica en el
Portal Mercado Publico Orden de
compra, con esa misma fecha se informa
a Empresa para que tome contacto con
Juridica para la firma del Contrato// Con
fecha 30,06,2011 se recibe mail de
Empresa en el cual señala que ha tomado
contacto con Juridica para la firma del
Contrato y estaría OK

Patricio Hernández 20,07,2011 20,07,2011

40 + 25 días
(autorizado 
mediante DA Nº
5838 del 23,09,2011

29,08,2011 (nueva
fecha de termino
contractual el
23,09,2011)

ORD: Nª 1063 del DOM remite 1º EP por un monto de
$32,251,501// DA Nº 5838 del 23,09,2011 amplia en 25 días
corridos la ejecución de la obra, nueva fecha de termino el
23,09,2011// DA Nª 6028 del 04,10,2011 designa integrante
Comisón de Recepción//Acta de Recepción Provisoria de
fecha 12,10,2011 (Ord. Nº 1209 del 21,10,2011 del DOM)

2011 2011 2011-2012 EJECUTADO

Claudia Castro Rodrigo Bertin

Instalación Módulos
Prefabricados Escuela
Carlos Salinas Lagos, Talca
(2º llamado)

Consiste en la adquisición de dos
módulos para ser utilizados como
Biblioteca y Sala de profesores
respectivamente, dado que el
establecimiento se encuentra con defict
de éstos recintos normativos, los módulos 
deberán ser instalados en dependencias
de la Escuela Carlos Spano, donde
actualmente se encuentran
provisoriamente

 $              54,408,317 
Recursos SECREDUC
URGENCIA

Se envía mediante Ord. Nº 1752
del 11,08,2011 a SECREDUC

Certificado de Visación de
SECREDUC de fecha
20,09,2011

DECRETO EXENTO Nº 2369 del
15,11,2011 aprueba CONVENIO
(recibido mediante mail con fecha
18,11,2011)

Con fecha 01,12,2011 se envia Ord. Nº 3057 solicitando
modificación de Convenio, dado que los plazos
estipulados expiran el 31,12,2011 y el Convenio fue
recibido por mano en Secreduc con fecha 28,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 54,408,317 $ 54,408,317 $ 0

Decreto Exento Nº 2369
del 15,11,2011 del
Ministerio de Educación
aprueba Convenio de
fecha 07,10,2011

Se envian
antecedentes en
formato digital con
fecha 22,11,2011

Lisin González
2295-60-LP12 (2º
llamado)                                       18,05,2012 11,06,2012

Solicitar el cambio de fecha, dado que
llegó convenio muy tarde (solicitado
mediante ord Nº 3057 del 01,12,2011)
Con fecha 21,12,2011 se recibe mail de
Juan Andrés Morales que adjunta el
oficio enviado a NC solicitando la
modificación// Con fecha 28,12,2011 se
envia mail a Digna sugiriendo avanzar en
la licitación mientras llega el convenio
modificado./ Convenio llegó y resolución
que lo aprueba.// Adjudicación Rechada
por Consejo Municipal DA Nº 5123 del
05,09,2012// Con fecha 24,09,2012 se
envia Ord. Nº 2325 a Juan pedro Egaña
solicitando nueva prorroga al Convenio,
para efectuar un tercer llamado a
licitación// Con fecha 03,10,2012 en
reunión con Macarena Canales, se
acuerda que previamente enviaría un mail
autorizando el aumento de plazo para
efectuar el nuevo llamado.// Se recibió con 
fecha 05,10,2012 mail de Macarena
Canales que señala que se dará la
prorroga para un nuevo llamado.

2011 2011

LICITACION (rechazada
adjudicación) se ha solicitado a
MINEDUC una nueva prorroga
en el plazo del Convenio para
efectuar un tercer llamado.

38 Claudia Castro Pamela Herrera
Construcción Cubierta
Multicancha Escuela Brilla El 
Sol

Consiste en la construcción de cubierta
multicancha, debido a que los alumnos
actualmente no cuentan con patio
cubierto.

 $              49,998,000 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de
fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via
mail con fecha 08,07,2011, se
responden con fecha
12,07,2011

Con pertinencia de
SECREDUC de fecha
14,07,2011 (vía mail)// Con
fecha 15,07,2011 se sube
postulación al Portal PMU On 
Line. Con fecha 22,07,2011 se 
recibe CERTIFICADO DE
VISACION de Secreduc y se
sube al Portal PMU ON LINE
con la misma fecha.

Se nos informa via mail de Alejandra
Torres de SECREDUC el día
22,08,2011 los proyectos que han
sido aprobados financieramente//
Ord. Nº 602 del Subsecretario de
Educación aprueba financiamiento e
instruye proceso de licitación//
APRUEBA PROYECTOS Y
RECURSOS DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANO Y
EQUIPAMIENTO COMUNAL /
LÍNEA EMERGENCIA
(E98025/2011). RESOLUCION
EXENTO Nº: 9547/2011 (recibida
via mail de Secreduc con fecha
18,10,2011 y enviada a equipo de
licitaciones con la misma fecha)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 49,998,000 $ 44,305,671 $ 5,692,329 $ 53,341 $ 44,359,012

Se envian
antecedentes en
formato digital con
fecha 04,10,2011 yen
formato papel con
fecha 05,10,2011
mediante memo Nº
18

Jocelin Pérez
2295-118-LP11                                                               
2295-160-LP11 (2º
llamado)

02,11,2011                                 
20,12,2011

23,11,2011                                    
10,01,2012

DA Nº 0500 del 20,01,2012
a Don Roberto Soto Muñoz

Ord. Nº328 del 25,10,2011 se aprueban
las Bses por Depto Juridico. Queda
inadmisible según Decreto Alcaldicio Nº
7416 del 09,12,2012// Mediante oficio Nº
3218 del 16,12,2011 se solicita a
SECREDUC autorización para realizar
un nuevo llamado a licitación// Con fecha
19,12,2011 se envia mail a SECREDC
insistiendo por la urgencia del oficio//
Con fecha 19,12,2011 don Michel Suárez
de NC, responde que se puede efectuar
un 2º llamado con plazo de adjudicación
enero 2012

Patricia Hernández
Durán

15,02,2012 15,02,2012 70
24,04,2012 +15 días
(nueva fecha de
termino el 11,05,2012)

Ord. Nº 0485 del DOM de fecha 30,04,2012 solicita
aumento de plazo en 15 días corridos quedando nueva fecha 
de termino para el día 11,05,2012// Ord. Nº 0569 de DOM
rectifica oficio anterior solo en el sentido de corregir DA de
adjudicación, el plazo solicitado sigue siendo los 15 días
corridos y la nueva fecha de termino el 11,05,2012. Cuenta
con acta de recepción provisoria de fecha 22/06/2012//DA
Nª 4209 del 25,07,2012 aprueba Acta de Recepción
Provisoria.

2011 2011 2012 EJECUTADO

39 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin

Reparación Servicios
Higiénicos y Construcción de 
Radieres Escuela Sargento
2º Daniel Rebolledo

El proyecto consulta el mejoramiento de
los baños yduchas de alumnos yalumnas
ubicados en el borde norte del
establecimiento, considerando una
superficie total a intervenir de 100m2
aproximadamente.Tal como se muestra
en las fotografías presentadas, la mayoría 
de las terminaciones presentan un alto
grado de deterioro consecuencia del uso
y su notable antigüedad.El proyecto
consulta el cambio de los tabiques de
separación, pavimentos, instalación de
revestimiento cerámico en muros, cambio
de artefactos sanitarios considerando
además para discapacitados, pintura
general y reparaciones varias. Se utilizan
en general materiales resistentes a la
corrosión como cerámica, aluminio y
pintura esmalte. Se incluye además la
ejecución de pavimento radier perimetral
a la multicancha existente, totalizando 368 
m2 aproximadamente.

 $              49,973,344 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha
15/07/2011 se sube
informacion al portal PMU.
Visado URS Maule con fecha
29/08/2011

Resolución Nº 9811/2011 de fecha
14/10/2011 / Ord. Nº UGD 3805 de
fecha 24/10/2011.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 49,973,000 $ 42,916,239 $ 7,056,761 $ 1,240,189 $ 44,156,428

Ord. Nº 000602 de fecha
22/08/2011 de
Subsercretario de
Educacion a Intendente
Region del Maule,
informa aprobacion y
señala que los recursos
seran traspados a la
SUBDERE y
especificamente al PMU
Subprograma 
Emergencia. Cuenta con
Ord. Nº 626 de fecha
25/08/2011 de
Subsecretario de
Educación a Sudere,
informa los proyectos
seleccionados del Plan
de Servicios Higienicos,
cubiertas...- Ord. Nº
3587 de fecha 05/10/2011
informa adjudicacion
Plan SSHH , cubiertas y
normalización. 

04/10/2011 Jocelin Perez 2295-134-lp11 17/11/2011 06/12/2011

DA. Nº 7787 de fecha
27/12/2011 adjudica a Javier
Espinoza Mancilla Plazo
ejecución 60 días Paola
Hernandez Diaz. Cuenta
con Contrato de fecha
06/01/2012, Orden de
Compra Nº 2295-427-SE11.
DA Nº 0564 de fecha
27/01/2012 Modifica DA Nº
0503 de fecha 20/01/2012,
solo en el sentido de
agregar el punto referido a
la garantia de buena
ejecución de la obra.

Ord. Nº 355 de fecha 11/11/2011 de
Director Asesoria Juridica, procede
aprobar por Decreto Alcaldciio las
referidas bases es peciales y generales.
DA Nº 6797 de fecha 16/11/2011, aprueba
bases administrativas especiales del
llamado. 

Paola Hernandez Diaz 16/01/2012 16/01/2012 60
15/03/2012 Fecha
Termino Real
15/03/2012

Mediante Ord. 0080 de fecha 25/01/2012, de Director de
Obras Municipales, indica que DOM no otorgará el
permiso solicitado por tratarse de Obras de Mantención.
Ord. Nº 0567de fecha 12/03/2012 , se solicta recursos al
PM U. A través de Ord. Nº 418 de fecha 20/04/2012 de
DOM remite antecedentes para tramitación de aumento de
obra yplazo. Con fecha 26/04/2012 se remiten antecedentes
a SECREDUC, para soliictar autorización para aumento de
obra. Ord. Nº 278 de fecha 18/05/2012 de Jefe de
Infraestructura escolar a Jefe de Programa de
Mejorameinto Urbano de SUBDERE. informa situación de
proyecto PMU . Mediante Ord. 1317 de fecha 01/06/2012 de
Sr. Alcalde a Subdere, se solicita aumento de obra por un
monto de $1.240.189. Decreto Alcaldicio Nº 3510 de fecha
19/06/2012 autoriza aumento de plazo en 45 días corridos.
Ord. Nº 00806 de fecha 05/07/2012 de DOM solicita
aumento de obra por un monto de $1.240.189. DA. Nº 3976
de fecha 17/07/2012 autoriza aumento de obras por la suma
de $1,240,189.- . Acta de Recepción Provisoria de fecha
30/04/2012. 

2011 2011 2012 EJECUTADO

40
Martín Acevedo-
Claudia C

Martín Acevedo

Implementación de Sistemas
Solares térmicos para
producción de agua caliente
sanitaria en Liceo Industrial
Superior, Escuela Iberia y
Complejo Educacional
Javiera Carrera

Implementación de Sistema Solares
Térmicos para producción de agua
caliente

 $            179,500,000 
Subsecretaría de
Energía- Ministerio de
Energía

Convenio de transferencia de
recursos entre la Subsecretaría de
Energía y la Municipalidad de Talca
de fecha Junio del 2011

Ord.Nº 1639 del 28,07,2011 de Alcalde a Sr. Sergio del
Campo Fayet Subsecretario de Energía Ministerio de
Eneregía, informa comprobante de ingreso de recursos
correspondiente a un total de $ 179,500,000

APROBADO FINANCIERAMENTE

Averiguar Estado// De acuerdo a lo señalado por
Martín Acevedo en mail de fecha 04,01,2012 :
El proyecto aun no lo envían, el cual, ellos lo
desarrollan de acuerdo al protocolo del ministerio
de energía para este tipo de proyectos. ( De hecho
en su oportunidad el recorrió con ellos los 3
establecimientos).

El monto total de los 3 proyectos asciende $
179.500.000.- Se han realizado 3 rendiciones con
gasto 0 (De acuerdo a lo informado por Digna).
De acuerdo a lo último que informó el ministerio de
energía, es que estos proyectos los retomaran este
año.

$ 179,500,000 $ 179,500,000 $ 0 $ 0 2010 2011 2012-2013

Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Carlos Salinas Lagos
(OBRAS CIVILES)

Consiste principalmente en una
propuesta de Reparación al edificio y
Construcción de nuevos recintos, se ha
considerado demolición parcial, además
de todos los estudios técnicos necesarios 
para la mejor solución, incluido
equipamiento y mobiliario.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

Se envia Postulación ON LINE
con fecha 24,08,2011 y
documentación en papel a
SECREDUC, según oficio Nº
1904 del 24,08,2011

Con fecha 14,10,2011 se
subsanan observaciones
formuladas al proyecto y se
envian via ON LINE, se
adjuntan en 2 copias a
SECREDUC mediante oficio
Nº 2430// Con fecha 26,10,2011 
via mails se solicitan
antecedentes legales según
anexo Nº3 y CD de respaldo
con la postulación//
Observaciones enviadas a
SECREDUC y via mail
mediante Oficio Nº 2633 del
27,10,2011

Aprobado Ord. Nº 2659 del
02,11,2011 de Matias Lira Aviles
Jefe de Planificación y Presupuesto
del MINEDUC, Resolución Exenta
Nº 5989 del 10,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 0 $ 0

Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Carlos Salinas Lagos
(DEMOLICION)

Consiste en la demolición parcial del
edificio de acuerdo a planos y
especificaciones técnicas.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 59,509,044

El envio de los
antecedentes de la
demolición fue con
fecha 31,01,2012 en
soporte digital y
02,02,2012 en
formato papel

Lisin Gonzalez
2295-59-LP12 
(corresponde a la etapa
de demolición)

18,05,2012 08,06,2012

D.A. 4099 de fecha
20/07/2012 a Javier
Espinoza Mancilla
(demolición)

Violeta Navarro
03/09/2012 
(Demolición)

03/09/2012 
(Demolición)

42

14/10/2012 
(Demolición)+ 13 días 
(aprobado por DA Nª
6012 del 23,10,2012)

DA Nº 6012 del 23,10,2012 aprueba aumento de plazo de 13
días corridos.

2011 2011 2012 EN EJECUCION

Claudia Castro Sergio Guerra

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Carlos Salinas Lagos
(ESTUDIOS)

Proyecto consiste en el estudio
estructural del establecimiento con el fin
de obtener un informe de situación actual
respecto de sus estructuras soportantes y 
estudio de suelo acabado, para la futura
recuperación.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 29,825,400 $ 29,825,400

Envío de los
antecedentes de
Estudios via mail el
16,05,2012 y soporte
papel el 18,05,2012

Jocelin Perez 2295-104-LP12 24,07,2012 14,08,2012
DA de adjudicación Nº

4873 del 28,08,2012 a SOC.
WAL MOR

OC Nº Contrato de fecha 06,09,2012 a
SOC. WAL MOR/  

Sergio Guerra
Arancibia

01,10,2012 01,10,2012 26 27,10,2012 2011 2011 2012 EN EJECUCION

Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Pdte. José Manuel
Balmaceda (OBRAS 

CIVILES)

Consiste principalmente en una
propuesta de Reparación al edificio y
Construcción de nuevos recintos, se ha
considerado demolición parcial, además
de todos los estudios técnicos necesarios 
para la mejor solución, incluido
equipamiento y mobiliario.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

Se envia Postulación ON LINE
con fecha 24,08,2011 y
documentación en papel a
SECREDUC, según oficio Nº
1904 del 24,08,2011

Con fecha 14,10,2011 se
subsanan observaciones
formuladas al proyecto y se
envian via ON LINE, se
adjuntan en 2 copias a
SECREDUC mediante oficio
Nº 2430// Con fecha 26,10,2011 
via mails se solicitan
antecedentes legales según
anexo Nº3 y CD de respaldo
con la postulación//
Observaciones enviadas a
SECREDUC y via mail
mediante Oficio Nº 2633 del
27,10,2011

Aprobado Ord. Nº 2658 del
02,11,2011 de Matias Lira Aviles
Jefe de Planificación y Presupuesto
del MINEDUC/ Resolución Exenta
Nº 5989 del 10,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 1,988,776,555 $ 0 $ 0

Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Pdte. José Manuel
Balmaceda (DEMOLICION)

Consiste en la demolición parcial del
edificio de acuerdo a planos y
especificaciones técnicas.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 64,135,038

El envio de los
antecedentes de la
demolición fue con
fecha 31,01,2012 en
soporte digital y
02,02,2012 en 

Lisin Gonzalez
2295-58-LP12 
(Corresponde a la etapa
de demolición)

18,05,2012 08,06,2012
DA Nº 4154 del 23,07,2012
a Don Javier Espinoza
Mancilla

Patricia Hernández
Durán

28/08/2012 
(Demolición)

28/08/2012 
(Demolición)

42
08/10/2012 
(Demolición)+ 13 dias 
corridos

DA Nº 5985 del 22,10,2012  amplia en 13 días corridos, 2011 2011 2012 EN EJECUCION

Claudia Castro Sergio Guerra

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Pdte. José Manuel
Balmaceda (ESTUDIOS)

Proyecto consiste en el estudio
estructural del establecimiento con el fin
de obtener un informe de situación actual
respecto de sus estructuras soportantes y 
estudio de suelo acabado, para la futura
recuperación.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 29,825,400 $ 29,825,400

Envío de los
antecedentes de
Estudios via mail el
16,05,2012 y soporte
papel el 18,05,2012

Jocelin Perez 2295-104-LP12 24,07,2012 14,08,2012
DA de adjudicación Nº

4873 del 28,08,2012 a SOC
WAL MOR

OC Nº Contrato de fecha 06,09,2012 a
SOC. WAL MOR/ 

Sergio Guerra
Arancibia

01,10,2012 01,10,2012 26 27,10,2012 2011 2011 2012 EN EJECUCION

43 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 1º Etapa

El proyecto interviene el edificio existente
de uno y dos niveles, realizando
reparaciones y adecuaciones de acuerdo
a los daños sufridos por el pasado
terremoto y necesidades programáticas
respectivamente. El proyecto también
contempla en una segunda etapa
posterior, la demolición de los edificios
de un piso ubicados en el sector sur-
poniente, para realizar la construcción de
un edificio de tres niveles, principalmente, 
en donde se ubicarán los recintos que
completan el programa de recintos
requerido.

Ord. Nº 3998 del 03,11,2011
SECREDUC remite
certificado de Visación
Técnica por la 1º etapa del
proyecto

Resolución Exenta Nº 4478 del 16,08,2011 adjudica proyectos
seleccionados en la convocatoria de "liceos Bicentenario de
Exelencia año 2011", Resolución Exenta Nº 5779 del
26,10,2011 modifica Res. Exenta Nº 4478 (recibida via mail
con fecha 09,10,2011, Convenio firmado por el Sr. Alcade
enviado con fecha 10,11,2011 a Stgo para firma del
Subsecretario de Educación (Convenio totalmente tramitado
con toma de razón de Contraloria recibido via mail de Juan
Andrés Morales con fecha 13,12,2011, corresponde al
DECRETO Nª 0371 del 15,11,2011)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 276,410,677 $ 723,548,824 $ 0 $ 276,410,677

Resolución Exenta Nº
4478 del 16,08,2011
adjudica proyectos
seleccionados en la
convocatoria de "liceos
Bicentenario de
Exelencia año 2011",
Resolución Exenta Nº
5779 del 26,10,2011
modifica Res. Exenta Nº
4478 (recibida via mail
con fecha 09,10,2011,
Convenio firmado por el
Sr. Alcade enviado con
fecha 10,11,2011 a Stgo
para firma del
Subsecretario de
Educación (Convenio
totalmente tramitado con
toma de razón de
Contraloria recibido via
mail de Juan Andrés
Morales con fecha
13,12,2011, corresponde
al DECRETO Nª 0371
del 15,11,2011)

Con fecha 24,10,2011 
se envian archivos en
formato digital y con
fecha 27,10,2011 en
formato papel según
memo Nº 020

Jocelin Perez Trato Directo 22,11,2011 12,12,2011

OC Nº 2295-414-SE11 del
20,12,2011// DA Nº 7593 del
16,12,2011 autoriza
mecanismo Trato Directo a
Constructora PROESSA
LTDA. 

Oficio Nº 738 del 13,12,2011 Trato
Directo a Sociedad Constructora
PROESSA Ltda, solicita autorización por
DA/  Con fecha 05,01,2012 Empresa firma 
contrato, despùes de haber solicitado
prorroga.

Violeta Navarro Piña 17,01,2012 17,01,2012 115

11,05,2012 +55 días
corridos (NUEVA
FECHA DE
TERMINO 
05,07,2012)// FECHA
DE TERMINO REAL
EL 05,07,2012

Solicitud de Aumento de Plazo de 55 días corridos mediante
oficio Nº 0464 del 26,04,2012 (enviada mediante mail a
SECREDUC (Mauricio Vera)// DA Nº 2817 del 14,05,2012
autoriza aumento de plazo de en 55 días corridos totales.//
Median te oficio Nº 571 del 16,05,2012 del DOM recibido el
28,05,2012 se solicita aumento de obras// Según oficio Nº
1286 del 29,05,2012 de Alcalde a Seremi se solicita
aumento de obras por un monto de $ 35,534,478. Con fecha
23/05/2012 se firma contrato por aumento de plazo.
Respecto al equipamiento, con fecha 25,06,12 mediante Ord 
N°359 Secplan devuelve oficios a Daem para que realicen
Licitación de Equipamiento y mobiliario, por corresponderle.  
Mediante Ord. 884 de fecha 23/08/2012 Subsecretario de
Educación autoriz aumento de obras por $35,534,478 y
aumento de plazo 55 días. Mediante Ord. 1012 de fecha
23/08/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde decreto autorizando
aumento de obras y plazo. D.A. 4854 de fecha 27/08/2012
autoriza aumento de obras por $35,534,478,- Mediante
oficio Nº 2169 del 05,09,2012 se envian antecedentes de
respaldo a Seremi de Educación//Ord. Nº 01055 del
06,09,2012 remite Acta de Recepcion Provisoria// DA Nº
5514 del 25,09,2012 aprueba Acta de Recepción
Provisoria.//Ord. Nº 2456 del 08,10,2012 rinde recursos EP
Nº3, solicita recursos EP Nº4 y EP Nº5 devolución de
retenciones.

2011 2011 2012 EJECUTADO

44 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 2º Etapa

En esta segunda etapa, se contempla la
demolición de los edificios de un piso
ubicados en
el sector surponiente,

para realizar la construcción de un

edificio de tres niveles,

principalmente, en donde se ubicará la

Biblioteca, Laboratorio de Computación y

otros, Se contempla además la

construcción de estructura de acero con

cubierta para

el patio central.

Se reciben observaciones a la
2º etapa del proyecto con fecha
07/08/2012. Se da respuesta a
observaciones mediante Ord.
2023 de fecha 20/08/2012.

Ord. Nº 2944 del 11,09,2012
de SECREDUC remite
certificado de Visación
Técnica por la 2º etapa del
proyecto,

Mediante Ord. Nº 2323 del 24,09,2012 se solicita a Secreduc
prorroga en el plazo final de ejecución del Convenio, hasta el
31,12,2013// 

APROBADO FINANCIERAMENTE

24,09,2012 en
soporte digital y
25,09,2012 en
soporte papel

Jocelin Perez 2011 2011 LICITACION

Claudia Castro Rodrigo Bertin

Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 2º Etapa (Revisor 

Independiente de

Arquitectura)

Consiste en la revisión independiente del
proyecto de arquitectura

 $                   535,776 
Prespuesto Municipal 

2012

Mediante Ord. Nº 549 del 10,09,2012 se solicita al SR.
Alcalde la contratación mediante trato Directo a la Sra Silvia
Bravo, para ejecutar la revisión Independiente de arquitectura
de la 2º etapa del proyecto, por un monto de $ 535,776 que
será financiado con recursos muncipales// 

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 535,776 $ 535,776 Digna Roco Trato Directo 2012 2012 2012 Ejecución

Claudia Castro Sergio Guerra

Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 2º Etapa (Revisor 

Independiente de

Estructuras)

Consiste en la revisión independiente del
proyecto de estructuras

 $                   650,000 
Prespuesto Municipal 

2012

oRD. Nº 583 del 16,10,2012 solicita contratación Revisor
Independiente de Estructura a Don Renato Guerra por un
monto de $ 650,000/

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 650,000 $ 650,000 Jocelin Perez Trato Directo 2012 2012

Claudia Castro Sergio Guerra

Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 2º Etapa (Mecanicas 

de Suelo)

Consiste en la contratación de estudios
mecanicas de suelos

 149,73 UF 
Prespuesto Municipal 

2012

Ord. Nº 597 del 25,10,2012 solicita contratación mediante
Trato Directo a la empresa RUZ y VUKASOVIC Ingenieros
Asociados

APROBADO FINANCIERAMENTE 149,73 UF 149,73 UF Jocelin Perez Trato Directo 2012 2012

45 Claudia Castro Pamela Herrera
Normalización y Reposición
Parcial de Cubiertas Escuela
Aurora de Chile, Talca

Consiste en normalizar el área de
prebásica, para lo cual se proyecta
construir en el actual patio de ésta área el 
Aula de Prebasica, para asi liberar AGD
y a su vez normalizar el recinto de taller,
se proyecta además dejar un acceso
independiente para el nivel prebásico, y la
reparación de cubiertas en sectores que
se indican en planos y especificaciones
técnicas

 $              49,890,106 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

Se reciben observaciones con
fecha 03,11,2011 via mail desde 
el GORE (Marcelo
Valenzuela), se da respuesta a
observaciones con fecha
08,11,2011

Acta de aprobación Nº1 del
GORE de fecha 21,11,2011

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de
SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la
SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del
GORE// Mediante Ord. Nº UGD 506 del 13,02,2012 recibido
el 20,02,2012 el CORE aprueba proyecto e instruye inicio
proceso de licitación, mientras llega el Convenio tramitado.//
Con fecha 19,03,2012 se reciben consultas respecto de la
licitación por Digna// Con fecha 19,03,2012 se responden

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de estos
proyectos, porque extraoficialmente sabemos que
no han sido presentados al CORE// Oficio enviado
con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de Alcalde a
Intendente con copia a Maria Agueda Cour y Jefe
división de análisis y Control de Gestión del
GORE//

 $                          49,890,106  $        45,000,594 $ 4,889,512 $ 153,910 $ 45,154,504

Se envian en soporte
digital el 23,02,2012 y 
soporte papel el
29,02,2012

Digna Roco 2295-24-LP12 25,04,2012 10,05,2012
D.A. 3110 de fecha
29/05/2012

Contrato firmado con fecha 06/06/2012
Patricio Hernández
Bravo

18/06/2012 18/06/2012 63 20/08/2012

Con fecha 12/07/2012 se cancela permiso de edificación.//
DA Nº 4884 del 28,08,2012 designa integrantes comisión
de recepción// Ord. Nº del 04,09,2012 del DOM solicita
Decretar aumento de plazo de 15 días corridos desde el
21,08,2012 al 04,09,2012 

2011 2012 2012
EJECUTADO EN TRAMITES
DE RECEPCION PROVISORIA

46
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Construcción Biblioteca con
equipamiento Escuela
Huilquilemu

Considera la construcción de una
Biblioteca, ya que actualmente no existe,
además de la construcción de una
pasarela cubierta y la transformación de
dos salas del pabellón oriente en tres
salas.

 $              49,999,822 FRIL FIE 2011
Se post ula mediant e Ord.

2196 de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 07/11/2011 y se

da respuest a 14/11/2011.

Se reciben nuevas

observaciones con fecha

17/11/2011 y se da

respuest a con fecha

21/11/2011

Aprobado t écnicament e

con fecha 21211/2011

mediant e Act a de

Evaluación Nº 3

M ediant e Ord. nº U GD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Divis ión de Anális is y Cont rol

de Gest ión, informa que el

proyect o fue aprobado en

Ses ión Ordinaria del Consejo

Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a I nt endent e con copia a M aria

Agueda Cour y Jefe divis ión de anális is  y Cont rol 

de Gest ión del GORE. M ediant e Ord. 013 de

fecha 27/01/2012 se informa a los Direct ores de

los  est ablecimient os de la respuest a de GORE.

M ediant e Ord. U GD 220 de

fecha 23/01/2012 de

I nt endent e, informa que el

proyect o se encuent ra a la

espera del marco

presupuest ario FI E para ser

present ado al Consejo

Regional.

APROBADO FI NANCI ERAM ENTE

M andar oficio a Gore consult ando est ado

de est os proyect os, porque

ext raoficialment e sabemos que no han

s ido present ados al CORE.  

$ 50,000,000 $ 47,986,393 $ 2,013,607 $ 47,986,393

Se remit en

ant ecedent es en

soport e papel y

digit al mediant e

M emorandum 03

de fecha

22/02/2012

Jocelin Perez 2295-42-LP12 25/04/2012 16/05/2012

D.A. 3107 de fecha

29/05/2012 a Luis Leal

Oyarzón.

Cont rat o firmado con fecha

06/06/2012

Pat ricio Hernández

Bravo
18/06/2012 18/06/2012 84 10/09/2012 2011 2012 2012 EN EJECUCION

47
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Ampliación de Cocina Liceo
Técnico Profesional El
Sauce, Talca

Se considera la ampliación de la cocina,
ya que se encuentra fuera de norma.

 $              26,761,008 FRIL FIE 2011
Se post ula mediant e Ord.

2196 de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 03/11/2011 y se

da respuest a 10/11/2011

Aprobado t écnicament e

con fecha 21/11/2011

mediant e Act a de

Evaluación Nº 2

M ediant e Ord. nº U GD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Divis ión de Anális is y Cont rol

de Gest ión, informa que el

proyect o fue aprobado en

Ses ión Ordinaria del Consejo

Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a I nt endent e con copia a M aria

Agueda Cour y Jefe divis ión de anális is  y Cont rol 

de Gest ión del GORE. M ediant e Ord. 013 de

fecha 27/01/2012 se informa a los Direct ores de

los  est ablecimient os de la respuest a de GORE.

M ediant e Ord. U GD 220 de

fecha 23/01/2012 de

I nt endent e, informa que el

proyect o se encuent ra a la

espera del marco

presupuest ario FI E para ser

present ado al Consejo

Regional.

APROBADO FI NANCI ERAM ENTE

M andar oficio a Gore consult ando est ado

de est os proyect os, porque

ext raoficialment e sabemos que no han

s ido present ados al CORE.  

$ 26,762,000 $ 23,019,063 $ 3,742,937 $ 570,610 $ 23,589,673

Se remit en

ant ecedent es en

soport e papel y

digit al mediant e

M emorandum 03

de fecha

22/02/2012

Jocelin Perez 2295-41-LE12 20/04/2012 04/05/2012

D.A. 3024 de fecha

23/05/2012 a Luis

Carvallo Orellana. 

Cont rat o firmado con fecha

05/06/2012
Violet a Navarro 12/06/2012 12/06/2012 63 14/08/2012

M ediant e Ord. 1865 de fecha 03/08/201 se solicit a

aument o de obra por $254,804,- a GORE. Se

aprueba aument o de obra mediant e Act a Nº 1 de

Aurment o de obra de fecha 08/08/2012. M ediant e

Ord. 2865 de fecha 09/08/2012 de Jefe de Divis ión y

Anális is de Cont rol de Gest ión aut oriza aument o

de obra . M ediant e Ord. 2045 de fecha 22/08/2012

se solicit a a GORE un segundo aument o de obra

por $315,806, según solicit ud del Direct or del

Est ablecimient o. M ediant e Ord. 997 de fecha

21/08/2012 de DOM a Sr. Alcalde solicit a decret o

por aument o de obra. M ediant e Ord. 3057 de

fecha 24/08/2012 de GORE a Sr. Alcalde aut oriza 2º

aument o de obra por $315,806,- D.A. 4935 de fecha

29/08/2012 aut oriza aument o de obras por $254,804.

D.A. 5156 de fecha 05/09/2012 aut oriza aument o de

obras por $315,806,-

2011 2012 2012 EN EJECUCION

48
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Mejoramiento de cubiertas
Liceo Carlos Condell de la
Haza, Talca

Se considera el reemplazo de toda la
superficie de cubiertas en mal estado,
más la construcción de la estructura de
techumbre y cubierta sobre el sector de la 
cocina y el mejoramiento del sistema de
canalas y bajadas de aguas lluvias.

 $              49,921,527 FRIL FIE 2011
Se post ula mediant e Ord.

2196 de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 06/10/2011 y se

da respuest a con fecha

13/10/2011

Aprobado t écnicmant e

con fecha 25/10/2011,

mediant e Act a de

Evaluación Nº 2

M ediant e Ord. nº U GD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Divis ión de Anális is y Cont rol

de Gest ión, informa que el

proyect o fue aprobado en

Ses ión Ordinaria del Consejo

Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a I nt endent e con copia a M aria

Agueda Cour y Jefe divis ión de anális is  y Cont rol 

de Gest ión del GORE. M ediant e Ord. 013 de

fecha 27/01/2012 se informa a los Direct ores de

los  est ablecimient os de la respuest a de GORE.

M ediant e Ord. U GD 220 de

fecha 23/01/2012 de

I nt endent e, informa que el

proyect o se encuent ra a la

espera del marco

presupuest ario FI E para ser

present ado al Consejo

Regional.

APROBADO FI NANCI ERAM ENTE

M andar oficio a Gore consult ando est ado

de est os proyect os, porque

ext raoficialment e sabemos que no han

s ido present ados al CORE.  

$ 49,922,000 $ 43,516,515 $ 6,405,485 $ 6,405,485 $ 49,922,000

Se remit en 

ant ecedent es en 

soport e papel y 

digit al mediant e 

M emorandum 03 

de fecha 

22/02/2012

I sabel M argarit a

Sot o
2295-38-LP12 17/04/2012 08/05/2012

D.A. 3488 de fecha

18/06/2012 a

Const ruct ora Sant a

Laura Lt da. 

Pat ricia Hernández

Durán
17/07/2012 17/07/2012 42 27/08/2012

M ediant e Ord. 1024 de DOM a Sr. Alcalde solicit a

ampliación plazo de obras de 13 días. M ediant e

Ord. 2105 de fecha 29/08/2012 se solicit a a GORE

aument o de obras por $6,405,485. D.A. 5025 de

fecha 30/08/2012 aut oriza ampliar en 30 días plazo

de ejecución de la obra a part ir del 20/08/2012.

M ediant e Ord. 3389 de fecha 24/09/2012 GORE

aut oriza aument o de obras por un mont o de

$6,405,485,- D.A. 5800 de fecha 11/10/2012 aut oriza

aument o de obras.

2011 2012 2012 EN EJECUCION

49 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Reposición , Mejoramiento y
Construcción SS.HH.
Escuela F-161 El Tabaco,
Talca

Se habilita baño existente de niñas, con
artefactos, pisos y cerámica en muro
nuevos. Contempla cambio de cielo,
ventanas, iluminación y sistema de
desague. Se reconstruye baño hombres,
ya que el espacio del antiguo recinto,
será ocupado para ampliar cocina. Se
construye baño discapacitados según
normativa.

 $              49,987,423 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 26/10/2011. Se da

respuesta con fecha

04/11/2011. Se reciben

nuevas observaciones con

fecha 14/11/2011 y se da

respuesta con fecha

21/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 2311/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 49,988,000 $ 40,000,000 $ 9,988,000 $ 40,000,000
Resolución E Nº

U.G.D.1060 de fecha

27/03/2012, Convenio

de fecha 26/03/2012

22/02/2012 MEMO Nº 

3
Lisin Gonzalez 2295-40-LP12 20/042012 10/05/2012

D.A. 3658 de fecha

26/06/2012 a Constructora

MHM Ltda. Orden de

compra Nº 2295-210-SE12

de fecha 09/08/2012.

Ord. Nº 194 de fecha 09/04/2012,

aprobación de bases por parte de

jurídica. DA. Nº 2208 de fecha

16/04/2012 aprobación de bases.

Cuenta con contrato de fecha

31/07/2012. 

Violeta Navarro Piña 08/08/2012 08/08/2012 84 30/10/2012

Mediante Ord. 2684 de fecha 29/10/2012 de Alcalde a

Jefe División y Análisis y Contros de Gestión del Gore, se

solicita aumento y disminución de obras por un monto de 

$1,803,571,-

2011 2012 2012 EN EJECUCION

50 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Ampliación de SS.HH.
Prebásica Sala uso múltiple,
y primeros auxilios El Edén ,
Talca

Se contempla la ampliación de los
SS.H.H. de prebásica, cumpliendo con la
normativa respectiva. Se contempla la
construcción de sala multiuso yprimeros
auxilios.

 $              49,278,509 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 28/10/2011. Se da

respuesta con fecha

08/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 21/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 49,279,000 $ 39,962,792 $ 9,316,208 $ 7,494,990 $ 47,457,782
Resolución E Nº

U.G.D.1060 de fecha

27/03/2012, Convenio

de fecha 26/03/2012

22/02/2012 MEMO Nº 

3
Lisin Gonzalez 2295-47-lp12 27/04/2012 17/05/2012

D.A. 3654 de fecha

26/06/2012 a Guillermo

Peters Planella

Ord. Nº 194 de fecha 09/04/2012,

aprobación de bases por parte de

jurídica. DA. Nº 2208 de fecha

16/04/2012 aprobación de bases.

Contrato firmado con fecha

11/07/2012.

Patricia Hernández

Durán
24/07/2012 24/07/2012 84 16/10/2012

Mediante Ord. 2523 de fecha 17/10/2012 de Alcalde a 

Jefe División y Análisis y Control de Gestión del GORE, se 

solicita autorización para obras extraordinarias por un 

monto de $7,494,990,- DA. Nº 5841 de fecha 12/10/2012 

designase como integrantes de  la comisión de la 

recepción provisoria y definitiva a los funcionarios que se 

mencioann.  Aumento de obras aprobado mediante 

Acta nº 1 de Evaluación de fecha 19/10/2012.

2011 2012 2012 EN EJECUCION

51 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin
Construcción Pavimento
Radier Escuela Sargento 2º
Daniel Rebolledo” 

De acuerdo a lo informado en la
postulación paralela que se realiza bajo
este mismo financiamiento, se consideró
la pavimentación del borde sur yponiente
de multicancha, faltando los costados
norte y oriente, motivo de la presente
etapa. La existencia de tierra en lugar de
pavimento estable en el perímetro de la
multicancha, produce abundante barro en
invierno, lo cual afecta la seguridad y
comodidad en el tránsito de los alumnos y
obstruye el sistema de evacuación de
aguas lluvias de la multicancha.

 $              15,876,935 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 24/10/2011 y se da 

respuesta con fecha

26/10/2011. Se reciben

nuevas observaciones con

fecha 10/11/2011 y se da

respuesta con fecha

14/11/2011.

Aprobado técnicamente

con fecha 22/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 15,877,000 $ 14,496,879 $ 1,380,121 $ 14,496,879
Resolución E Nº

U.G.D.1063 de fecha

27/03/2012, Convenio

de fecha 26/03/2012

22/02/2012 MEMO Nº 

3
Digna Roco 2295-52-LE12 09/05/2012 22/05/2012

DA. Nº 4251 de fecha

27/07/2012 se adjudica al

Sr. Luis Eduardo Carvallo

Orellana.

DA Nº 2588 de fecha 07/05/2012

aprueba bases administrativas

especiales del llamado a propuesta.

Ord. Nº 408 de fecha 10/07/2012 , se

adjunta informa de licitación y carpeta

con ant. de la licitación y de los

oferentes a la Comisión Permanente

de Evaluación de Propuestas. Cuenta

con contrato de fceha 10/08/2012. DA.

Nº 4792 de fecha 21/08/2012 que

aprueba contarto.

Paola Hernandez Diaz 06/09/2012 06/09/2012
42                                            

10
17/10/2012

Mediante Ord. 2434 de fecha 05/10/2012 de Alcalde a

Jefe División y Análisis y Control de Gestión del GORE, se

solicita autorización para modificar el proyecto, sin

aumento en el costo. DA. Nº 6040 de fceha 24/10/2012

ampliese en 10 días corridos.

2011 2012 2012 EN EJECUCION

42

41  $         2,003,105,848 

 $         1,988,776,555 

Decreto Exento Nº 925 
del 30,03,2012 (recibido 

via mail con fecha 
03,04,2012)

Decreto Exento Nº 926 
del 30,03,2012 (recibido 

via mail con fecha 
03,04,2012)

 $                     2,003,105,848 

 $            999,959,501 Ministerio de Educación $ 999,959,501

$ 1,988,776,555
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OTROS 
PROFESIONALE
S 
INVOLUCRADOS 
EN EL 
PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      
(Es importante que 
ingresen  comentario 
con el detalle de los 
montos asignados a 
Obras, equipamiento 
, aportes y/o Gastos 
administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 
de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 
observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 
recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 
Técnicamente (Indicar Fecha 

Y DOCUMENTO de 
aprobación aprox.)

Postulado y aprobado el 
financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y 

DIRIGIDO A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON 
FECHA , DOCUMENTO Y 

"DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 
indicar observaciones tanto los administradores como los 
Técnicos)

ESTADO AL 01.11.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 
REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 
APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto 

contratado ($)

Saldo 

disponible entre 

lo aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de 

obra en $, por 

parte de la Unidad 

mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y 

nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  

licitación 

Encargado del 

proceso de 

Licitación en Secplan 

de la I.Municipalidad 

de Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de 

Entrega de 

terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

 

PERSONAL RESPONSABLE INICIATIVA ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos) Información respecto a fechas y etapas

52 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente 

Reposición de Cierros
medianeros Escuela Hogar
Las Araucarias

Reposición de cierros (panderetas y
muros perimetrales). Originalmente el
proyecto contemplaba el mejoramiento de
SS.HH, pero Mineduc lo objetó y se debió 
eliminar

 $              73,563,528 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via online con fecha
22/10/2011

Se reciben observaciones con
fecha 25/011/2011 y se da
respuesta vía mail y online con
fecha 28/11/2011 (se modifica
nombre, monto y se sacan los
daños que no corresponde a
Sismo)

Mediante mail de fecha

06/12/2011 de parte de

SECREDUC, confirma

elegibilidad del proyecto.

Mediante Res. Ex. 865 de fecha
22/02/2012. Res. Ex. 6245 de fecha
25/09/2012 modifica Res. Ex. 865,
modificando el monto del aporte a
$73,563,528

Mediante Ord. 0620 de fecha 19/03/2012 se solicita a
Secreduc aclarar cual proyecto fue aprobado ya que
según Res. Ex. 865 corresponde al proyecto inicial yno
al modificado según las observaciones. Mediante Ord.
1760 de fecha 23/07/2012 se remite Dominio Vigente a
SECREDUC.

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,
solicita Actualización del estado de situación de los
establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El
docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 73,563,528 $ 73,563,528 $ 0

Se remiten
antecedentes en
soporte papel y
digital mediante
Memorandum 20 de
fecha 16/10/2012

Lisin González 2011 2012 EN LICITACION

53 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Construcción Escuela Aulas
de Esperanza, Talca

La obra consulta la construcción de
recintos mediante paneles modulares tipo
Full panel o similar, constituidos por un
núcleo de espuma rígida de pilestireno de 
alta densidad, con caras externas
adheridas a tableros estructurales OSB y
otras placas que se indican en las EETT,
elementos prefabricados de alta
resitencia y servicios higienicos para
alumnos y profesores.

 $            130,100,570 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
21,10,2011 "Comunidad Escolar"

Se recibe observaciones con
fecha 23,11,2011 via mail, con
fecha 24,11,2011 se responde
via mail y se sube a la
plataforma

Con fecha 25,11,2011 se
recibe via mail certificado de
ELEGIBILIDAD

Aprobado mediante Resolucion
Exenta Nº 865 del 22,02,2012
(recibida vía mail con fecha
12,03,2012)

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        130,100,570  $ 116.873.484 

Se remite en soporte
digital con fecha
14,03,2012 y papel
con fecha 15,03,2012

Claudia Torres 2295-39-LP12 18,04,2012 09,05,2012

DA Nº 3108 de fecha
29/05/2012 a Esteban
Morales Olivares. D.A.
3773 de fecha 04/07/2012 a
CONSTRUCTORA 
CANTERA  S.A.

Cuenta con contrato firmado con fecha
19/07/2012,

Patricio Hernández 31,07,2012 31,07,2012 120 27,11,2012 2011 2012 2012 EN EJECUCION

54
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la
Puente

Reconstrucción Sala de Uso
Múltiple, Sala de Baño de
profesores, reposición de
cierros y reparaciones
menores Escuela Ramadillas
de Lircay de Talca

El proyecto contempla la reconstrucción
de sala de uso múltiple, sala de
profesores y baño para docentes, la
reposición de cierros tanto por su frente
como por el costado sur y la reparación
de pilares y vigas dañadas en la zona del
comedor.

 $              76,107,868 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
04/11/2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones con
fecha 23/11/2011 y se da
respuesta con fecha 24/11/2011 
vía mail y a través de la
plataforma.

Mediante mail de fecha
06/12/2011 de parte de
SECREDUC, confirma
elegibilidad del proyecto.

APROBADO TECNICAMENTE
Aún no se cuenta con aprobación financiera, ya que
depende de la disponibilidad de recursos del
Minedu. Estar atentas a posibles publicaciones

$ 0 $ 0 2011-2012

55 Claudia Castro
Adquisición Equipos y
Equipamiento Biblioteca La
Florida, Talca.

Consiste en la aduisición de equipos
tales como data, LCD, equipo de alarma,
entre otros y el equipamiento necesariop
para un ótimo funcionamiento

 $                9,676,177 

Fondos Concursables
2012 "Fondo del Libro"
Mejoramiento de
Biblioteca Abiertas a la
Comunidad del CNCA

Postulado On Line con fecha
21,11,2011  (FOLIO 20637)

Con fecha 06 de febrero se
recibe mail con carta de
adjudicación al proyecto folio
20637

06,02,2011  Resultados en la WEB

Con fecha 28,02,2012 se envian antecedentes legales
para la suscripción del Convenio//  Con fecha 05,03,2012 
se recibe mail que indica que Convenio esta listo para la 
firma y que hay plazo hasta el 16,03,2012

El proyecto se encuentra seleccionado y aprobado los
recursos solicitados, a la espera de firma de convenio en la
primera quincena del mes de marzo, sin embargo, esto no
será posible si el Liceo de Cultura a traves del DAEM no
regulariza las rendiciones pendientes que tiene inhabilitado
al municipio para recibir más recursos./ Se firmó Convenio,
se supone que la semana del 26 marzo debería quedar
regularizado la rendición pendiente y le darán curso al
Convenio, para iniciar los procesos de compra.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            9,676,177 $ 9,676,177 $ 0 23,07,2012
Claudia Torres/Lisin
Gonzalez

Mediante Ord. Nº 2324 del 24,09,2012 se
solicita a CNCA Región del Maule,
modificar Convenio en la fecha de entrega 
del Informe Final, se solicitó plazo al
31,12,2012

2011 2012 2012 LICITACION

56 Juliana Pizarro
Restauración de las
Esculturas de la Plaza de
Armas.

Consiste en restauracion de las escultura  
de la Plaza de Armas que a cuasa del
terremoto sufrieron deterioro.

 $                9,853,200 MUNICIPAL APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            9,853,200  $          9,853,200 $ 0 $ 9,853,200

DA. Nº 6959 de fecha
22/11/2011, se contrata al
Sr. Jose Vicente Gajardo
Mardones . Orden de
compra Nº 2295-373-SE11.

DA. Nº 6959 de fecha 22/11/2011, se
contrata al Sr. Jose Vicente Gajardo
Mardones 

Alejandro de la Puente 29/11/2011 10/02/2012

DA Nº 6959 de fecha 22/11/2011 Contratese al sr. Vicente
Gajardo.por la suma de $9.853.000.
DA Nº 6973 de efcha 22/11/2012 Rectifiquese DA Nº 6959
de fecha 22/11/2012 solo en el sentido de señalar que el
ITO será el Arquitecto Alejandro de la Puente.
DA Nª 7050 de fecha 23/11/2011, rectifiquese DA Nº 6959
de fecha 22/11/2011 solo en sentido de establecer que el
monto del avance de obras a cancelar es la suma de $
5.911.920.- Cuenta co acta de recepción 2º Etapa y final de
fecha 10/02/2012. Con fecha 13/02/2012 cuenta con informe
de recepcion municipal.

2011 2011 2011-2012 EJECUTADO

57 Juliana Pizarro GOR- MUNI
Adquisición 3 Minibuses
para Transporte escolar
comuna de Talca

Se proyecta adquirir: 3 Minibuses con
capacidad para 29 pasajeros C/u, motor
Diesel de 3.900 CC.

 $            100,245,600 Circular 33

Postulado con fecha 15/12/2011 .
Ord. Nº 3166 de fecha
12/12/2011. Cuenta con DA. Nº
7532 de fecha 13/12/2011 que
aprueba costos de mantencion y
operación.

Ord. Nº 195 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area
de Proyectos de Inversión a DAEM , donde se informa
que una vez aprobados financieramente los recursos es
responsabilidad de esa Unidad la inscripción (RNVM)
de los vehiculos adquirido.

POSTULADO $ 0 $ 0 2011 POSTULADO

58
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo Industrial Superior de
Talca

El proyecto consiste en la reposición de
la grifería faltante, reposición del sistema
de calefón, pavimentos, reposición de
puertas con sus respectivas cerrajerías,
ventanas, además de pintura para aulas.

 $              39,149,637 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $ 39,150,000 $ 35,782,018 $ 35,782,018
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 13/03/2012

Isabel Soto 2295-37-LE12 05/04/2012 17/04/2012
D.A. 2837 de fecha
15/05/2012 a Javier
Espinoza Mancilla.

Contrato firmado con fecha 24/05/2012. Paola Hernández 31/05/2012 31/05/2012 42 11/07/2012 2012 2012 2012 EJECUTADO

59
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo Marta Donoso Espejo

El proyecto consiste en la reposición de
puertas con sus respectivas cerrajerías,
ventanas, sistema de interruptores,
enchufes y cajas fluorescentes dañadas,
reparación de sshh ypinturas para aulas
de clases.

 $              18,529,287 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 18,530,000 $ 17,933,300 $ 17,933,300
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 13/03/2013

Lisin Gonzalez 2295-34-LE12 04/04/2012 16/04/2012
D.A. 2790 de fecha
14/05/2012 a Constructora
Santa Laura Limitada.

Contrato firmado con fecha 31/05/2012 Marco Merlin 08/06/2012 08/06/2012 42 20/07/2012

Mediante Ord. 2606 de fecha 14/08/2012 de SECREDUC,
autoriza solicitud de modificación por compensación de
partidas. Mediante Ord. 2606 de fecha 14/08/2012
SECREDUC autoriza modificación.  Mediante Ord. 1010 de 
fecha 23/08/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde decreto
autorizando la modificación.

2012 2012 2012 EJECUTADO

60
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo de Cultura y Difusión
Artística de Talca

El proyecto consiste en la reposición de
puertas con sus respectivas cerrajerías,
vdrios, reparaciones en sshh y aulas,
además de pinturas en aulas y en muros
externos.

 $              45,074,613 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 45,075,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 13/03/2014

Lisin Gonzalez 2295-36-LP12 04/04/2012 24/04/2012
D.A. 3111 de fecha
29/05/2012 a Constructora
MHM Ltda.

Contrato firmado con fecha 19/06/2012 Violeta Navarro 26/06/2011 26/06/2012 42 07/08/2012
Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha
13/09/2012.

2012 2012 2012 EJECUTADO

61
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo Carlos Condell de la
Haza

El proyecto consiste en la reposición de
puertas con sus respectivas cerrajerías,
vidrios, reparación de aulas y sshh,
además de pintura en los pabellones
dañados.

 $              23,492,712 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23,493,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 13/03/2015

Isabel Soto 2295-33-LE12 04/04/2012 16/04/2012
DA Nº 2838 de fecha
15/05/2012 a Luis Leal
Oyarzún 

Contrato firmado con fecha 25/05/2012
Patricia Hernández
Durán 

09/07/2012 09/07/2012 42 19/08/2012
D.A. 5024 de fecha 30/08/2012 designa integrantes de
comisión de recepción. Cuenta con Acta de Recepción
Provisoria de fecha 11/09/2012

2012 2012 2012 EJECUTADO

62
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo Abate Molina

El proyecto consiste en la reposición de
ventanas y vidrios de recintos dañados.

 $              16,167,010 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

Mediante Ord. 1154 de fecha 16/05/2012 a Sr. Nayib
Tala Gonzalez se solicita autorización para que la
empresa que se adjudique las obras pueda ingresar al
establecimiento durante un período de 25 días.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 16,168,000
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 130/03/2016

Claudia Torres 2295-31-LE12 04/04/2012 17/04/2012
D.A. 4098 de fecha
20/07/2012 a Luis Leal
Oyarzún.

Mediante Ord. 1376 de fecha 07/06/2012
se solicita a SECREDUC autorización
para reasignar recursos a nuevas obras,
según lo solicitado por el Director del
establecimiento. Mediante Ord. 1809 de
fecha 13/06/20121 SECREDUC da
respuesta a nuestra solicitud, e informa
que no aplica la reasignacion de
recursos en nuevas obras y se debe
adjudicar a la brevedad.   

Patricia Hernández
Durán

20/09/2012 20/09/2012 21 11/011/2012 2012 2012 2012 EN EJECUCION

63
Verónica 
Pizarro

Cristian 
Henriquez

Mejoramiento Instalación
Eléctrica Talleres Liceo
Industrial Superior

La obra contempla el suministro, montaje
y conexión a gabinete metálico en los
talleres de mecánica industrial,
electricidad, instalaciones sanitarias ,
taller de madera y  estructuras metálicas.

 $              49,997,024 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Se recibn observaciones por
parte de SUBDERE con fecha
04/07/2012 y se da respuesta
04/07/2012.

Proyecto Visado 
Técnicamente por 
SECREDUC con fecha 
27/06/2012.  Visado 
técnicamente por SUBDERE 
con fecha 06/07/2012.

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

APROBADO TECNICAMENTE No fue aprobado financieramente por MINEDUC 2012 POSTULADO

64
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la
Puente

Construcción Servicios
Higiénicos Personal Escuela
Iberia, Talca

Consiste en la construcción de baños
para damas yvarones, para el personal a
cargo del área agrícola y corrales de
animales.

 $              16,489,533 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

NO ELEGIBLE 2012 POSTULADO

65
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Mejoramiento de Servicios
Higiénicos y Cocina Escuela
Juan Luis Sanfuentes

Se contempla mejoramiento del sector
cocina y se resuelve déficit en
infraestructura sanitaria tanto para nivel
general básico y prebásico.

 $              45,824,964 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

NO ELEGIBLE 2012 POSTULADO

66
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Mejoramiento de pavimentos
y cubierta Liceo Técnico
Profesional El Sauce, Talca

Contempla pavimentación de patio
principal, considerando sistema de
evacuación de aguas lluvias, más
mejoramiento de cubiertas y frontón de
multicancha techada.

 $              49,964,689 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

NO ELEGIBLE 2012 POSTULADO

67 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Reposición de cubiertas y
mejoramiento baños Escuela
Hogar Las Araucarias

Contempla el mejormiento de baños,
cambios de artefactos y cerámicas,
cambio de lámparas. Pintura cierlos,
cambio de cubierta pasillo central

 $              44,966,950 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Se recibn observaciones por
parte de SUBDERE con fecha
04/07/2012 y se da respuesta
04/07/2012

Proyecto Visado
Técnicamente por
SECREDUC con fecha
27/06/2012 

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

APROBADO TECNICAMENTE 2012 POSTULADO

68 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Mejoramiento de baños
profesores y cocina y
habilitación baño
manipuladoras Esc. F -161,
El Tabaco

Se propone la ampliación de la cocina
existente, adecuando el espacio de los
antiguos baños de alumnos, como sector
despensa bodega y salida al exterior
independiente.                                                                                   
Se habilita baño manipuladoras con
ducha y equipamiento. Se repara
cocina, cambiando pisos, cerámica
muros, ampliando hacia sector antigua
despensa, impementación de lavamanos,
lavaplatos y mesones. Se define un area
de lavado y recepción bandejas sucias y
otro de elaboración de alimentos. Cambio
de ventanas. Se repara baño de
profesores, cambio piso, cerámica muro,
artefactos, puertas y ventanas. Se
traslada calefont al exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 $              35,469,755 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

NO ELEGIBLE 2012 NO ELEGIBLE

69 Juliana Pizarro  

Construcción de Patio
Cubierto Sector Prebásica y
Reparaciones menores
varios sectores Escuela El
Edén, Talca

Se construye patio techado prebásica y
conexión corredor techado entre salas y
baños. Se implementa nuevos juegos
infantiles. Se reponen planchas
traslúcidas multicancha. Se instalan
canaletas en pabellón lado sur. Se
instalan rejillas en canal acceso.

 $              46,004,566 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

NO ELEGIBLE 2012 NO ELEGIBLE

70 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Mejoramiento Servicios
Higiénicos y Aguas Lluvias
Escuela Uno San Agustín,
Talca

Consiste en la reparación de duchas y
baños de alumnas y alumnos del nivel
básico y baño de prebásica. Se incluye
habilitación de baño de personal de
servicio y construcción de un baño para
discapacitados. Se incluye además ,
mejoramiento del sistema de evacuación
de aguas lluvias ubicado en el patio
cubierto de prebásica.

 $              45,794,041 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Proyecto Visado
Técnicamente por
SECREDUC con fecha
27/06/2012. Visado
técnicamente por SUBDERE
con fecha 06/07/2012.

Mediante Ord. 785 de fecha
09/08/2012 de Subsecretario de
Educación a Intendente informa de la 
aprobación del proyecto y solicita
dar inicio al proceso de licitación.
Mediante Ord. 2671 de fecha
20/08/2012 de SECREDUC informa
que el proyecto fue aprobado
financieramente.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 45,794,000

Resolución Exento Nº
12126/2012 de fecha
12/09/2012// MIN INT
ORD RES. 4426 del
05,10,2012 de
SUBDERE// ORD UGD
3667 del 16,10,2012 DE
INTENDENTE 
REGIONAL

Se envían
antecedentes en
soporte papel y
digital con fecha
28/08/2012

Lisin Gonzalez 2295-121-LP12 21,09,2012 11,10,2012 2012 2012 EN LICITACION

71 Claudia Castro Lorena Valenzuela
Remodelación Instalación
eléctrica Escuela Uno San
Agustín, Talca

contempla la reparación y remodelación
de las instalaciones eléctricas del edificio 
existente. Se consideran sistema de
alumbrado, enchufes normales y
computación. Se aumenta la capacidad
del sistema eléctrico, se proyecta nuevo
tablero general entre otros.

 $              49,997,343 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Se recibn observaciones por
parte de SUBDERE con fecha
04/07/2012 y se da respuesta
04/07/2012

Proyecto Visado
Técnicamente por
SECREDUC con fecha
27/06/2012.  

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

APROBADO TECNICAMENTE 2012 POSTULADO

72 Claudia Castro
Cristian 
Henriquez

Normalización Sistema
Eléctrico Escuela
Huilquilemu, Talca

Consiste en la normalización al sistema
electrico, que actualmente se encuentra
fuera de norma y colapsado.

 $              49,996,748 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Proyecto Visado 
Técnicamente por 
SECREDUC con fecha 
27/06/2012.  Visado 
técnicamente por SUBDERE 
con fecha 06/07/2012.

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

APROBADO TECNICAMENTE 2012 POSTULADO

73 Claudia Castro
Cristian San
Martín

Mejoramiento con ampliación
de servicios higiénicos
Escuela El Oriente de Talca

Contempla la reparación con
readecuación de los servicios higiéniocs
existentes. Se contempla una ampliación
en 33,49 mts2 , lo que permitirá separar
los sshh de damas yvarones, además de
dotar de sshh para docentes, auxiliar de
servicio   y personas con discapacidad.

 $              49,987,510 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Proyecto Visado
Técnicamente por
SECREDUC con fecha
27/06/2012 

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

APROBADO TECNICAMENTE 2012 POSTULADO

74
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la
Puente

Reconstrucción Sala de Uso
Múltiple, Sala y Baño de
profesores, reposición de
cierros y reparaciones
menores Escuela Ramadillas
de Lircay de Talca

El proyecto contempla la reconstrucción
de sala de uso múltiple, sala de
profesores y baño para docentes, la
reposición de cierros tanto por su frente
como por el costado sur y la reparación
de pilares y vigas dañadas en la zona del
comedor.

 $              88,786,157 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
5º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
25/06/2012, "Comunidad
Escolar"

Se reciben observaciones con
fecha 13/08/2012. Se da
respuesta a observaciones
mediante Ord. 2024 de fecha
20/08/12 y se ingresan
antecedentes a portal
Comunidad Escolar con fecha
21/08/2012

Se recibe mail de fecha
23/08/2012 con Informe de
Observaciones informado que 
estado del proyecto es
ELEGIBLE.

Mediante Ord. 2307 de fecha 24/09/2012 se remiten
antecedentes legales vigentes.

NO FUE FINANCIADO Ord. Nº 3231 del 10,10,2012 de

Matias Lira Aviles Jefe de Diviisón de Planificación y
Presupuesto

APROBADO TECNICAMENTE 2012
APROBADO TECNICAMENTE,
sin fianciamiento de la fuente

75 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Reposición de Cierros
medianeros Escuela Hogar
Las Araucarias

Reposición de cierros, se considera
albañilería reforzada para cierro
perimetral y para portón de acceso de
servicio se considera estructura metálica.

 $              83,234,419 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
5º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
25/06/2012, "Comunidad
Escolar"

NO FUE FINANCIADO Ord. Nº 3231 del 10,10,2012 de

Matias Lira Aviles Jefe de Diviisón de Planificación y
Presupuesto

POSTULADO  2012
POSTULADO, sin fianciamiento
de la fuente

76 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reposición Area de
Alimentación Escuela
Centinela

La obra consulta la reposición de los
recintos que conforman el área de
alimentación del establecimiento, es decir 
comedor, cocina, despensa y baño de
manipuladoras, los cuales presentan
daños consecuencia del reciente
terremoto. 

 $            101,130,539 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
5º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
28/06/2012

Se reciben observaciones con
fecha 13/08/2012. Se da
respuesta a observaciones
mediante Ord. 2024 de fecha
20/08/12 y se ingresan
antecedentes a portal
Comunidad Escolar con fecha
21/08/2012

Se recibe mail de fecha
23/08/2012 con Informe de
Observaciones informado que 
estado del proyecto es
ELEGIBLE.

Se recepciona Ord. Nº 3014 del 14,09,2012 solicitan
antecedentes legales hasta el 08,10,2012 para ingreso
a Secreduc// Mediante Ord. 2307 de fecha 24/09/2012 se
remiten antecedentes legales vigentes.

NO FUE FINANCIADO Ord. Nº 3231 del 10,10,2012 de

Matias Lira Aviles Jefe de Diviisón de Planificación y
Presupuesto

APROBADO TECNICAMENTE 2012
APROBADO TECNICAMENTE/
sin fianciamiento de la fuente

77 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Reposición Parcial Cubierta
Liceo Amelia Courbis

El proyecto contempla la reposición
parcial de la cubierta de uno de los
pabellones, sala de computación y los
elementos complementarios a estas.-
Además del cambio de canales ybajadas
en bodegas posteriores a Sala de
Computación.-En relación a las cubiertas
del pabellón de calle 4 Oriente, se trata
de un cambio parcial, ya que un gran
porcentaje de ellas, ya ha sido
remplazada en proyectos anteriores.-

 $              14,142,979 
MINEDUC Plan Liceos
Tradicionales 2012

Postulado a través de Ord. Nº
1792 de fecha 25/07/2012.

Se reciben observaciones con
fecha 30/07/2012, a través de
mail enviado Paulo Lagos, de
SECREDUC.  Se da respuesta 
a observaciones mediante Ord.
1861 de fecha 02/08/2012.

POSTULADO 2012 POSTULADO

78
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín Macaya

Construcción de 3 Aulas
Liceo Industrial Superior de
Talca.

Consiste en el reemplazo de tres aulas
de madera por estructura en base a
hormigón armada yalbañilería en ladrillo
cerámico.

 $            179,988,484 
MINEDUC Plan Liceos
Tradicionales 2012

Postulado a través de Ord. Nº
1792 de fecha 25/07/2012.

Se reciben observaciones con
fecha 30/07/2012, a través de
mail enviado Paulo Lagos, de
SECREDUC.  Se da respuesta 
a observaciones mediante Ord.
1862 de fecha 02/08/2012

POSTULADO 2012 POSTULADO

79
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertín
Suazo

Construcción Pasillos
cubiertos, cierro perimetral y
Mejoramiento Patios Liceo
Marta Donoso Espejo.

Considera la construcción de pasillos
cubiertos para proteger acceso hacia
módulos prefabricads instalados en el
sector norte, construcción de cierros
perimetrales en el deslinde hacia el
estero ydeslinde oriente de la propiedad,
aplicación de maicillo para mejorar
condiciones de uso de los patios y
sistema de evacuación de aguas lluvias.

 $              65,866,815 
MINEDUC Plan Liceos
Tradicionales 2012

Postulado a través de Ord. Nº
1792 de fecha 25/07/2012.

Se reciben observaciones con
fecha 30/07/2012, a través de
mail enviado Paulo Lagos, de
SECREDUC.  Se da respuesta 
a observaciones mediante Ord.
1861 de fecha 02/08/2012.

POSTULADO 2012 POSTULADO

80
Verónica 
Pizarro

DAEM
Equipamiento Liceo Industrial 
Superior

Adquisición de equipamiento para el
proceso de enseñanza y aprendizaje .
(Especialidades Construcciones
metálicas, Dibujo Técnico, Electricidad,
Instalaciones Sanitarias)

 $            169,999,992 
MINEDUC 
Equipamiento para Liceo 
Técnico Profesionales 

Postulado directamente por el
DAEM

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        169,999,992 

Decreto Exento Nº 1511 ,
Nº 1509, Nº 1510 de
fecha 15/06/2012. DA Nº
4029 de fecha 18/07/2012
aprueba convenio.

2012 2012
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

81 Juliana Pizarro DAEM
Equipamiento Liceo Carlos
Condell de la Haza

Adquisición de equipamiento para el
proceso de enseñanza y aprendizaje .
(Especialidades Servicio de Turismo ,
Terminación de la construcción)

 $            168,674,418 
MINEDUC 
Equipamiento para Liceo 
Técnico Profesionales 

Postulado directamente por el
DAEM

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        168,674,418 

Decreto Exento Nº 1511 ,
Nº 1509, Nº 1510 de
fecha 15/06/2012. DA Nº
4029 de fecha 18/07/2012
aprueba convenio.

2012 2012
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

82
Verónica 
Pizarro

DAEM
Equipamiento Liceo Diego
Portales

Adquisición de equipamiento para el
proceso de enseñanza y aprendizaje .
(Especialidades Electronica, Gráfica,
Servicio Turismo  y Telecomunicaciones)

 $            169,484,682 
MINEDUC 
Equipamiento para Liceo 
Técnico Profesionales 

Postulado directamente por el
DAEM

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        169,484,682 

Decreto Exento Nº 1511 ,
Nº 1509, Nº 1510 de
fecha 15/06/2012. DA Nº
4029 de fecha 18/07/2012
aprueba convenio.

2012 2012
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

83 Claudia Castro
Rodrigo Bertín
Suazo

Mejoramiento Servicios
Higiénicos Escuela Santa
Marta

Mejoramiento de Baños en sector Básico  $              21,962,389 
Donación Fundación
PROSEGUR

Se ha enviado antecedentes
definitivos a prosegur con fecha
25,10,2012 para aprobación de
presupuesto y efectuar Convenio

Con fecha 31,10,2012 se recibió mail de prosegur indicando
que enviarian respuesta sobre solicitud de modificación punto
2,2 de Convenio respecto del aporte del proyecto de
arquitectura.

2012

84 Pamela Herrera
Adquisición Terreno Escuela
Panguilemo

Son 3800 m2 que se destinarán para la
Normalización del establecimiento

 $              32,000,000 
Recursos Municipales
2012

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          32,000,000  $        32,000,000  $           32,000,000  $           32,000,000 2012 2012

85
Alejandro de la
Puente

Ejecución de las
terminaciones del Nuevo
Pedestal de la Escultura
Abate Molina, Talca

Terminaciones Pedestal Escultura Abate
Molina

 $                5,300,000 
Recursos Municipales
2012

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            5,300,000  $          5,300,000  $             5,300,000  $             5,300,000 
DA Nº 2001 del
09,04,2012 

Alejandro de la Puente
Cuenta con Acta de Recepción  según Decretos Alcaldicios 
Nº 3242 y 3516

2012 2012 2012 EJECUTADO

86 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición de Mobiliario
Liceo Marta Donoso Espejo,
Talca

Consiste en la adquisición de mobiliario
para reposición del que fue dañado por el
terremoto del 27 F.

 $              63,820,540 

Plan de Reposición de
Equipamiento y/o
Mobiliario Escolar
(MINEDUC 2012)

Postulado con fecha 28,09,2012
mediante Ord. Nº 2375

En reunión de fecha 12,10,2012
en SECREDUC, se reciben
observaciones, se otorga plazo
hasta el 16,10,2012// Con
fecha 16,10,2012 se entregan
carpetas con observaciones
subsanadas a Mauricio Vera

POSTULADO 2012 POSTULADO

87 Claudia Castro Pamela Herrera

Reposición de Mobiliario y
Equipamiento Instituto
Superior de Comercio
Enrique Maldonado
Sepulveda, Talca.

Consiste en la adquisición de mobiliario y 
equipamiento tecnólogico, para
reposición del que fue dañado por el
terremoto del 27 F.

 $              88,314,091 

Plan de Reposición de
Equipamiento y/o
Mobiliario Escolar
(MINEDUC 2012)

Postulado con fecha 28,09,2012
mediante Ord. Nº 2375

En reunión de fecha 12,10,2012
en SECREDUC, se reciben
observaciones, se otorga plazo
hasta el 16,10,2012// Con
fecha 16,10,2012 se entregan
carpetas con observaciones
subsanadas a Mauricio Vera

POSTULADO 2012 POSTULADO

88
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Reposición de Mobiliario y
Equipamiento Liceo Abate
Molina, Talca.

Consiste en la adquisición de mobiliario y 
equipamiento tecnólogico, para
reposición del que fue dañado por el
terremoto del 27 F.

 $              99,666,176 

Plan de Reposición de
Equipamiento y/o
Mobiliario Escolar
(MINEDUC 2012)

Postulado con fecha 28,09,2012
mediante Ord. Nº 2375

En reunión de fecha 12,10,2012
en SECREDUC, se reciben
observaciones, se otorga plazo
hasta el 16,10,2012// Con
fecha 16,10,2012 se entregan
carpetas con observaciones
subsanadas a Mauricio Vera

POSTULADO 2012 POSTULADO

89
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Reposición de Mobiliario y
Equipamiento Liceo Industrial 
Superior, Talca.

Consiste en la adquisición de mobiliario y 
equipamiento tecnólogico, para
reposición del que fue dañado por el
terremoto del 27 F.

 $              64,813,600 

Plan de Reposición de
Equipamiento y/o
Mobiliario Escolar
(MINEDUC 2012)

Postulado con fecha 28,09,2012
mediante Ord. Nº 2375

En reunión de fecha 12,10,2012
en SECREDUC, se reciben
observaciones, se otorga plazo
hasta el 16,10,2012// Con
fecha 16,10,2012 se entregan
carpetas con observaciones
subsanadas a Mauricio Vera

POSTULADO 2012 POSTULADO

90
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertín
Reparación Parcial Jardín
Infantil Nuevo Horizonte,
Talca

El proyecto consiste en la reparación de
fisuros en muros de albañilería, cambio
de ventana en fachada norte y reparación
de cierros perimetrales.

 $                6,274,031 JUNJI 2012
Postulado con fecha 23/10/2012
mediante Ord. Nº 2604

POSTULADO 2012 POSTULADO
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Y CÓDIGO BIP SI 
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Breve descripción de la inciativa
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(Es importante que 
ingresen  comentario 
con el detalle de los 
montos asignados a 
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administrativos) 

Fuente de 
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"DESDE"
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indicar observaciones tanto los administradores como los 
Técnicos)

ESTADO AL 01.11.2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 
REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 
APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
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nro.)

Fecha envío 
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Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de 

Entrega de 

terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
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PERSONAL RESPONSABLE INICIATIVA ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos) Información respecto a fechas y etapas
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Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

 

PERSONAL RESPONSABLE INICIATIVA ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos) Información respecto a fechas y etapas


