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OTROS 
PROFESIONALES 
INVOLUCRADOS EN 
EL PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la

inIciativa

 Monto                                      
(Es importante que 
ingresen  comentario 
con el detalle de los 
montos asignados a 
Obras, equipamiento 
, aportes y/o Gastos 
administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 
de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 
observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 
recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 
Técnicamente (Indicar Fecha 

Y DOCUMENTO de 
aprobación aprox.)

Postulado y aprobado el 
financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y 

DIRIGIDO A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON 
FECHA , DOCUMENTO Y 

"DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 
indicar observaciones tanto los administradores como los 
Técnicos)

ESTADO AL 30,04,2014                           (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 
REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 
APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto 

contratado ($)

Saldo disponible 

entre lo aprobado 

y contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de 

obra en $, por 

parte de la Unidad 

mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y 

nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  

licitación 

Encargado del 

proceso de 

Licitación en Secplan 

de la I.Municipalidad 

de Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de 

Entrega de 

terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de la 

obra
Observaciones

1 Claudia Castro Cristian San Martín
Construcción de Patio
Cubierto y Escuela Básica
Panguilemo

Consiste en la construcción de
una cubierta de Multicancha

Circular 33 o PMU

Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue
seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulo
a PMU Tradicional. Se envio Oficio de Alcaldía,
haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los
proyectos  PMU  FIE, aún sin respuesta.

REPOSTULAR 2012 REPOSTULAR  2012 $ 0 $ 0 $ 0

2 Claudia Castro  Rodrigo Bertín
Reposición con
Equipamiento Liceo Ignacio
Carrera Pinto, Talca

El proyecto consiste en la
reposición del establecimiento,
consecuencia del grave daño
ocasionado por el incendio y el
estado no normativo de la
infraestructura existente, la nueva
construcción contempla la totalidad
de los recientos necesarios para el
PEI y el ingreso a la JEC. La
superficie de reposición alcanza a
5,850,1 m2 se considera además
las obras este riores de contención
del estero en el costado norte del
terreno con el fin de asegurar la
integridad del borde

 $         4.157.198.000 FNDR 2011 

Mediante Ord.Nº2676 de fecha
29,10,2009 se ingresan a
SERPLAC antecedentes y
respuestas a observaciones.
Con fecha 07/07/2010 se
recepciona RATE IDI, la cual
indica que falta certificado de
coherencia yaprobación de PA
por parte de SECREDUC. 

Con fecha 13/08/2010 segín oficio Nº 1590 se solicita a
SECREDUC visación al PA ycerrtificado de coherencia
para subsanar observaciones. Por otra parte se envia
Ord. Nº 129 del 25/08/2010 a DAEM solicitando
información respecto de los tramites que se abordaran
para avanzar con este proyecto.

Se recepciona Ord. Nº 2726 del
04/10/2010 desde
SECREDUCremite Visaciones al
programa Arquitectonico,
certificado de coherencia y
certificado de visación al diseño.

(Cod. BIP Nº30076997-0)Con fecha 30/11/2009 se
ingresaron respuestas a observaciones a SERPLAC,
quedando solo pendiente el ingreso defintivo del proyecto de
estructura y el proyecto electrico. Con fecha 03/12/09 se
ingresan a Serplac Observaciones subsanadas mediante
Ord. Nº 3091, con fecha 15/12/09 se emite RATE FI,
quedando solo como observación la falta de visaciones por
parte de SECREDUC.  Con fecha 05 y 06/01/2010 se realizan 
reuniones técnicas con SECREDUC, para definir yanalizar
propuesta realizada por NC para ejecutar el proyecto en dos
etapas, durante el mes de enero del 2010 se deben entregar
las nuevas propuestas a Ministerio de Educación. Proyecto
congelado post terremoto, se retomó en mayo y se solicito
admisibilidad para el proceso 2011, actualizaciones en
columna de "postulado y en etapa de sacar observaciones" y
Gestión y seguimiento de los proyectos". Con fecha
19,10,2010 se carga RATE FI*, se subsanan observaciones
con fecha 21,1,2010 segun Ord. Nº 2164, con fecha
22,10,2010 queda RS* en el Sistema Nacional de Inversiones.

APROBADO TECNICAMENTE $ 0 $ 0

Claudia Castro Rodrigo Bertín

Normalización con
Equipamiento Escuela Viña
Purisima F-134, Talca.(Cod.
BIP Nº30092332-0) 

El proyecto cmprende la ejecución
de infraestructura normativa de
recintos tales como biblioteca,
multitaller, sala de usos multiples,
reposición de servicios higienicos
etc.

 $            806.534.000 FNDR 2012-13

Mediante Ord.Nº2675 de fecha
29,10,2009 se ingresa a
SERPLAC oficio con
antecedentes para revisión.
Para el proceso 2011-2012 se
sacan observaciones en el mes
de agosto del 2011. Se recibe
RATE FI con fecha 30,08,2011/
Se recibe RATE FI con fecha
12,12,2011 solamente queda
las observaciones relacionadas 
con la aprobación del proyecto
y la visación del Programa
Arquitectonico por
SECREDUC

Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide
a SECREDUC mediante Ord Nº 1004 mantener la iniciativa
como arrastre para el 2011. Se solicita reunion de trabajo
pero se debe contar primero con el estudio de oferta y
demanda aprobado. Durante el mes de marzo 2011 se
enviará nueva propuesta a SERPLAC para la obtención de la
aprobación de demanda, para posteriormente comenzar con
las reuniones para definir el Programa Arquitectonico.
RATE FI de fecha 29,04,2011 ( no se han subsanadao
observaciones dado otras prioridades del momento)sin
embargo, con fecha 28/06/2011 se envia mail a Sectorialista
para coordinar reunión y revisar las observaciones para
subsanarlas.// Con fecha 16,05,2012 se recibe y se remiten
arquitectura y eett a las especialidades para su
desarrollo.//Con fecha 12,11,2012 mediante Ord. Nº 2824 se
ingresa respuesta a observaciones finales, los antecedentes
fueron subidos a la plataforma..// Se reciven observaciones
26,11,2012, dada las priooridades del momento se ha dejado
el tema de resolver el plan de contingencia para el mes de
marzo del 2013// Se evalua situación con DAEM yfinalmente
se acuerda dejar un espacio en el mismo establecimiento
para habilitarlo, se desarrolla el proyecto y se envia a
SECREDUC con fecha 25,06,2013, posteriormente se
efectua reunión en terreno con revisor de SECREDUC, quien 
manifiesta observaciones respecto de la planta de tratamiento, 
en este Caso Lorena Valenzuela esta gestionando con SSM
un certificado que autoriza el uso provisonalmente de la
instalación a 20 m de la planta actual//17,07,2013//Se recibe
mediante Ord. N° 3680 del 12,09,2013 de SECREDUC
aprobacioón al Plan de Contingencia (se recibe original con
fecha 30,09,2013) Con fecha 13,09,2013 se suben
observaciones subsanadas al portal, oficio de ingreso N°
2380 del 12,09,2013// Con fecha 14,10,2013 llegan nuevas
observaciones y se subsanan con fecha 21,10,2013 no
obstante se sube al portal con fecha 19,11,2013 por que antes
nos encontrabamos en PARO/Con fecha 27,11,2013 se
obtiene RS* (Recomendación Favorable al proyecto)

APROBADO TECNICAMENTE $ 806.534.000 $ 806.534.000 $ 0

Claudia Castro Rodrigo Bertin
Traslado de Modulos a
Escuela Viña Purisima (Plan
de Contingencia)

Consiste en el traslado y armado
de salas modulares transitorios,
mientras se ejecutan los trabajos
correspondientes al proyecto de
Normalización, trabajos que estan
a cargo del equipo de construcción 
del DAEM

MUNICIPAL 2013-2014 Trabajos a cargo del Constructor Carlos Perez del DAEM APROBADO FINANCIERAMENTE

4 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción Cubierta
Multicancha Liceo de Cultura
y Difusion Artistica Cod. BIP
30125208-0)

Comprende la ejecución de una
cubierta de 993 m2 cuya nave se
estructura en perfiles tubular de
grandes dimensiones tipo Tubest o
similar

 $            111.075.000 FNDR 2013

Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a
un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el
monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo
financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas
instrucciones se podria postular a un FIE para visación de
serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente,
dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los
ultimos meses.//Mediante DA nº 0787 del 07,02,2013 se
aprueba costos de operación y mantención por Concejo
Municipal// Se ingresan observaciones subsandas mediante
Ord. Nº 1221 del 16,05,2013 // Se recibe RATE FI con fecha
28,05,2013// Con fecha 05,08,2013 se envia diágnostico
corregido, se sube a la platforma junto a Oficio N° 1999 del
05,08,2013// Proyecto RS* desde el 04,09,2013/ Se informa
al Establecimiento con copia DAEM ySr. Intendente mediante
oficio.

APROBADO TECNICAMENTE $ 111.075.000 $ 111.075.000 $ 0

5 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción Cubiertas
Multicanchas Complejo
Educacional Javiera Carrera
COD BIP 30125198-0

Comprende la ejecución de dos
cubiertas cuya nave se estructura
en perfiles tubular de grandes
dimensiones tipo Tubest o similar

 $            207.501.000 FNDR 2013-2014

Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a
un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el
monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo
financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas
instrucciones se podria postular a un FIE para visación de
serplac.  No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, 
dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los
ultimos meses. Mediante DA nº 0787 del 07,02,2013 se
aprueba costos de operación y mantención por Concejo
Municipal / Se recibe proyecto de estructuras en mes de junio
al igual que arquitectura y especificaciones técnicas, el
presupuesto oficial fue entregado con fecha 06,08,2013, se
trabaja en subsanar las observaciones al diágnostico, para
subir a la plataforma.// Se solicitó información a la
Corporación del Deporte para evalaur las alternativas de
solución en el Diágnostico solicitado pr la fuente// Respuesta
mediante Ord N° 13 de fecha 10,09,2013// Se actualizan
antecedentes para hacer nueva presentación a la fuente
27,09,2013// con fecha 20,11,2013 se suben nuevos
antecedentes al portal a la espera de revisión por parte de
MIDESO//Se obtiene RATE con fecha 27,11,2013FI/ Se
envian antecedentes solicitados y subsanados mediante Ord.
N° 3037 del 12,12,2013 se suben al portal//Se obtiene
recomendación el 24,12,2013 RS*

APROBADO TECNICAMENTE $ 207.501.000 $ 207.501.000 $ 0

6 Claudia Castro
Alejandra Lizama,
Alejandro de la Puente 

Remodelación Casa de la
Cultura  (Equipamiento)

Contempla la adquisición de
equipamiento parea la puesta en
marcha de la Casa de la Cultura

 $              50.000.000 
Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes 2009

Postulado con fecha 30/08/2009 Convenio de fecha 30/11/2009
Resolución de Convenio de fecha
16/12/2009

se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de
Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales
de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían 
sido postulados yque debieron ser ajustados a presupuestos,
y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se
trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras
semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya
que presentaba diferencias sustanciales con mediciones
anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición
de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos
los antecedentes, segun Convenio. Respecto de la 2º parte,
que esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble, 
actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y
con toma de Razon por parte de Contraloria, segun
resolución 00371 yde acuerdo a lo informado por personal de
la Casa Central de la Cultura, es probable que en los
proximos dias se genere el deposito por el anticipo, en este
contexto el municipio cuenta con un mes a contar de esa fecha 
para licitar. Con fecha 07/01/10 se expone el diseño de
arquitectura al Sr. Alcalde para posterior enviar a las
especialidades.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante
DA Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta
mediante mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha
de entrega de Terreno. Luego por problemas con
el primer adjudicado, el concejo Municipal
mediante sesión de fecha 15.09.10 yDA Nº4221 de
fecga 22.09.10, se le adjudica la obra a Patricio
Vergara Yañez por la suma de $272.983.443 y
tiene una plazo de 270 días.  Fecha Acta de entrega 
de Terreno a contar del 25,10,2010. EN
EJECUCION

$ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 0
Convenio entre el CNCA
y el Municipio de fecha
30,09,2009

Lisin Gonzalez
Ord. Nº 1117 del 14,05,2012 rendición Nº2 por un valor de $ 327,131
correspondiente a la abrillantadora// Proyecto que rinde Isabel Margarita
Soto

7 Claudia Castro  Pamela Herrera

Adquisición Módulos
prefabricados y Cierro
Perimetral Liceo Marta
Donoso Espejo

La finalidad del proyecto apunta a
dar solución al gran problema de
falta de recintos para que la
Comunidad del Liceo Marta
Donoso Espejo pueda desarrollar
en óptimas condiciones su
Proyecto Educativo Institucional y
Programa de Estudios.

 $              79.999.624 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06/08/2010

Con fecha 17/08/2010 se
recepcionan observaciones via
mail , se envian respuesta a
observaciones con fecha
20/08/2010 via mail.  Visado Sin 
Observaciones en la
postulación. Con fecha
28.09.10 mediante mail de
Paulo Lagos (Secreduc) se
notifica observación . Con
fecha 30/09/2010 se envia
respuesta via mail a Paulo
Lagos, según lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del
11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 200 de fecha 03,12,2010 a
Director Establecimiento la aprobación del proyecto e
intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE
SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA
Nº 4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE
REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y
RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE
APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE
REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes
técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha
09,12,2010 y papel con fecha 20,12,2010 // Con fec ha
08,02,2011 se realizó Acto de apertura de la licitación bajo la
ID 2295-31-LP11, Se envia Informe a la Comisión según Ord.
Nº 146 del 16,02,2011 en el cual sugiere rechazar la oferta de 
unico oferente presentado Inmobiliaria San Patricio Ltda por
cuanto supera el monto total disponible en $179,458,067
correspondiente a un 224,32%, a la espera de lineamientos
desde NC para realizar un nuevo llamado

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79.999.624 $ 86.883.649 -$ 6.884.025 $ 7.194.987 $ 94.078.636

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
aprueba recursos,
Decreto Exento 2473 de
fecha 23/12/2010//
Decreto Alcaldicio Nº
1020 del 01,03,2011 que
aprueba Convenio
(recepcionado el
14,03,2011)

09/12/2010 envío
digital, 20/12/2010
soporte papel

Alejandra Castro 2295-31-LP11 28/01/2011
08/02/2011                                                                                                    
06,05,2011

DA Nº 4484 del 13,07,2011 mediante
Trato Directo a Constructora Builder
Pack Ltda/ Orden de Compra Nº 2295-
239-SE11// Contrato de fecha
21,07,2011// DA Nº 4927 del 05,08,2011
aprueba contrato de fecha 21,07,2011

Ord. 146 del 16/02/2010 a comisión evaluadora sugiere rechazar la propuesta, por cuanto la
diferencia respecto del monto ofertado y el disponible es de $179,458,067. A la espera de
instrucciones de NC para realizar un nuevo llamado y para poder llamar a las empresas del rubro 
y sacar del convenio las exigencias del código de actividad.// Se realiza un 2º llamado mediante
Ord. Nº 0883 del 26,04,2011 Invitación a participar en proceso de Contratación Directa/ Con
fecha 20,06,2011 se solicita cotización a BUILDERPACK, se recibe cotización dentro de los
montos disponibles, Con fecha 24,06,2011 Alejandra Castro envia via mail las condiciones del
contrato// Ord. Nº 381 del 01,07,2011 solicita al Sr. Alcalde autorización Mecanismo Trato
Directo por el Monto de $ 79,999,624 a Buidelparck, Recursos Municipales $ 8,884,025 y el
Cierre perimetral Recursos mantención del liceo por $ 5,245,374// Según Ord. Nº 420 del
19,07,2011 solicita autorizacion para TRato Directo por la ejecución del cierre perimetral a
Prefabricados de Hormigón Bravo García Ltda por un monto de 2,643,663

Marco Merlin 01,08,2011 01,08,2011 60 29,09,2011

Se modifica el Contrato, dado que el original contempló dos millones de
diferencia Contrato Modificatorio de fecha 07,10,2011// DA Nº 5941 del
30,09,2011 modifica DA Nº 4484 del 17,07,2011 en el sentido de establecer
que corresponde a otro monto adjudicado// ORd. Nº 1197 del 18,10,2011 del
DOM Solicia Decretar Comisión de Recepión Provisoria// Acta de Recepción 
Provisoria de fecha 03,02,2012 (fecha de termino real el 29,09,2011)// DA Nº
1924 del 03,04,2012

8 Claudia Castro Pamela Herrera

Adquisición Módulos
prefabricados y Cierro 

Perimetral Liceo Marta

Donoso Espejo

Consiste en la adquisición del
Cierre Perimetral y pastelones
para el área de los módulos, éste
será financiado con aportes del
DAEM, ya que el presupuesto
disponible solo cubre la
adquisición de módulos.

 $                5.260.395 Recursos DAEM 2011 $ 5.260.395 $ 5.260.395 $ 0 $ 751.973 $ 6.012.368
Aumento de Obra
aprobado mediante DA nº 
1817 del 27,03,2012

Reenvío 18,10,2011 Lisin Gonzalez Trato Directo

DA Nº 7960 del 30,12,2011 a Fabrica
de aglomerados de Hormigón FADHO
(Sr. Mario Grandy Lara)// OC Nº 2295-
1-SE12

Marco Merlin 10,02,2012 10,02,2012 30

11,03,2012 +Aumento de
plazo de 05 días corridos
autorizados por DA Nº 1637
del 21,03,2012// Nueva fecha
de termino el 16,03,2012,,
FECHA TERMINO REAL
13,03,2012

DA Nº 2226 del 16,04,2012 designa intregrante Comisión de Recepción/ Ord. 
Nº 0471 del DOM remite Acta de Recepción Provisoria de fecha 19,04,2012,
fecha de termino real el 13,03,2012/ DA Nº 2724 del 10,05,2012 aprueba Acta
de Recepción Provisoria

9 Claudia Castro  Pamela Herrera
Normalización con
Equipamiento Liceo Amelia
Courbis, Talca

Consiste en demoliciones,
construccion de obras nuevas y
recuperación de obra dañada por el 
terremoto, de acuerdo a plnos y
especificaciones técnicas

 $            961.986.000 
Reconstrucción SISMO
2010 

06/09/2010 mediante Ord. Nº
1778 del Sr. Alcalde a
SECREDUC Con fecha 09.09.10 
se recibe Ord Nº2458 de seremi
de Educación adjuntando
Certificado de pertinencia

Con fecha 31,12,2010 se
Publica RATE RS

FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103814-0, se
recepciona RATE FI con fecha 01,10,2010, se esta trabajando 
en subsanar las observaciones, para enviar a SECREDUC la
visación del PA// Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se
aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS
POR CORE EXTRAOFICIALMENTE.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 961.986.000 $ 942.480.000 $ 19.506.000 $ 44.028.191 $ 0 $ 986.508.191

Resolución Exenta que
aprueba el Convenio
Mandato Nº 706 de fecha
16,03,2011 de GORE
(Notificado via mail de
fecha 18,03,2011) DA Nº
2408 del 29,03,2011
aprueba Convenio
Recibido formalmente
con fecha 07,04,2011

Con fecha 25,03,2011 
se envian
antecedentes 
tecnicos formato
digital, Convenio y
Resolución. 
Antecedentes en
papel con fecha
07/04/2011

Jocelin Perez 2295-75-lp11 18,05,2011 17,06,2011

Decreto Alcaldicio Nº 4724 del
25,07,2011 a Constructora PROAS
LTDA.// DA Nº 5108 del 16,08,2011
aprueba Contrato Suscrito

Mediante DA Nº 3589 del 18,05,2011 se aprueba las BAE./ Se consultó a Jocelin por estado de
licitación quién dijo con fecha 23,06,2011 que se encontraba en evaluación la propuesta            Se 
envía mediente Ord Nº1491 de fecha 12,07,2011 sujerencia de adjudicación a Sr. Intendente/
Intendente responde mediante Ord. Nº 2118 del 19,07,2011 que otorga visación de adjudicación a
Constructora PROAS LTDA.

Violeta Navarro Piña 01,09,2011 01,09,2011 420 26,10,2012

Od. Nº 00742 de fecha 21/06/2012 de DOM a Sr. Alcalde propone aumento de
obras. Con fecha 26 de Junio 2012 mediante Decreto alcaldicio N|3639 se
autoriza un aumento de obra por $44,028,191 iva incluido. Lo anterior no
contempla aumento de plazo.// UGD 3426 del 26,09,2012 autoriza
modificación yadquisición del ítem de equipos del proyecto, dado lo cuál se
hará la compra de computadores vía CM.// OC Nº 2295-399-CM12 a
Computacion Integral SA.//Acta de Recepcion provisoria de fecha
23,10,2012/aprobada mediante DA Nº6541 del 21,11,2012/ Ord. Nº 2997 del
28,11,2012 remite a Javier Rodriguez antecedentes de Recepción Provisoria
y Recepcion Municipal Nº 333 del 06,11,2012. Cuenta con Acta de
Recepción Definitiva de fecha 17/01/2014.

Claudia Castro  Pamela Herrera

Normalización con
Equipamiento Liceo Amelia
Courbis, Talca (ITEM
EQUIPOS)

Reconstrucción SISMO
2011

06/09/2010 mediante Ord. Nº
1778 del Sr. Alcalde a
SECREDUC Con fecha 09.09.10 
se recibe Ord Nº2458 de seremi
de Educación adjuntando
Certificado de pertinencia

Con fecha 31,12,2010 se
Publica RATE RS

FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103814-0, se
recepciona RATE FI con fecha 01,10,2010, se esta trabajando 
en subsanar las observaciones, para enviar a SECREDUC la
visación del PA// Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se
aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS
POR CORE EXTRAOFICIALMENTE.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 15.400.000

10 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación con
Equipamiento Escuela
Básica Talca

El proyecto consiste en la
reposición del tercer piso del
edificio ubicado en el borde oriente
del establecimiento destinado a
aulas, mas la reparación general
del edificio. La construcción
señalada  fue afectada severamente 
por el último terremoto, por lo que
fue necesario demoler el tercer
nivel consecuencia de los daños
recibidos. Las aulas y circulación
exterior del tercer piso y algunos
tabiques proyectados, se
reconstruyen mediante el sistema
constructivo liviano en acero tipo
Metalcon.

 $            503.269.000 
Reconstrucción SISMO
2010 

06/09/2010 mediante Ord. Nº
1777 del Sr. Alcalde a
SECREDUC. Con fecha
09.09.10 se recibe Ord Nº2458
de seremi de Educación
adjuntando Certificado de
pertinencia

Con fecha 31,12,2010 se
Publica RATE RS

FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103632-0, se
recepciona RATE FI con fecha 01,10,2010, se trabajó en
susbsanar las observaciones, a la espera del envio del
proyecto eléctrico para cerrar presupuesto oficial, según Ord. 
Nº 2170 del 22,10,2010 del Sr. Alcalde fue enviado a
SECREDUC programa Arquitectonico para visación.//
Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se aprueba PA por
Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE
EXTRAOFICIALMENTE

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 503.269.000 $ 372.084.751 $ 131.184.249 $ 0 $ 372.084.751

Resolución Exenta que
aprueba el Convenio
Mandato Nº 704 de fecha
16,03,2011 de GORE
(Notificado vail mail de
fecha 18,03,2011) DA Nº
2408 del 29,03,2011
aprueba Convenio
Recibido formalmente
con fecha 07,04,2011

Con fecha 22,03,2011 
se envian
antecedentes 
tecnicos formato
digital, Convenio y
Resolución con fecha 
24,03,2011.  
Antecedentes en
papel con fecha
06/04/2011

Alejandra Castro 2295-76-lp11 18,05,2011 15,06,2011
DA Nº 5638 del 14,09,2011 a Empresa
de Construcciones y Sondajes SA
ECSON SA

Mediante DA Nº 3530 del 16,05,2011 se aprueba las BAE.// Se consultó a Alejandra por estado
de licitación quien dijo con fecha 23,06,2011 que se encontraba en estudio la propuesta/ Se
recepciona Ord. Nº 1852 del 22,08,2011 de Alcalde a Javier Rodriguez del GORE, informando
sugerencia de adjuducación a EMPRESA ECSON SA por un monto de $ 372,084,751 y un plazo
de 240 días.// Ord. Nº UGD 2805 del 26,08,2011 otorga Vº Bº de adjudicación de Sr. Intendente/
Ord. Nº 533 del 06,09,2011 Se envía a Comisión Evaluadora Sugerencia de Adjudicación/ DA Nª
6212 del 12,10,2011 aprueba contrato suscrito con fecha 27,09,2011//

Marco Merlín 03,10,2011 03,10,2011 240

30,05,2012 (solicitud aumento
de plazo de 30 días corridos
autorizado , nueva fecha de
termino el 29,06,2012) Fecha
de termino real incluido plazo
para subsanar observaciones
el 15,08,2012

Ord. Nº 0990 del 30,04,2012 solicita al Sr, Intendente autorizar aumento de
plazo de 30 días corridos a contar del 31,05,2012 hasta el 29,06,2012// Ord.
Nº 0550 del 15,05,2012 DOM solicita al Sr. Alcalde decretar aumento de
plazo previa autorización del GORE mediante oficio Nº 1540 del 08,05,2012.
Mediante Decreto Alcaldicio N°3081 de fecha 25,05,2012 se autoriza
aumento de plazo por 30 días./  Ord. Nº 01050 del 03,09,2012 del DOM remite 
ACTA de Recepción Provisoria de fecha 22,08,2012// DA Nº 5349 del
13,09,2012 aprueba Acta de Recepción Provisoria//  Mediante >ORd. Nº 2328 
del 24,09,2012 fue despachada una copia al Sr. Intendente y original boleta
por Correcta Ejecución.// Ord. N° 01535 de fecha 11,10,2013 de DOM a
Alcalde solicita aprobación de Acta de Recepción definitiva (ver oficio indica

provisoria)// DA N° 5695 aprueba acta de recepción definitiva de fecha

10,10,2013

11
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin y
Verónica Pizarro

Reparación Mayor y
Construcción Cubierta Patio
Liceo Abate Molina,
Talca,Código BIP 30103403-
0 (ExReparación Parcial y
Construcción Cubierta Patio
Liceo Abate Molina, Talca)

Consiste en la reparación general
de los edificios existentes en la
mitad sur de la manzana, los
cuales permanecieron despues de
la demolición realizada en el sector 
norte. Se considera también la
construcción de una cubierta
tensada en el patio frente a la
biblioteca.

 $            434.041.000 
Reconstrucción Sismo
2010

Postulado con cod. Bip
30103403, se remiten
antecedentes vía Ord. 1779 de
Alcalde a Seremi Con fecha
09.09.10 se recibe Ord Nº2458
de seremi de Educación
adjuntando Certificado de
pertinencia

Se reciben observaciones
13/10/2010, se solicita a
Graciela Urra que remita
antecedentes de matriculas
para poder dar respuesta a
observaciones. Se remite Ord.
2133 de fecha 19/10/2010
dando respuesta a
observaciones.

RS 22-10-2010.  

Mediante Ord. 2254 de fecha 02/11/2010 se solicita a
SEREMI Planificación levantar RS* para realizar
modificaciones al proyecto.
Con fecha 26/11/2010 mediante Ord. 2581 se remiten a
SERPLAC antecedentes con modificaciones al proyecto.
Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2602 se remite a
SERPLAC ficha IDI modificada. Con fecha 29/11/2010
RATE RE. Mediante Ord. 2602 de fecha 29/11/2010 se
envía ficha IDI modifcada. Con fecha 10/12/2010
formalizado rate RS.
Con fecha 21/12/2010 se crea ficha año presupuestario
2011 y se envía mail a Verónica Rodríguez (GORE),
para dejar RS automático. Ord. 3790 de fecha
22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente
solicitando presentar al Consejo Regional y obtener
financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario,
realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE
2011 del MINEDUC.  ORD Nº 3377 de fecha 29/12/2011 
a Direccion de Arquitectura se solicita indicar si los
recursos seran utilizados en el proyecto que se
ejecutara por convenio tripartito      

- APROBADO FINANCIERAMENTE
Esperar respuesta de Dirección de Arquitectura ,
en cuanto a la posibilidad de sumar recursos a la
obra que se está ejecutando por convenio tripartito

 $                        434.041.000 $ 434.041.000 $ 0 $ 0

Firma de convenio
mandato para obras entre 
Gore y Municipio de
fecha 24,05,11.
Aprobado por D.A
Nº3945 de fecha 06,06,11

08/06/2011 soporte
digital, 09/06/2011
soporte papel

Jocelin Perez

12
Verónica 
Pizarro

Cristian San Martin y
Verónica Pizarro

Reparación Mayor Liceo
Industrial Superior Talca (Ex-
Reparaciones Generales y
Mejoramiento de Redes de
Alcantarillado y Evacuación
de Aguas Lluvias Liceo
Industrial Superior, Talca)
Código BIP 30103408-0

Se considera reparaciones en
edificio de dirección y sala de
profesores, además en pabellones
de talleres de especialidades se
considera la reposición de la
cubierta e instalación de ventilación 
mecánica forzada en taller de
maderas.

 $            196.247.000 
Reconstrucción Sismo
2010

Postulado con cod. Bip
30103408, se remiten
antecedentes vía Ord. 1776 de
Alcalde a Seremi Con fecha
09.09.10 se recibe Ord Nº2458
de seremi de Educación
adjuntando Certificado de
pertinencia

Cuenta con RATE FI.
Se reciben observaciones
13/10/2010, se solicita a
Graciela Urra que remita
antecedentes de matriculas
para poder dar respuesta a
observaciones. Se solicita a
Cristian Henriquez proyecto
eléctrico para incorporar al
proyecto.

Con fecha 10/12/2010
formalizado rate RS. Con
fecha 22/12/2010 ratificado
RS año presupuestario 2011.   

Mediante Ord. 2580 de fecha 26/11/2010 a SERPLAC,
se remite carpeta con antecedentes para dar respuesta a 
observaciones. Con fecha 01/12/2010 formalizado
rate FI. Mediante Ord. 2628 de fecha
03/12/2010 se da respuesta a observaciones.   Con fecha 
21/12/2010 se crea ficha 2011, se envía mail a Verónica
Rodríguez del GORE, para que cargue RS.    Ord. 3790 
de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr.
Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y
obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo
contrario, realizar la incorporación de ellos a la
propuesta FIE 2011 del MINEDUC.        

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        196.247.000  $      172.746.880 $ 23.500.120 -$ 8.293.440 $ 0 $ 164.453.440

Convenio firmado con
fecha 02/05/2011 entre
Gobierno Regional y
Municipalidad de Talca.
D.A. 3808 de fecha
27/05/2011 aprueba
convenio.

07/06/2011 Alejandra Castro 2295-90-LP11 12/08/2011 02/09/2011

Ord. UGD 3515 de fecha 03/10/2011 de
Sr. Intendente a Sr. Alcalde autoriza
adjudicar la obra a Constructora
Roblería S.A. por 120 días corridos.
D.A. 6241 de fecha 14/10/11 a
Constructora Roblería .S.A. Cuenta
con contrato firmado con fecha
19/10/11.

D.A. 4973 de fecha 08/08/2011 aprueba bases administrativas especiales.  Marco Merlin 24/10/2011 24/10/2011 120+16 08/03/2012

Mediante Ord. 2608 de fecha 26/10/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente, se
remite para custodia boleta de fiel cumplimiento de oontrato. Mediante Ord.
3027 de fecha 28/11/2011 se remite estado de pago Nº 1. Al 21 /03/2012 se
encuentra en período de recepción provisoria. Cuenta con Acta de Recepción
Provisoria de fecha 20/04/2012. D.A. 3561 de fecha 20/06/2012 aprueba acta
de recepción provisoria de fecha 20/04/2012. Cuenta con Acta de Recepción
Definitiva de fecha 12/09/2013. D.A. 5368 de fecha 02/10/2013 aprueba acta
de recepción definitiva.

13
Verónica 
Pizarro

Ale Lizama y Sergio
Guerra, Vero Pizarro

Reparación menor y cierre
perimetral sala cuna De la
cuna al mundo

Considera reparaciones generales
de edificio exitente ademas de la
reposición de cierro perimetral, ya
que presenta serios problemas
estructurales.

 $                4.389.000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a
JUNJI

Cuenta con Resolución Exenta Nº
153028 de fecha 01/12/2010

Se solicita mediante mail de fecha 20/12/2012 a Andrea
Biel (DAEM) revisar convenio con JUNJI, ya que el
nombre del jardín infantil no corresponde. Con fecha
07,03,11 mediante Ord Nº0487 de Alcalde a Directora
Junji, se solicita modificación de convenio para obtener
mayor plazo para licitar las obras.  Con fecha 05,08,2011 
se recibe Ord. Nº 151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo
pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para
iniciar nuevo proceso de licitación

Se recibe Ord. 152007 de fecha
29/12/2010 de JUNJI, se aclara que
Jardín Infantal aprobado en convenio
de fecha 30/11/2010 corresponde

D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas. APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4.389.000 $ 5.221.720 -$ 832.720 $ 832.720 $ 5.221.720

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010,

30/12/2010
Francisco Flores
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-LE11

04-03-2011                       
03/11/2011

14-03-2011                              
11/11/2011

D.A. 7199 de fecha 30/11/2011 autoriza
contratación directa a PETRUS
ALFONSO NETTEN MARTINEZ.

A la espera de apertura de propuestas. DA. 2163 de fecha 17/03/2011 declara inadmisible
propuesta pública. A través Ord. Nº 656 de fecha 11/11/2011 se solicita declarar desierta la
licitación. D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 se declara desierta la propuesta pública. Ord. 151761
de fecha 25/11/2011 de DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr. Alcalde sugiere se evalúe la
posibilidad de trato directo. Mediante Ord. 3143 de fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes
con el fin de solicitar el traspaso de 80% de los recursos del monto aprobado. Cuenta con
contrato firmado con fecha 06/12/2011. D.A. 7524 de fecha 13/12/2011 aprueba contrato suscrito
con fecha 06/12/2011.  

Marco Merlin 09/12/2011 09/12/2011 45 22/01/2012
D.A. 4562 de fecha 10/08/2012 aprueba acta de recepción provisoria de fecha
14/02/2012.

14 Claudia Castro
Ale Lizama y Sergio
Guerra

Reparación menor con cierre
perimetral sala cuna Don
Gonzalo III

La obra consiste en Reparación
Menor y cierre perimetral Sala
Cuna Don Gonzalo III que se ubica
en calle 24 norte 5 ½ oriente H s/n,
de la ciudad de Talca y que
producto del Sismo del 27 de
febrero de 2010 presenta serios
problemas estructurales en parte
de sus cierres perimetrales, los
que constituyen inminente riesgo
de accidentes para la comunidad
escolar involucrada.

 $                4.389.000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
oficio Nº 2510 del 19,11,2010 a
JUNJI

Resolución Exenta Nº 153029 de
fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con
fecha 05,08,2011 se recibe Ord. Nº
151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los
convenios para retomar lo pendiente
post terremoto. A la espera del
Convenio para iniciar nuevo proceso
de licitación

Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a
cubicaciones yestructura, dependiendo de eso hayque ver si
los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los
antecedentes de postulación se encuentran archivados en
archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se

recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta Nº

153029 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envia Ord. Nº

0486 del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo
para llamado a licitación, dado que según convenio éste
expiró.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4.389.000 $ 5.222.791 -$ 833.791 $ 886.018 $ 6.108.809

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010, //
DA Nº 6289 del
14,10,2011 aprueba
modificación de Convenio 
de fecha 26,09,2011 de la
JUNJI

17,12,2010
Francisco Flores
Digna Roco
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-le11                                                
2295-129-LE11

04/03/2011     
03/11/2011                                              
11,11,2011

14/03/2011                  
11/11/2011                                                  
17,11,2011

DA Nº 7199 del 30,11,2011 a Petrus
Alfonso Netten Martínez// OC Nº 2295-
372-SE11 de fecha 30,11,2011//
Contrato de fecha 06,12,2011// DA Nº
7526 del 13,12,2011 aprueba contrato//

1º Llamado se declara inadmisible DA Nº 2163 del 17,03,2011, , por cuanto el unico oferente
considera mano de obra superior al establecido por BAE//,2º llamado se declara automaticamente 
desierta por el sistema dado que no hubo oferentes, aprobado por DA Nº 6859 del 16,11,2011/
3º Llamado queda inadmisible por cuanto el oferente no cumplió con lo solicitado por BAE,
aprobado por DA 7073 del 25,11,2011/ // Ord. Nº 151761 del 25,11,2011 de Directora JUNJI
sugiere se evalúe la posibilidad de Trato Directo//Se publica con fecha 28,11,2011// Se efectuará
Trato Directo// Trato directo adjudicado a Petrus Netten

Patricio Hernandez
Bravo

09,12,2011 09,12,2011 45 22,01,2012

Mediante Ord. Nº 3143 del 09,12,2011 se solicita traspaso de recursos del
80%/ Recepción Provisoria de fecha 12,03,2012/ DA que aprueba la
Recepción Provisoria 3470 del 15,06,2012. Cuenta con Acta de Recepción
definitiva de fecha 27/06/2013 enviado a Alcalde mediante Ord N° 01051 del
11,07,2013.

15 Juliana Pizarro
Ale Lizama y Sergio
Guerra, Juliana Pizarro

Reparación mayor en muros y 
cierre perimetral sala cuna
Nuevo Horizonte

Considera la reparación de muros
sin daños estructurales y
reposición de parte de cierro
perimetral que presenta serios
daños estructurales.

 $                9.765.000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a
JUNJI

Resolución Exenta Nº 153030 de
fecha 01/12/2010. Con fecha
05,08,2011 se recibe Ord. Nº
151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los
convenios para retomar lo pendiente
post terremoto. A la espera del
Convenio para iniciar nuevo proceso
de licitación

Con fecha 07,03,11 mediante Ord Nº0488 de Alcalde a
Directora Junji, se solicita modificación de convenio
para obtener mayor plazo para licitar las obras

D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas. APROBADO FINANCIERAMENTE $ 9.765.000 $ 11.614.400 -$ 1.849.400 $ 1.849.400 $ 13.463.800

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010.
Resolución Exenta Nº
152805 de fecha
29/09/2011 aprueba
modificación convenio de
transferencia de fondos
firmado con fecha
20/09/2011 . DA. Nº 6289
de fecha 14/10/2011,
aprueba las
modificaciones de
convenios.

15-12-2010                                
13/10/2011

Francisco Flores
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-le11

04/03/2011     
03/11/2011

14/03/2011                  
11/11/2011

D.A. 7199 de fecha 30/11/2011 autoriza
contratación directa a PETRUS
ALFONSO NETTEN MARTINEZ.

D.A, 2163 de fecha 17/03/2011 se declara indamisible propuesta pública.
A través Ord. Nº 656 de fecha 11/11/2011 se solicita declarar desierta la licitación. D.A. 6859 de
fecha 16/11/2011 declara desierta la propuesta pública. Ord. 151761 de fecha 25/11/2011 de
DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr. Alcalde sugiere se evalúe la posibilidad de trato directo.
Mediante Ord. 3143 de fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes con el fin de solicitar el
traspaso de 80% de los recursos del monto aprobado. Cuenta con contrato firmado con fecha
06/12/2011. DA N° 4058 de fecha 22/07/2013 aprueba acta de recepción definitiva de fecha
27/06/2013.

Patricia Hernandez
Durán

09/12/2011 09/12/2011 30
07/01/2012 Fecha Término
Real de la obra 10/01/012

DA Nº 7527 de fecha 13/12/2011, aprueba contrato suscrito con fecha
06/12/2011 con Petrus Alfonso Netten Martinez a trato directo. Acta de
Recepción Provisoria de fecha 25/03/2012 . DA Nº 6981 de fecha 11/12/2012,
Aprueba Acta de Recepción Provisoria. Cuenta con Acta de Recepción
Definitva de fecha 27/06/2013.// aprobada mediante DA N° 4058 del
22,07,2013//

16 Claudia Castro
Ale Lizama y Sergio
Guerra

Reparación menor con cierre
perimetral Sala cuna Jardín
del Este

Consiste en la “Reparación Menor
y Cierre Perimetral Sala Cuna
Jardín del Este” que se ubica en
pasaje 6 ½ sur 32 y 33 oriente de la 
ciudad de
Talca yque producto del Sismo del
27 de febrero de 2010 presenta
daños no estructurales en muros y
serios problemas estructurales en
parte de sus cierres perimetrales,
los que constituyen inminente
riesgo de accidentes para la
comunidad escolar involucrada.

 $                4.389.000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
oficio Nº 2510 del 19,11,2010 a
JUNJI

Resolución Exenta Nº 153031 de
fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con
fecha 05,08,2011 se recibe Ord. Nº
151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los
convenios para retomar lo pendiente
post terremoto. A la espera del
Convenio para iniciar nuevo proceso
de licitación

Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a
cubicaciones yestructura, dependiendo de eso hayque ver si
los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los
antecedentes de postulación se encuentran archivados en
archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se

recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta Nº

153031 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envia Ord. Nº

0486 del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo
para llamado a licitación, dado que según convenio éste
expiró.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4.389.000 $ 5.219.519 -$ 830.519 $ 882.714 $ 6.102.233

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010. DA
Nº 6289 del 14,10,2011
aprueba modificación de
Convenio de fecha
26,09,2011 de la JUNJI

17,12,2010
Francisco Flores
Digna Roco
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-le11                                                
2295-129-LE11

04/03/2011     
03/11/2011                                              
11,11,2011

14/03/2011                  
11/11/2011                                                  
17,11,2011

DA Nº 7199 del 30,11,2011 a Petrus
Alfonso Netten Martínez// OC Nº 2295-
372-SE11 de fecha 30,11,2011//
Contrato de fecha 06,12,2011// DA Nº
7525 aprueba Contrato

1º Llamado se declara inadmisible DA Nº 2163 del 17,03,2011, , por cuanto el unico oferente
considera mano de obra superior al establecido por BAE//,2º llamado se declara automaticamente 
desierta por el sistema , dado que no hubo oeferentes, aprobado por DA Nº 6859 del 16,11,2011/
3º Llamado queda inadmisible por cuanto el oferente no cumplió con lo solicitado por BAE,
aprobado por DA 7073 del 25,11,2011/ se publica con fecha 28,11,2011// Ord. Nº 151761 del
25,11,2011 de Directora JUNJI sugiere se evalúe la posibilidad de Trato Directo/// Se efectuará
Trato Directo// Trato directo adjudicado a Petrus Netten

Patricio Hernandez
Bravo

09,12,2011 09,12,2011 30 07,01,2012

Mediante Ord. Nº 3143 del 09,12,2011 se solicita traspaso de recursos del
80%// Fecha recepción provisoria 17,02,2012/ DA que aprueba la recepción
3471 del 15,06,2012.. Cuenta con acta de recepción definitiva de fecha
27/06/2013. Enviada al Alcalde mediante Ord N° 01052 del 11,07,2013

17 Claudia Castro
Pamela Herrera,
Rodrigo Bertín

Liceo Abate Molina

Corresponde a un
proyecto con modalidads de
Licitación contra Recepción. La
consultora contratada por el
Ministerio de Educación "Gestión
uno" entrega el anteproyecto de
reposición parcial del
establecimiento, en donde se han
contemplado todos los recintos
necesarios para funcionar con
Jornada Escolar completa (Previo
VºBº de la comunidad educativa).
Se ejecutará en dos etapas. Se
firma un convenio tripartito
(Mineduc, Dirección de
Arquitectura y Municipio) para
poder ejecutar las obras durante el
año 2011 y parte del 2012.

 $         4.000.000.000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación de
licitacion .
La apertura técnica fue el 29 de Junio y se presento solo 1
empresa. Con fecha 19 de Julio se hace la apertura
económica

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 3.915.500.000 $ 3.915.478.240 $ 27.453

Aumentos por un
monto de $
296,987,755 y
Disminuciones por
un monto de $
296,993,448 
quedando una
diferencia a favor del 
fisco $ 5,693

$ 0 $ 3.915.472.547

Decreto Nº 0483 del
10,12,2010 de Ministerio
de Educación
(Recepcionado con fecha 
22,02,2011)

Dirección de
Arquitectura

SistemaPago contra
Recepción

21,02,2011 19,07,2011

DA VII REG. Nº30 del 28,10,2011de
Dirección de Arquitectura Visado por
Contraloría el 02,01,2012 tramitado
totalmente el 03,01,2012

La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura, Plazo propuesto 540 días
corrdios Se recepciona Informe de Proceso Nº 4947324 de fecha 20,07,2011 de Director
Regional de Arquitectura que informa resultado de la evalaución Economica la que supera el
monto disponible en $ 960,901,910 dado lo cual solicita al Alcalde si estiam conveniente declarar
la licitación como "Inconveniente al interés fiscal". Alcalde toma sugerencia y responde mediante
Ord. Nº 1637 del 28,07,2011, asimismo, solicita reunión para coordinar procesos de licitación
con fondos de Reconstrucción SISMO.

Cesar Cepeda verdugo
de Dirección de
Arquitectura

23,01,2012 04,01,2012

450+42 +45+30
(RESOLUCIÓN 
1736 DEL
29,10,2012)- 
- Resolución N°
865 de fecha
30.05.2013  
- Resolución N°
1158 de fecha
15.07.2013

28,03,2013+42 (NUEVA
FECHA DE TERMINO EL
09,05,2013)+45 (nueva fecha
de termino el 24,06,2013)+30
(Nueva fecha de termino el

23,07,2013) resolución 

tramitada/

Con fecha 13/07/2012 se solicita a SEREMI de Educación prórroga por 540
días corridos.  Se autoriza prorroga de Convenios según carta de MINEDUC 
a la espera de rsolución, se envia por oficio copia a MOP-DA// Ord. Nº 2864
del 16,11,2012 solicita a Secreduc autorización para contratar Ingeniero para
estudio de reparaciones del Salon de Actos// Resolución Nº 1736 del
29,10,2012 autoriza modificación de Contrato del 08,10,2012 por aumento de
plazo)/ al 26,06,2013 no ha llegado resolución de 2° modificación// Empresa a
solicitado 3° modificación de contrato por aumento de obras por un monto $
9,234,387 más un nuevo aumento de plazo de 30 días corridos quedando
como nueva fecha el 24,07,2013, lo anterior con la finalidad de sacar los
contenedores, se aprueba mediante oficio N° 1568 del 21,06,2013// Total
Contrato inicial    $ 3.915.478.240.-
1º Modificación de Contrato (tramitada)      
Disminución de Obras efectiva $ 16.054.594.-
Aumento de Obras $ 127,308,776.-
Disminución de Obras $ 143,363,370,-
2º Modificación de Contrato (tramitada)
Aumento de Obras    $    121.236.664.-
Disminución de Obras   $    114.416.457.-
3° modificación de Contrato 
Aumento de Obras, para el traslado 
de contenedores (tramitada)  $       9.234.387.-
4° Modificación de contrato solicitada (tramitada mediante REX 1589 del
07,10,2013)
Aumento de Contrato   $      39.207.928.-
Disminución de Obras   $      39.213.621.-
Total 
Total Contrato final    $ 3.915.472.547.-
Quedando un disponible $ 5.693.- Se recibe mail del IFO
indicando que la fecha proxima a entrega de explotación del recinto seria la
segunda quincena de Septiembre del 2013//06,08,2013// Cuenta con
recepción municipal parcial correspondiente a 10 salas por un total de 580,34
m2+ 82,16 m2 en segundo piso, el certificado es el 7 del
26,07,2013//Arquitectura solicita 4° modificación de contrato aprobada
mediante Ord N° 3522 del 02,09,2013 de SECREDUC e informada por oficio
N° 2319 del 06,09,2013 de Municipalidad, en el mismo documento se solicita
informar fecha de termino real// 4° Modificación de Contrato en Tramite no 

18 Claudia Castro Pamela Herrera Liceo Marta Donoso Espejo

Corresponde a un
proyecto con modalidads de
Licitación contra Recepción. La
consultora Fernandez Osadey
entrega el anteproyecto de
reposición parcial del
establecimiento (Se demuele y
repone zona donde actualmente se
encontraba el internado para
emplazar en el futuro al local
escolar,.En la zona del edificio
más antiguo se contempla
recuperar la infraestructura y
destinarla a internado). Se
ejecutará en dos etapas. Se firma
un convenio tripartito (Mineduc,
Dirección de Arquitectura y
Municipio) para poder ejecutar las
obras durante el año 2011 y parte
del 2012.

 $         5.000.000.000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

Mediante DA Nº 2818 del 25,03,2011 apruebase el acta de
compromiso suscrito con fecha 17,03,2011 entre La
Municipalidad de Talca, Intendencia Región del Maule y
Colbun SA. // Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA
informa situación de licitacion 

APROBADO FINANCIERAMENTE
La apertura técnica del proyecto es para el 27 de
Julio del 2011 y la apertura económica es para el
18 de Agosto

$ 4.905.500.000 $ 4.905.495.591 $ 4.409

2º Modificación de
Contrato 
Disminución de
Obras $ 36,668,235// 
Obras 
Extraordinarias a
precios del
presupuesto oferta $
580,076+ Obras
extraordinarias a
precios convenidos
$ 36,088,159

$ 0

Decreto Nº 0499 del
10,12,2010 de Ministerio
de Educación
(Recepcionado con fecha 
22,02,2011)

Dirección de
Arquitectura

SistemaPago contra
Recepción

19,03,2011 18,08,2011

DA VII REG. Nº33 del 05,12,2011de
Dirección de Arquitectura Visado por
Contraloría el 10,01,2012, tramitado
totalmente el 16,12,2012

La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura, Plazo propuesto 540 días
corrdios

Rodrigo Torres Vienne
de Dirección de
Arquitectura

01,02,2012 17,01,2012

390+120+60+(10 
de enlace) total

plazo 580 días

corridos+50 días

adicionales y

plazo de enlace,

en tramite de

Resolución por

parte de DA,

nueva fecha de

termino el

07,10,2013+ plazo

de enlace

09,02,2013// Solicitud de
aumento de plazo de 120 días
corridos) Nueva fecha de
termino el 09,06,2012

(Resolución Tramitada)
Resolución Aumento de Plazo
N° 715 del 03,05,2013 de
Dirección de Arquitectura//
Nueva fecha de termino el
08,08,2013 (Con Resolución

en Tramite)+10 días de

enlace otorgado por

Arquitectura, nueva fecha

18,08,2013 con REX

tramitada 1240 del

01,08,2013 (recibida vía mail

el por Paz Torres el
02,10,2013)/ falta la
tramitación de Resolución de
los 50 días de aumento//

Ord. Nº 0948 del 26,04,2012 de Alcalde a Juan Pedro Egaña solicita pago
anticipo // Ord. Nº 2196 del 07,09,2012 se rinden recursos EP Nº 4 ysolicita
recursos EP Nº 5 por un monto de $ 441,494,603 de Alcalde a Juan Pedro
Egaña del MINEDUC. Con fecha 13/07/2012 se solicita a SEREMI de
Educación prórroga por 540 días corridos. // Se envia modificación de
Contrato a Nivel central mediante documento Nº 1296 del 24,05,2013//
Solicitud de Aumento dePlazo de fecha 07,06,2013 mediante Ord. Nº 985 de
Unidad tecnica, respuesta de conformidad del Sostenedor mediante Ord. Nº
1437 del 07,06,2013 a Secreduc con copia a Arquitectura,// Se envia ultima
resolución de contrato modificada a SECREDUC para conocmiento y vía mail
a la unidad de rendiciones de secplan// En reunión de mesa técnica de fecha
14,10,2013 se acordó que se otorgará un plazo adicional por obras
extraordinarias, Arquitectura deberá ingresar al municipio solicitud de
modificación para posteriormente enviar a SECREDUC y solicitar la
ratificación del acuerdo de la mesa técnica...

19 Claudia Castro Pamela Herrera Liceo Marta Donoso Espejo

Corresponde a la donación
realizada por empresa Colbun SA,
que inicalmente era esta razón
Social, la cual fue modificada a
Hidroelectrica Aconcagua SA, el
aporte esta orientado a financiar el
área tecnologica del proyecto de
reconstrucción, el cual se divide en
mil millones para infraestructura y
quinientos millones para
equipamiento.

 1,450,000,000 
Donación Filial
Hidroelectrica 
Aconcagua

Se recibe con fecha 20,09,2012
Resolución Exenta Nº J-762 del
29,08,2012 que modifica Res.
Exenta Nº J-413 en el sentido de
sustituir la Empresa donante Colbun
SA por Hidroelectrica Aconcagua.

Se envia via mail copia a Pedro Felipe Vial, MOP, Director
Liceo, Director DAEM para toma de conocimiento y fines//
Mediante Ord. Nº 0042 del 09,01,2013 se envia copia del
ingreso Nº 680 de fecha 14,12,2012, que respalda deposito
del 50% de la donación

APROBADO FINANCIERAMENTE 1,450,000,000 1,000,000,000 $ 450.000.000

Resolución Nº J941 del
26,09,2013 (modifica las
anteriores por Monto y
Razón Social)

06,12,2013 a Equipo
Licitación DAEM
mediante ord. N° 301
de UPI y Equipo de
Licitación SECPLAN
oficio N° 302

CORRESPONDE A UNA DONACION APROBADA POR

RESOLUCION DEL INTENDENTE QUE SE ACOGE A LOS

BENEFICIOS DE LA LEY DE DONACIONES CON FINES

EDUCACIONALES (LEY 19,247)// DA N° 6952 del

31,12,2013establece que el Concejo Municipal ha autorizado

excepcionalmente al DAEM y otras Unidades Municipales para

ejecutar l icitaciones superior a 100 UTM para equipamiento.

                

Con fecha 11,12,2012 se realizó ceremonia de aporte de 1º cuota
correspondiente a 750,000,000// Se está tramitando para que la empresa
pueda aportar parcializada la diferencia a fin de cubrir el ítem obras civiles//
Estamos a la espera que el Liceo pueda entregar la nueva propuesta que
quedo como fecha de ingreso el 24,06,2013/ ingresó via mail de fecha
05,07,2013 y fue devuelto por venir con inconsistencias vía mail del
11,07,2013//. Pamela envía un mail de recordatorio por este mismo tema con
fecha 06,08,2013 al liceo. Se ingresó al Sr. Intendente oficio N° 2320 de
fecha 09,09,2013 donde solicita la modificación de Resolución para rebajar
el monto de la donación en $50,000,000, según lo solicitado por la Empresa,
se adjuntó además la modificación de implementación yequipamiento.//Según
comprobante de ingreso N° 411 de fecha 30,08,2013 se depositó por parte de
CoLBUN la 2° cuota por $ 250,000,000// Mediante
oficio N° 271 de fecha 11,10,2013 de Encargada UPI a Sr. Rodrigo Leon se
remitió certificado que acredita la donación por el valor de $ 250,000,000, se
adjuntó además el CD con la información yel detalle de la implementacipon
entregada por el liceo//REX N° J 941 del 26,09,2013 modifica resoluciones

anteriores que indica que la empresa donante es COLBUN SA y que el

monto de la donación asciende a la suma de $ 1,450,000,000

(1,000,000,000 para obras y 450,000,000 para equipamiento),

20 Claudia Castro Pamela Herrera
Liceo Enrique Maldonado
Sepúlveda

Corresponde a un proyecto con
modalidad de Licitación contra
Recepción. El Municipio entrega el 
anteproyecto de reposición
completa del establecimiento con
una capacidad de 2250 alumnos. El
cual se ejecutará en dos etapas. Se 
firmma un convenio tripartito
(Mineduc, Dirección de
Arquitectura y Municipio) àra
poder ejecutar las obras durante el
año 2011 y parte del 2012.

 $         6.000.000.000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación
de licitacion  

APROBADO FINANCIERAMENTE
Actualmente se encuentra en proceso de Licitación
por parte del MOP

$ 5.895.500.000 $ 5.296.943.308 $ 167.208.074 $ 431.348.618 $ 5.728.291.926

Decreto Nº 0496 del
10,12,2010 de Ministerio
de Educación
(Recepcionado con fecha 
22,02,2011)

Dirección de
Arquitectura

SistemaPago contra
Recepción

31,12,2010 19,05,2011
DA VII REG. Nº18 del 14,07,2011 de
Dirección de Arquitectura Visado por
Contraloría el 06,09,2011

Alejandro Pacheco
Pozo de Dirección de
Arquitectura

13,12,2011 (*) 08,09,2011
450+96+60 = 606
días corridos

30,11,2012 ( 2º fecha de
termino legal el 06,03,2013)///
(3º fecha de termino legal el
05,05,2013) fecha de

termino real el 21,04,2013

(*) Por cuanto la entrega del terreno por parte de la Ilustre Municipalidad de
Talca se pudo llevar a cabo recién con fecha 13/12/2011 por el proceso de
demolición que la Municipalidad llevó adelante, el contrato tiene un retraso de
96 días corridos por lo tanto se está formalizando las solicitudes respectivas
para efectuar una modificación de contrato que permita aumentar el plazo
legal en esa misma cifra, lo que trasladará el término legal de la misma
desde el 30/11/2012 para el 06/03/2013. Después de ese plazo vendrá todo el
proceso de recepción contemplado en el DS MOP 75/2004 (Reglamento para
Contratos de Obras Públicas).// Ord. Nº 0852 del 16,04,2012 de Alcalde a
Juan Pedro Egaña (MINEDUC) solicita recursos para cancelación EP Nº 2 y 
Nº3 por montos de $ 211,877,732 y $ 317,816,599, además rinde recursos del
EP Nº1. Con fecha 13/07/2012 se solicita a SEREMI de Educación prórroga
por 540 días corridos.// Se esta tramitando con SECREDUC y DA aumento
de plazo yobra por mayores partidas en el proyecto, a su vez se tramitará la
prorroga del Conveniode Arriendo.// Ord. Nº 2603 del 23,10,2012 solicita
prorroga en el arriendo del inmueble.// se está tramitando un aumento por
obras extraordinarias de $431,348,618, presupuesto que incluye la graderías
retráctiles, a su vez se reitera aumento de plazo de 60 días corridos. Ord. Nº
2990 del 28,11,2012// Ord. Nº 674 del DIE (Depto Infraestructura Escolar)
autoriza aumento de obras por monto indicado mas arriba//Modificación de
contrato de fecha 28,12,2012 aprobada por resolución 90 del 14,01,2013
documentación enviada a SECREDUC mediante Ord. Nº 220 de Arquitectura
de fecha 11,02,2013 e ingresada al municipio mediante Ord. Nº 219 del
11,02,2013 (recibida por Claudia C con fecha 05,03,2013)//Cuenta con
Recepción Municipal de fecha 10,06,2013 N° 6// Acta de entrega a
explotación de fecha 26,07,2013//Acta de Recepción Provisoria con Reserva
de Etapa 11 y Final de fecha 26,07,2013, se resuelve que la Comisión ha
decidido recibir los trabajos con reserva en conformidad al Art. 168° del DS
MOP 75/2004, fijando el monto de las reparaciones en $ 45,309,028 lo que
aumentado cinco veces, fija la retención con reserva en la cantidad de $
226,545,140 IVA INC, fijando además un plazo de 180 días corridos a contar
del 26,07,2013

Claudia Castro Pamela Herrera
Liceo Enrique Maldonado
Sepúlveda

Corresponde a los recursos
entregados por MINEDUC por
concepto de arriendo del inmueble
(barrio Norte) para funiconamiento
del Liceo mientras se ejecutran y
entregan las obras de las nuevas
instalaciones

 $            288.000.000 
Infraestructura Liceos
Tradicionales, 
MINEDUC

EN EJECUCION $ 288.000.000 $ 288.000.000 $ 0 $ 36.000.000 $ 324.000.000

Decreto del 18,07,2011
de MINEDUC// Prorroga 
de Convenio de fecha
29,04,2013 aprobada
mediante Decreto
Alcaldicio N° 3952 del
15,07,2013

El aporte es un periodo de 24 meses contados desde el 02,05,2011-
02,05,2013// mediante Convenio de fecha 29,04,2013 se aumenta el monto en
36,000,000 para peridod entre 02,05,2013 al 02,08,2013// fecha en la cual
debiera producirse el traslado del establecimiento a las nuevaas instalaciones 
(realizado entre el 28 y 28 de julio del 2013)

21
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera

Reparación general y
reposición cierre perimetral
Escuela Lorenzo Varoli
Gerardi

Contempla la reparación total del
edificio dañado por el terremoto.
Asimismo contempla la reposición
de cierro perimetral en zona de
fachada principal y costado
Poniente del local escolar.

 $              70.000.000 
Fondo Nacional de la
Reconstrucción  
(Hacienda-Donación)

18,01,2011

Se confirma donación mediante mail
de fecha 29/06/2011, por un monto
de $70,000,000 por parte de
Rabobank.

EN EJECUCION $ 70.000.000 $ 52.122.610 $ 17.877.390 -$ 17.342.685 $ 52.122.610

Mediante Decreto Exento
Nº899 de fecha
20/10/2011 autoriza a
Tesorería Regional de
Talca para poner a
disposición de la I.
Municipalidad de Talca
la suma de $70,000,000.
Mediante Ord. 3184 de
fecha 03/12/2011 de Sr.
Alcalde a Sra. Bernardita
Bulnes de Ministerio de
Hacienda se remite
Comprobante de Ingreso
Nº 684 por $70,000,000

Se remiten
antecedentes en
formato digital y
soporte papel con
fecha 09/12/2011 a
Digna Roco

Jocelin Perez 02/03/2012
D.A. 2351 de fecha 20/04/2012 a
Cimetrik Sociedad Comercial de
Responsabilidad Ltda.

Mediante Ord. 0515 de fecha 02/03/2012 se invita a participar en proceso de Contratación Directa 
a 6 constructoras. Mediante Ord. 0839 de fecha 12/04/2012 de Sr. Alcalde, informa que se ha
decidido no llevar a cabo contratación directo. Mediante Ord. 215 de fecha 18/04/2012 a
Comisión Permanente de Evaluación de propuestas solicita autorizar mecanismo de Trato
Directo a la empresa CimetrickSociedad Comercial de Responsabilidad Ltda. RUT 76,053,241-
K.  Contrato firmado con fecha 10/05/2012.

Marco Merlin 18/05/2012 18/05/2012
1º etapa 40
días+12, 80 días
plazo total

1º etapa 27/06/2012 2º
etapa 06/08/2012, fecha de
término real 1° etapa
26/07/2012. Fecha de término
real 2° etapa 29/10/2012.  

D.A. 4561 de fecha 10/08/2012 amplia en 12 días corridos la 1º etapa,
quedando con fecha de término 09/07/2012. Mediante Ord. 4558 de fecha
10/08/2012 se designa integrantes de la comisión de recepción
provisoria.//Cuenta con recepción provisoria de fecha 31/01/2013, en la cual
se indica total multas $17,819,749.- DA Nº 0975 del 14,02,2013 aprueba acta
de recepción provisoria de fecha 31,01,2013, procedase a la cancelación de lo 
contratado, devolución de retenciones previo descuento de las multas y
disminuciones que ascienden a $ 21,582,801. Con fecha 01/07/2013 se
realiza devolución de $17,877,390 correspondiente a los recursos no
utilizados en el proyecto. Mediante Ord. 1033 de fecha 09/07/2013 de DOM a
Sr. Alcalde, se solicita decreto de aprobación disminución de obra por
partidas no ejecutadas por un monto de $3,763,052. DA. 4105 de fecha
23/07/2013 autoriza disminución de obras por un monto de $3,763,052,- Con
fecha 25/07/2013 se remite estado de pago N°2, de DOM a Directora de
Finanzas. Mediante Ord. 1185 de fecha 06/08/2013 se solicita modificar D.A.
975 de fecha 14/02/2013, por cuanto se debe modificar el monto de la multa, ya 
que no está afecta a IVA. Monto real de la multa $13,579,633,- Cuenta con
Acta de Recepción Definitiva de fecha 04/01/2014. D.A. 0122 de fecha
10/01/2014 aprueba acta de recepción definitiva. D.A. 0762 de fecha
06/02/2014 procede a la devolución de $17,342,685 correspondiente a
recursos no utlizados (multas y diferencia producida entre disminución de
partidas no ejecutadas y aumento de obra)

22 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Ampliación y Remodelación
Escuela Especial España

El trabajo consiste en entregar el
diseño a la Escuela a fin de
presentar a la Corporación
Española y ver factibilidad de
obtener el financiamiento a traves
de ellos, el proyecto conside en la
reparación de algunas
dependencias y ampliación a fin de
poder optar al Ingreso de la
Jornada Escolar Completa

 $              66.188.644 
Corporación Española,
analizará la posibilidad
de financiar el proyecto

$ 66.188.644 $ 66.188.644 $ 0

23
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reposición parcial cierro
Escuela Básica Talca

Consiste en la reposición de 22
metros lineales del tramo de cierro
de pandereta ubicado en el
deslinde norte del recinto fretne a
la multicancha cubierta.

 $                9.968.020 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

26-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se reciben observaciones con
fecha 12/07/2011, se da
respuesta 14/07/2011 a través
de mail y el portal Comunidad
Escolar.

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 1109 de fecha 24/05/2011 de Sr. Alcalde a 
Director del Establecimiento se da respuesta a Ord. 071
de fecha 18/05/201 indicando que lo solicitado será
postulado en el presente proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 9.968.020 $ 9.621.150 $ 346.870 $ 9.621.150

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento Nº 
1934 de fecha
25/10/2011 que aprueba
convenio. D.A. 7329 de
fecha 05/12/2011 aprueba 
convenio de fecha
09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Lisin González 2295-115-LP11 07/11/2011 29/11/2011

DA Nº 7878 de fecha 29/12/2011 Sr.
Luis Carvallo Orellana. D.A. 0285 de
fecha 12/01/2012 complementa D.A.
7878 en el punto 10 (Inspección
Técnica de la Obra) .  

D.A. 6443 de fecha 26/10/2011 aprueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta
pública.  Contrato firmado con fecha 13/01/2012.

Marco Merlin A. 07/02/2012 07/02/2012 26 04/03/2012
D.A. 2723 de fecha 10/05/2012 aprueba acta de recepción provisoria. Ord. N°
00056 del 09,01,2014 solicita aprobación acta de recepción definitiva//  Cuenta 
con Recepción definitiva de fecha 19/12/2013.

24
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reparación Parcial Liceo
Diego Portales, Talca

Consiste en la reconstrucción de
tabiques de cierro en fachada norte 
de edificio afectado, reparación de
muros con fisuras, reposición de
cubierta y reposición del sistema
eléctrico.

 $              23.723.977 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

LLegaron observaciones con
fecha 05,07,11 y hay plazo
hasta el viernes 08,07,11 y se
enviaron. El Lunes 11 se
volvieron a enviar respuestasa
a solicitud del revisor

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 098 de fecha 24/05/2011 de Pamela
Herrera a Directora del Establecimiento se da respuesta 
a Ord. Nº 70 de fecha 09/05/2011 indicando que lo
solicitando será postulado en el presente proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23.723.977 $ 23.723.977 $ 0 $ 23.723.977

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento Nº 
1960 de fecha 25/10/2011
que aprueba convenio.
D.A. 7329 de fecha
05/12/2011 aprueba
convenio de fecha
09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Isabel Soto 2295-151-LP11 05/12/2011 26/12/2011

D.A. 0428 de fecha 20/01/2012 a René
Sepúlveda Bernal. D.A. 0561 de fecha
27/01/2012 modifica D.A. 0428 en el
sentido de agregar punto referido a la
Garantía de Buena Ejecución de la
Obra.

D.A. 0825 de fecha 08/02/2012 modifica D.A. 0428 en el sentido de agregar el punto referido al
anticipo.

Violeta Navarro Piña 08/02/2012 08/02/2012 60 05/04/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el
15/05/2012 para contar con recepción provisioria. Cuenta con acta de
recepción provisoria de fecha 27/04/2012. D.A. 3131 de fecha 30/05/2012
aprueba acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 1660 de fecha
10/07/2012 a SECREDUC a observaciones realizadas por monitoreo a la
obra. Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 05/07/2013. D.A.
4377 de fecha 07/08/2013 aprueba acta de recepción definitiva.

25
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reparación de Techumbres
Escuela Carlos Trupp
Wanner, Talca

Consiste en el cambio de
cubiertas, reparación de cielos y
terminaciones y mejoramiento del
sistema de evacuación de aguas
lluvias.

 $              68.877.483 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se reciben observaciones con
fecha 12/07/2011, se da
respuesta 14/07/2011 a través
de mail y el portal Comunidad
Escolar.

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 0175 de fecha 19/01/2012 a SEREMI de
Educación se remiten antecedentes del proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 68.877.483 $ 63.667.927 $ 5.209.556 $ 63.667.927

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento Nº 
2198 de fecha 04/11/2011
que aprueba convenio.
D.A. 7329 de fecha
05/12/2011 aprueba
convenio suscrito con
fecha 09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Jocelin Pérez 2295-119-LP11 03/11/2011 24/11/2011
D.A. 7517 de fecha 13/12/2011 a
Macarena Leiva Sanhueza.

Mediante Ord. 327 de fecha 25/10/2011 de Asesor Jurídico a Secretario Municipal informa que
las bases cumplen con la norma y procede aprobar por Decreto Alcaldicio las Bases Especiales
y Generales.  Contrato firmado con fecha 26/12/2011, pendiente entrega de terreno.

Patricio Hernandez
Bravo

11/01/2012 11/01/2012 41
20-02-2012                                    
27-02-2012

D.A. 1140 de fecha 23/02/2012 autoriza aumento de plazo de 07 días corridos
a contar del 21/02/2012. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha
08/03/2012. Cuenta con Acta de recepción definitiva de fecha
02/05/2013.//Ord. Nº 703 del 16,05,2013 de DOM solicita aprobación por
Decreto Alcaldicio.  D.A. 2878 de fecha 23/05/2013 aprueba acta de recepción 
definitiva.

26
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la Puente

Reposición de cierro
principal y reparaciones
varias Escuela Especial
Iberia

Reposición de cierros extteriores,
lado sur, reparaciones de fisuras y
grietas, soldaduras de pilares patio 
techado y cambio de 2 bombas de
aguas .

 $              40.268.124 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se reciben Observaciones via
mail con fecha 05/07/2011, se
remiten respestas a
observaciones con fecha
08/07/2011, via mail

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 2416 de fecha 13/10/2011 se remiten
decreto nombramiento, acta instalación de concejo y
dominio vigente de la propiedad, según lo solicitado por
SECREDUC via mail. Mediante Ord. 1890 de fecha
06/08/2012 se remite a SECREDUC documentos
solicitado por Gabriela Hidalgo para dar curso al Estado 
de Pago Nº 1.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 40.268.124 $ 39.611.378 $ 656.746 $ 39.611.378

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento
Nº2048 de fecha
26/10/2011 que aprueba
convenio. D.A. 7329 de
fecha 05/12/2011 aprueba 
convenio suscrito con
fecha 09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Isabel Soto 2295-1-LP12 02/01/2012 19/01/2012

D.A. 0750 de fecha 03/02/2012 a
Ricardo Escribano Villalta. D.A. 0826
de fecha 08/02/2012 modifica D.A. 0750, 
en el sentido de cambiar el nº de la
cuenta de imputación.

 Preocuparse con Alejandro de ver que cruce existe con proyecto de la Corporación Española.  Al 
29/11/2011 aun no se da inicio a la elaboración de las bases. Alejandro tiene pendiente para
subir las aclaraciones una vez que se suba la licitación al portal. Mediante Ord. 404 de fecha
26/12/2011 de Jurídica, indica que procede aprobar por D.A. las Bases Especiales yGenerales.
D.A. 1361 de fecha 1361 aprueba contrato suscrito con fecha 24/02/2012.

Violeta Navarro 08/03/2012 08/03/2012 45+10
21/04/2012, fecha de término
ral 02/05/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el
30/05/2012 para contar con recepción provisioria. D.A. 2690 de fecha
09/05/2012 designa integrantes de comisión de recepción provisoria y
definitiva. D.A. 09/05/2012 autoriza aumento de plazo de 10 días corridos
desde fecha de término contractual. Mediante Ord. 1687 de fecha 13/0/2012
se da respuesta a SECREDUC a observaciones realizadas durante
monitoreo. Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha 01/06/2012.//
Cuenta con Recepción Definitiva de fecha 07,08,2013 enviada al Sr. Alcalde
para Decretar mediante ORD. N° 01181 del 06,08,2013

27 Juliana Pizarro Cristián San Martin
Reparaciones Generales
Liceo Carlos Condell de la
Haza

Construcción cierro perimetral sur, 
cambio de planchas de
policarbonta de sala diferencia y
patio de trabajo taller de
construcción, construcción de
tímpano en sala de profesores y
reparación de fisuras SSHH de
niños

 $              25.417.939 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

26-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se revisen Observaciones via
mail con fecha 05/07/2011, se
remiten respestas a
observaciones con fecha
08/07/2011, via mail

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 25.417.939 $ 23.460.850 $ 1.957.089 -$ 2.457.350 $ 0 $ 21.003.500

Resolución Exenta Nº
4535 de fecha
22/08/2011. Con fecha
28/11/2011 se recibe
Decreto Exento Nº 1963
de fecha 25/10/2011 que
aprueba convenio. D.A.
7329 de fecha 05/12/2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09/09/2011.

Con fecha 06/09/2011 
y a través de MEMO
Interno Nº 5

Lisin González 2295-115-LP11 07/11/2011 29/11/2011

DA Nº 7878 de fecha 29/12/2011 Sr.
Luis Carvallo Orellana. D.A. 0285 de
fecha 12/01/2012 complementa D.A.
7878 en el punto 10 (Inspección
Técnica de la Obra) . Orden compra Nº
2295-8-SE12   

Ord. Nº 322 de fecha 19/10/2011 de Asesor Juridico informa que procede aprobar por DA. Las
Bases Especiales yGenerales. DA. Nº 6443 de fecha 26/10/2011, aprueba bases administrativas
especiales del llamado a propuesta.  Contrato firmado con fecha 13/01/2012.

Marco Merlin 07/02/2012 07/02/2012 39 17/03/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el
01/05/2012 para contar con recepción provisioria. Al 21/03/2012 se encuentra
en etapa de recepción provisoria. Ord. Nº 0473 de DOM solicita Decreto que
autorice disminución de obra las cuales ascienden a la suma de $2.457.350
iva incluido. D.A. 2737 de fecha 10/05/2012 autoriza disminución de obra por
$2,457,350. Se recibe con fecha 18/07/2012 Mail de Area de Operaciones -
Monitorio con observaciones. A través de Ord. Nº 1793 de fecha 25/07/2012
se responde a observaciones de monitoreo. D.A. 3829 de fecha 09/07/2012
aprueba acta de recepción provisoria de fecha 31/05/2012. Cuenta con Acta
de Recepción Definitiva de fecha 19/12/2013.

28 Juliana Pizarro Cristian San Martin
Reparaciones Generales
Escuela Juan Luis
Sanfuentes de Talca

Normalización sistema eléctrico,
cambio de cubiertas,
termincaciones, mejoramiento de
cubierta y revestimiento fachada
oriente de gimnasio y
normalización sistema de
evacuación aguas lluvias.

 $            179.440.566 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

LLEGARON 
OBSERVACIONES CON
FECHA 12,07,11 Y HAY
PLAZO HASTA VIERNES
15,07,11. Se subsanan
observaciones en plataforma
con fecha 14/07/2011 y via mail
de misma fecha se confirma
que esta situación. 

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

A través de Ord. Nº 2043 de fecha 08/09/2011 se remiten
antecedentes acreditando dominio sobre el inmueble.

Via mail de funcionaria
SECREDUC Sra. Alejandra Torres
Benavides, se solicita con fecha
31/08/2011 acreditar dominio sobre
el inmueble.

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,
solicita Actualización del estado de situación de los
establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El
docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 179.440.566 $ 156.889.600 $ 22.550.966 $ 156.889.600

Resolución Exenta Nº
4535 de fecha
22/08/2011. Con fecha
28/11/2011 se recibe
Decreto Exento Nº 1972
de fecha 25/10/2011 que
aprueba convenio. D.A.
7329 de fecha 05/12/2011
aprueba convenio de
fecha 09/09/2011.

Con fecha 06/09/2011 
y a través de MEMO
Interno Nº 5

Jocelin Pérez 2295-154-lp11 13/12/2011 02/01/2012

D.A Nº0502 de fecha 20,01,12 se
adjudica a Sr. Luis Leal Oyarzun. Orden 
de compra Nº 2295-39-SE12 de fecha
07/02/2012

Al 29/11/2011 se encuentra en elaboración de bases. Ord. Nº 385 de fecha 02/12/2011 de Asesor
Juridico aprueba DA. de bases especiales y generales. DA Nº 7452 de fecha 05/12/2011
aprueba Bases Administrativas Especiales del llamado a Propuesta .

Patricia Hernández 06/02/2012 06/02/2012 70 15/04/2012

Mediante Ord. 0579 de fecha 13/03/2012 se solicita prorroga hasta el
15/05/2012 para contar con recepción provisioria. Ord. Nº 0340 de fecha
30/03/2012 de DOM informa que no otorgara permiso solicitado por tratarse
de una obra de mantención. Ord. Nº 1124 de fecha 14/05/2012 de Alcalde a
SECREDUC, adjunta antecedentes para complementar rendición del
proyecto. mail de fecha 29/06/2012 de Juan Andrés Contreras Area de
Operaciones de Monitoreo , solicitando acoger las observaciones formuladas
en el informe que adjunta ynotificar de las soluciones a SECREDUC. Ord.
Nº 1594 de fecha 04/07/2012, se da respuesta a Observaciones a
SECREDUC. Con fecha 18/01/2013 , mail de Alejandra Torres Secreduc se
remiten observaciones al proyecto. Con fecha 12/02/2013 y a través de Ord.
Nº 0420 se remiten respuestas a Obs. DA Nº 0841 de fecha 08/02/2013
modificaquese DA Nº 3364 de fecha 12/06/2012 solo en el sentido de
establecer que el acta de recepción provisoria de la obra es de fecha
10/05/2012. Ord. Nº 1318 de fecha 28/05/2013 da respuesta a observaciones
entregadas por SECREDUC. Ord N° 1956 de fecha 01/08/2013 de Alcalde a
SECREDUC da respuesta a observaciones remitidas por mail (Alejandra
Torres). Ord. N° 189 de UPI a DOM solicita dar respuesta al Ord. N° 3065 fr
fecha 01/08/2013 de SECREDUC. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva
de fecha 29/08/2013. DA N° 0751 de fecha 06/02/2014 modifica DA N° 0388
de fecha 23/01/2014 donde deci apruebese acta recepción provisoria debe
decir recepción definitiva. 

29 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición Parcial Cubierta
Escuela Aurora de Chile,
Talca

Consiste en la reposición de
cubiertas de pabellon Norte y
Poniente según se indica en los
planos, la raparación de cielos de
aulas y biblioteca además de la
reparación del sistema electrico
de los recintos a intervenir.

 $              86.466.531 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
30,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº 2304 del 04,10,2011 se informa a
Director del Estbalecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 86.466.531 $ 79.449.160 $ 7.017.371 $ 0 $ 79.449.160

Decreto Exento Nº 2088
del 27,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011// OC 2295-
362-SE11 publicada en el 
portal con fecha
15,12,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Isabel Margarita Soto 2295-114-LP11 26,10,2011 14,11,2011

DA Nº 7077 del 25,11,11 a
Constructora Robleria Ltda,// Contrato
de fecha 05,12,2011// DA Nº 7572 del
14,12,2011 que aprueba contrato

Ord. Nº 320 del 18,10,2011 aprueba BAE por JURIDICA// DA Nª 6338 del 20,10,2011aprueba
las bases

Patricio Hernández
Bravo

19,12,2011 19,12,2011 68
24,02,2012 (fecha de termino
real 28,02,2012) 4 días de
multa por atraso
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ACTUALIZACIÓN ESTADO DE PROYECTOS AL 30.04.2014

N
° 

D
E

 I
N

IC
IA

T
IV

A

PERSONAL RESPONSABLE INICIATIVA ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS

1. AREA EDUCACION Y CULTURA

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)

NO CORRESPONDE PROCESO DE LICITACION



A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R

OTROS 
PROFESIONALES 
INVOLUCRADOS EN 
EL PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la

inIciativa

 Monto                                      
(Es importante que 
ingresen  comentario 
con el detalle de los 
montos asignados a 
Obras, equipamiento 
, aportes y/o Gastos 
administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 
de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 
observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 
recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 
Técnicamente (Indicar Fecha 

Y DOCUMENTO de 
aprobación aprox.)

Postulado y aprobado el 
financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y 

DIRIGIDO A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON 
FECHA , DOCUMENTO Y 

"DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 
indicar observaciones tanto los administradores como los 
Técnicos)

ESTADO AL 30,04,2014                           (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 
REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 
APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto 

contratado ($)

Saldo disponible 

entre lo aprobado 

y contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de 

obra en $, por 

parte de la Unidad 

mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y 

nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  

licitación 

Encargado del 

proceso de 

Licitación en Secplan 

de la I.Municipalidad 

de Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de 

Entrega de 

terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de la 

obra
Observaciones

N
° 

D
E

 I
N

IC
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T
IV

A

PERSONAL RESPONSABLE INICIATIVA ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)

30 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición Parcial Cierre
Perimetral Escuela
Esperanza, Talca

El proyecto comprende instalación
de bardas que se cayeron y
quebraron, reposicion parcial de
cierro tipo placa de vibrado, según
planos y eett, refuerzo de cierro
que da hacia costado poniente, en
deslinde con vecinos, además de
reparación de grietas y fisura de
muros de albañileria costado
poniente del terreno y solucion a
nudo de una esquina de este muro,
pintura en general.

 $              22.233.101 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
27,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº 2305 del 04,10,2011 se informa a
Directora del Establecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 22.233.101 $ 22.233.101 $ 0 $ 22.233.101

Mediante Decreto Exento
Nº002164 de fecha
04,11,11 (recibido por
mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Isabel Margarita 2295-151-LP11 05,12,2011 26,12,2011
DA Nº 0428 del 20,01,2012 a Rene
Sepúlveda Bernal// OC Nº 2295-27-
SE12

al 29,11,2011 las bases se encuentran para aprobación de Juridica// Ord. Nº 382 sin fecha visa
las bases para que sean aprobadas por DA. Bases aprobadas por DA Nº 7263 del 02,12,2011//
Con fecha 06,01,2012 se consulta a la encargada del proceso e indica que se encuentra en
elaboraciónd e informe de adjudicación para pasar por Concejo con fecha 11,01,2012

Violeta Navarro Piña 08,02,2012 08,02,2012 60
08,04,2012 (fecha de termino
real el 05,04,2012)

Ord. Nº 0352 del 04,04,2012 DOM solicita al Sr. Alcalde Decretar Comisión
de Recepción Provisoria.// Ord. Nº 0544 del 14,05,2012 DOM remite acta de
recepción provisoria de fecha 27,04,2012, fecha de termino real el 05,04,2012.
D.A. 3132 de fecha 30/05/2012 aprueba acta de recepción provisoria.
Mediante Ord. 1659 de fecha 10/07/2012 se da respuesta a SECREDUC a
observaciones realizadas por monitoreo a la obra.// Cuenta con RECEPCION 
DEFINITIVA de fecha 07,07,2013 enviada para decretar mediante oficio N°
01104 del 22,07,2013 de la DOM, se scanea yse envia copia a SECREDUC
(Alejandra Torres y Mauricio Vera)

31 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación Parcial Escuela
El Edén, Talca

La obra consiste en la reparación
general del edificio de dos niveles
ubicado en el costado norte del
establecimiento, en el cual han
aparecido nuevas fisuras en los
muros norte y sur del edificio y en
el pasado invierno se dejaron sentir 
filtraciones de aguas lluvias desde
la cubierta. Por lo anterior el
edificio será sometido a un proceso 
de reparación de fisuras y
reparación de la hojalatería de la
cubierta y sistema de evacuación
de aguas lluvias.

 $              10.163.279 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
23,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 07,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº2306 del 04,10,2011 se informa a
Director del Establecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 10.163.279 $ 9.299.850 $ 863.429 $ 0 $ 9.299.850

Decreto Exento Nº 1981
del 25,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres) // DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Lisin Gonzalez 2295-115-lp11 07,11,2011 29,11,2011
DA Nº 7878 del 29,12,2011 a don Luis
Carvallo Orellana

Marco Merlín 07,02,2012 07,02,2012 26
04,03,2012 (fecha de termino
real)

Ord. Nº 0474 del 26,04,2012 remite acta de recepción provisoria, fecha de
termino real 04,03,2012, fecha de termino con observaciones subsanadas el
30,03,2012 / Cuenta con acta de Recepción Provisoria del 20,04,2012// DA
que aprueba acta de recepción provisoria Nº 2735 del 10,05,2012 . Acta
recepción definitiva de fecha 19/12/2013 

32 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción Circulacion
Cubierta y Reparación Cierro 
Oriente Escuela Costanera,
Talca

El proyecto consiste en la
construcción de una circulación
cubierta para proteger
adecuadamente el ingreso a las
salas modulares prefabricadas,
instaladas en el borde oriente del
establecimiento, tras el terremoto
del 27F

 $              51.737.548 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
19,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº2307 del 04,10,2011 se informa a
Director del Establecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 51.737.548 $ 45.310.191 $ 6.427.357 $ 0 $ 45.310.191

Decreto Exento Nº 1974
del 25,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Jocelin Perez 2295-136-LP11 17,11,2011 07,12,2011

DA Nº 7789 del 27,12,2011 a Sr. Javier
Espinoza Mancilla// Contrato de de
fecha 06,01,2012// OC Nº 2295-428-
SE11 del 16,01,2011

Aprobacion de bases DA Nº 6839 del 16,11,2011 En evaluación consulta realizada con fecha
13,12,2011// A la espera de DA de adjudicación para publicar en el portal ( 26,12,2011)

Violeta Navarro Piña 16,01,2012 16,01,2012

60 (+10) solicitud
aumento de
plazo+17 días
solicitud aumento
de plazo Nº 0315
del 26,03,2012

16,03,2012 nueva fecha de
termino 02,04,2012 (Fecha de
termino real 02,04,2012)

Contratista ingresa solicitud por aumento de plazo de 10 días corridos a
contar de la fecha de termino contractual con fecha 07,03,2012/ Solicitud
Aumento de Plazo Nº 0315 de DOM a Alcalde de fecha 26,03,2012// Ord. Nº
1042 del 04,05,2012 informa a Secreduc sobre solicitud e aumento de plazo,
ingresada a Secreduc el 10,05,2012// ORD: Nª 0538 del 11,05,2012 remite
acta de recepción provisoria de fecha 23,04,2012. Mediante Ord. 1802 de
fecha 26/07/2012 se da respuesta a SECREDUC, a observaciones realizadas 
durante monitoreo./ DA Nº 2970 del 22,05,2012 aprueba acta de recepción
provisoria.

33 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación de Techumbre
Escuela Sargento 2º Daniel
Rebolledo, Talca

Consiste en la reparación de
techumbres de los pabellones que
se indican en los planos, los cuales 
presentan importantes problemas
de filtración de aguas lluvias, se
agrega además la reparación de
algunos cielos que resultaron
afectados por la humedad,
cambiando un porcentaje de la
estructura de madera y mejorando
la aislación termica, se incluye
evacuaciónd e aguas lluvias. 

 $            101.840.116 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
20,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 101.840.116 $ 92.900.325 $ 8.939.791 $ 0 $ 92.900.325

Decreto Exento Nº 1976
del 25,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 21,10,2011 
se envian archivos
digitales, con fecha
27,10,2011 soporte
papel según memo
Nº 019

Digna Roco 2295-144-LP11 10,12,2011 20,12,2011
D.A Nº 0503 de fecha 20 de Enero 2012
a Sr. Luis Carvallo Orellana.

Ord. Nº 386 de 02,12,2011 Asesor Juridico da VºBº a las BAE para posterior aprobación por DA// 
DA Nº 7350 del 07,12,2011 aprueba las BAE. SE consulta a la encargada del proceso con fecha
04,01,2012 sin respuesta// con fecha 20,01,2011 se recibe copia del Ord. Nº 019 del 11,01,2011
de Secplan a la Comisón,  propuesta de adjudicación al Sr. Luis Carvallo Orellana.

Paola Hernandez 05,03,2012 05,02,2012 54+21
27,04,2012 +21 (DA Nº3029)
nueva fecha de termino el
18,05,2012

Ord. Nº 0546 del 15,05,2012 solicita decretar aumento de plazo de 21 días
corridos.// Ord. Nº 1175 del 16,05,2012 se remiten antecedentes y solicita
recursos para el 1º EP por un monto de $ 58,870,192. Ord. Nº 1693 de fecha
13/07/2012 se dajunta antecedentes para soliictud de recursos. Ord. Nº 1926
de fecha 07/08/2012 de Alcalde a SECREDUC adjunta ant. para solicitar
recursos del proyecto./ Recepción Provisoria del 18,07,2012/ Oficio de DOM
a Alcalde para Decreto Nº 01615 del 12,12,12// DA Nº 7279 del 24,12,2012
aprueba Acta de Recepción Provisoria con alcance Ord. Nº 1024 del 2012 de
Control// Mediante DA N° 5413 de fecha 04,10,2013 se autoriza la
cancelación parcializada de la factura N° 243 de fecha 31,12,2012 por un
monto de $ 19,270,633 que corresponde al EP N2 // a la fecha del 20,11,2013
esta pendiente la respesta por MINEDUC de los saldos que faltan por
depositar. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 20/10/2013 y20
de enero de 2014. Mediante Ord. 0177 de fecha 30/01/2014 de DOM Sr.
Alcalde, solicita aprobación por Decreto Alcaldicio de Acta Recepción
definitiva.

34 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin
Conservación pisos salas de
clases Escuela Sargento
Rebolledo y Escuela El Edén

Cambio de los pavimentos de
algunas aulas de los
establecimientos mencionados.

 $              34.433.138 Circular 33 - FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.
Alcalde a Sr. Intendente

Se recibieron observaciones
via mail con fecha 21/06/2011
Acta Revisión Nº 1
Se recibieron Observaciones
via mail con fecha 28/06/2011

04/07/2011

14-09-2011, mediante Ord. Nº 780
de fecha 14/09/2011 de Sr.
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Maule a Sr. Intendente.

D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y
mantención.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 33.933.000 $ 27.960.954 $ 5.972.046 $ 27.960.954

Resolución (E) UGD
3451 de fecha
18/10/2011, aprueba
convenio de transferencia 
de recursos FRIL que
indica. DA. Nº 6493 de
fecha 28/10/2011,
aprueba Convenio de
trasferencia de recursos
FRIL. Modificación de
convenio de transferencia 
de recursos de fecha
24/09/2012.

04/10/2011 Digna Roco 2295-132-LE11 30/11/2011 12/12/2011

D.A. 0501 de fecha 20/01/2012 a Sr.
Luis Carvallo Orellana. D.A. 0563 de
fecha 27/01/2012 modifica D.A. 0501 en
el sentido de agregar punto referido a
la Garantia de Buena Ejecución de la
Obra. DA. Nº 0563 de fecha 27/01/2012
modifiquese DA. Nº 0501 de fecha
20/01/2012, solo en el sentido de
agregar el punto refereido a la garantia
de buena ejecución de la obra.

Ord. Nº 378 de fecha 22/11/2011 de Director Asesoria Juridica se informa que procede aprobar
por DA. Las bases especiales y generales de la referida licitación. D.A. 7160 de fecha 28/11/2011 
aprueba bases administrativas especiales.

Patricio Hernández 14/02/12012 14/02/2012
29                                         
12

13/03/2012                                                                             
fecha término real 25/03/2012

Ord. Nº 0474 de fecha 24/02/2012 de Alcalde a Intendente se solicita Vº Bº
para poder reasignar los recintos del establecimiento . Con fecha 07/03/2012
se envia al GORE respuesta a observaciones por solicitud de Reevaluación
del proyecto. Acta de aprobacion de REEVALUACION de fecha 08/03/2012,
Ord, Nº U.G.D. 856 de fecha 14/03/2012 envia aprobacion de reevaluación.
Ord. Nº 035 de fecha 23/03/2012 se remiten antecedentes a DOM. DA Nº
1691 de fecha 23/03/2012 aumento de plazo. Ord Nº 0441 de fecha
23/04/2012 de DOM solicita Decreto aprobación Acta Recepción Provisoria.
Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 10/04/2012. Ord. Nº 1636
de fecha 09/07/2012, se remite carpeta con ant. con la finalidad de rendir
recursos traspasados y solictar recursos para cancelar. Acta de recepción
defenitiva de fecha 13/06/2013. Ord .N° 01093 de fecha 17/07/2013 solicita
decreto aprobación de acta recepción definitiva (DOM). DA N° 4189 de fecha
29/07/2013 aprueba acta de recepcion definitiva. 

35
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la Puente
Conservación SSHH Escuela 
Prosperidad

Mejoramiento integral de los baños 
y duchas existentes
correspondiente a los estudiantes.  

 $              49.962.751 Circular 33- FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.
Alcalde a Sr. Intendente

Se reciben observaciones por
mail por parte del GORE con
fecha 17/09/2011. Se da
respuesta a observaciones con
fecha 22/06/2011. Se reciben
nuevas observaciones
30/06/2011

Aprobado tecnica y
economicamente según Acta
de Revisión Nº3 Evaluación
Circular 33 del Gore de fecha
06/07/2011

14-09-2011, mediante Ord. Nº 780
de fecha 14/09/2011 de Sr.
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Maule a Sr. Intendente.

Mediante Ord. 209 de fecha 20/11/2012 a Depto.
Jurídico, se remiten 4 ejemplares de Modificación de
Convenio de Transferencia FRIL para VºBº.

D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y
mantención.

APROBADO FINANCIERAMENTE
Con fecha 22,11,11 Asesoría Jurídica aprueba
Bases de Licitación, mediante Ord: Nº375

$ 47.453.000 $ 44.450.963 $ 3.002.037 $ 2.987.807 $ 47.438.770

D.A. 6493 de fecha
28/10/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 17/10/2011.

04/10/2011 Digna Roco 2295-130-LP11 28/11/2011 15/12/2011

D.A Nº0453 de fecha 20,01,12 adjudica
a Sr. René Sepúlveda Bernal. D.A. 565
de fecha 27/01/2012 modifica D.A. 0453
en el sentido de agregar punto referido
a la Garantía de Buena Ejecución de la
Obra. Contrato firmado con fecha
02/02/2012.

Según oficio Nª 375 del 22,11,2011 el asesor juridico a secretario municipal visa las bases las
que deberán ser aprobadas por DA. Cuenta con D.A. 7082 de fecha 25/11/2011 que aprueba
bases administrativas especiales.

Violeta Navarro 08/02/2012 08/02/2012 63+30+21
11/04/2012, fecha de término
real 01/06/2012

Con fecha 10/04/2012 se recibe observación a solicitud de reevalación del
proyecto. Con fecha 10/04/2012 se da respuesta a observación. Mediante
Ord. UGD 1211 de fecha 13/04/2011 se aprueba las modificaciones al
proyecto. D.A. 2681 de fecha 09/05/2012 autoriza aumento d eobras por
$1,548,279 yaumento de plazo en 30 días desde el 11 de abril. Mediante Ord.
1049 de fecha 07/05/2012 se solicita nuevo aumento de obras por un monto de
$1,439,528. Mediante Acta Nº 2 de Reevaluación autoriza aumento de obras.
Mediante Ord. UGD 1772 de fecha 23/05/2012 se autoriza aumento de obras.
Mediante Ord. 625 de fecha 29/05/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde D.A. con
aumento de plazo y de obra. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de
fecha 26/06/2012. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha
30/08/2013. D.A. 5077 de fecha 11/09/2013 aprueba acta de recepción
definitiva de fecha 30/08/2013.

36 Claudia Castro Alejandra Lizama
Conservación Cubiertas y
Otros Escuela La Florida,
Talca

contempla la reparación completa
de cubierta de módulo de sala de
clases número 2 y parcial de
módulo 3, restituyendo
revestimiento de pizarreño por zinc
alum onda, además de la
instalación de aislación adecuada y
revestimiento de cielo, además de
considerar la reparación de
cubiertas de pasillos central de
patio y pasillo de acceso a baños,
todo lo cual se encuentra
debidamente especificado en el
presente documento y en
planimetrías anexas.

 $              49.973.549 Circular 33- FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.
Alcalde a Sr. Intendente

Se reciben observaciones via
mail por parte del GORE con
fecha 08,06,2011 Acta de
Revisión Nº1 // Se envian
respuestas en soporte papel
con fecha 10,06,2010

Aprobado tecnica y
economicamente según Acta
de Revisión Nº2 Evaluación
Circular 33 del Gore de fecha
14/06/2011

Ord. Nº UGD 3364 del 26,09,2011
de Jefe División Análisis y Control
de Gestión Gobierno Regional del
Maule

Extraoficialmente se sabe que paso para aprobación del
CORE con fecha 13,09,2011// APROBADO// Convenio
totalmente tramitado y resolución E Nº 3451 del
18,10,2011 del GORE que aprueba los recursos

Mediante ORD. Nº 2308 del
04,10,2011 se informa
financiamiento y licitación a Director
Escuela y Comunidad Escolar

APROBADO FINANCIERAMENTE
Convenio aprobado mediante DA Nº 6493 del
28,10,2011. Con fecha 22,11,11 Asesoría Jurídica
aprueba Bases de Licitación mediante Ord Nº 373

$ 49.974.000 $ 47.291.564 $ 2.682.436 $ 47.291.564

Convenio de
Transferencia de
Recursos de fecha
17,10,2011, aprobado por
DA Nº 6493 del
28,10,2011

Se envian
antecedentes 
digitales con fecha
03,10,2011 y formato
papel con fecha
05,10,2011 según
memo Nº 017

Digna Roco 2295-131-LP11 28,11,2011 15,12,2011
DA Nº 0749 del 03,02,2012 a Macarena
Leiva Sanhueza

Según oficio Nª 373 del 22,11,2011 el asesor juridico visa las bases las que deberán ser
aprobadas por DA

Patricia Hernandez
Durán

02,03,2012 02,03,2012 39
09,04,2012 (fecha de termino
real el 05,04,2012)

Ord. Nº 0520 del 07,05,2012 remite recepción provisoria con fecha de
termino real el 05,04,2012, el acta es de fecha 24,04,2012// DA Nª 2732 DEL
10,05,2012 aprueba acta de recepción provisoria. / Cuenta con Recepción
DEFINITIVA de fecha 09,05,2013 enviada para DECRETO mediante Ord. N|
00814 del 05,06,2013 de la DOM

37 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Traslado Módulos
prefabricados Liceo Enrique
Maldonado Sepúlveda, Talca

Consiste en el traslado de la
infraestructura provisoria
consistente en los recintos
modulares desde el liceo INSUCO
a las nuevas dependencias del
colegio Ex San Andres, donde
estaran reubicados mientras se
ejecuta el proyecto de
reconstrucción

 $              43.167.891 
Recursos Municipales
2011

Se solicita tres cotizaciones del
rubro para efectuar Trato Directo

Mediante Ord. Nº 334 del 06,06,2011 se solicita al Sr. Alcalde 
autorización para Trato Directo a Empresa Intermodal

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 43.167.891 $ 43.167.891 $ 0 $ 607.523 $ 43.775.414

Presupuesto Municipal
Cuenta 31-02-004-058
Obras Civ. Proy. Fin. Ext.
Aporte Municipal "2011

25,05,2011 en
soporte digital

Alejandra Castro OCNº 2295-228-SE11 22,06,2011

DA Nº 4139 del 16,06,2011 a
Construcciones Intermodulares Ltda.
Contrato de fecha 30,06,20011 por un
monto de $ 43,167,891 OC Nº 2295-228-
SE11//DA Nº 4646 del 20,07,2011
aprueba contrato suscrito con fecha
30,06,2011

Con fecha 22,06,2011 se publica en el Portal Mercado Publico Orden de compra, con esa misma
fecha se informa a Empresa para que tome contacto con Juridica para la firma del Contrato// Con
fecha 30,06,2011 se recibe mail de Empresa en el cual señala que ha tomado contacto con
Juridica para la firma del Contrato y estaría OK

Patricio Hernández 20,07,2011 20,07,2011

40 + 25 días
(autorizado 
mediante DA Nº
5838 del 23,09,2011

29,08,2011 (nueva fecha de
termino contractual el
23,09,2011)

ORD: Nª 1063 del DOM remite 1º EP por un monto de $32,251,501// DA Nº
5838 del 23,09,2011 amplia en 25 días corridos la ejecución de la obra, nueva
fecha de termino el 23,09,2011// DA Nª 6028 del 04,10,2011 designa
integrante Comisón de Recepción//Acta de Recepción Provisoria de fecha
12,10,2011 (Ord. Nº 1209 del 21,10,2011 del DOM)

38 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Instalación Módulos
Prefabricados Escuela
Carlos Salinas Lagos, Talca
(2º llamado)

Consiste en la adquisición de dos
módulos para ser utilizados como
Biblioteca y Sala de profesores
respectivamente, dado que el
establecimiento se encuentra con
defict de éstos recintos normativos,
los módulos deberán ser instalados 
en dependencias de la Escuela
Carlos Spano, donde actualmente
se encuentran provisoriamente

 $              54.408.317 
Recursos SECREDUC
URGENCIA

Se envía mediante Ord. Nº 1752
del 11,08,2011 a SECREDUC

Certificado de Visación de
SECREDUC de fecha
20,09,2011

DECRETO EXENTO Nº 2369 del
15,11,2011 aprueba CONVENIO
(recibido mediante mail con fecha
18,11,2011)

Con fecha 01,12,2011 se envia Ord. Nº 3057 solicitando
modificación de Convenio, dado que los plazos
estipulados expiran el 31,12,2011 y el Convenio fue
recibido por mano en Secreduc con fecha 28,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE (RETIRADO) $ 54.408.317 $ 54.408.317 $ 0

Decreto Exento Nº 2369
del 15,11,2011 del
Ministerio de Educación
aprueba Convenio de
fecha 07,10,2011

Se envian
antecedentes en
formato digital con
fecha 22,11,2011

Lisin González
2295-60-LP12 (2º
llamado)                                       18,05,2012 11,06,2012

Solicitar el cambio de fecha, dado que llegó convenio muy tarde  (solicitado mediante ord Nº 3057 
del 01,12,2011) Con fecha 21,12,2011 se recibe mail de Juan Andrés Morales que adjunta el
oficio enviado a NC solicitando la modificación// Con fecha 28,12,2011 se envia mail a Digna
sugiriendo avanzar en la licitación mientras llega el convenio modificado./ Convenio llegó y
resolución que lo aprueba.// Adjudicación Rechada por Consejo Municipal DA Nº 5123 del
05,09,2012// Con fecha 24,09,2012 se envia Ord. Nº 2325 a Juan pedro Egaña solicitando nueva
prorroga al Convenio, para efectuar un tercer llamado a licitación// Con fecha 03,10,2012 en
reunión con Macarena Canales, se acuerda que previamente enviaría un mail autorizando el
aumento de plazo para efectuar el nuevo llamado.// Se recibió con fecha 05,10,2012 mail de
Macarena Canales que señala que se dará la prorroga para un nuevo llamado.//  

39 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Instalación Módulos
Prefabricados Escuela
Carlos Salinas Lagos, Talca
(3º llamado)

Consiste en la adquisición de dos
módulos para ser utilizados como
Biblioteca y Sala de profesores
respectivamente, dado que el
establecimiento se encuentra con
defict de éstos recintos normativos,
los módulos deberán ser instalados 
en dependencias de la Escuela
Carlos Spano, donde actualmente
se encuentran provisoriamente

 $              54.408.317 
Recursos SECREDUC
URGENCIA

Se envía mediante Ord. Nº 1752
del 11,08,2011 a SECREDUC

Certificado de Visación de
SECREDUC de fecha
20,09,2011

DECRETO EXENTO Nº 2369 del
15,11,2011 aprueba CONVENIO
(recibido mediante mail con fecha
18,11,2011)

Con fecha 01,12,2011 se envia Ord. Nº 3057 solicitando
modificación de Convenio, dado que los plazos
estipulados expiran el 31,12,2011 y el Convenio fue
recibido por mano en Secreduc con fecha 28,11,2011

Se renuncia formalmente al proyecto mediante Ord. N° 0074
del 15,01,2014 a Nivel Central, dado que los recursos serán
destinados a la solución transitoria para la Escuela Carlos
Salinas Lagos, arriendo de local..

APROBADO FINANCIERAMENTE  (RETIRADO)

Se retira este proyecto, dado que se ha presentado
nueva iniciativa de reubicación de la Escuela José
Manuel Balmaceda donde funcionabada antes el
Liceo B-11// por lo tanto estos recursos pasarian a
financiar parte de esta nueva iniciativa

$ 54.408.317 $ 54.408.317 $ 0

Decreto Exento Nº 2369
del 15,11,2011 del
Ministerio de Educación
aprueba Convenio de
fecha 07,10,2011//
Resolución Exenta Nº
7063 del 26,10,2012
modifica plazo para
termino ejecución de la
obra hasta el 30,04,2013
(providencia nº 39771)

Se envian
antecedentes en
formato digital con
fecha 22,11,2011

Lisin González 2295-138-LP12 23,11,2012 13,12,2012

Con fecha 24,09,2012 se envia Ord. Nº 2325 a Juan pedro Egaña solicitando nueva prorroga al
Convenio, para efectuar un tercer llamado a licitación// Con fecha 03,10,2012 en reunión con
Macarena Canales, se acuerda que previamente enviaría un mail autorizando el aumento de
plazo para efectuar el nuevo llamado.// Se recibió con fecha 04,10,2012 mail de Macarena
Canales que señala que se dará la prorroga para un nuevo llamado.// Con fecha 12,11,2012 se
recibe mail de alejandra Torrres con REX aumento de plazo misma fecha se reenvía a Lisin.//
cON FECHA 29,11,2012 SE RECIBE oRD. nº 3766 DEL 23,11,2012 DE secreduc, REMITE EN
FORMA ORIGINAL rESOLUCIÓN eXENTA nº 7063 DEL 26,10,2012 NUEVA FECHA DE
TERMINO FIJADA PARA EL 30,04,2013, D.A. 7422 de fecha 31/12/2012 declara inadmisible la
propuesta pública, por cuanto el oferente no cumple con lo establecido en Bases Administrativas
Especiales.// Municipio solicita a MINEDUC, inyección de recursos a fin de poder adjudicar a
un mayor precio por las ofertas que haydisponibles...// SECREDUC solicita reformulación del
proyecto en 5 días habiles// Municipio solicita mayor plazo para la reformulación/ SECREDUC
mediante Ord Nº 1160 del 27,03,2013 solicitando el proyecto a la brevedad posible//
Municipalidad responde mediante Ord. Nº 0883 del 10,04,2013 que se evalue si el proyecto es
necesario dado la solucion prevista para el 2014 a la espera de respuesta por la
relocalización//Sin respuesta por parte de SECREDUC a la fecha el Convenio se encuentra
vencido 06,08,2013

A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE SECREDUC PARA LA
PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE LA ESCUELA JMB, QUE SERIA
CON FONDOS TRANSITORIOS ASIGNADOS PARA LA REGION, EN
CASO DE APROBACIÓN ESTOS RECURSOS SE REASIGNARÍAN A LA
NUEVA INCIATIVA

40 Claudia Castro Pamela Herrera
Construcción Cubierta
Multicancha Escuela Brilla El 
Sol

Consiste en la construcción de
cubierta multicancha, debido a que
los alumnos actualmente no
cuentan con patio cubierto.

 $              49.998.000 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de
fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via
mail con fecha 08,07,2011, se
responden con fecha
12,07,2011

Con pertinencia de
SECREDUC de fecha
14,07,2011 (vía mail)// Con
fecha 15,07,2011 se sube
postulación al Portal PMU On 
Line. Con fecha 22,07,2011 se 
recibe CERTIFICADO DE
VISACION de Secreduc y se
sube al Portal PMU ON LINE
con la misma fecha.

Se nos informa via mail de Alejandra
Torres de SECREDUC el día
22,08,2011 los proyectos que han
sido aprobados financieramente//
Ord. Nº 602 del Subsecretario de
Educación aprueba financiamiento e
instruye proceso de licitación//
APRUEBA PROYECTOS Y
RECURSOS DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANO Y
EQUIPAMIENTO COMUNAL /
LÍNEA EMERGENCIA
(E98025/2011). RESOLUCION
EXENTO Nº: 9547/2011 (recibida
via mail de Secreduc con fecha
18,10,2011 y enviada a equipo de
licitaciones con la misma fecha)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 49.998.000 $ 44.305.671 $ 5.692.329 $ 53.341 $ 44.359.012

Se envian
antecedentes en
formato digital con
fecha 04,10,2011 yen
formato papel con
fecha 05,10,2011
mediante memo Nº
18

Jocelin Pérez
2295-118-LP11                                                               
2295-160-LP11 (2º
llamado)

02,11,2011                                 
20,12,2011

23,11,2011                                    
10,01,2012

DA Nº 0500 del 20,01,2012 a Don
Roberto Soto Muñoz

Ord. Nº328 del 25,10,2011 se aprueban las Bses por Depto Juridico. Queda inadmisible según
Decreto Alcaldicio Nº 7416 del 09,12,2012// Mediante oficio Nº 3218 del 16,12,2011 se solicita a
SECREDUC autorización para realizar un nuevo llamado a licitación// Con fecha 19,12,2011 se
envia mail a SECREDC insistiendo por la urgencia del oficio// Con fecha 19,12,2011 don Michel
Suárez de NC, responde que se puede efectuar un 2º llamado con plazo de adjudicación enero
2012

Patricia Hernández
Durán

15,02,2012 15,02,2012 70
24,04,2012 +15 días (nueva
fecha de termino el
11,05,2012)

Ord. Nº 0485 del DOM de fecha 30,04,2012 solicita aumento de plazo en 15
días corridos quedando nueva fecha de termino para el día 11,05,2012// Ord.
Nº 0569 de DOM rectifica oficio anterior solo en el sentido de corregir DA de
adjudicación, el plazo solicitado sigue siendo los 15 días corridos y la nueva
fecha de termino el 11,05,2012. Cuenta con acta de recepción provisoria de
fecha 22/06/2012//DA Nª 4209 del 25,07,2012 aprueba Acta de Recepción
Provisoria.// Mediante ofico Ord N° 01408 del 16,09,2013 DOM envia a
Alcalde Acta de Recepción definitiva para decretar// Aprobada mediante DA
N° 5269 de fecha 30,09,2013

41 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin

Reparación Servicios
Higiénicos y Construcción de 
Radieres Escuela Sargento
2º Daniel Rebolledo

El proyecto consulta el
mejoramiento de los baños y
duchas de alumnos y alumnas
ubicados en el borde norte del
establecimiento, considerando una
superficie total a intervenir de
100m2 aproximadamente.Tal como
se muestra en las fotografías
presentadas, la mayoría de las
terminaciones presentan un alto
grado de deterioro consecuencia
del uso y su notable antigüedad.El
proyecto consulta el cambio de los
tabiques de separación,
pavimentos, instalación de
revestimiento cerámico en muros,
cambio de artefactos sanitarios
considerando además para
discapacitados, pintura general y
reparaciones varias. Se utilizan en
general materiales resistentes a la
corrosión como cerámica, aluminio
y pintura esmalte. Se incluye
además la ejecución de pavimento 

 $              49.973.344 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha
15/07/2011 se sube
informacion al portal PMU.
Visado URS Maule con fecha
29/08/2011

Resolución Nº 9811/2011 de fecha
14/10/2011 / Ord. Nº UGD 3805 de
fecha 24/10/2011.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 49.973.000 $ 42.916.239 $ 7.056.761 $ 1.240.189 $ 44.156.428

Ord. Nº 000602 de fecha
22/08/2011 de
Subsercretario de
Educacion a Intendente
Region del Maule,
informa aprobacion y
señala que los recursos
seran traspados a la
SUBDERE y
especificamente al PMU
Subprograma 
Emergencia. Cuenta con
Ord. Nº 626 de fecha
25/08/2011 de
Subsecretario de
Educación a Sudere,
informa los proyectos
seleccionados del Plan
de Servicios Higienicos,
cubiertas...- Ord. Nº
3587 de fecha 05/10/2011
informa adjudicacion
Plan SSHH , cubiertas y
normalización. 

04/10/2011 Jocelin Perez 2295-134-lp11 17/11/2011 06/12/2011

DA. Nº 7787 de fecha 27/12/2011
adjudica a Javier Espinoza Mancilla
Plazo ejecución 60 días Paola
Hernandez Diaz. Cuenta con Contrato
de fecha 06/01/2012, Orden de Compra
Nº 2295-427-SE11. DA Nº 0564 de
fecha 27/01/2012 Modifica DA Nº 0503
de fecha 20/01/2012, solo en el sentido
de agregar el punto referido a la
garantia de buena ejecución de la obra.

Ord. Nº 355 de fecha 11/11/2011 de Director Asesoria Juridica, procede aprobar por Decreto
Alcaldciio las referidas bases es peciales ygenerales. DA Nº 6797 de fecha 16/11/2011, aprueba
bases administrativas especiales del llamado. 

Paola Hernandez Diaz 16/01/2012 16/01/2012 60
15/03/2012 Fecha Termino
Real 15/03/2012

Mediante Ord. 0080 de fecha 25/01/2012, de Director de Obras Municipales,
indica que DOM no otorgará el permiso solicitado por tratarse de Obras de
Mantención. Ord. Nº 0567de fecha 12/03/2012 , se solicta recursos al PM U.
A través de Ord. Nº 418 de fecha 20/04/2012 de DOM remite antecedentes
para tramitación de aumento de obra y plazo. Con fecha 26/04/2012 se remiten 
antecedentes a SECREDUC, para soliictar autorización para aumento de
obra. Ord. Nº 278 de fecha 18/05/2012 de Jefe de Infraestructura escolar a
Jefe de Programa de Mejorameinto Urbano de SUBDERE. informa situación
de proyecto PMU . Mediante Ord. 1317 de fecha 01/06/2012 de Sr. Alcalde a
Subdere, se solicita aumento de obra por un monto de $1.240.189. Decreto
Alcaldicio Nº 3510 de fecha 19/06/2012 autoriza aumento de plazo en 45 días
corridos. Ord. Nº 00806 de fecha 05/07/2012 de DOM solicita aumento de
obra por un monto de $1.240.189. DA. Nº 3976 de fecha 17/07/2012 autoriza
aumento de obras por la suma de $1,240,189.- . Acta de Recepción
Provisoria de fecha 30/04/2012. 

42 Claudia Castro Lorena Valenzuela

Implementación de Sistemas
Solares térmicos para
producción de agua caliente
sanitaria en Liceo Industrial
Superior, Escuela Iberia y
Complejo Educacional
Javiera Carrera

Implementación de Sistema
Solares Térmicos para producción
de agua caliente

 $            179.500.000 
Subsecretaría de
Energía- Ministerio de
Energía

Convenio de transferencia de
recursos entre la Subsecretaría de
Energía y la Municipalidad de Talca
de fecha Junio del 2011

Ord.Nº 1639 del 28,07,2011 de Alcalde a Sr. Sergio del
Campo Fayet Subsecretario de Energía Ministerio de
Eneregía, informa comprobante de ingreso de recursos
correspondiente a un total de $ 179,500,000

APROBADO FINANCIERAMENTE

Averiguar Estado// De acuerdo a lo señalado por
Martín Acevedo en mail de fecha 04,01,2012 :
El proyecto aun no lo envían, el cual, ellos lo
desarrollan de acuerdo al protocolo del ministerio
de energía para este tipo de proyectos. ( De hecho
en su oportunidad el recorrió con ellos los 3
establecimientos).

El monto total de los 3 proyectos asciende $
179.500.000.- Se han realizado 3 rendiciones con
gasto 0 (De acuerdo a lo informado por Digna).
De acuerdo a lo último que informó el ministerio de
energía, es que estos proyectos los retomaran este
año.

$ 179.500.000 $ 163.497.000 $ 16.003.000 $ 0 $ 163.497.000 Digna Roco 2295-79-LP12
DA N 6615 del 23,11,2012 a Servicios
de Ingenieria Britec Ltda.

Violeta Navarro 13,12,2012 13,12,2012 84+11
10,03,2013 (Nueva fecha de
termino el 21,03,2013) Fecha
de termino real el 25,03,2013

Ord. 00400 del 20.03.2013 Dom, solicita aumento de plazo 11 dias// DA Nº

1770 del 1-04.2013 lo aprueba// Mediante Ord. N° 01134 del 30,07,2013 de la

DOM al Sr. Alcale solicita contratación de una empresa que cuente con

profesional para revisión de los Sistema Solares Térmicos instalados en tres

colegios de la comuna.// Contrato de fecha 19,08,2013 de asesor tecnico para

revisión de proyectos y elaboración de informe de la implementación de los

sistemas solares//Remite mediante oficio N° 1447 del 27,09,2013 Acta de

Recepción Provisoria de fecha 26,09,2013 para aprobación por DA/ DA N° 5211

del 27,09,2013 aprueba acta de recepción provisoria//Ord. N° 01481 de fecha

04,10,2013 DOM envia a JURIDICA solicita generar contrato de mantención con 

empresa BRITEC LTDA//Ord. N° 01522 de fecha 09,10,2013 de DOM envía a

finanzas factura de empresa Servicios de Ingeniería BRITEC Ltda por un valor de 

$ 821,053//Ord. N° 01482 del 04,10,2013 solicita efectuar descuento del

contrato correspondiente al valor del permiso $ 535,500 IVA incluido// DA N°

5580 del 09,10,2013 procedase al descuento de la suma de $ 535,500 del

monto del contrato correspondiente a la partida del permiso municipal, dado

que éste no corresponde por tratarse de elementos exteriores sobrepuestos q

no requieren cimientos conforme al art. 5,1,2,2 de la OGUYC//

Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Carlos Salinas Lagos
(OBRAS CIVILES)

Consiste principalmente en una
propuesta de Reparación al edificio 
y Construcción  de nuevos recintos,  
se ha considerado demolición
parcial, además de todos los
estudios técnicos necesarios para
la mejor solución, incluido
equipamiento y mobiliario.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

Se envia Postulación ON LINE
con fecha 24,08,2011 y
documentación en papel a
SECREDUC, según oficio Nº
1904 del 24,08,2011

Con fecha 14,10,2011 se
subsanan observaciones
formuladas al proyecto y se
envian via ON LINE, se
adjuntan en 2 copias a
SECREDUC mediante oficio
Nº 2430// Con fecha 26,10,2011 
via mails se solicitan
antecedentes legales según
anexo Nº3 y CD de respaldo
con la postulación//
Observaciones enviadas a
SECREDUC y via mail
mediante Oficio Nº 2633 del
27,10,2011

Aprobado Ord. Nº 2659 del
02,11,2011 de Matias Lira Aviles
Jefe de Planificación y Presupuesto
del MINEDUC, Resolución Exenta
Nº 5989 del 10,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 0 $ 0

DA Nº 1003 del 19,02,2013 ordena Demolición Total del inmueble// Se solicitó rescialición del
Contrato, avance cero en esta partida de Obras Civiles. Ord. Nº 0495 del 21,02,2013 de Alcalde
a Sr. Fernando Rojas Ochagavía, Subsecretario de Educación/DA N° 5601 de fecha 14,10,2013
establece que el Concejo Municipal deja sin efecto acuerdo adoptado con fecha 04,02,2013 que
revocó a su vez el acuerdo adoptado en sesión del 20,07,2011 en qu se decidió reparación de las
Escuelas Concentradas//

Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Carlos Salinas Lagos
(DEMOLICION)

Consiste en la demolición parcial
del edificio de acuerdo a planos y
especificaciones técnicas.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 59.509.044

El envio de los
antecedentes de la
demolición fue con
fecha 31,01,2012 en
soporte digital y
02,02,2012 en
formato papel

Lisin Gonzalez
2295-59-LP12 
(corresponde a la etapa
de demolición)

18,05,2012 08,06,2012
D.A. 4099 de fecha 20/07/2012 a Javier
Espinoza Mancilla (demolición)

Violeta Navarro
03/09/2012 
(Demolición)

03/09/2012 
(Demolición)

42+13

14/10/2012 (Demolición)+ 13
días (aprobado por DA Nª
6012 del 23,10,2012) Fecha
de termino el 29,10,2012

DA Nº 6012 del 23,10,2012 aprueba aumento de plazo de 13 días corridos.//
DA nº 6326 modifica DA 6012 en sentido de establecer q el aumento de plazo
será a contar de la fecha de termino contractual fijada para el día 14,10,2012//
Contrato de fecha 26,11,2012// Acta de Recepción Provisoria de fecha
16,11,2012/ DA Nº 7010 del 12,12,2012 aprueba Acta de Recepcion.// Ord. Nº
01718 del 27,12,2012 del DOM remite al Sr. Alcalde listado de los materiales
retirados de la demolición los que fueron entregados por el Contratista en La
Escuela Iberia. Cuenta con Acta de Recepción Defintiva del 26/01/2014.
Mediante Ord. 0173 de fecha 30/01/2014 de DOM a Sr. Alcalde solicita
aprobación por Decreto Alcaldicio de acta recepción definitva

Claudia Castro Sergio Guerra

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Carlos Salinas Lagos
(ESTUDIOS)

Proyecto consiste en el estudio
estructural  del establecimiento con 
el fin de obtener un informe de
situación actual respecto de sus
estructuras soportantes y estudio
de suelo acabado, para la futura
recuperación.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 29.825.400

Envío de los
antecedentes de
Estudios via mail el
16,05,2012 y soporte
papel el 18,05,2012

Jocelin Perez 2295-104-LP12 24,07,2012 14,08,2012
DA de adjudicación Nº 4873 del

28,08,2012 a SOC. WAL MOR
OC Nº    Contrato de fecha 06,09,2012 a SOC. WAL MOR/  

Sergio Guerra
Arancibia

01,10,2012 01,10,2012 26 (en total) 27,10,2012

Ord. Nº 670 del 21,12,2012 de Seplan a Alcalde, solicita instruir a Asesoría
Jurídica proceder a ponder termino al contrato, debido a los reiterados
incumplimientos en plazos y procedimientos, más la disconformidad en el
escaso trabajo entregado a la fecha de este documento,//DA Nº 7421 del
31,12,2012 pone termino al contrato.

Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Pdte. José Manuel
Balmaceda (OBRAS 

CIVILES)

Consiste principalmente en una
propuesta de Reparación al edificio 
y Construcción  de nuevos recintos,  
se ha considerado demolición
parcial, además de todos los
estudios técnicos necesarios para
la mejor solución, incluido
equipamiento y mobiliario.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

Se envia Postulación ON LINE
con fecha 24,08,2011 y
documentación en papel a
SECREDUC, según oficio Nº
1904 del 24,08,2011

Con fecha 14,10,2011 se
subsanan observaciones
formuladas al proyecto y se
envian via ON LINE, se
adjuntan en 2 copias a
SECREDUC mediante oficio
Nº 2430// Con fecha 26,10,2011 
via mails se solicitan
antecedentes legales según
anexo Nº3 y CD de respaldo
con la postulación//
Observaciones enviadas a
SECREDUC y via mail
mediante Oficio Nº 2633 del
27,10,2011

Aprobado Ord. Nº 2658 del
02,11,2011 de Matias Lira Aviles
Jefe de Planificación y Presupuesto
del MINEDUC/ Resolución Exenta
Nº 5989 del 10,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 1.988.776.555 $ 0 $ 0

DA Nº 1003 del 19,02,2013 ordena Demolición Tot al del inmueble// Se solicit ó

rescialición del Cont rat o, avance cero en est a part ida de Obras Civiles . Ord. Nº

0495 del 21,02,2013 de Alcalde a Sr. Fernando Rojas Ochagavía, Subsecret ario de

Educación// DA N° 5601 de fecha 14,10,2013 est ablece que el Concejo M unicipal

deja s in efect o acuerdo adopt ado con fecha 04,02,2013 que revocó a su vez el

acuerdo adopt ado en ses ión del 20,07,2011 en qu se decidió reparación de las

Escuelas Concent radas//

Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Pdte. José Manuel
Balmaceda (DEMOLICION)

Consiste en la demolición parcial
del edificio de acuerdo a planos y
especificaciones técnicas.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 64.135.038

El envio de los
antecedentes de la
demolición fue con
fecha 31,01,2012 en
soporte digital y
02,02,2012 en
formato papel

Lisin Gonzalez
2295-58-LP12 
(Corresponde a la etapa
de demolición)

18,05,2012 08,06,2012
DA Nº 4154 del 23,07,2012 a Don
Javier Espinoza Mancilla

Patricia Hernández
Durán

28/08/2012 
(Demolición)

28/08/2012 
(Demolición)

42+13=55

08/10/2012 (Demolición)+ 13
dias corridos APROBADOS
MEDIANTE DA Nº 5985 DEL
22,10,2012

DA Nº 5985 del 22,10,2012 amplia en 13 días corridos,// Contrato de fecha
06,12,2012/ Acta de Recepción provisoria de fecha 04,12,2012/ DA Nº 7418
del 31,12,2012 aprueba Acta de Recepción//.Ord. N° 0292 del 20,02,2014
DOM remite acta de recepción definitiva de fecha 19,02,2014 para aprobación
mediante Decreto Alcaldicio//

Claudia Castro Sergio Guerra

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Pdte. José Manuel
Balmaceda (ESTUDIOS)

Proyecto consiste en el estudio
estructural  del establecimiento con 
el fin de obtener un informe de
situación actual respecto de sus
estructuras soportantes y estudio
de suelo acabado, para la futura
recuperación.

Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 29.825.400 $ 29.825.400

Envío de los
antecedentes de
Estudios via mail el
16,05,2012 y soporte
papel el 18,05,2012

Jocelin Perez 2295-104-LP12 24,07,2012 14,08,2012
DA de adjudicación Nº 4873 del

28,08,2012  a SOC WAL MOR
OC Nº    Contrato de fecha 06,09,2012 a SOC. WAL MOR/ 

Sergio Guerra
Arancibia

01,10,2012 01,10,2012 26 (en total) 27,10,2012

Ord. Nº 670 del 21,12,2012 de Seplan a Alcalde, solicita instruir a Asesoría
Jurídica proceder a ponder termino al contrato, debido a los reiterados
incumplimientos en plazos y procedimientos, más la disconformidad en el
escaso trabajo entregado a la fecha de este documento,//DA Nº 7421 del
31,12,2012 pone termino al contrato.

45 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 1º Etapa

El proyecto interviene el edificio
existente de uno y dos niveles,
realizando reparaciones y
adecuaciones de acuerdo a los
daños sufridos por el pasado
terremoto y necesidades
programáticas respectivamente. El
proyecto también contempla en una
segunda etapa posterior, la
demolición de los edificios de un
piso ubicados en el sector sur-
poniente, para realizar la
construcción de un edificio de tres
niveles, principalmente, en donde
se ubicarán los recintos que
completan el programa de recintos
requerido.

Ord. Nº 3998 del 03,11,2011
SECREDUC remite
certificado de Visación
Técnica por la 1º etapa del
proyecto

Resolución Exenta Nº 4478 del 16,08,2011 adjudica proyectos
seleccionados en la convocatoria de "liceos Bicentenario de
Exelencia año 2011", Resolución Exenta Nº 5779 del
26,10,2011 modifica Res. Exenta Nº 4478 (recibida via mail
con fecha 09,10,2011, Convenio firmado por el Sr. Alcade
enviado con fecha 10,11,2011 a Stgo para firma del
Subsecretario de Educación (Convenio totalmente tramitado
con toma de razón de Contraloria recibido via mail de Juan
Andrés Morales con fecha 13,12,2011, corresponde al
DECRETO Nª 0371 del 15,11,2011)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 276.410.677 $ 531.195.244 $ 35.534.478 $ 0 $ 311.945.155

Resolución Exenta Nº
4478 del 16,08,2011
adjudica proyectos
seleccionados en la
convocatoria de "liceos
Bicentenario de
Exelencia año 2011",
Resolución Exenta Nº
5779 del 26,10,2011
modifica Res. Exenta Nº
4478 (recibida via mail
con fecha 09,10,2011,
Convenio firmado por el
Sr. Alcade enviado con
fecha 10,11,2011 a Stgo
para firma del
Subsecretario de
Educación (Convenio
totalmente tramitado con
toma de razón de
Contraloria recibido via
mail de Juan Andrés
Morales con fecha
13,12,2011, corresponde
al DECRETO Nª 0371
del 15,11,2011)

Con fecha 24,10,2011 
se envian archivos en
formato digital y con
fecha 27,10,2011 en
formato papel según
memo Nº 020

Jocelin Perez Trato Directo 22,11,2011 12,12,2011

OC Nº  2295-414-SE11 del 20,12,2011// 
DA Nº 7593 del 16,12,2011 autoriza
mecanismo Trato Directo a
Constructora PROESSA LTDA. 

Oficio Nº 738 del 13,12,2011 Trato Directo a Sociedad Constructora PROESSA Ltda, solicita
autorización por DA/ Con fecha 05,01,2012 Empresa firma contrato, despùes de haber solicitado
prorroga.

Violeta Navarro Piña 17,01,2012 17,01,2012 115

11,05,2012 +55 días corridos
(NUEVA FECHA DE
TERMINO 05,07,2012)//
FECHA DE TERMINO REAL 
EL 05,07,2012

Solicitud de Aumento de Plazo de 55 días corridos mediante oficio Nº 0464
del 26,04,2012 (enviada mediante mail a SECREDUC (Mauricio Vera)// DA
Nº 2817 del 14,05,2012 autoriza aumento de plazo de en 55 días corridos
totales.// Median te oficio Nº 571 del 16,05,2012 del DOM recibido el
28,05,2012 se solicita aumento de obras// Según oficio Nº 1286 del
29,05,2012 de Alcalde a Seremi se solicita aumento de obras por un monto de
$ 35,534,478. Con fecha 23/05/2012 se firma contrato por aumento de plazo.
Respecto al equipamiento, con fecha 25,06,12 mediante Ord N°359 Secplan
devuelve oficios a Daem para que realicen Licitación de Equipamiento y
mobiliario, por corresponderle. Mediante Ord. 884 de fecha 23/08/2012
Subsecretario de Educación autoriz aumento de obras por $35,534,478 y
aumento de plazo 55 días. Mediante Ord. 1012 de fecha 23/08/2012 DOM
solicita a Sr. Alcalde decreto autorizando aumento de obras y plazo. D.A.
4854 de fecha 27/08/2012 autoriza aumento de obras por $35,534,478,-
Mediante oficio Nº 2169 del 05,09,2012 se envian antecedentes de respaldo a
Seremi de Educación//Ord. Nº 01055 del 06,09,2012 remite Acta de
Recepcion Provisoria// DA Nº 5514 del 25,09,2012 aprueba Acta de
Recepción Provisoria.//Ord. Nº 2456 del 08,10,2012 rinde recursos EP Nº3,
solicita recursos EP Nº4 y EP Nº5 devolución de retenciones.// Mediante
oficio N° 01662 de fecha 18,11,2013 DOM solicita al Alcalde aprobación del
acta de recepción definitiva.// Mediante DA N° 6002 del 21,11,2013 se
aprueba acta de recepción definitiva//

46 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 2º Etapa

En esta segunda etapa, se
contempla la demolición de los
edificios de un piso ubicados en
el sector surponiente,
para realizar la construcción de un
edificio de tres niveles,
principalmente, en donde se
ubicará la Biblioteca, Laboratorio
de Computación y otros, Se
contempla además la construcción
de estructura de acero con cubierta 
para
el patio central.

Se reciben observaciones a la
2º etapa del proyecto con fecha
07/08/2012. Se da respuesta a
observaciones mediante Ord.
2023 de fecha 20/08/2012.

Ord. Nº 2944 del 11,09,2012
de SECREDUC remite
certificado de Visación
Técnica por la 2º etapa del
proyecto,

Mediante Ord. Nº 2323 del 24,09,2012 se solicita a Secreduc
prorroga en el plazo final de ejecución del Convenio, hasta el
31,12,2013// Mediante Decreto 0111 del 15,03,2013 de
MINEDUC (recibido con fecha 11,07,2013) se modifica
Convenio pronicpalmente en lo referido a plazos

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 475.195.878 $ 20.464.888 $ 961.718

24,09,2012 en
soporte digital y
25,09,2012 en
soporte papel

Jocelin Perez 2295-143-LP12 06,12,2012 16,01,2013
D.A. 0568 de fecha 28/01/2013 a
EMPRESA DE CONSTRUCCIONS Y
SONDAJES S.A.

DA Nº 6442 del 16,11,2012 aprueba cancelación de derechos permiso de Edificación// Cancelado 
derechos por permiso de edificación con fecha 30,11,2012 por un monto de $ 961,718// Estamos a
la espera de la resolución de prorroga  al Convenio en el plazo de ejecución de las obras.//DA Nº 
6864 del 05,12,2012 aprueba BAE//Resolucion Exenta N° 8579 del 21,12,2012 modifica plazos del
Convenio se amplia en 13 meses plazo de 12 meses (de DIC 2012) para obra yamplía 13 meses
el plazo de 12 meses para equipamiento (de FEB 2013)

Violeta Navarro 20,02,2013 20,02,2013 280+42

27,11,2013 (nueva fecha de
termino para el 09,01,2014 

aprobado mediante DA N°
5666 del 15,10,2013 q
rectifica DA N° 3539 del
24,06,2013)

Ord. Nº 00588 del 26,04,2013 DOM solicita a empresa ingresar solicitud de
aumento de plazo// Se cursa 1º EP con fecha 10,05,2013 mediante Ord. Nº
1188 por un monto de $ 7,595,500,- Aumento de Plazo de 64 días corridos
paorbados mediante DA N° 3539 del 24,06,2013// DA N° 4342 del 05,08,2013
aprueba contrato aumento de plazo// ((Se analizan los 64 días y se espera
rectificación por no corresponder los 64 días de aumento de plazo, el
Convenio vence el 13,01,2014)// Se recibe Ord. N° 3544 del 04,09,2013 de
SECREDUC que envía a Nivel Central antecedentes referentes a tercera
rendición de mobiliario yequipamiento y tercera solicitud de transferencia de
fondos 090913//Se archiva REX 7565 del 07,10,2013 q autoriza modificación
de ítem presupuestario de equipamiento ymobiliario//Oficio n° 01480 de fecha
04,10,2013 de DOM a Alcalde solicita modificación de DA N° 3539 de fecha
24,06,2013 donde dice ampliese en 64 días corridos, debe decir, 42 días
corridos a contar del 28,11,2013, debido q ue no se puede aumentar el plazo
en un % mayor al establecido en el punto N° 26 de las BAE//Oficio Ord. N°
4159 del 21,10,2013 de SECREDUC a Coordinador Nacional Prog. Liceos
Bicentenarios NC remite antecedentes correspondientes al EP N°3// Ord N°
427 del 04,12,2013 de Secplan a DAEM solicita pueda gestionar ante
MINEDUC aumento de plazo para la adquisición deequipos yeqipamiento,
entendiendo que el plazo para la ejecución de obras vence con fecha
13,01,2014//DA N° 6359 del 06,12,2013 aprueba anexo de contrato suscrito
con fecha 27,11,2013 por modificación autorizada mediante DA 5666 del
15,10,2013//Ord. N° 0029 del 08,01,2014 Alcalde solicita a Ministra de
Educación autorizar prorroga a la fecha del convenio hasta los primeros días
del mes de marzo, con la finalidad de aumentar el plazo de ejecución de obras 
a la empresa contratista/ Ord. N° 1861 del 31,12,2013 solicita al Sr. Alcalde
autorización de modificaciones de arquitectura y de estructuras según
informes técnicos de profesionales// DA N° 0040 del 08,01,2014 aprueba
modificaciones solicitadas. Mediante Ord. 121 de fecha 22/01/2014 de Sr.
Alcalde a SEREMI de Educación, se adjunta documentación de solicitud de
prórroga Convenio y D.A. N° 40 del 08/01/2014.//Contrato modificatorio de
fecha 14,01,2014 por modificaciones de estructura y arquitectura.//

Liceo Bicentenario Oriente,
Talca, 1º y 2º Etapa
(Equipamiento)

Corresponde al ítem de

equipamiento que esta viendo

directamente la Directora dele

stablecimiento en conjunto con el

DAEM y Patricio Chávez para el

área de rendiciones

 $            192.353.580 Ministerio de Educación
Mediante Decreto 0111 del 15,03,2013 de MINEDUC

(recibido con fecha 11,07,2013) se modifica Convenio
pronicpalmente en lo referido a plazos

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 192.353.580

La partida de equipamiento la lleva directamente el DAEM a traves de la
directora del establecimiento, la persona encargada de la rendición es
Patricio Chávez de SECPLAN. En carpeta de UPI existen registros en papel
de las compras y rendiciones entregadas por Patricio.// Mediante Ord. N°
003230 de fecha 09,12,2013 del DAEM se solicita a Coordinador Nacional de
Liceos Bicentenarios una nueva ampliación de plazo para terminar el tema de
compras de equipamiento, por un periodo de 6 meses//

47 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 2º Etapa (Revisor 

Independiente de

Arquitectura)

Consiste en la revisión
independiente del proyecto de
arquitectura

 $                   535.776 
Prespuesto Municipal 

2012

Mediante Ord. Nº 549 del 10,09,2012 se solicita al SR.
Alcalde la contratación mediante trato Directo a la Sra Silvia
Bravo, para ejecutar la revisión Independiente de arquitectura
de la 2º etapa del proyecto, por un monto de $ 535,776 que
será financiado con recursos muncipales// 

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 535.776 $ 535.776 $ 535.776
DA Nº 5558 del
27,09,2012 a SILVIA
BRAVO PERUCCA

Digna Roco Trato Directo
DA Nº 5558 del 27,09,2012 a SILVIA
BRAVO PERUCCA// DA Nº 6006 del
23,10,2012 aprueba contrato

Rodrigo Bertin Suazo
Existe informe Revisor Independiente// DA Nº 6044 del 24,10,2012 aprueba
acta de recepción final del informe de revisor independiente

48 Claudia Castro Sergio Guerra

Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 2º Etapa (Revisor 

Independiente de

Estructuras)

Consiste en la revisión
independiente del proyecto de
estructuras

 $                   650.000 
Prespuesto Municipal 

2012

oRD. Nº 583 del 16,10,2012 solicita contratación Revisor
Independiente de Estructura a Don Renato Guerra por un
monto de $ 650,000/

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 650.000 $ 650.000 $ 650.000
Orden de Compra Nº
2291-2936-SE12

Jocelin Perez Trato Directo
DA Nº 6056 del 25,10,2012 a Don
RENATO GUERRA ESTEVEZ

Alejandro de la Puente/
Sergio Guerra

Existe informe Revisor Independiente//DA Nª 6403 del 15,11,2012 aprueba
acta de recepción conforme de fecha 06,11,2012.

49 Claudia Castro Sergio Guerra

Liceo Bicentenario Oriente,
Talca 2º Etapa (Mecanicas 

de Suelo)

Consiste en la contratación de
estudios mecanicas de suelos

 149,73 UF 
Prespuesto Municipal 

2012

Ord. Nº 597 del 25,10,2012 solicita contratación mediante
Trato Directo a la empresa RUZ y VUKASOVIC Ingenieros
Asociados

APROBADO FINANCIERAMENTE 149,73 UF 149,73 UF

DA Nº 6090 del
29,10,2012 a Ruz y
Vukasovic Ingenieros
Asociados Ltda.

Jocelin Perez Trato Directo 07,11,2012
DA Nº 6090 del 29,10,2012 a Ruz y
Vukasovic Ingenieros Asociados Ltda.

Orden de compra 2291-2967-SE12
Sergio Guerra
Arancibia

07,11,2012 05,02,2013

Con fecha 11,01,2012 Sergio Guerra informa que a la fecha no hay informe
preliminar yse espera que a fin del mes de enero llegue informe final.// Con
fecha 18,01,2013 Sergio remite a este correo informe preliminar emitido por
la empresa.// Con fecha 05,02,2013 se efectúa acta de recepción provisoria

50 Claudia Castro Pamela Herrera
Normalización y Reposición
Parcial de Cubiertas Escuela
Aurora de Chile, Talca

Consiste en normalizar el área de
prebásica, para lo cual se proyecta
construir en el actual patio de ésta
área el Aula de Prebasica, para asi
liberar AGD y a su vez normalizar
el recinto de taller, se proyecta
además dejar un acceso
independiente para el nivel
prebásico, y la reparación de
cubiertas en sectores que se
indican en planos y
especificaciones técnicas

 $              49.890.106 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

Se reciben observaciones con
fecha 03,11,2011 via mail desde 
el GORE (Marcelo
Valenzuela), se da respuesta a
observaciones con fecha
08,11,2011

Acta de aprobación Nº1 del
GORE de fecha 21,11,2011

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de
SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la
SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del
GORE// Mediante Ord. Nº UGD 506 del 13,02,2012 recibido
el 20,02,2012 el CORE aprueba proyecto e instruye inicio
proceso de licitación, mientras llega el Convenio tramitado.//
Con fecha 19,03,2012 se reciben consultas respecto de la
licitación por Digna// Con fecha 19,03,2012 se responden

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de estos
proyectos, porque extraoficialmente sabemos que
no han sido presentados al CORE// Oficio enviado
con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de Alcalde a
Intendente con copia a Maria Agueda Cour y Jefe
división de análisis y Control de Gestión del
GORE//

 $                          49.890.106  $        45.000.594 $ 4.889.512 $ 153.910 $ 45.154.504

Se envian en soporte
digital el 23,02,2012 y 
soporte papel el
29,02,2012

Digna Roco 2295-24-LP12 25,04,2012 10,05,2012 D.A. 3110  de fecha 29/05/2012 Contrato firmado con fecha 06/06/2012
Patricio Hernández
Bravo

18/06/2012 18/06/2012 63

20/08/2012/ Fecha de termino
real el 19,09,2012, hasta el
04,09,2012 estaban
autorizados por DA 5249
Aumento de plazo de 15 días
corridos)

Con fecha 12/07/2012 se cancela permiso de edificación.// DA Nº 4884 del
28,08,2012 designa integrantes comisión de recepción// Ord. Nº del
04,09,2012 del  DOM  solicita Decretar aumento de plazo de  15 días corridos 
desde el 21,08,2012 al 04,09,2012 // Acta de Recepción provisoria de fecha
17,10,2012,// Multas por atraso en entregar la obra 6,750,000 mas multas por
atraso en subsanar observaciones 450,006 Total Multas 7,200,096,//
Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº6544 del 21,11,2012. Cuenta con
Acta de Recepción Definitiva de fecha 30/12/2013. Mediante Ord. 139 de
fecha 23/01/2014 DOM solicita a Sr. Alcalde aprobar mediante D.A. acta de
recepción definitiva.

51
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Construcción Biblioteca y
Normalización Escuela
Huilquilemu

Considera la construcción de una
Biblioteca, ya que actualmente no
existe, además de la construcción
de una pasarela cubierta y la
transformación de dos salas del
pabellón oriente en tres salas.

 $              49.999.822 FRIL FIE 2011
Se post ula mediant e Ord.

2196 de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 07/11/2011 y se

da respuest a 14/11/2011.

Se reciben nuevas

observaciones con fecha

17/11/2011 y se da

respuest a con fecha

21/11/2011

Aprobado t écnicament e

con fecha 21211/2011

mediant e Act a de

Evaluación Nº 3

M ediant e Ord. nº U GD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Divis ión de Anális is y Cont rol

de Gest ión, informa que el

proyect o fue aprobado en

Ses ión Ordinaria del Consejo

Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a I nt endent e con copia a M aria

Agueda Cour y Jefe divis ión de anális is  y Cont rol 

de Gest ión del GORE. M ediant e Ord. 013 de

fecha 27/01/2012 se informa a los Direct ores de

los  est ablecimient os de la respuest a de GORE.

M ediant e Ord. U GD 220 de

fecha 23/01/2012 de

I nt endent e, informa que el

proyect o se encuent ra a la

espera del marco

presupuest ario FI E para ser

present ado al Consejo

Regional.

APROBADO FI NANCI ERAM ENTE

M andar oficio a Gore consult ando est ado

de est os proyect os, porque

ext raoficialment e sabemos que no han

s ido present ados al CORE.  

$ 50.000.000 $ 47.986.393 $ 2.013.607 -$ 7.197.960 $ 47.986.393

Se remit en

ant ecedent es en

soport e papel y

digit al mediant e

M emorandum 03

de fecha

22/02/2012

Jocelin Perez 2295-42-LP12 25/04/2012 16/05/2012
D.A. 3107 de fecha 29/05/2012 a

Luis  Leal Oyarzón.
Cont rat o firmado con fecha 06/06/2012

Pat ricio Hernández

Bravo
18/06/2012 18/06/2012

84+ 15 días de

at raso

10/09/2012, fecha de

t érmino real 25/09/2012.

Cuent a con Act a de Recepción Provisoria de fecha 06/11/2012.

Ord N° 0364 del 04,03,2014 DOM solicit a aprobación por DA del

act a de recepción defint iva de fecha 30,01,2014. Cuent a con

Act a de Recepción Definit iva de fecha 31/01/2014. D.A. 1312 de

fecha 07/03/2014 aprueba act a de recepción definit iva.

52
Verónica 
Pizarro

Cristián San Martin
Mejoramiento Servicios
Higiénicos Escuela Juan
Luis Sanfuentes, Talca

Considera la reparación de SSHH
para docentes y ampliación de
SSHH para discapacitados y
auxiliares del establecimiento.

 $              32.427.351 FRIL FIE 2011
Se post ula mediant e Ord.

2196 de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 25/10/2011. Se

da respuest a con fecha

03/11/2011.

Aprobado t écnicament e

con fecha 21/11/2011

mediant e Act a de

Evaluación Nº 2

M ediant e Ord. nº U GD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Divis ión de Anális is y Cont rol

de Gest ión, informa que el

proyect o fue aprobado en

Ses ión Ordinaria del Consejo

Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a I nt endent e con copia a M aria

Agueda Cour y Jefe divis ión de anális is  y Cont rol 

de Gest ión del GORE. M ediant e Ord. 013 de

fecha 27/01/2012 se informa a los Direct ores de

los  est ablecimient os de la respuest a de GORE.

M ediant e Ord. U GD 220 de

fecha 23/01/2012 de

I nt endent e, informa que el

proyect o se encuent ra a la

espera del marco

presupuest ario FI E para ser

present ado al Consejo

Regional.

APROBADO FI NANCI ERAM ENTE

M andar oficio a Gore consult ando est ado

de est os proyect os, porque

ext raoficialment e sabemos que no han

s ido present ados al CORE.  

$ 32.428.000 $ 27.350.737 $ 5.077.263 -$ 547.014 $ 26.803.723

Se remit en

ant ecedent es en

soport e papel y

digit al mediant e

M emorandum 03

de fecha

22/02/2012

Lis in González 2295-46-LE12 26/04/2012 07/05/2012

D.A. 3659 de fecha 26/06/2012 a

Gonzalo Andrés Tapia Quezada.

Cont rat o firmado con fecha

17/07/2012. D.A. 4211 de fecha

25/07/2012 aprueba cont rat o.  

Pat ricia Hernández

Durán
06/08/2012 06/08/2012 63+ 10

07/10/2012, nueva fecha

de t érmino 17/10/2012

M ediant e Ord. 1207 de fecha 09/10/2012 de DOM a Sr. Alcalde

solicit a aument o de plazo de 10 días corridos a cont ar del

08/10/2012. D.A. 5984 de fecha 22/10/2012 aut oriza aument o de

plazo. D.A. 6277 de fecha 12/11/2012 des igna int egrant es de la

comis ión de la obra provisoria y definit iva. Cuent a con Act a de

Recepción Provisoria de fecha 25/11/2012. D.A. 7419 de fecha

31/12/2012 aprueba act a de recepción provisoria de fecha

25/12/2012. M ediant e Ord. 2697 de fecha 22/10/2013 se remit e a

GORE document ación para dar curso al est ado de pago N° 1.

M ediant e Ord. 0296 de fecha 20/02/2014 de DOM a Sr. Alcalde,

solicit a aut orizar mediant e decret o alcaldicio el reemplazo de

bolet a de garant ía. Cuent a con Act a de Recepción defint iva de

fecha 31/03/2014. M ediant e Ord. 0493 de DOM a Sr. Alcalde,

solicit a aprobación mediant e decret o alcaldicio de act a de

recepción definit iva.

53
Verónica 
Pizarro

Cristián San Martin
Ampliación de Cocina Liceo
Técnico Profesional El
Sauce, Talca

Se considera la ampliación de la
cocina, ya que se encuentra fuera
de norma.

 $              26.761.008 FRIL FIE 2011
Se post ula mediant e Ord.

2196 de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 03/11/2011 y se

da respuest a 10/11/2011

Aprobado t écnicament e

con fecha 21/11/2011

mediant e Act a de

Evaluación Nº 2

M ediant e Ord. nº U GD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Divis ión de Anális is y Cont rol

de Gest ión, informa que el

proyect o fue aprobado en

Ses ión Ordinaria del Consejo

Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a I nt endent e con copia a M aria

Agueda Cour y Jefe divis ión de anális is  y Cont rol 

de Gest ión del GORE. M ediant e Ord. 013 de

fecha 27/01/2012 se informa a los Direct ores de

los  est ablecimient os de la respuest a de GORE.

M ediant e Ord. U GD 220 de

fecha 23/01/2012 de

I nt endent e, informa que el

proyect o se encuent ra a la

espera del marco

presupuest ario FI E para ser

present ado al Consejo

Regional.

APROBADO FI NANCI ERAM ENTE

M andar oficio a Gore consult ando est ado

de est os proyect os, porque

ext raoficialment e sabemos que no han

s ido present ados al CORE.  

$ 26.762.000 $ 23.019.063 $ 3.742.937 $ 570.610 $ 23.589.673

Se remit en

ant ecedent es en

soport e papel y

digit al mediant e

M emorandum 03

de fecha

22/02/2012

Jocelin Perez 2295-41-LE12 20/04/2012 04/05/2012
D.A. 3024 de fecha 23/05/2012 a

Luis  Carvallo Orellana. 
Cont rat o firmado con fecha 05/06/2012 Violet a Navarro 12/06/2012 12/06/2012 63+ 12

14/08/2012, Fecha de 

t érmino real 27/08/2012

M ediant e Ord. 1865 de fecha 03/08/201 se solicit a aument o de

obra por $254,804,- a GORE. Se aprueba aument o de obra

mediant e Act a Nº 1 de Aurment o de obra de fecha 08/08/2012.

M ediant e Ord. 2865 de fecha 09/08/2012 de Jefe de Divis ión y

Anális is de Cont rol de Gest ión aut oriza aument o de obra .

M ediant e Ord. 2045 de fecha 22/08/2012 se solicit a a GORE un

segundo aument o de obra por $315,806, según solicit ud del

Direct or del Est ablecimient o. M ediant e Ord. 997 de fecha

21/08/2012 de DOM a Sr. Alcalde solicit a decret o por aument o de

obra. M ediant e Ord. 3057 de fecha 24/08/2012 de GORE a Sr.

Alcalde aut oriza 2º aument o de obra por $315,806,- D.A. 4935 de

fecha 29/08/2012 aut oriza aument o de obras por $254,804. D.A. 5156

de fecha 05/09/2012 aut oriza aument o de obras por $315,806,-

Cuent a con Act a de Recepción Provisoria de fecha 06/09/2012.

Cuent a con Act a de Recepción Definit iva de fecha 18/11/2013.

D.A. 6327 de fecha 04/12/2013 aprueba act a de recepción

definit iva.

54
Verónica 
Pizarro

Cristián San Martin
Mejoramiento de cubiertas
Liceo Carlos Condell de la
Haza, Talca

Se considera el reemplazo de toda
la superficie de cubiertas en mal
estado, más la construcción de la
estructura de techumbre ycubierta
sobre el sector de la cocina y el
mejoramiento del sistema de
canalas y bajadas de aguas lluvias.

 $              49.921.527 FRIL FIE 2011
Se post ula mediant e Ord.

2196 de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 06/10/2011 y se

da respuest a con fecha

13/10/2011

Aprobado t écnicmant e

con fecha 25/10/2011,

mediant e Act a de

Evaluación Nº 2

M ediant e Ord. nº U GD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

Divis ión de Anális is y Cont rol

de Gest ión, informa que el

proyect o fue aprobado en

Ses ión Ordinaria del Consejo

Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108

de Alcalde a I nt endent e con copia a M aria

Agueda Cour y Jefe divis ión de anális is  y Cont rol 

de Gest ión del GORE. M ediant e Ord. 013 de

fecha 27/01/2012 se informa a los Direct ores de

los  est ablecimient os de la respuest a de GORE.

M ediant e Ord. U GD 220 de

fecha 23/01/2012 de

I nt endent e, informa que el

proyect o se encuent ra a la

espera del marco

presupuest ario FI E para ser

present ado al Consejo

Regional.

APROBADO FI NANCI ERAM ENTE

M andar oficio a Gore consult ando est ado

de est os proyect os, porque

ext raoficialment e sabemos que no han

s ido present ados al CORE.  

$ 49.922.000 $ 43.516.515 $ 6.405.485 $ 6.405.485 $ 49.922.000

Se remit en 

ant ecedent es en 

soport e papel y 

digit al mediant e 

M emorandum 03 

de fecha 

22/02/2012

I sabel M argarit a

Sot o
2295-38-LP12 17/04/2012 08/05/2012

D.A. 3488 de fecha 18/06/2012 a

Const ruct ora Sant a Laura Lt da. 

Pat ricia Hernández

Durán
17/07/2012 17/07/2012 42+ 13

27/08/2012, fecha de

t érmino real 09/12/2012

M ediant e Ord. 1024 de DOM a Sr. Alcalde solicit a ampliación

plazo de obras de 13 días. M ediant e Ord. 2105 de fecha 29/08/2012

se solicit a a GORE aument o de obras por $6,405,485. D.A. 5025 de

fecha 30/08/2012 aut oriza ampliar en 30 días plazo de ejecución de

la obra a part ir del 20/08/2012. M ediant e Ord. 3389 de fecha

24/09/2012 GORE aut oriza aument o de obras por un mont o de

$6,405,485,- D.A. 5800 de fecha 11/10/2012 aut oriza aument o de

obras. Cuent a con Act a de Recepción Provisoria de fecha

12/10/2012. D.A. 6973 de fecha 11/12/2012 aprueba act a de

recepción provisoria. Ord . N° 01150 de fecha 31/07/2013 soliict a

decret o de aprobación de act a de recepción provisoria . D.A. 4417

de fecha 09/08/2013 aprueba act a de recepcion provisoria.

Cuent a con Act a de Recepción Definit iva de fecha 30/12/2013.

D.A. 0247 de fecha 20/01/2014 aprueba act a de recepción

definit iva.

55 Juliana Pizarro Alejandro de la Puente

Reposición , Mejoramiento y
Construcción SS.HH.
Escuela F-161 El Tabaco,
Talca

Se habilita baño existente de niñas,
con artefactos, pisos y cerámica en
muro nuevos. Contempla cambio de 
cielo, ventanas, iluminación y
sistema de desague. Se
reconstruye baño hombres, ya que
el espacio del antiguo recinto, será
ocupado para ampliar cocina. Se
construye baño discapacitados
según normativa.

 $              49.987.423 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 26/10/2011. Se da

respuesta con fecha

04/11/2011. Se reciben

nuevas observaciones con

fecha 14/11/2011 y se da

respuesta con fecha

21/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 2311/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 49.988.000 $ 40.000.000 $ 9.988.000 $ 40.000.000
Resolución E Nº

U.G.D.1060 de fecha

27/03/2012, Convenio

de fecha 26/03/2012

22/02/2012 MEMO Nº 

3
Lisin Gonzalez 2295-40-LP12 20/042012 10/05/2012

D.A. 3658 de fecha 26/06/2012 a

Constructora MHM Ltda. Orden de

compra Nº 2295-210-SE12 de fecha

09/08/2012.

Ord. Nº 194 de fecha 09/04/2012, aprobación de bases por parte de jurídica. DA. Nº 2208 de 

fecha 16/04/2012 aprobación de bases.   Cuenta con contrato de fecha 31/07/2012. 
Violeta Navarro Piña 08/08/2012 08/08/2012 84

30-10-2012 Fecha de termino

real 26/11/2012

Mediante Ord. 2684 de fecha 29/10/2012 de Alcalde a Jefe División y

Análisis y Contros de Gestión del Gore, se solicita aumento y disminución

de obras por un monto de $1,803,571,- Se reciben observaciones con

fecha 07/11/2012 y se da respuesta con fecha 14/11/2012. ORD. Nº U.G.D

4052 de fecha 21/11/2012 aprueba aumento de obra. Ord. Nº 01511 de

fecha 27/11/2012 de DOM propone aumento de obra y plazo. DA Nº 6927 

de fecha 07/12/2012 autoriza aumento de obras y ampliese plazo. Acta

de recepción provisoria con observaciones de fecha 30/11/2013, 20 días

para subsanar observaciones desde 03/12/2013. Recepción Provisoria

de la obra sin observaciones por la comisión 28/12/2012. Acta de

recepción provisoria de fecha 14/06/2013. Acta recepción definitiva de

fecha 20/02/2014

56 Juliana Pizarro Alejandro de la Puente

Ampliación de SS.HH.
Prebásica Sala uso múltiple,
y primeros auxilios El Edén ,
Talca

Se contempla la ampliación de los
SS.H.H. de prebásica, cumpliendo
con la normativa respectiva. Se
contempla la construcción de sala
multiuso y primeros auxilios.

 $              49.278.509 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 28/10/2011. Se da

respuesta con fecha

08/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 21/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 49.279.000 $ 39.962.792 $ 9.316.208 $ 7.494.990 $ 47.457.782
Resolución E Nº

U.G.D.1060 de fecha

27/03/2012, Convenio

de fecha 26/03/2012

22/02/2012 MEMO Nº 

3
Lisin Gonzalez 2295-47-lp12 27/04/2012 17/05/2012

D.A. 3654 de fecha 26/06/2012 a

Guillermo Peters Planella

Ord. Nº 194 de fecha 09/04/2012, aprobación de bases por parte de jurídica. DA. Nº 2208 de 

fecha 16/04/2012 aprobación de bases.   Contrato firmado con fecha 11/07/2012.

Patricio Hernández

Bravo
24/07/2012 24/07/2012

84                                                          

25 

16/10/2012 Fecha término

real 10/11/2012

Mediante Ord. 2523 de fecha 17/10/2012 de Alcalde a Jefe División y 

Análisis y Control de Gestión del GORE, se solicita autorización para obras 

extraordinarias por un monto de $7,494,990,- DA. Nº 5841 de fecha 

12/10/2012 designase como integrantes de  la comisión de la recepción 

provisoria y definitiva a los funcionarios que se mencioann.  Aumento de 

obras aprobado mediante Acta nº 1 de Evaluación de fecha 19/10/2012. 

Ord. Nº U.G.D. 3864 de fecha 30/10/2012 autoriza aumento de obra. Ord. 

Nº 01425 de fecha 14/11/2012 de DOM solicita  Decreto por aumento de 

obras  y anexo de contrato respectivo. DA Nº  6540 de fecha 21/11/2012, 

autoriza aumento  de obras  y ampliese en 25 dias el plazo de ejecución 

del 17/10/2012 al 10/11/2012. Acta de recepción provisoria de fecha 

28/12/2012. Ord. Nº 00050 de fecha 09/01/2013 de DOM, solicta Decreto 

aprobación acta recepción provisoria.

57 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin
Construcción Pavimento
Radier Escuela Sargento 2º
Daniel Rebolledo” 

De acuerdo a lo informado en la
postulación paralela que se realiza
bajo este mismo financiamiento, se
consideró la pavimentación del
borde sur y poniente de
multicancha, faltando los costados
norte y oriente, motivo de la
presente etapa. La existencia de
tierra en lugar de pavimento
estable en el perímetro de la
multicancha, produce abundante
barro en invierno, lo cual afecta la
seguridad y comodidad en el
tránsito de los alumnos y obstruye
el sistema de evacuación de aguas
lluvias de la multicancha.

 $              15.876.935 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 24/10/2011 y se da 

respuesta con fecha

26/10/2011. Se reciben

nuevas observaciones con

fecha 10/11/2011 y se da

respuesta con fecha

14/11/2011.

Aprobado técnicamente

con fecha 22/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 15.877.000 $ 14.496.879 $ 1.380.121 $ 14.496.879
Resolución E Nº

U.G.D.1063 de fecha

27/03/2012, Convenio

de fecha 26/03/2012

22/02/2012 MEMO Nº 

3
Digna Roco 2295-52-LE12 09/05/2012 22/05/2012

DA. Nº 4251 de fecha 27/07/2012 se

adjudica al Sr. Luis Eduardo Carvallo

Orellana.

DA Nº 2588 de fecha 07/05/2012 aprueba bases adminis t rat ivas especiales del

llamado a propuest a. Ord. Nº 408 de fecha 10/07/2012 , se adjunt a informa de

licit ación y carpet a con ant . de la licit ación y de los oferent es a la Comis ión

Permanent e de Evaluación de Propuest as. Cuent a con cont rat o de fceha

10/08/2012. DA. Nº 4792 de fecha 21/08/2012 que aprueba cont art o.

Paola Hernandez

Diaz
06/09/2012 06/09/2012

42                                            

10

17-10-2012 ( fecha de

t ermino real 26,10,2012)

M ediant e Ord. 2434 de fecha 05/10/2012 de Alcalde a Jefe Divis ión

y Anális is y Cont rol de Gest ión del GORE, se solicit a aut orización

para modificar el proyect o, s in aument o en el cost o. DA. Nº 6040

de fceha 24/10/2012 ampliese en 10 días corridos./ Ord. N° 0238 del

12,02,2014 DOM remit e al Alcalde Act a de Recepción Definit iva de

fecha 05,02,2014 para aprobación mediant e Decret o Alcaldicio. DA

N° 0657 de fecha 03/02/2014 des igna int egrant es comis ión de

recepción definit iva.

58
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la Puente 
Reposición de Cierros
medianeros Escuela Hogar
Las Araucarias

Reposición de cierros (panderetas
y muros perimetrales).
Originalmente el proyecto
contemplaba el mejoramiento de
SS.HH, pero Mineduc lo objetó y
se debió eliminar

 $              73.563.528 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via online con fecha
22/10/2011

Se reciben observaciones con
fecha 25/011/2011 y se da
respuesta vía mail y online con
fecha 28/11/2011 (se modifica
nombre, monto y se sacan los
daños que no corresponde a
Sismo)

Mediante mail de fecha

06/12/2011 de parte de

SECREDUC, confirma

elegibilidad del proyecto.

Mediante Res. Ex. 865 de fecha
22/02/2012. Res. Ex. 6245 de fecha
25/09/2012 modifica Res. Ex. 865,
modificando el monto del aporte a
$73,563,528

Mediante Ord. 0620 de fecha 19/03/2012 se solicita a
Secreduc aclarar cual proyecto fue aprobado ya que
según Res. Ex. 865 corresponde al proyecto inicial yno
al modificado según las observaciones. Mediante Ord.
1760 de fecha 23/07/2012 se remite Dominio Vigente a
SECREDUC.

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,
solicita Actualización del estado de situación de los
establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El
docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 73.563.528 $ 67.428.078 $ 6.135.450 $ 674.281 $ 68.102.359

Decreto Exento Nº 2642
de fecha 26/11/2012
aprueba convenio entre
Municipalidad y
MINEDUC:

Se remiten
antecedentes en
soporte papel y
digital mediante
Memorandum 20 de
fecha 16/10/2012

Lisin González 2295-136-LP12 22/11/2012 12/12/2012
D.A. 0323 de fecha 17/01/2013 a
Sociedad Constructora Ingetalk Ltda.

Cuenta con contrato firmado con fecha 25/01/2013. Patricio Hernández 05/02/2013 05/02/2013 84 29/04/2013

Con fecha 11/01/2013 se ingresan anteceentes a DOM para trámite de
permiso de obra menor. Mediante Ord. 039 de fecha 28/01/2013 se solicita
cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 0357 de fecha
05/02/2013 de Sr. Alcalde a SECREDUC, se solicita aumento de plazo al
convenio. D.A. 0704 de fecha 31/01/2013 autoriza cancelación de derechos
municipales. Con fecha 12/02/2013 se cancelan derechos municipales.
Cuenta con permiso de obra menor de fecha 12/02/2013. Res. Ex. Nº 1805 de
fecha 28/02/2013 otorga ampliación de plazo para ejecución del proyecto
hasta el 31/10/2013. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha
22/05/2013. Cuenta con Certificado de Recepción Municipal de fecha
23/05/2013. Mediante Ord. 1610 de fecha 25/06/2013 de Alcalde a Seremi de
Educación se da respuesta a observaciones realizadas en Informe de
Monitoreo.

59 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Construcción Escuela Aulas
de Esperanza, Talca

La obra consulta la construcción de 
recintos mediante paneles
modulares tipo Full panel o similar,
constituidos por un núcleo de
espuma rígida de pilestireno de
alta densidad, con caras externas
adheridas a tableros estructurales
OSB yotras placas que se indican
en las EETT, elementos
prefabricados de alta resitencia y
servicios higienicos para alumnos
y profesores.

 $            130.100.570 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
21,10,2011 "Comunidad Escolar"

Se recibe observaciones con
fecha 23,11,2011 via mail, con
fecha 24,11,2011 se responde
via mail y se sube a la
plataforma

Con fecha 25,11,2011 se
recibe via mail certificado de
ELEGIBILIDAD

Aprobado mediante Resolucion
Exenta Nº 865 del 22,02,2012
(recibida vía mail con fecha
12,03,2012)

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        130.100.570  $      116.867.958                  9.378.357                  3.854.255 $ 120.722.213

Se remite en soporte
digital con fecha
14,03,2012 y papel
con fecha 15,03,2012

Claudia Torres
2295-39-
LP12///////readjudicacion 
2295-39-r112

18,04,2012 09,05,2012

DA Nº 3108 de fecha 29/05/2012 a
Esteban Morales Olivares. D.A. 3773
de fecha 04/07/2012 a
CONSTRUCTORA CANTERA S.A.
(NO FIRMO CONTRATO)// Contrato
de fecha 19,07,2012/DA Nº 3773 del
04,07,2012 a Constructora CANTERA
SA//

Cuenta con contrato firmado con fecha 19/07/2012, Patricio Hernández 31,07,2012 31,07,2012 120+36 
27,11,2012 nueva fecha de
termino 02,01,2013

Empresa solicita aumento de Plazo (08,11,2012) de 36 días corridos, dado
que se ha presentado solicitud por aumento de obras a Mineduc, sin
respuesta al 19,11,2012// Con fecha 28,11,2012 se visito el establecimiento
junto a profesionales de Secreduc, indicando que debería enviarse un nuevo
detalle con el aumento de obras solicitado, rebajando la partida de pinturas,
se prepara un oficio a Secreduc Nº // Ord. Nº 01470 del 22,11,2012 de
DOM solicita al alcalde aumento de plazo de 36 días corridos.// DA Nº 6716
del 28,11,2012 aprueba aumento de plazo de 36 días corridos// Con fecha
20,12,12 llegó por mail autorización de usos de saldos para aumento de obras 
solicitado, se informa al ITO para q notifique a la empresa.// Mediante Ord.
Nº 0039 del 08,01,2013 de DOM, solicita autorizar aumento de obras por un
monto de $ 3,854,255, previamente autorizado por Nivel central mediante
documento Nº 724 del 26,12,2012 de Juan Pedro Egaña.// DA Nº 0246 del
15,01,2013 aprueba aumento de obras por $ 3,854,255 el aumento de obras
consiste en construcción de cierro de zocalo con perfil metalico y mortero de
nivelación, protección de ventanas y ventanas en puerta de salas de
clases//Acta de Recepción provisoria de fecha 07,02,2013// Da Nº 1087 del
25,02,2013 aprueba acta de recepción provisoria// Se enviaron estos
antecedentes via mail a Gabriela Hidalgo el 28,02,2013

60
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la Puente

Reconstrucción Sala de Uso
Múltiple, Sala de Baño de
profesores, reposición de
cierros y reparaciones
menores Escuela Ramadillas
de Lircay de Talca

El proyecto contempla la
reconstrucción de sala de uso
múltiple, sala de profesores ybaño
para docentes, la reposición de
cierros tanto por su frente como
por el costado sur y la reparación
de pilares y vigas dañadas en la
zona del comedor.

 $              76.107.868 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
04/11/2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones con
fecha 23/11/2011 y se da
respuesta con fecha 24/11/2011 
vía mail y a través de la
plataforma.

Mediante mail de fecha
06/12/2011 de parte de
SECREDUC, confirma
elegibilidad del proyecto.

Sin aprobación financiera, se repostula a PRM 5. RETIRADO
Aún no se cuenta con aprobación financiera, ya que
depende de la disponibilidad de recursos del
Minedu. Estar atentas a posibles publicaciones

$ 0 $ 0

61 Claudia Castro
Adquisición Equipos y
Equipamiento Biblioteca La
Florida, Talca.

Consiste en la aduisición de
equipos tales como data, LCD,
equipo de alarma, entre otros y el
equipamiento necesario para un
óptimo funcionamiento

 $                9.676.177 

Fondos Concursables
2012 "Fondo del Libro"
Mejoramiento de
Biblioteca Abiertas a la
Comunidad del CNCA

Postulado On Line con fecha
21,11,2011  (FOLIO 20637)

Con fecha 06 de febrero se
recibe mail con carta de
adjudicación al proyecto folio
20637

06,02,2011  Resultados en la WEB

Con fecha 28,02,2012 se envian antecedentes legales
para la suscripción del Convenio//  Con fecha 05,03,2012 
se recibe mail que indica que Convenio esta listo para la 
firma y que hay plazo hasta el 16,03,2012

El proyecto se encuentra seleccionado y aprobado los
recursos solicitados, a la espera de firma de convenio en la
primera quincena del mes de marzo, sin embargo, esto no
será posible si el Liceo de Cultura a traves del DAEM no
regulariza las rendiciones pendientes que tiene inhabilitado
al municipio para recibir más recursos./ Se firmó Convenio,
se supone que la semana del 26 marzo debería quedar
regularizado la rendición pendiente y le darán curso al
Convenio, para iniciar los procesos de compra.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            9.676.177 $ 9.676.177 $ 0 23,07,2012
Claudia Torres/Lisin
Gonzalez

Mediante Ord. Nº 2324 del 24,09,2012 se solicita a CNCA Región del Maule, modificar Convenio 
en la fecha de entrega del Informe Final, se solicitó plazo al 31,12,2012

Sra. María Isabel
Gavilan (Biblioteca la
Florida)

DA Nº 6631 del 23,11,2012 designa como Inspector Tecnico a la Sra. María
Isabel Gavilan, Directora de la Biblioteca// DA Nº 6718 del 28,11,2012
autoriza mecanismo Trato Directo con el proveedor BIBLIOINSUMOS  por un 
monto de $ 8,251,460 para adquisición de muebles y sistema de alarmas//
llego´respuesta positiva mediante carta de fecha 13,12,2012 autoriza
prorroga en el plazo del convenio al 28,02,2013/  rendición final mediante Ord. 
Nº 0538 del 28,02,2013 a CNCA

62 Juliana Pizarro
Restauración de las
Esculturas de la Plaza de
Armas.

Consiste en restauracion de las
escultura de la Plaza de Armas
que a cuasa del terremoto
sufrieron deterioro.

 $                9.853.200 MUNICIPAL APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            9.853.200  $          9.853.200 $ 0 $ 9.853.200

DA. Nº 6959 de fecha 22/11/2011, se
contrata al Sr. Jose Vicente Gajardo
Mardones . Orden de compra Nº 2295-
373-SE11.

DA. Nº 6959 de fecha 22/11/2011, se contrata al Sr.  Jose Vicente Gajardo Mardones Alejandro de la Puente 29/11/2011 10/02/2012

DA Nº 6959 de fecha 22/11/2011 Contratese al sr. Vicente Gajardo.por la
suma de $9.853.000.
DA Nº 6973 de efcha 22/11/2012 Rectifiquese DA Nº 6959 de fecha
22/11/2012 solo en el sentido de señalar que el ITO será el Arquitecto
Alejandro de la Puente.
DA Nª 7050 de fecha 23/11/2011, rectifiquese DA Nº 6959 de fecha
22/11/2011 solo en sentido de establecer que el monto del avance de obras a
cancelar es la suma de $ 5.911.920.- Cuenta co acta de recepción 2º Etapa y
final de fecha 10/02/2012. Con fecha 13/02/2012 cuenta con informe de
recepcion municipal.

63 Juliana Pizarro GOR- MUNI
Adquisición 3 Minibuses
para Transporte escolar
comuna de Talca

Se proyecta adquirir: 3
Minibuses con capacidad para 29
pasajeros C/u, motor Diesel de
3.900 CC.

 $            100.245.600 Circular 33

Postulado con fecha 15/12/2011 .
Ord. Nº 3166 de fecha
12/12/2011. Cuenta con DA. Nº
7532 de fecha 13/12/2011 que
aprueba costos de mantencion y
operación.

Ord. Nº 195 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area
de Proyectos de Inversión a DAEM , donde se informa
que una vez aprobados financieramente los recursos es
responsabilidad de esa Unidad la inscripción (RNVM)
de los vehiculos adquirido.

D e acuerdo a lo informado por Eduardo Jara con fecha
05/04/2013, viía telefónica, este proyecto no habia obtenido
recuersos financieros . 

POSTULADO $ 0 $ 0

64
Verónica 
Pizarro

Cristian San Martín
Reparaciones Generales
Liceo Industrial Superior de
Talca

El proyecto consiste en la
reposición de la grifería faltante,
reposición del sistema de calefón,
pavimentos, reposición de puertas
con sus respectivas cerrajerías,
ventanas, además de pintura para
aulas.

 $              39.149.637 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $ 39.150.000 $ 35.782.018 $ 35.782.018
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 13/03/2012

Isabel Soto 2295-37-LE12 05/04/2012 17/04/2012
D.A. 2837 de fecha 15/05/2012 a Javier
Espinoza Mancilla.

Contrato firmado con fecha 24/05/2012. Paola Hernández 31/05/2012 31/05/2012 42 11/07/2012 Cuenta con recepción provisoria de fecha 14/09/2012.

65
Verónica 
Pizarro

Cristian San Martín
Reparaciones Generales
Liceo Marta Donoso Espejo

El proyecto consiste en la
reposición de puertas con sus
respectivas cerrajerías, ventanas,
sistema de interruptores, enchufes
y cajas fluorescentes dañadas,
reparación de sshh y pinturas para
aulas de clases.

 $              18.529.287 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 18.530.000 $ 17.933.300 $ 17.933.300
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 13/03/2013

Lisin Gonzalez 2295-34-LE12 04/04/2012 16/04/2012
D.A. 2790 de fecha 14/05/2012 a
Constructora Santa Laura Limitada.

Contrato firmado con fecha 31/05/2012 Marco Merlin 08/06/2012 08/06/2012 42 20/07/2012

Mediante Ord. 2606 de fecha 14/08/2012 de SECREDUC, autoriza solicitud
de modificación por compensación de partidas. Mediante Ord. 2606 de fecha
14/08/2012 SECREDUC autoriza modificación. Mediante Ord. 1010 de fecha
23/08/2012 DOM solicita a Sr. Alcalde decreto autorizando la modificación.
Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha 10/10/2012.

66
Verónica 
Pizarro

Cristian San Martín
Reparaciones Generales
Liceo de Cultura y Difusión
Artística de Talca

El proyecto consiste en la
reposición de puertas con sus
respectivas cerrajerías, vdrios,
reparaciones en sshh y aulas,
además de pinturas en aulas y en
muros externos.

 $              45.074.613 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 45.075.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 13/03/2014

Lisin Gonzalez 2295-36-LP12 04/04/2012 24/04/2012
D.A. 3111 de fecha 29/05/2012 a
Constructora MHM Ltda.

Contrato firmado con fecha 19/06/2012 Violeta Navarro 26/06/2011 26/06/2012 42 07/08/2012

Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 13/09/2012. Cuenta con
Acta de Recepción definitiva de fecha 22/11/2013. D.A. 6390 de fecha
09/12/2013 aprueba acta de recepcción defintiva yprocede a la devolución de
la Boleta de Correcta Ejecución de la Obra, previa firma de finiquito
respectivo.

67
Verónica 
Pizarro

Cristian San Martín
Reparaciones Generales
Liceo Carlos Condell de la
Haza

El proyecto consiste en la
reposición de puertas con sus
respectivas cerrajerías, vidrios,
reparación de aulas y sshh,
además de pintura en los
pabellones dañados.

 $              23.492.712 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23.493.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 13/03/2015

Isabel Soto 2295-33-LE12 04/04/2012 16/04/2012
DA Nº 2838 de fecha 15/05/2012 a Luis
Leal Oyarzún 

Contrato firmado con fecha 25/05/2012
Patricia Hernández
Durán 

09/07/2012 09/07/2012 42 19/08/2012

D.A. 5024 de fecha 30/08/2012 designa integrantes de comisión de recepción.  
Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 11/09/2012 Cuenta con
Acta de Recepción Definitiva de fecha 28/01/2014. D.A. 1255 de fecha
06/03/2014 aprueba acta de recepción defintiva.

44

43  $         2.003.105.848 

 $            999.959.501 

Decreto Exento Nº 926 
del 30,03,2012 (recibido 

via mail con fecha 
03,04,2012)

 $                     2.003.105.848 

$ 807.605.921

 $         1.988.776.555 

Ministerio de Educación

Decreto Exento Nº 925 
del 30,03,2012 (recibido 

via mail con fecha 
03,04,2012)

$ 1.988.776.555
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68
Verónica 
Pizarro

Cristian San Martín
Reparaciones Generales
Liceo Abate Molina

El proyecto consiste en la
reposición de ventanas y vidrios de
recintos dañados.

 $              16.167.010 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

Según lo indicado en Ord. 160 de
fecha 07/03/2012 de Subdere a Sr.
Alcalde, indica que la comuna se
adjudico el proyecto indicado en
anexo. Aprobado mediante Ord.
UGD 936 de fecha 22/03/2012.

Mediante Ord. 1154 de fecha 16/05/2012 a Sr. Nayib
Tala Gonzalez se solicita autorización para que la
empresa que se adjudique las obras pueda ingresar al
establecimiento durante un período de 25 días.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 16.168.000
Ord. UG D936 de fecha
22/03/2012.

Soporte papel y
digital 130/03/2016

Claudia Torres 2295-31-LE12 04/04/2012 17/04/2012
D.A. 4098 de fecha 20/07/2012 a Luis
Leal Oyarzún.

Mediante Ord. 1376 de fecha 07/06/2012 se solicita a SECREDUC autorización para reasignar
recursos a nuevas obras, según lo solicitado por el Director del establecimiento. Mediante Ord.
1809 de fecha 13/06/20121 SECREDUC da respuesta a nuestra solicitud, e informa que no
aplica la reasignacion de recursos en nuevas obras y se debe adjudicar a la brevedad.   

Patricia Hernández
Durán

20/09/2012 20/09/2012 21 11/10/2012
Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 09/11/2012. D.A. 0141 de
fecha 09/01/2013 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 09/11/2012.

69
Verónica 
Pizarro

Cristian Henriquez
Mejoramiento Instalación
Eléctrica Talleres Liceo
Industrial Superior

La obra contempla el suministro,
montaje y conexión a gabinete
metálico en los talleres de
mecánica industrial, electricidad,
instalaciones sanitarias , taller de
madera y  estructuras metálicas.

 $              49.997.024 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Se recibn observaciones por
parte de SUBDERE con fecha
04/07/2012 y se da respuesta
04/07/2012.

Proyecto Visado 
Técnicamente por 
SECREDUC con fecha 
27/06/2012.  Visado 
técnicamente por SUBDERE 
con fecha 06/07/2012.

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó Aprobado
Técnicamente pero no fue financiado por MINEDUC.

REPOSTULAR 2012 No fue aprobado financieramente por MINEDUC

70
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la Puente
Construcción Servicios
Higiénicos Personal Escuela
Iberia, Talca

Consiste en la construcción de
baños para damas y varones, para
el personal a cargo del área
agrícola y corrales de animales.

 $              16.489.533 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por
parte de SECREDUC,

REPOSTULAR 2012

71
Verónica 
Pizarro

Cristian San Martín
Mejoramiento de Servicios
Higiénicos y Cocina Escuela
Juan Luis Sanfuentes

Se contempla mejoramiento del
sector cocina y se resuelve déficit
en infraestructura sanitaria tanto
para nivel general básico y
prebásico.

 $              45.824.964 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por
parte de SECREDUC,

REPOSTULAR 2012

72
Verónica 
Pizarro

Cristian San Martín
Mejoramiento de pavimentos
y cubierta Liceo Técnico
Profesional El Sauce, Talca

Contempla pavimentación de patio
principal, considerando sistema de
evacuación de aguas lluvias, más
mejoramiento de cubiertas y frontón 
de multicancha techada.

 $              49.964.689 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por
parte de SECREDUC,

REPOSTULAR 2012

73 Juliana Pizarro Alejandro de la Puente
Reposición de cubiertas y
mejoramiento baños Escuela
Hogar Las Araucarias

Contempla el mejormiento de
baños, cambios de artefactos y
cerámicas, cambio de lámparas.
Pintura cierlos, cambio de cubierta
pasillo central

 $              44.966.950 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Se recibn observaciones por
parte de SUBDERE con fecha
04/07/2012 y se da respuesta
04/07/2012

Proyecto Visado
Técnicamente por
SECREDUC con fecha
27/06/2012 

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

APROBADO TECNICAMENTE

74 Juliana Pizarro Alejandro de la Puente

Mejoramiento de baños
profesores y cocina y
habilitación baño
manipuladoras Esc. F -161,
El Tabaco

Se propone la ampliación de la
cocina existente, adecuando el
espacio de los antiguos baños de
alumnos, como sector despensa
bodega y salida al exterior
independiente.                                                                                   
Se habilita baño manipuladoras con 
ducha y equipamiento. Se repara
cocina, cambiando pisos, cerámica
muros, ampliando hacia sector
antigua despensa, impementación
de lavamanos, lavaplatos y
mesones. Se define un area de
lavado yrecepción bandejas sucias
y otro de elaboración de alimentos.
Cambio de ventanas. Se repara
baño de profesores, cambio piso,
cerámica muro, artefactos, puertas
y ventanas. Se traslada calefont al
exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 $              35.469.755 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

NO ELEGIBLE

75 Juliana Pizarro Alejandro de la Puente

Construcción de Patio
Cubierto Sector Prebásica y
Reparaciones menores
varios sectores Escuela El
Edén, Talca

Se construye patio techado
prebásica y conexión corredor
techado entre salas y baños. Se
implementa nuevos juegos
infantiles. Se reponen planchas
traslúcidas multicancha. Se
instalan canaletas en pabellón lado
sur. Se instalan rejillas en canal
acceso.

 $              46.004.566 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

No elegible por parte de
SECREDUC

Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a 
SEREMI de Educación se solicita informar la razón por
la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir
con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de
fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero
información de las razones porque el proyecto quedó no
elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que
no fueron aprobados financieramente por MINEDUC.

NO ELEGIBLE

76 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Mejoramiento Servicios
Higiénicos y Aguas Lluvias
Escuela Uno San Agustín,
Talca

Consiste en la reparación de
duchas y baños de alumnas y
alumnos del nivel básico y baño de
prebásica. Se incluye habilitación
de baño de personal de servicio y
construcción de un baño para
discapacitados.  Se incluye además 
, mejoramiento del sistema de
evacuación de aguas lluvias
ubicado en el patio cubierto de
prebásica.

 $              45.794.041 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Proyecto Visado
Técnicamente por
SECREDUC con fecha
27/06/2012. Visado
técnicamente por SUBDERE
con fecha 06/07/2012.

Mediante Ord. 785 de fecha
09/08/2012 de Subsecretario de
Educación a Intendente informa de la 
aprobación del proyecto y solicita
dar inicio al proceso de licitación.
Mediante Ord. 2671 de fecha
20/08/2012 de SECREDUC informa
que el proyecto fue aprobado
financieramente.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 45.794.000 $ 41.530.231 $ 4.263.769 $ 420.154 $ 41.950.385

Resolución Exento Nº
12126/2012 de fecha
12/09/2012// MIN INT
ORD RES. 4426 del
05,10,2012 de
SUBDERE// ORD UGD
3667 del 16,10,2012 DE
INTENDENTE 
REGIONAL

Se envían
antecedentes en
soporte papel y
digital con fecha
28/08/2012

Lisin Gonzalez 2295-121-LP12 21,09,2012 11,10,2012
DA Nº 6405 del 15,11,2012 a
Constructora Santa Sofía SA

Marco Merlín Alcantara 30,11,2012 03,12,2012 42

14,01,2013 (fecha de termino
real el 19,01,2013) se cobra
multa por atraso de
$1,038,255 por 05 días de
atraso)

Empresa solicita aumento de plazo (03,01,2013) por 13 días acogiendose a lo
establecido en las BAE en el punto 26,1// Mediante oficio nº 032 DOM
solicita aumentod e obras por un monto de $ 1,639,257/ Se solicita
autorización a SECREDUC mediante Ord. Nº 027 del 07,01,2013//.  Mediante 
Ord. 04/67 de fecha 30/01/2013 MINEDUC no autoriza aumento de obra.  Con 
fecha 07/02/2013 se paga permiso de edificación.// Se espera Recepción
Provisoria y Municipal, ITO in forma con fecha 01,03,2013 que esta a la
espera q la empresa presente la documentación para recepción. Cuenta con
Recepción Municipal, Recepción Provisoria de fecha 02,05,2013 aprobada
mediante DA N° 3084 del 07,06,2013/ se envian estos ultimos antecedentes
vía email a Alejandra Torres de SECREDUC con fecha 18,07,2013

77 Claudia Castro Lorena Valenzuela
Remodelación Instalación
eléctrica Escuela Uno San
Agustín, Talca

contempla la reparación y
remodelación de las instalaciones
eléctricas del edificio existente. Se
consideran sistema de alumbrado,
enchufes normales y computación.
Se aumenta la capacidad del
sistema eléctrico, se proyecta
nuevo tablero general entre otros.

 $              49.997.343 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Se recibn observaciones por
parte de SUBDERE con fecha
04/07/2012 y se da respuesta
04/07/2012

Proyecto Visado
Técnicamente por
SECREDUC con fecha
27/06/2012.  

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

Este proyecto fue postulado a MIE 2012 y quedo técnicamente
aprobado, sin financiamiento, se repostulará a circular 33

REPOSTULAR 2012

78 Claudia Castro Cristian Henriquez
Normalización Sistema
Eléctrico Escuela
Huilquilemu, Talca

Consiste en la normalización al
sistema electrico, que actualmente
se encuentra fuera de norma y
colapsado.

 $              49.996.748 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Proyecto Visado 
Técnicamente por 
SECREDUC con fecha 
27/06/2012.  Visado 
técnicamente por SUBDERE 
con fecha 06/07/2012.

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

Este proyecto fue postulado a MIE 2012 y quedo técnicamente
aprobado, sin financiamiento, se repostulará a circular 33

REPOSTULAR 2012

79 Claudia Castro Cristian San Martín
Mejoramiento con ampliación
de servicios higiénicos
Escuela El Oriente de Talca

Contempla la reparación con
readecuación de los servicios
higiéniocs existentes. Se
contempla una ampliación en 33,49
mts2 , lo que permitirá separar los
sshh de damas y varones, además
de dotar de sshh para docentes,
auxiliar de servicio   y personas con 
discapacidad.

 $              49.987.510 PMU MIE 2012

Postulado con fecha 04/06/2012 a 
través de PMU Online y se
envían antecedentes en soporte
papel a Secreduc mediante Ord.
1322 de fecha 01/06/2012

Proyecto Visado
Técnicamente por
SECREDUC con fecha
27/06/2012 

Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don
Carlos Montero información de las razones porque el
proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y
los proyectos que no fueron aprobados financieramente
por MINEDUC.

Este proyecto fue postulado a MIE 2012 y quedo técnicamente
aprobado, sin financiamiento, se repostulará a circular 33

REPOSTULAR 2012

80
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la Puente

Reconstrucción Sala de Uso
Múltiple, Sala y Baño de
profesores, reposición de
cierros y reparaciones
menores Escuela Ramadillas
de Lircay de Talca

El proyecto contempla la
reconstrucción de sala de uso
múltiple, sala de profesores ybaño
para docentes, la reposición de
cierros tanto por su frente como
por el costado sur y la reparación
de pilares y vigas dañadas en la
zona del comedor.

 $              88.786.157 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
5º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
25/06/2012, "Comunidad
Escolar"

Se reciben observaciones con
fecha 13/08/2012. Se da
respuesta a observaciones
mediante Ord. 2024 de fecha
20/08/12 y se ingresan
antecedentes a portal
Comunidad Escolar con fecha
21/08/2012

Se recibe mail de fecha
23/08/2012 con Informe de
Observaciones informado que 
estado del proyecto es
ELEGIBLE.

Mediante Ord. 2307 de fecha 24/09/2012 se remiten
antecedentes legales vigentes.

Este proyecto fue postulado a PRM 5, quedó aprobado
técnicamente, pero no fue financiado Ord. Nº 3231 del 

10,10,2012 de Matias Lira Aviles Jefe de Diviisón de

Planificación y Presupuesto

APROBADO TECNICAMENTE

81
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la Puente
Reposición de Cierros
medianeros Escuela Hogar
Las Araucarias

Reposición de cierros, se
considera albañilería reforzada
para cierro perimetral y para portón 
de acceso de servicio se considera
estructura metálica.

 $              83.234.419 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
5º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
25/06/2012, "Comunidad
Escolar"

NO FUE FINANCIADO Ord. Nº 3231 del 10,10,2012 de
Matias Lira Aviles Jefe de Diviisón de Planificación y
Presupuesto.  Financiado por PRM 4.

RETIRADO  

82 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reposición Area de
Alimentación Escuela
Centinela

La obra consulta la reposición de
los recintos que conforman el área
de alimentación del
establecimiento, es decir comedor,
cocina, despensa y baño de
manipuladoras, los cuales
presentan daños consecuencia del
reciente terremoto. 

 $            101.130.539 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
5º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
28/06/2012

Se reciben observaciones con
fecha 13/08/2012. Se da
respuesta a observaciones
mediante Ord. 2024 de fecha
20/08/12 y se ingresan
antecedentes a portal
Comunidad Escolar con fecha
21/08/2012

Se recibe mail de fecha
23/08/2012 con Informe de
Observaciones informado que 
estado del proyecto es
ELEGIBLE.

Se recepciona Ord. Nº 3014 del 14,09,2012 solicitan
antecedentes legales hasta el 08,10,2012 para ingreso
a Secreduc// Mediante Ord. 2307 de fecha 24/09/2012 se
remiten antecedentes legales vigentes.

NO FUE FINANCIADO Ord. Nº 3231 del 10,10,2012 de 

Matias Lira Aviles Jefe de Diviisón de Planificación y

Presupuesto// Se retira de esta fuente de financiamiento y

se financiara con fondos del DAEM… con fecha 03,12,2012

se envian antecedentes para la licitación, se crea en otra fila 

el nuevo proyecto.

APROBADO TECNICAMENTE

83 Juliana Pizarro Alejandro de la Puente
Reposición Parcial Cubierta
Liceo Amelia Courbis

El proyecto contempla la reposición  
parcial de la cubierta de uno de los
pabellones, sala de computación y
los elementos complementarios a
estas.- Además del cambio de
canales y bajadas en bodegas
posteriores a Sala de
Computación.-En relación a las
cubiertas del pabellón de calle 4
Oriente, se trata de un cambio
parcial, ya que un gran porcentaje
de ellas, ya ha sido remplazada en
proyectos anteriores.-

 $              14.142.979 
MINEDUC Plan Liceos
Tradicionales 2012

Postulado a través de Ord. Nº
1792 de fecha 25/07/2012.

Se reciben observaciones con
fecha 30/07/2012, a través de
mail enviado Paulo Lagos, de
SECREDUC.  Se da respuesta 
a observaciones mediante Ord.
1861 de fecha 02/08/2012. Se
reciben nuevas observaciones
con fecha 16/01/2014, se da
respuesta a observaciones a
través de Ord N°0112 de fecha
20/01/2014.

Según lo confirmado por
Paulo Lagos en mail de fecha
22/11/2012, el proyecto fue
Visado por SECREDUC, y se 
encuentra en proceso de
revisión en Nivel Central.
Según lo informado por Paulo
Lagos en mail de fecha
16/01/2013 el NC de
Mindeduc aprobó proyectos
de otras comunas en una
primera etapa y debe haber
una segunda etapa para
aprobación de más
proyectos., pero no hay
información de cuando será.

APROBADO TECNICAMENTE

84
Verónica 
Pizarro

Cristian San Martín
Macaya

Construcción de 3 Aulas
Liceo Industrial Superior de
Talca.

Consiste en el reemplazo de tres
aulas de madera por estructura en
base a hormigón armada y
albañilería en ladrillo cerámico.

 $            157.847.732 
MINEDUC Plan Liceos
Tradicionales 2012

Postulado a través de Ord. Nº
1792 de fecha 25/07/2012.

Se reciben observaciones con
fecha 30/07/2012, a través de
mail enviado Paulo Lagos, de
SECREDUC.  Se da respuesta 
a observaciones mediante Ord.
1862 de fecha 02/08/2012.
Mediante mail de fecha
08/10/2013 se reciben
observaciones por parte de
MINEDUC. Se consulta si se
pueden realizar cambios.
Según la respuesta se pueden
realizar los cambios, por lo
cual se debe asignar un nuevo
arquitecto.  

Según lo confirmado por
Paulo Lagos en mail de fecha
22/11/2012, el proyecto fue
Visado por SECREDUC, y se 
encuentra en proceso de
revisión en Nivel Central.
Según lo informado por Paulo
Lagos en mail de fecha
16/01/2013 el NC de
Mindeduc aprobó proyectos
de otras comunas en una
primera etapa y debe haber
una segunda etapa para
aprobación de más
proyectos., pero no hay
información de cuando será.

RETIRADO

85
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertín Suazo

Construcción Pasillos
cubiertos, cierro perimetral y
Mejoramiento Patios Liceo
Marta Donoso Espejo.

Considera la construcción de
pasillos cubiertos para proteger
acceso hacia módulos prefabricads 
instalados en el sector norte,
construcción de cierros
perimetrales en el deslinde hacia el 
estero y deslinde oriente de la
propiedad, aplicación de maicillo
para mejorar condiciones de uso
de los patios y sistema de
evacuación de aguas lluvias.

 $              65.866.815 
MINEDUC Plan Liceos
Tradicionales 2012

Postulado a través de Ord. Nº
1792 de fecha 25/07/2012.

Se reciben observaciones con
fecha 30/07/2012, a través de
mail enviado Paulo Lagos, de
SECREDUC.  Se da respuesta 
a observaciones mediante Ord.
1861 de fecha 02/08/2012. Se
reciben observaciones con
fecha 08/10/2013. Se informa
por mail a SECREDUC, que
estas intervenciones se
encuentran incorporadas en el
proyecto que contempla el
traslado de la Escuela José
Manuel Balmaceda, por lo que
se abordará por ahi.

Según lo confirmado por
Paulo Lagos en mail de fecha
22/11/2012, el proyecto fue
Visado por SECREDUC, y se 
encuentra en proceso de
revisión en Nivel Central.
Según lo informado por Paulo
Lagos en mail de fecha
16/01/2013 el NC de
Mindeduc aprobó proyectos
de otras comunas en una
primera etapa y debe haber
una segunda etapa para
aprobación de más
proyectos., pero no hay
información de cuando será.

Mediante Ord. 3071 de fecha 17/12/2013 de Sr. Alcalde a 
SECREDUC, solicita dar de baja el proyecto, ya que las
intervenciones propuestas corresponden a
intervenciones que se incorporaron al proyecto que se
presentó a MINEDUC, parala propuesta de traslado de
la Escuela José Manuel Balmaceda al lugar.

APROBADO TECNICAMENTE

86
Verónica 
Pizarro

DAEM
Equipamiento Liceo Industrial 
Superior

Adquisición de equipamiento para
el proceso de enseñanza y
aprendizaje . (Especialidades
Construcciones metálicas, Dibujo
Técnico, Electricidad,
Instalaciones Sanitarias)

 $            169.999.992 
MINEDUC 
Equipamiento para Liceo 
Técnico Profesionales 

Postulado directamente por el
DAEM

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        169.999.992 

Decreto Exento Nº 1511 ,
Nº 1509, Nº 1510 de
fecha 15/06/2012. DA Nº
4029 de fecha 18/07/2012
aprueba convenio.

Lisin González

2295-127-LP12 (1º 
llamado)                                     
2295-137-LP12  (2º 
llamado)                                   
2295-23-LP13 (3º 
llamado)                             

13/10/2012 (1º 
llamado)                    
23/11/2012 (2º 
llamado)         
20/02/2013 (3º 
llamado)

05/11/2012 (1º 
llamado)                   
13/12/2012 (2º 
llamado)                    
15/03/2013 (3º 
llamado)

D.A. 0717 de fecha 31/01/2013 adjudica 
linea de producto Nº 3 a 
Representaciones y Servicios 
Integrales Ltda. ($2,916,488).

Desierto 1º llamado.                                       2º llamado, adjudicada línea 3, inadmisible lineas 1 y 
2, desierta lineas 4 y 5.                                                                            3º llamado en etapa de 
evaluación, el 21/03/2013 se envia oficio al Daem solicitando Evaluación Técnica.  Contrato 
firmado con fecha 14/02/2013.  D.A. 1145 de fecha 27/02/2013 aprueba contrato.

Profesional Dirección
de Educación 

14/02/2013

87 Juliana Pizarro DAEM
Equipamiento Liceo Carlos
Condell de la Haza

Adquisición de equipamiento para
el proceso de enseñanza y
aprendizaje . (Especialidades
Servicio de Turismo , Terminación
de la construcción)

 $            168.674.418 
MINEDUC 
Equipamiento para Liceo 
Técnico Profesionales 

Postulado directamente por el
DAEM

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        168.674.418 

Decreto Exento Nº 1511 ,
Nº 1509, Nº 1510 de
fecha 15/06/2012. DA Nº
4029 de fecha 18/07/2012
aprueba convenio.

DA Nº 7217 de fecha 21/11/2012 se
adjudica linea de producto 1, 2, 3 y 4 a
Renato Osvaldo Ampuero Vera. Linea
de producto 7 a importadora y
distribuidora ARQUIMED LTDA.
Contrato de fecha 04/01/2013. DA Nº
0204 de fecha 11/01/2013 aprueba
contrato 

Queda pendiente linea de producto 5 y6, a la Empresa ARQUIMED LTDA se le hace efectiva la
Boleta, queda pendiente la partida 7, tambien se debe licitar 

Profesional Dirección
de Educación 

88
Verónica 
Pizarro

DAEM
Equipamiento Liceo Diego
Portales

Adquisición de equipamiento para
el proceso de enseñanza y
aprendizaje . (Especialidades
Electronica, Gráfica, Servicio
Turismo  y Telecomunicaciones)

 $            169.484.682 
MINEDUC 
Equipamiento para Liceo 
Técnico Profesionales 

Postulado directamente por el
DAEM

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        169.484.682 

Decreto Exento Nº 1511 ,
Nº 1509, Nº 1510 de
fecha 15/06/2012. DA Nº
4029 de fecha 18/07/2012
aprueba convenio.

Jocelin Pérez

2295-129-LP12 (1º 
llamado)                                      
2295-2-LP13 (2º 
llamado)                                   
2295-xx-LP13 (3º 
llamado)

16/10/2012 (1º 
llamado)                   
07/01/2013 (2º 
llamado)                    
27/02/2013 (3º 
llamado)

06//11/2012 (1º 
llamado)                      
28/01/2013 (2º 
llamado)                   
13/03/2013 (3º 
llamado)

D.A. 7029 de fecha 13/12/2012 adjudica
linea 1 y2 a W. Reichmann y Cía. Ltda.
($39,631,522 y $2,850,050).
D.A. 0828 de fecha 08/02/2013 adjudica
linea 3 a W. Reichmann y Cía. Ltda
($37,646,840).

3º llamado en proceso de evaluación para posible adjudicación de lineas 4 y 5.

Sra. Lenka Quintana, 
directora del 
establecimiento y podrá 
solicitar apoyo de un 
profesional/técnico en 
caso de ser necesario.

27/12/2012 Variable

89 Claudia Castro Rodrigo Bertín Suazo
Mejoramiento Servicios
Higiénicos Escuela Santa
Marta

Mejoramiento de Baños en sector
Básico

 $              21.000.000 
Donación Fundación
PROSEGUR

Se ha enviado antecedentes
definitivos a prosegur con fecha
25,10,2012 para aprobación de
presupuesto y efectuar
Convenio// Con fecha 20,11,2012
se recibe mail de gerente de
prosegur con anaexo de convenio 
para firma del Alcalde, se envia
copia a Rbertin para su revisión
antes de enviar a Juridica// Con
fecha 22,11,2012 se envian
antecedentes para visación de
Juridica.// Con fecha 03,01,2013
Juridica devuelve los
antecedentes por dudas que
tienen (dcto fue recibido el
07,01,2013)// con fecha
08,01,2013 mediante Ord. Nº 011
de secpllan se respode las dudas 
a Juridica// con fecha 15,01,2013
se envia mail consulta a Eduardo
Mendez, quien respondió que se
han hecho las consultas a
Empresa Prosegur y que estarin
viendo las observaciones// 

Con fecha 31,10,2012 se recibió mail de prosegur indicando
que enviarian respuesta sobre solicitud de modificación punto
2,2 de Convenio respecto del aporte del proyecto de
arquitectura.// Con fecha 06,03,2013 Omar Elegueta informa
que el Convenio fue enviado a prosegur con la firma del Sr.
Alcalde para tramitarlo.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          21.000.000  $        21.000.000  $                          -    $              2.253.194  $                210.000  $           23.253.194 
Contrato de fecha
04,11,2013 entre
Prosegur y Casaa Ltda.

Lo ve directamente la
fundación 
PROSEGUR con
que empresa
ejecutará los trabajos

A Constructora CASAA LTDA,
mediante Contrato firmado de fecha
31,07,2013 en PROSEGUR y CASAA
LTDA

Violeta Navarro Piña 25,09,2013 25,09,2013 45 08,11,2013

El contrato lo hará Prosegur con la empresa constructora, sin embargo hasta
el día 29,07,2012 Daniela de Prosegur mediante email informa que aún no la
ha resuelto, dado lo cual se le ha enviado mail informand que previo inicio de
los trabajos deberá coordinar con la escuela yel DAEM el uso de los SSHH/
Se ha enviado email a PROSEGUR con fechas
24,072013/29,07,2013/07,08,2013 para consultar por las fechas de inicio//
Mediante DA N° 6005 del 21,11,2013 se designa Comisión de Recepción
provisoria y definitiva a Directora de Obras, Rodrigo Bertín, Lorena
valenzuela y Violeta Navarro como ITO. Acta Recepción de Obras de fecha
29,11,2013//

90 Pamela Herrera
Adquisición Terreno Escuela
Panguilemo

Son 3800 m2 que se destinarán
para la Normalización del
establecimiento

 $              32.000.000 
Recursos Municipales
2012

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          32.000.000  $        32.000.000  $           32.000.000  $           32.000.000 

91 Alejandro de la Puente

Ejecución de las
terminaciones del Nuevo
Pedestal de la Escultura
Abate Molina, Talca

Terminaciones Pedestal Escultura
Abate Molina

 $                5.300.000 
Recursos Municipales
2012

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            5.300.000  $          5.300.000  $             5.300.000  $             5.300.000 
DA Nº 2001 del
09,04,2012 

Alejandro de la Puente Cuenta con Acta de Recepción  según Decretos Alcaldicios Nº 3242 y 3516

92 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición de Mobiliario
Liceo Marta Donoso Espejo,
Talca

Consiste en la adquisición de
mobiliario para reposición del que
fue dañado por el terremoto del 27
F.

 $              62.714.960 

Plan de Reposición de
Equipamiento y/o
Mobiliario Escolar
(MINEDUC 2012)

Postulado con fecha 28,09,2012
mediante Ord. Nº 2375

En reunión de fecha 12,10,2012
en SECREDUC, se reciben
observaciones, se otorga plazo
hasta el 16,10,2012// Con
fecha 16,10,2012 se entregan
carpetas con observaciones
subsanadas a Mauricio Vera

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 8349 de fecha 14/12/2012

Mediante Ord. 0007 de fecha 04/01/2013 se remiten a
Seremi de Educación antecedentes legales para firma
de convenio. Mediante Ord. 025 de fecha 04/02/2013 de
UPI a Depto. Jurídico, se remiten copias de convenio
para VºBº y firma del Sr. Alcalde.  Mediante Memo Nº 03 
de fecha 06/02/2013 se remiten a SECREDUC
convenios firmados por Sr. Alcalde. Ord. Nº 869 del
07,02,2013 de Jefa Division de Planificación informa
sobre adjudicación del plan de Mobiliario, a la espera de
Convenio.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          62.714.960  $        49.290.029  $            13.424.931  $           49.290.029 

Decreto Exento Nº 2938
de fecha 19/12/2012
aprueba convenio entre el 
Ministerio de Educación
y la I. Municipalidad de
Talca.

Con fecha 15/03/2013 
se remiten
antecedentes a
Digna Roco en
soporte digital y
soporte papel,
mediante Memo Nº 5.

Digna Roco

2295-161-CM13                                        
2295-162-CM13                                          
2295-163-CM13                                      
2295-164-CM13

07,06,2013 INDUMAC, José Henriquez, FAYMO Jorge Gonzalez Oñate

Se adquirió todo el mobiliario a la espera de recibir el Liceo para
almacenarlo, todo lo está coordinando el DAEM a traves de la Inspección
Técnica// Mediante Ord. N° 2869 del 26,11,2013 el municipio solicita
recursos para la cancelación por un monto total de $ 49,290,028

93 Claudia Castro Pamela Herrera

Reposición de Mobiliario y
Equipamiento Instituto
Superior de Comercio
Enrique Maldonado
Sepulveda, Talca.

Consiste en la adquisición de
mobiliario y equipamiento
tecnólogico, para reposición del
que fue dañado por el terremoto del 
27 F.

 $              88.416.928 

Plan de Reposición de
Equipamiento y/o
Mobiliario Escolar
(MINEDUC 2012)

Postulado con fecha 28,09,2012
mediante Ord. Nº 2375

En reunión de fecha 12,10,2012
en SECREDUC, se reciben
observaciones, se otorga plazo
hasta el 16,10,2012// Con
fecha 16,10,2012 se entregan
carpetas con observaciones
subsanadas a Mauricio Vera.
Se reciben observaciones por
mail con fecha 20/11/2012 yse
da respuesta con fecha
21/11/2012.

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 8349 de fecha 14/12/2012

Mediante Ord. 0007 de fecha 04/01/2013 se remiten a
Seremi de Educación antecedentes legales para firma
de convenio. Mediante Ord. 025 de fecha 04/02/2013 de
UPI a Depto. Jurídico, se remiten copias de convenio
para VºBº y firma del Sr. Alcalde.  Mediante Memo Nº 03 
de fecha 06/02/2013 se remiten a SECREDUC
convenios firmados por Sr. Alcalde.Ord. Nº 871 del
07,02,2013 de Jefa Division de Planificación informa
sobre adjudicación del plan de Mobiliario, a la espera de
Convenio.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          88.416.928  $        74.797.619  $            13.619.309  $           74.797.619 

Decreto Exento Nº 2943
de fecha 19/12/2012
aprueba convenio entre el 
Ministerio de Educación
y la I. Municipalidad de
Talca.

Con fecha 15/03/2013 
se remiten
antecedentes a
Digna Roco en
soporte digital y
soporte papel,
mediante Memo Nº 5.

Digna Roco

2295-186-CM13                                    
2295-188-CM13                                         
2295-152-CM13                                             
2295-153-CM13

31,07,2013                                    
06,08,2013                        
07,06,2013                                      
07,06,2013

Juan Luis Monsalve Cuevas (9 telones)
ACTIVA LTDA (57 computadores, 09
proyectores, 07 impresoras y 07
notebooks)                                                                      
INDUMAC (Mobiliario)
JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA
(Mobiliario)

Sr. Julio López
Norambuena (DAEM)
parate equipos y Sr.
Jorge González Oñate
(DAEM) parte
mobiliario

Se recibío el mobiliario, los tramites de recepción los efectúa el DAEM a
traves de la Inspección Técnica.// No se ha recibido información ni
antecedentes por parte del DAEM que respalden su recepción/ Mediante
Ord. N° 2280 del 05,09,2013 y Ord N 2383 del 13,09,2013 se solicita los
recursos para cancelación por un monto total de                   $ 74,797,411

94 Claudia Castro Pamela Herrera

Reparación Inmueble ubicado 
en calle 19 Norte 11 Oriente
Nº 3003, donde actualmente
funciona INSUCO

Consiste en la reparación del
edificio donde actualmente funciona 
el INSUCO, 

 $              18.978.952 
Presupuesto DAEM
2012

APROBADO FINANCIERAMENTE                              18.978.952            18.978.952               18.978.952 
DA Nº 2349 DEL
20,04,2013 A EMPRESA
CIMETRIK LTDA

DA Nº 2349 DEL 20,04,2013 A
EMPRESA CIMETRIK LTDA

Marco Merlín Alcantara

Ord. Nº 000179 del 04,02,2013 de DAEM a DOM solicita que se efectúe
recepción definitiva y se de curso a la devoluciónd e retenciones que
corresponde al 10% de lo facturado.DA Nº 2467 del 07,05,2013 modifica DA
1420 del 19,03,2013 en el sentido de establecer q se procede a la devolución
de la suma de $ 1,182,562 ingresados ccomo garantía de correcta ejecución
de los trabajos

95 Claudia Castro Pamela Herrera

Reparación Inmueble ubicado 
en calle 19 Norte 11 Oriente
Nº 3003, donde actualmente
funciona INSUCO
(Terminaciones)

Consiste en las terminaciones del
edificio donde actualmente funciona 
el INSUCO, 

 $              11.825.623 
Presupuesto DAEM
2013

APROBADO FINANCIERAMENTE                              11.825.623            11.825.623               11.825.623 
DA Nº 4141 DEL
20,07,2012 A EMPRESA
CIMETRIK LTDA

DA Nº 4141 DEL 20,07,2012 A
EMPRESA CIMETRIK LTDA

Fecha de Contrato 27,09,2012 Marco Merlín Alcantara

Recepción provisoria de fecha 28,09,2012, aprobada mediante DA Nº 5882
del 17,10,2012// Con fecha 26,02,2013 se realiza acta de recepción definitiva
se envia para aprobación de Decreto Alcaldicio mediante oficio Nº 00308 del
27,02,2013 de DOM.

96
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Reposición de Mobiliario y
Equipamiento Liceo Abate
Molina, Talca.

Consiste en la adquisición de
mobiliario y equipamiento
tecnólogico, para reposición del
que fue dañado por el terremoto del 
27 F.

 $              89.879.056 

Plan de Reposición de
Equipamiento y/o
Mobiliario Escolar
(MINEDUC 2012)

Postulado con fecha 28,09,2012
mediante Ord. Nº 2375

En reunión de fecha 12,10,2012
en SECREDUC, se reciben
observaciones, se otorga plazo
hasta el 16,10,2012// Con
fecha 16,10,2012 se entregan
carpetas con observaciones
subsanadas a Mauricio Vera.
Se reciben observaciones por
mail con fecha 29/11/2012 yse
da respuesta 29/11/2012.

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 8349 de fecha 14/12/2012

Mediante Ord. 0007 de fecha 04/01/2013 se remiten a
Seremi de Educación antecedentes legales para firma
de convenio. Mediante Ord. 025 de fecha 04/02/2013 de
UPI a Depto. Jurídico, se remiten copias de convenio
para VºBº y firma del Sr. Alcalde.  Mediante Memo Nº 03 
de fecha 06/02/2013 se remiten a SECREDUC
convenios firmados por Sr. Alcalde. Ord. Nº 870 del
07,02,2013 de Jefa Division de Planificación informa
sobre adjudicación del plan de Mobiliario, a la espera de
Convenio.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          89.879.056  $        70.661.435  $            19.217.621  $           70.661.435 

Decreto Exento Nº 2936
de fecha 19/12/2012
aprueba convenio entre el 
Ministerio de Educación
y la I. Municipalidad de
Talca. D.A. 1996 de
fecha 11/04/2013 aprueba 
convenio.

Con fecha 15/03/2013 
se remiten
antecedentes a
Digna Roco en
soporte digital y
soporte papel,
mediante Memo Nº 5.             

Jocelin Pérez
Depto. de
Adquisiciones 
(insumos laboratorios
de química y biología y
cabinas laboratorio de
ingles)

Convenio Marco
(diversas empresas)
2291-65-L113 (Quimica)
2291-66-L113 (Biología)
2291-75-L113 (Cabinas)
2291-107-L113 (2°
llamado cabinas)                 

17/07/2013 
(Quimica)            
17/07/2013  
(Biología)              
19/07/2013 
(Cabinas)                              
28-11-2013 (2°
llamado 
cabinas)

23/07/2013 
(Quimica)            
23/07/2013  
(Biología)              
29/07/2013 
(Cabinas)                          
6-12-2013 (2°
llamado 
cabinas)

O/C 2295-154-CM13 a Industria
Metalurgica Aconcagua Ltda (110
sillas para taller, 72 sillas para
biblioteca, 12 mesas para biblioteca,
1080 sillas alumnos, 1080 mesas
alumnos, 13 estantes biblioteca).
O/C2295-155-CM13 a José Henriquez
Sepúlveda (24 escritorios profesor),
O/C 2295-157-CM13 a Melman S.A.
(24 sillas profesor, 135 taburetes).  O/C 
2295-156-CM13 a Fabrica de
Accesorios y Muebles de Oficina (60
estantes metálicos). O/C 2295-191-
CM13 a Juan Rodrigo Rubilar Olave
(10 kit de proyección), O/C 2295-192-
CM13 a Computación Integral (3
Scanner), O/C 2295-208-CM13 a
Lechenr y Cia. Ltd. (9 computadores
portátiles), O/C 2295-194-CM13 a Imp.
y Exp. Tecndata S.A. (38 computadores
fijos). D.A. 4978 de fecha 09/09/2013
indica que el proveedro Importadora
Soviquim Ltda. rechazó O/C 2291-261-
SE13 por no cumplir con el despacho
de los productos, por lo que se
readjudica el proceso 2291-66-R113 a
Distribuidora de Artículos Médicos
Pérez Ltda. (100 placas petri), mediante 
O/C 2291-2852-SE13.

Mediante Ord. 255 de fecha 21/06/2013 se remiten TDR a Ximena Soto S., para la adquisición de
insumos para laboratorios de biología y química y equipamiento para laboratorio de idiomas.
Mediante Ord. 190 de fecha 06/08/2013 se remite a Depto . de Adquisiciones Evaluaciones
Técnicas para la adquisición de insumos para laboratorios de Biología yQuímica, enviadas por
el Establecimiento. Mediante Ord. 199 de fecha 08/08/2013 se remite a Depto. de Adquisiciones
Evaluación Técnica para la adquisición de cab inas para laboratorio de Inglés, enviada por el
Establecimiento. Mediante Ord. 84 de fecha 12/08/2013 Depto. Adquisiciones informa que se
declarará desierta Licitación para adquisición de cabinas. D.A. 4527 de fecha 19/08/2013
adjudica insumos para laboratorio de química a Prodelab Ltda. (líneas 1, 5, 6, 10) yDistribuidora
Pérez (líneas 2,3,4,7,8,9,11,12). D.A. 4528 de fecha 19/08/2013 adjudica insumos para
laboratorio de biología a Distribuidora Pérez (líneas 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12), Importadora Soviquim
(línea 11) y Comercializadora Sudelab (línea 1). Mediante Ord. 217 de fecha 26/08/2013 se
solicita a Sr. Alcalde declarar desierta Licitación 2291-75-L113 (cabinas lab. idiomas). Mediante
Ord. 225 de fecha 02/09/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Depto. de
Adquisiciones, se remiten antecedentes para realizar 2° llamado a licitación. D.A. 4802 de fecha
03/09/2013 declara desierta licitación 2291-75-L113 por incumplimiento de Bases.  Mediante Ord. 
373 de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas informa de la compra de
equipamiento tecnológico realizado a través de Convesio Marco. Mediante Ord. 306 de fecha
09/12/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde se solicita declarar desierta
licitación 2271-107-L113. D.A. 6490 de fecha 12/12/2013 declara desierta licitación 2271-107-
L113.  

Jorge González 07/06/2013

Mediante Ord. 033 de fecha 09/01/2014 de Sr. Alcalde a SEREMI de
Educación se solicita aumento de plazo por 6 meses de convenio, para poder
adquirir equipamiento pendiente. Mediante Ord. 0121 de fecha 15/01/2014
SECREDUC remite solicitud de aumento de plazo a MINEDUC. Resolución
Exenta N° 1683 de fecha 05/03/2014 otorga ampliación de plazo para
ejecución del proyecto, teniendo como nueva fecha de término el convenio
31/08/2014.

97
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Reposición de Mobiliario y
Equipamiento Liceo Industrial 
Superior, Talca.

Consiste en la adquisición de
mobiliario y equipamiento
tecnólogico, para reposición del
que fue dañado por el terremoto del 
27 F.

 $              64.813.600 

Plan de Reposición de
Equipamiento y/o
Mobiliario Escolar
(MINEDUC 2012)

Postulado con fecha 28,09,2012
mediante Ord. Nº 2375

En reunión de fecha 12,10,2012
en SECREDUC, se reciben
observaciones, se otorga plazo
hasta el 16,10,2012// Con
fecha 16,10,2012 se entregan
carpetas con observaciones
subsanadas a Mauricio Vera.
Proyecto queda no elegible por
no cumplir con una de las
bases.

NO ELEGIBLE

98
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertín
Reparación Parcial Jardín
Infantil Nuevo Horizonte,
Talca

El proyecto consiste en la
reparación de fisuros en muros de
albañilería, cambio de ventana en
fachada norte y reparación de
cierros perimetrales.

 $                6.274.031 JUNJI 2012
Postulado con fecha 23/10/2012
mediante Ord. Nº 2604

Mediante Ord. 15439 de fecha
12/03/2013 de Directora Regional
Junji autoriza aumento de plazo
para desarrollar segundo llamado
licitario.

Mediante Ord. 015023 de fecha 07/01/2013 de JUNJI a Sr.
Alcalde informa que se ha depositado el 90% del monto
autorizado para las reparaciones. Mediante Ord. 114 de
fecha 18/01/2013 de Director DAEM a Directora Regional
JUNJI, solicita modificación en los plazos estipulados en
convenio.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4.620.964 $ 4.023.688 -$                 321.896 $ 40.237 $ 3.742.029
Convenio de
transferencia de fecha
20/12/2012

17/01/2013 en
soporte papel y
digital.

Jocelin Perez
2295-12-LE13                         
2295-25-LE13

05/02/2013                   
27/02/2013

18/02/2013                   
13/03/2013

D.A. 1497 de fecha 21/03/2013 a Juan
Letelier Morales.

D.A. 1040 de fecha 21/02/2013 se declara inadmisible la propuesta publica. Con fecha
27/02/2013 se publica el 2º llamado a licitación.

Patricio Hernández
Bravo

11/04/2013 11/04/2013 21 02/05/2013

Mediante Ord. 59 de fecha 01/04/2013 se solicita cancelacion de derechos
municipales. Contrato firmado con fecha 02/04/2013. D.A. 1932 de fecha
10/04/2013 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha
26/04/2013 se cancelan derechos municipales.// DA N° 4054 del 22,07,2013
aprueba acta de Recepción Provisoria. Cuenta con Acta de Recepción
Provisoria de fecha 20/05/2013, en la cual se señala que se cobrará una multa 
de $321,896,- por 8 dias de atraso en la entrega de certificado municipal.
Cuenta de Certificado de Recepción Definitiva de Obra Menor de fecha
26/06/2013.

99 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Reposición Área de

Alimentación Escuela

Centinela, Talca.

Consiste en la reposición total del
area de comedor y cocina de la
escuela, producto del terremoto
quedo dañada estructuralmente y
actualmente no cumple con la
normativa vigente.

 $              79.969.517 

MINEDUC-Fondo de

Reconversión 

Infraestructura Escolar

(administrado por el

DAEM)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79.969.517            72.792.300 $ 7.177.217  $              2.923.830                    293.911               76.010.041 

03,12,2012 EN
SOPORTE DIGITAL
Y 05,12,2012 EN
SOPORTE PAPEL

Jocelin Perez 2295-3-LP13 08,01,2013 30,01,2013
DA Nº 0825 del 08,02,2013 a Sociedad
Constructora INGETALK representada
por Luis Carvallo Orellana

Patricia Hernandez
Duran ( Asume
Patricio Hernandez
Bravo)

04,03,2013 04,03,2013 84+25=109

27,05,2013 (nueva fecha de
termino fijada para el día
21,06,2013) Fecha de termino
real el 21,06,2013

Mediante Ord. 090 de fecha 08/02/2013 se solicita cancelación de derechos
municipales.// Contrato de fecha 21,02,2013// OC Nº 2295-60-SE13//
Mediante Ord. Nº 00793 del 31,05,2013 la DOM solicita ampliación de Plazo
de 25 días corridos//Mediante Ord. N| 227 del 06,06,2013 de SECPLAN se
solicita aumento de obras por un monto de $ 2,923,830// Se autoriza Aumento
de Obras mediante DA N° 3416 del 18,06,2013 que se debe rectificar dado
que viene a nombre de persona natural y no de empresa según contrato//
DECRETO que designa Comisión de Recepción 3291 del 12,06,2013,//
Fecha de recepción de obras con observaciones del 02,07,2013 se otorga un
plazo de 10 días corridos para subsanar observaciones a contar del
03,07,2013// Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 12,07,2013 enviada
para DECRETO mediante Ord. N°1059 del 12,07,2013// Aprobada mediante
DA N° 4059 del 22,07,2013// se envía copia al DAEM para rendición.// Ord.
N° 01266 de DOm remite a DAEM 3° Estado de Pago devolución de
retenciones//Cuenta con Recepción Municipal  del N°244 del 14,08,2013

## Claudia Castro Lorena Valenzuela

Construcción Planta de

Tratamiento Escuela El

Oriente, Talca.

Comprende la ejecución de la
planta de tratamiento.

 $                9.880.570 

MINEDUC-Fondo de

Reconversión 

Infraestructura Escolar

(administrado por el

DAEM)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 9.880.570              9.880.332 $ 238

03,12,2012 EN
SOPORTE DIGITAL
Y 05,12,2012 EN
SOPORTE PAPEL

Jocelin Perez 2295-7-LE13 16,01,2013 31,01,2013
DA Nº 0909 del 13,02,2013 a Javier
Espinoza Mancilla// Contrato de fecha
15,03,2013

Violeta Navarro Piña (
asume mediante Ord.
Nº 00579 del
24,04,2013 de la DOM)

25,03,2013 25,03,2012 45 08,05,2013

Se finiquitó el Contrato mediante Decreto Alcaldicio N° 3624 del 26,06,2013
dado que la inspección técnica rechaza la planta de tratamiento por no
cumplir con los requerimientos de las EETT// Se envian los antecedentes
técnicos al DAEM de la planta de tratamiento dado que ellos se encargaran
de realizar la compra y la instalación con su equipo profesional.

## Claudia Castro Rodrigo Bertin

Reparación Parcial Escuela

Sargento 2º Daniel Rebolledo,

Talca.

Consiste en la reparación del
edificio de aulas ubicado en el
borde norte del establecimiento, en
el cual se repara principalmente la
techumbre, cielos y ventanas.

 $              11.779.067 

MINEDUC-Fondo de

Reconversión 

Infraestructura Escolar

(administrado por el

DAEM)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 11.779.067            11.778.794 $ 273

20,12,2012 EN
SOPORTE DIGITAL
Y 20,12,2012 EN
SOPORTE PAPEL

Jocelin Perez 2295-7-LE13 16,01,2013 31,01,2013
DA Nº 0909 del 13,02,2013 a Javier
Espinoza Mancilla// Contrato de fecha
15,03,2013

Violeta Navarro Piña (
asume mediante Ord.
Nº 00579 del
24,04,2013 de la DOM)

25,03,2013 25,03,2013 30
23,04,2013 (fecha de termino
real 23,04,2013)

Decreto Alcaldicio Comisión Recepción Provisoria de fecha 06,05,2013 N°
2441//Acta de Recepción Provisoria con Observaciones 16,05,2013, plazo
para subsanar observaciones 18 días a contar del 17,05,2013/ con fecha
31,05,2013 aumento de plazo otorgado por comisión 16 días desde el
04,06,2013, fecha en que comisión recibe obra sin observaciones 24,06,2013// 
Acta de Recepción Provisoria de fecha 24,06,2013/ aprobada mediante DA N°
4037 del 18,07,2013// se envia copia via mail al DAEM para rendición

## Claudia Castro Rodrigo Bertin
Construcción Patio Cubierto

Escuela Villa La Paz, Talca.

La obra consiste en la ejecución
del patio cubierto para el nivel de
prebásica con una superficie
aproximada útil de 80m2. El recinto
a ejecutar es un recinto mínimo
normativo faltante para el área de
enseñanza indicada, el cual será
construido en el borde norte del
establecimiento, en el cual se
ubican además la sala de
prebásica del primer y segundo
nivel, sala de hábitos higiénicos y
sala multiuso. 

 $              35.804.702 

MINEDUC-Fondo de

Reconversión 

Infraestructura Escolar

(administrado por el

DAEM)

Con fecha 16,01,2013 se envia
proyectos a especialidades

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 35.804.702            30.000.000 $ 5.804.702               30.000.000 

25,02,2013 en
soporte digital y
28,02,2013 en
soporte papel

Jocelin Perez 2295-28-LE13 05,03,2013 20,03,2013
DA Nº 1828 del 08,04,2013 a Don Luis
Leal Oyarzun

Patricio Hernández
Bravo

15,04,2013 15,04,2013 45+06

29,05,2013 (Nueva fecha de
termino queda fijada para el
04,06,2013), fecha de termino
real el 04,06,2013

Existe solicitud de Aumento de Plazo de 06 días corridos, mediante Ord. Nº
00794 del 03,06,2013 de DOM/ DA N° 3529 del 10,06,2013 autoriza un
aumento de plazo de 06 días corridos// Cuenta con Acta de Recepción
Provisoria de fecha 25,06,2013 enviada para Decretar mediante Ord N°
01054 del 11,07,2013// Aprobada mediante DA N° 4056 del 22,07,2013/ se
envia copia al DAEM para rendición

##
Verónica 
Pizarro

Sergio Guerra
Reparación cierre perimetral
y albañilerías Escuela
Lorenzo Varoli Gerardi

El proyecto consiste en la
reparación de cierre perimetral
ubicado en el costado sur,
antetecho ubicado en sector de
salas de 1 piso y reparación de
muro ubicado en acceso actual de
la Escuela. Asimismo, considera
la pintura de pabellón previamente
reparados y de todos los sectores a 
intervenir

 $              32.761.162 
Fondo Nacional de la
Reconstrucción  
(Hacienda-Donación)

Postulado on line con fecha
13/03/2013 a través del
Ministerio de Hacienda.

Se reciben observaciones con
fecha 05/04/2013 y se da
respuesta 09/04/2013.

Cuenta con RS de fecha
11/04/2013

APROBADO TECNICAMENTE

##

Claudia Castro
(traspasado a
Verónica 
Pizarro)

Rodrigo Bertín
Ampliación y Adecuación
Jardín Infantil Nuevo
Horizonte, IDI 30.194.972-0

La obra consiste en la ejecución de
ampliaciones y remodelaciones en
el jardín infantil de manera de
contar con recintos requeridos de
acuerdo a la demanda y normativa
vigente.  

 $            233.579.264 
JUNJI 2013-
Transferencia de Capital

Postulado inicialmente
28,03,2013 mediante Ord. 0735
de fecha 26,03,2013// se
Reenvían nuevos antecedentes
con fecha 22,04,2013 mediante
Ord. Nº 0993// Ord _Nº015699
del 24,04,2013 Directora JUNJI,
informa que se ha ingresado
postulación

Se reciben observaciones vía
email con fecha 10,07,2013
referente a los antecedentes de
focalización, se responden vía
email con fecha 15,07,2013//
Con fecha 10,10,2013 se
reciben observaciones a los
proyectos, con fecha
15,10,2013 se realiza reunión
técnica con JUNJI para evaluar 
las observaciones formuladas//
poestriormente se realiza un
acta con acuerdo que deben
firmar los de JUNJI y el
municipio yhasta el 20,11,2013
esto no ha ocurrido por una
serie de apreciaciones,
finalmente con fecha
20,11,2013 Pamela envia un
mail a JUNJI,

Mediante Ord. N° 152143 de
fecha 28/11/2013 de JUNJI
(recibido por esta Unidad el
09,12,2013) adjunta
certificado que acreditan la
conformidad normativa,
existen observaciones
menores que subsanar.
Mediante Ord. 3100 de fecha
17/12/2013 se remiten
antecedentes modificados
para la visación definitiva.
Mediante Ord. 13 defecha
22/01/2014 se remite a JUNJI
carpeta con copia del
proyecto para visación
definitiva.

Mediante Ord. 021 de fecha 29/01/2014 a Asesora
Juridica, se remiten ejemplares del convenio para
visación yposterior firma del Sr. Alcalde. Mediante Ord.
023 de fecha 30/01/2014 se remiten 4 ejemplares de
Convenio de Transferencia firmados por Sr. Alcalde a
JUNJI, para firma de Directora. Mediante Ord. 0239 de
fecha 03/02/2014 se remite anexo M5, solicitando
aumento de plazo para obtener RS.// Con fecha
14,02,2014 mediante ORD. N° 092 de Secplan se remite
convenio firmado al Sr. Alcalde para aprobación
mediante DA// Mediante Ord. 0708 de fecha 07/04/2014
de Sr. Alcalde a JUNJI, se solicita aumento de plazo
para obtención de RS y modificación del convenio en el
item donde señala los plazos que existen para la
obtención de RS y que este se amplíe por el tiempo que
sea necesario.

Con fecha 24,09,2013 se consulta a JUNJI por estado de
proyecto e indican que aún esperan la resolución de Nivel
Central, para notificar a los municipios.

APROBADO TECNICAMENTE

D.A. 1057 de fecha
26/02/2014 aprueba
convenio de
trasnferenciea de fondos
para la Ejecución de
Obras.

##
Claudia Castro
(traspasado a
Juli Pizarro)

Eugenio Monsalve
Ampliación Jardín Infantil y
Sala Cuna Pasito Seguro,
Talca, IDI 30.195.023-0

La obra consiste en la ejecución de
ampliaciones y remodelaciones en
el jardín infantil de manera de
contar con recintos requeridos de
acuerdo a la demanda y normativa
vigente.  

 $            339.134.156 
JUNJI 2013-
Transferencia de Capital

Postulado 22,04,2013 mediante
Ord. 0993 de fecha 22,04,2013//
Ord _Nº015699 del 24,04,2013
Directora JUNJI, informa que se
ha ingresado postulación

Se reciben observaciones vía
email con fecha 10,07,2013
referente a los antecedentes de
focalización, se responden vía
email con fecha 15,07,2013//
Con fecha 10,10,2013 se
reciben observaciones a los
proyectos, con fecha
15,10,2013 se realiza reunión
técnica con JUNJI para evaluar 
las observaciones formuladas//
poestriormente se realiza un
acta con acuerdo que deben
firmar los de JUNJI y el
municipio yhasta el 20,11,2013
esto no ha ocurrido por una
serie de apreciaciones,
finalmente con fecha
20,11,2013 Pamela envia un
mail a JUNJI,

Mediante Ord. N° 152143 de
fecha 28/11/2013 de JUNJI
(recibido por esta Unidad el
09,12,2013) adjunta
certificado que acreditan la
conformidad normativa,
existen observaciones
menores que subsanar.
Mediante Ord. 3099 de fecha
17/12/2013 se remiten
antecedentes modificados
para la visación
definitiva.Mediante Ord. 3100
de fecha 17/12/2013 se
remiten antecedentes
modificados para la visación
definitiva. Mediante Ord. 13
defecha 22/01/2014 se remite
a JUNJI carpeta con copia
del proyecto para visación
definitiva.

Mediante Ord. 021 de fecha 29/01/2014 a Asesora
Juridica, se remiten ejemplares del convenio para
visación yposterior firma del Sr. Alcalde. Mediante Ord.
023 de fecha 30/01/2014 se remiten 4 ejemplares de
Convenio de Transferencia firmados por Sr. Alcalde a
JUNJI, para firma de Directora. Mediante Ord. 0239 de
fecha 03/02/2014 se remite anexo M5, solicitando
aumento de plazo para obtener RS// Con fecha
14,02,2014 mediante ORD. N° 092 de Secplan se remite
convenio firmado al Sr. Alcalde para aprobación
mediante DA//. Cuenta con DA. N° 1057 de fecha
26/02/2014 que aprueba convenio transferencia de
fondos para ejecución de obras. Con fecha 10/03/2014
se suben antecedentes a MIDESO. Mediante Ord. 0708
de fecha 07/04/2014 de Sr. Alcalde a JUNJI, se solicita
aumento de plazo para obtención de RS y modificación
del convenio en el item donde señala los plazos que
existen para la obtención de RS yque este se amplíe por
el tiempo que sea necesario.

Con fecha 24,09,2013 se consulta a JUNJI por estado de
proyecto e indican que aún esperan la resolución de Nivel
Central, para notificar a los municipios. Cuenta con Decreto
Alcaldicio N° 6367 de fecha 06/12/2013 donde se ha
acordado aprobar los costos de operacion y mantención.

APROBADO TECNICAMENTE

## Claudia Castro Eugenio Monsalve

Construcción Sala Cuna y
Jardín Infantil Los
Conquistadores del Porvenir
Codigo IDI 30,188,773-0

La obra consiste en la
Construcción del jardín infantil, en
el sector del Porvenir

$ 240,275,034
(Monto postulado
incial) nuevo monto
con observaciones
subsanadas                                
$ 256,283,983 (vuelve
a monto de
$ 240,275,034) 

JUNJI 2013-
Transferencia de Capital

Postulado 22,04,2013 mediante
Ord. 0993 de fecha 22,04,2014//
Ord _Nº015699 del 24,04,2013
Directora JUNJI, informa que se
ha ingresado postulación

Se reciben observaciones vía
email con fecha 10,07,2013
referente a los antecedentes de
focalización, se responden vía
email con fecha 15,07,2013//
Con fecha 10,10,2013 se
reciben observaciones a los
proyectos, con fecha
15,10,2013 se realiza reunión
técnica con JUNJI para evaluar 
las observaciones formuladas//
poestriormente se realiza un
acta con acuerdo que deben
firmar los de JUNJI y el
municipio yhasta el 20,11,2013
esto no ha ocurrido por una
serie de apreciaciones,
finalmente con fecha
20,11,2013 Pamela envia un
mail a JUNJI,

Mediante documento Ord.
N° 152143 de fecha
28,11,2013 de JUNJI
(recibido por esta Unidad el
09,12,2013) adjunta
certificado que acreditan la
conformidad normativa,
existen observaciones
menores q subsanar// Con
fecha 09,12,2013 se envian
antecedentes fianales para la
visación definitiva.// Mediante
Ord. N° 015002 del
02,01,2014 de JUNJI
(recibido con fecha
13,01,2014) emite
observaciones al proyecto
referido al monto, dado que
hay que ajustarse al monto
inicial postulado// Mediante
Ord. N° 0095 del 17,01,2014 y
envaido con fecha 20,01,2014
se da respuesta a las
observaciones formulada, se
envian nuevos antecedentes a
la espera de respuesta para
subir antecedentes al SNI 

Mediante Ord. 021 de fecha 29/01/2014 a Asesora
Juridica, se remiten ejemplares del convenio para
visación yposterior firma del Sr. Alcalde. Mediante Ord.
023 de fecha 30/01/2014 se remiten 4 ejemplares de
Convenio de Transferencia firmados por Sr. Alcalde a
JUNJI, para firma de Directora. Mediante Ord. 0239 de
fecha 03/02/2014 se remite anexo M5, solicitando
aumento de plazo para obtener RS/Con fecha 14,02,2014 
mediante ORD. N° 092 de Secplan se remite convenio
firmado al Sr. Alcalde para aprobación mediante DA//con 
fecha 11,02,2014 se suben los antecedentes al portal
MIDESO//

Con fecha 24,09,2013 se consulta a JUNJI por estado de
proyecto e indican que aún esperan la resolución de Nivel
Central, para notificar a los municipios. Se crea ficha en
S N I con el monto real del proyecto que sobrepasa en
$ 16,008,949, al monto del convenio//DA N° 6367 del
06,12,2013 aprueba costos de operación y mantención// DA
N° 1057 del 26,02,2014 aprueba el Convenio// DA N° 2120 del
17,04,2014 modifica DA N° 1057 en el sentido de establecer
el cambio de nombre del proyecto//

APROBADO TECNICAMENTE

## Claudia Castro Rodrigo Bertin
Normalización Área de
Alimentación Escuela Uno
San Agustín

La Obra consiste en la
normalización del área de la
cocina, ampliando su superficie,
mejorando las codiciones
funcionales, de seguridad e
higienicas, se realiza el cambio
completo de los revestimientos en
pisos ymuros instalando cerámica
en la cocina y baños y aplicando
recubrimientos resistentes a la
humedad y lavables.

 $              49.985.000 
PMU -FIE 2013
(Ministerio Educación)

Postulado vía PMU ON LINE
codigo 1-A-2013-249, enviado
copia papel a SECREDUC
mediante Ord. N° 1648 del
28,06,2013 y oficio al Sr.
Intendente N°1647 del 28,06,2013

Se reciben observaciones vía
email con fecha 10,07,2013 por
Mauricio Vera, quien indica
que las observaciones se
entregan directamente a él con
fec ha 15,07,2013 

Se encuentra VISADO por
SECREDUC con fecha
23,07,2013, se sube proyecto
final a la plataforma PMU ON
LINE con fecha 26,07,2013//
con fecha 30,07,2013 se envia
observación a subsanar// Se
subsana y se responde con
fecha 31,07,2013//con fecha
07,10,2013 se consulta a
SECREDUC por el Estado y
con fecha 08,10,2013
responde Paola Soto que en
Nivel Central lo estan
revisando// Con fecha
21,11,2013 se reitera mail
consultando por el avance de
la revisión con la misma fecha 
responde Paola que en
Santiago aún no definen la
cartera presupuestaria//

APROBADO FINANCIERAMENTE

Con fecha 11,12,2013 se recibió mail de Paola Soto
de SECREDUC adjuntando Ord N° 04/001251 de
fecha 09,12,2013 de Subsecretario de Educación q
informa los proyectos financiados en la región,
autoriza el inicio de la licitación pero no se puede
adjudicar hasta recibir la REX de aprobación por
parte de la SUBDERE//

 $                          49.985.000  $        34.989.501  $            14.995.499  $                288.906 
REX de fecha 28,02,2014
N° 2961 de la SUBDERE

Con fecha 12,122013
antecedente formato
digital y con fecha
13,12,2013 
antecedentes formato
papel

Digna Roco 2295-8-LP14 10,01,2014 30,01,2014
DA N° 1187 del 04,03,2014 a don René
Sepúlveda Bernal

Mediante Ord. 054 de SECPLAN a comisión permanente de evaluación, se remite informe de
licitación. Se solicita que se incorpore a la Tabla de Sesión de Concejo el acuerdo para
Aprobar, con la salvedad que no se podrá efectuar el Decreto Alcaldicio respectivo, ya que a la
fecha no se ha recibido la REX de Subdere. Con fecha 28,02,2014 se recibe REX 2961 y se
publica en el portal de la SUBDERE y queda pryecto aprobado// Con este documento se puede
adjudicar//Ord N° 110 de fecha 03,03,2014 SECPLAN envía antecedentes a comisión permanente
para adjudicar la obra//

Patricio Hernández
Bravo

01,04,2014 01,04,2014 122 31,07,2014

## Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación Parcial
Bibiloteca La Florida, Talca,
FOLIO de postulación 54555

La obra consiste en la ejecución de
obras de reparación y
acondicionamiento del edificio en el 
cual funciona la Biblioteca
Municipal La Florida, espacio
construido de aproximadamente
104,45m2, se repara la techumbre,
ventanales, estucos, se instala aire
acondicionado, meson de atención
de publico entre otros...

 $              19.125.535 

Fomento de la Lectura
Convocatoria 2014 de
los Fondos
Consursables del
Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes

Postulado ON LINE con fecha
06,09,2012

Con fecha 16,12,2013 se recepciona mail del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes Nivel Central invitando 
a una ceremonia de fondos de Cultura 2014, para el día
18,12,2013 en Santiago// Mediante Ord. 0192 de fecha
30/01/2014 de Sr. Alcalde a Directora Regional de
Cultura, se remite presupuesto modificado según lo
aprobado.

Con fecha 18,12,2013 fueron publicados los resultados del
Concurso a nivel nacional, siendo adjudicados con el 90% del
monto solicitado al CNCA, el jurado hizo un descuento del
10% dado que considera que los aportes del municipio son
principalmente servicios.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Existe un plazo de 30 días habiles a partir del
18,12,2013 para enviar a la región los antecedentes
legales para sucribir el Convenio de traspaso de
recursos. Con fecha 23,12,2013 fueron enviados
los antecedentes para suscribir Convenio,
ratificados mediante mail de Jorge Mateo del
CNCA mediante mail de fecha 02,01,2014/ Con
fecha 11,02,2014 vía mail se recibe el Convenio
para ser suscrito por el Alcalde, con la misma
fecha mediante Ord, N° 090 se envía a la Directora
Jurídica para visación y posterior firma del Alcalde// 
Con fecha 11,02,2014 mediante Ord.N° 0308 el
Secretario Municipal (S) envia Convenio a CNCA
firmado por Sr. Alcalde// Se consulta vía mail al
CNCA por el proceso del Convenio totalmente
tramitado 03,03,2014//Se recibe el convenio
tramitado y la REX que lo aprueba con fecha
18,03,2014// Se solicita aprobación por Decreto
Alcaldicio del Convenio// con fecha 21,03,2014 se
envian antecedentes a licitaciones//

 $                          17.212.982 
21,03,2014 soporte
digital y soporte
papel el 25,03,2014

##
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la Puente
Reposición de cubiertas y
mejoramiento baños Escuela
Hogar Las Araucarias

Contempla el mejormiento de
baños, cambios de artefactos y
cerámicas, cambio de lámparas.
Pintura cierlos, cambio de cubierta
pasillo central

 $              44.974.120 FAGME 2013

Mediante Ord. 0226 de fecha
07/02/2014 de DOM a Director
DAEM, se remite 2° Estado de
Pago.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          44.974.120  $        37.302.633  $              7.671.487  $                449.741  $           37.752.374 

Resolución Exenta N°
1852 de fecha
27/09/2013. Decreto 524
de fecha 21/10/2013
transfiere recursos a la
Municipalidad de Talca.

18/07/2013 en
soporte papel y
digital

Isabel Soto 2295-60-LP13 16/10/2013 05/11/2013
D.A. 6018 de fecha 22/11/2013 a
Marcelo Orostica Sepulveda 

Marco Merlin   20/12/2013 20/12/2012 108 06/04/2014

Mediante Ord. 305 de fecha 0/12/2013 de Encargada Area Proyectos de
Inversión a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldicio
cancelación de permiso de obra menor.  D.A. 6393 de fecha 09/12013 autoriza 
cancelación de derechos municipales. Con fecha 26/12/2013 se cancelan
derechos municipales de obra menor. Cuenta con permiso de obra menor de
fecha 27/12/2013.

##
Verónica 
Pizarro

Cristrian Henriquez
Instalación eléctrica talleres
Liceo Industrial Superior

La obra contempla el suministro,
montaje y conexión a gabinete
metálico en los talleres de
mecánica industrial, electricidad,
instalaciones sanitarias , taller de
madera y  estructuras metálicas.

 $              49.562.667 FAGME 2013 APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          49.562.667  $        47.796.350  $              1.766.317  $           47.796.350 

Resolución Exenta N°
1852 de fecha
27/09/2013. Decreto 524
de fecha 21/10/2013
transfiere recursos a la
Municipalidad de Talca.

18/07/2013 en
soporte papel y
digital

Isabel Soto 2295-54-LP13 01/10/2013 18/10/2013

D.A. 6019 de fecha 22/11/2013 a
Empresa Sociedad de Ingeniería y
Construcción FASE Ltda. Contrato
firmado con fecha 03/12/2013. Se emite
O/C 2295-218-SE13 con fecha
10/12/2013.

Marco Merlin y Cristian 
Henriquez

17/12/2013 17/12/2013 60
14-02-2014, fecha de término
real 27/02/2014.

Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 26/03/2014. considera 13
días de atraso, con una multa de $1,566,435. Mediante Ord. 0473 de fecha
2/03/2014 de DOM a Sr. Alcalde se solicita aprobación mediante decreto
alcaldicio de Acta de Recepción Provisoria.

## Claudia Castro Cristian Henriquez
Mejoramiento Instalaciones
Eléctricas Escuela Especial
España, Talca.

Las obras comprenden la
remodelación del sistema electrico
completo del establecimiento antes
mencionado

 $              49.254.546 FAGME 2013 APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          49.254.546  $        47.858.230  $              1.396.316 
Resolución Exenta N°
1852 de fecha
27/09/2013.

18/07/2013 en
soporte papel y
digital

Isabel Soto 
2295-56-LP13//             
TRATO DIRECTO

30,09,2013//    
21,11,2013

22,10,2013//                      
26,11,2013

Trato Directo a SOC. de Ingeniería y
Construcción FASE LTDA. RUT.
76,548,270-4/ OC N° 2295-224-SE13
de fecha 11,12,2013

Se declara desierta 1° llamado con fecha 13,11,2013, dado que oferente oferta menos plazo de
ejecución de lo permitido por bases./ Invitación Trato Directo, fecha de presentación 26,11,2013//
Ord. N° 425 del 03,12,2013 solicita autorización mecanimo trato directo a SOC. de Ingeniería y
Construcción FASE LTDA.

Patricio Hernández/
Cristian Henriquez

30,12,2013 30,12,2013 90 31,03,2014

## Claudia Castro Pamela Herrera

Habilitación y Construcción
de Infraestructura para
Escuela José Manuel
Balmaceda y Fernández,
Talca

La obra contempla intervenir la
actual infraestructura educacional
ubicada en calle 7 Poniente o Av.
Circunvalación con 1 sur, de tal
manera de poder reubicar a la
Escuela José Manuel Balmaceda
tanto con el Nivel Básico como pre
básico.
Para ello será necesario realizar
una serie de intervenciones que se
mencionan a grandes rasgos a
continuación yque permitirán dejar
un recinto educacional normativo.

 $            276.062.432 

MINEDUC 2014
(Fondos de Emergencia
para Infraestructura
Transitoria)

Se envian todos los antecedentes
finales con fecha 03,12,2013
mediante oficio N° 2942 del
02,12,2013

Mediante Ord. 0175 de fecha
29/01/2014 se envían
antecedentes para dar
respuesta a observaciones
enviadas por Mauricio Vera,
por mail el 07,01,2014

Certificado de Visación de
SECREDUC de fecha
31,01,2014

Ord. N° 0409 del 03,02,2014 Secretario Regional Ministerial
(S) remite a Nivel Central Sr. Gonzalo Yazgan los
antecedentes visados tecnicamente y solicita el
financiamiento.// Con fecha 03,03,2014 se recibe Convenio
para firma del Sr. Alcalde// Cuenta con convenio de fecha
28,02,2014 firmado por el Sr. Alcalde y en tramites de firmas
en Nivel Central 

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        276.062.432 

11,03,2014 se envian
archivos digitales y
soporte papel el
14,03,2014

Jocelin Pérez

##
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Demolición y Reposición 3
salas de clases Liceo
Industrial Superior, Talca

La obra comprende la demolición

de pabellón de madera que ya

cumplió su vida útil y se encuentra

en mal estado y la reposición

mediante la construcción de un

pabellón de dos pisos en

albañilería reforzada.

 $            157.847.732 
MINEDUC Plan Liceos
Tradicionales 2012

Mediante Ord. 0176 de fecha
29/01/2014 se remiten a
SECREDUC antecedentes
modificados, del proyecto
postulado en julio del 2012. Se
realizaron los cambios de
acuerdo a observaciones
realizadas por MINEDUC, por
cuanto el nombre debía cambiar,
y se modifica el proyecto en
forma integral, cambiando su
diseño original.

Mediante Ord. 0599 de fecha 26/03/2014 se remite copia
de los antecedentes a SECREDUC, ya que de acuerdo
a lo informado en correo electrónico de fecha
24/03/2014, es requisito con el fin de obtener la
Visación.

POSTULADO

##
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Construcción Cierro de
Acceso Escuela Centinela

En el deslinde sur, hacia el camino 

principal, construcción  cierro de 

44m de largo aproximadamente, en 

estructura y malla metálica, 

incluyendo porton de acceso.

 $                1.447.351 
Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad

Convenio de transferencia de fecha
25/11/2013 entre MINEDUC y
Municipalidad.

Mediante Ord. 031 de fecha 20/02/2014 de Encarcaga
Area Proyectos de Inversión a Director DAEM se
remiten antecedentes tecnicos del proyecto, ya que será
ejecutado por Depto. de Construcción del DAEM.
Mediante Ord. 050 de fecha 25/03/2014 se remiten
antecedentes modificados al DAEM. 

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            1.447.351 

##
Verónica 
Pizarro

Eugenio Monsalve

Cambio cubierta, forro
marcos estructura
Multicancha Escuela
Costanera

Contempla forro de estructura de

techumbre para evitar ingreso y

permanencia de palomas.-

Reposición de 800 m2 de cubierta

metálica de Multicancha.

 $              14.456.029 
Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad

Convenio de transferencia de fecha
25/11/2013 entre MINEDUC y
Municipalidad.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          14.456.029 
Decreto N° 684 de fecha
27/12/2013..

Con fecha 26/02/2014 
se remiten en soporte 
papel y digital

Isabel Soto 2295-34-LP14 26/03/2014 14/04/2014

## Claudia Castro Rodrigo Bertín

Instalación Pavimento
Baldosa en multicancha
Cubierta Escuela Sargento
2° Daniel Rebolledo, Talca

La obra consulta la instalación de

pavimento baldosa tipo Budnik de

30x30cm sobre el radier de la

multicancha existente más la

ejecución de una franja perimetral

de radier con color incorporado

con el propósito de amortiguar la

diferencia de nivel del nuevo

pavimento respecto de los

pavimentos circundantes. Se

considera la ejecución de

478,36m2 de baldosa y 56,51m2 de

radier.

 $              13.602.211 

Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad
(Administrado por el
DAEM)

REX 5838 del 06,08,2013
asignación de recursos/ Convenio
de transferencia de fecha 25,11,2013 
entre MINEDUC y Municipalidad.

Mediante Ord. N° 133 del 19,03,2014 se envian BAE para
aprobación depto jurídico,

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          13.602.211 

DECRETO N° 684 del
27,12,2013 totalmente
tramitado con toma de
razón por CGR
(Recibido el 28,03,2014)

Soporte digital el
27,02,2014/ Soporte
papel el 28,02,2014

Digna Roco 2295-37-LE14 31,03,2014 14,04,2014

CONVENIO MARCO

CONVENIO MARCO
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## Claudia Castro Rodrigo Bertín
Normalización área
prebásica Escuela José
Abelardo Núñez, Talca.

El proyecto consistirá en la

construcción del baño para el nivel

de prebásica a ubicar en el borde

oriente del establecimiento,. Se

incluye además la habilitación del

patio cubierto para el mismo nivel

de 47,1m2 aproximadamente,

ubicado en el costado norte de la

sala, lugar en el que se cambia la

techumbre incorporando

iluminación y ventilación natural y

mejorando las terminaciones

generales de muros y pavimento.

 $              29.741.599 

Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad
(Administrado por el
DAEM)

REX 5838 del 06,08,2013
asignación de recursos/ Convenio
de transferencia de fecha 25,11,2013 
entre MINEDUC y Municipalidad.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          29.741.599  $                382.191 

DECRETO N° 684 del
27,12,2013 totalmente
tramitado con toma de
razón por CGR
(Recibido el 28,03,2014)

Soporte digital el
27,02,2014/ Soporte
papel el 28,02,2014

Patricio Chávez 2295-38-LP14 02,04,2014 23,04,2014

## Claudia Castro Rodrigo Bertín
Construcción Patio Cubierto
y rejas de contención Escuela 
Coop. Lircay, Talca

La obra consulta la construcción de 

un patio cubierto de superficie

aprox 39,24m2, a ubicar en el borde 

poniente del patio central. Será

ejecutado en estructura de acero

con perfiles de diferentes medidas,

con cubierta en acero y forro lateral 

en la cara norte para evitar el

ingreso de agua lluvia en el

invierno. Se incluye además la

ejecución de 24m lineales de malla

metálica de altura, a ubicar en el

deslinde norte del local.

 $              27.113.048 

Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad
(Administrado por el
DAEM)

REX 5838 del 06,08,2013
asignación de recursos/ Convenio
de transferencia de fecha 25,11,2013 
entre MINEDUC y Municipalidad.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          27.113.048  $                  48.570 

DECRETO N° 684 del
27,12,2013 totalmente
tramitado con toma de
razón por CGR
(Recibido el 28,03,2014)

Soporte digital el
27,02,2014/ Soporte
papel el 28,02,2014

Isabel Soto 2295-34-LP14 26,03,2014 14,04,2014

## Claudia Castro Rodrigo Bertín
Construcción Patio Cubierto
Escuela Básica, Talca

La obra consulta la construcción de 

un patio cubierto de superficie

municipal aproximada 66,04m2, a

ubicar en patio del sector norte, al

costado poniente del patio cubierto

existente. Será ejecutado en

estructura de acero con perfiles de

diferentes medidas, con cubierta en 

acero zincado ondulado,

consultando la instalación de forro

lateral de acero galvanizado en la

cara norte superior para evitar el

ingreso de agua lluvia en el

invierno. Se consulta además la

ejecución de pavimento radier para

el patio cubierto y sistema de

evacuación de aguas lluvias,

 $              26.620.502 

Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad
(Administrado por el
DAEM)

REX 5838 del 06,08,2013
asignación de recursos/ Convenio
de transferencia de fecha 25,11,2013 
entre MINEDUC y Municipalidad.

Mediante Ord. N° 133 del 19,03,2014 se envian BAE para
aprobación depto jurídico,

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          26.620.502  $                108.795 

DECRETO N° 684 del
27,12,2013 totalmente
tramitado con toma de
razón por CGR
(Recibido el 28,03,2014)

Soporte digital el
27,02,2014/ Soporte
papel el 28,02,2014

Digna Roco 2295-37-LE14 31,03,2014 14,04,2014

##
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la Puente
Construcción Bicicletero
Escuela Huilquilemu

El proyecto consiste en la
reconstrucción de un recinto
destinado a guardar las bicicletas
de los alumnos, ya que el actual se
encuentra en pésimas condiciones.

 $             6.422.568,0 
Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad

Convenio de transferencia de fecha
25/11/2013 entre MINEDUC y
Municipalidad.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            6.422.568  $                  64.226  $                  64.226 
Decreto N° 684 de fecha
27/12/2013..

04/03/2014 se
remiten antecedentes
en soporte papel y
digital

Isabel Soto 2295-34-LP14 26/03/2014 14/04/2014

Mediante Ord. 045 de fecha 14/03/2014 de Encargada Area Proyectos de
Inversión a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de permiso de obra menor.
D.A. 1525 de fecha 21/03/2014 autoriza cancelación de Permiso de Obra
Menor. Con fecha 09/04/2014 se cancela permiso de obra menor. Cuenta
con Permiso de Obra Menor Nro. 23 de fecha 16/04/2014.

## Claudia Castro Rodrigo Bertín
Construcción Pasillo
Cubierto Escuela Las
Américas, Talca

La obra consiste en la construcción 

de pasillo cubierto de estructura de

madera con pavimento radier

incluido, considerando una

superficie construida de 68,31m2,

instalado en el sector sur-oriente

del establecimiento con la finalidad

de proteger adecuadamente el

acceso hacia los dos pabellones de 

aulas de clases existentes.

 $              25.842.812 

Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad
(Administrado por el
DAEM)

REX 5838 del 06,08,2013
asignación de recursos/ Convenio
de transferencia de fecha 25,11,2013 
entre MINEDUC y Municipalidad.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          25.842.812  $                  80.967 

DECRETO N° 684 del
27,12,2013 totalmente
tramitado con toma de
razón por CGR
(Recibido el 28,03,2014)

Soporte digital el
20,03,2014 Soporte
papel el 21,03,2014

Lisin González 2295-39-LP14 11,04,2014 05,05,2014

##
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reparación Servicios
Higiénicos Liceo Diego
Portales

Consiste en la reparación de los
servicios higiénicos ubicados en el
primer nivel de pabellón ubicado
frente a la administración,
considerando cambio de tabiques
divisorios existentes de inodoros y
duchas, cambio de pavmientos,
revestimiento de mueros, pintura,
entre otros.

 $              30.245.006 
Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad

Convenio de transferencia de fecha
25/11/2013 entre MINEDUC y
Municipalidad.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          30.245.006 
Decreto N° 684 de fecha
27/12/2013..

Se envían
antecedentes en
soporte papel y
digital 31/03/2014

Lisin González 2295-39-LP14 11/04/2014 05/05/2014

## Claudia Castro Rodrigo Bertín
Mejoramiento Multicancha
Cubierta Escuela Uno San
Agustín, Talca

La obra consulta la reconstrucción
de radier de la multicancha
existente, el cual se encuentra en
deplorable estado, generando
riesgo para los usuarios. Se
considera la ejecución de 568,8m2
de radier, incluyendo además la
construcción de sistema de
evacuación de aguas lluvias, la
instalación de forros metálicos en
los marcos de acero que
conforman la cubierta con el
propósito de evitar la permanencia
de palomas y el pintado de
disciplinas deportivas en la nueva
carpeta radier

 $              32.618.281 

Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad
(Administrado por el
DAEM)

REX 5838 del 06,08,2013
asignación de recursos/ Convenio
de transferencia de fecha 25,11,2013 
entre MINEDUC y Municipalidad.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          32.618.281 

DECRETO N° 684 del
27,12,2013 totalmente
tramitado con toma de
razón por CGR
(Recibido el 28,03,2014)

Soporte digital el
03,04,2014 Soporte
papel el 04,04,2014

## Claudia Castro Eugenio Monsalve
Cambio de Cubierta y de
Instalación Eléctrica Liceo
Héctor Pérez Biott, Talca.

Consiste en el cambio de cubierta
con canales y bajadas de aguas
lluvias de dos pabellones de salas
de clases y cambio de las redes
eléctricas, tubería cableado
lámparas y artefactos interruptores
y enchufes, para cubierta se
contempla cubierta de zinc
acanalado estándar 0,4 mm de
espesor.

 $              15.618.226 

Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad
(Administrado por el
DAEM)

REX 5838 del 06,08,2013
asignación de recursos/ Convenio
de transferencia de fecha 25,11,2013 
entre MINEDUC y Municipalidad.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          15.618.226 

DECRETO N° 684 del
27,12,2013 totalmente
tramitado con toma de
razón por CGR
(Recibido el 28,03,2014)

En soporte digital
con fecha 08,04,2014
y soporte papel con
fecha 08,04,2014

##
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Construcción Patio Cubierto
Liceo Ignacio Carrera Pinto

Consiste en la construcción de un
patio cubierto de superficie
aproximada 29,6 m2, a ubicar en el
borde poniente del patio central.

 $                8.436.000 
Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad

Convenio de transferencia de fecha
25/11/2013 entre MINEDUC y
Municipalidad. Decreto Alcaldicio
N° 1959 de fecha 03/04/2014
aprueba convenio de transferencia.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            8.436.000 
Decreto N° 684 de fecha
27/12/2013..

Se envían
antecedentes en
soporte papel y
digital 02/04/2014

## Claudia Castro Eugenio Monsalve

Pavimento Radier y
Reubicación de Camara
Alcantarillado Escuela Villa
La Paz, Talca.

Consiste en el mejoramiento del
pavimento correspondiente a patio
cubierto el que actualmente es de
tierra por lo que en invierno que es
cuando más se utiliza no resulta
apropiado a la higiene de los
alumnos, junto con ello se quiere
erradicar las antiguas fosas
sépticas de alcantarillado las que
presentan una situación de
seguridad e insalubridad incierta

 $              13.670.242 

Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad
(Administrado por el
DAEM)

REX 5838 del 06,08,2013
asignación de recursos/ Convenio
de transferencia de fecha 25,11,2013 
entre MINEDUC y
Municipalidad.Cuenta con Decreto
Alcaldicio de aprobación N° 1959 de
fecha 03,04,2014 (recibido vía mail
del 15,04,2014)

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          13.670.242 

DECRETO N° 684 del
27,12,2013 totalmente
tramitado con toma de
razón por CGR
(Recibido el
28,03,2014)Cuenta con
Decreto Alcaldicio de
aprobación N° 1959 de
fecha 03,04,2014
(recibido vía mail del
15,04,2014)

En soporte digital
con fecha 16,04,2014
y soporte papel con
fecha 17,04,2014

##
Verónica 
Pizarro

Eugenio Monsalve
Cambio de Ventanas, Puertas 
y Cierro Exterior Liceo
Industrial Superior

Contempla el cambio de ventanas
con un nuevo diseño, cambio de
reja metálica hacia calle 2 Poniente 
y cambio de puertas con marcos y
chapa en salas de clases.

 $              48.366.064 
Fondo de apoyo a la
Educación Pública
Municipal de Calidad

Convenio de transferencia de fecha
25/11/2013 entre MINEDUC y
Municipalidad. Decreto Alcaldicio
N° 1959 de fecha 03/04/2014
aprueba convenio de transferencia.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                          48.366.064 
Decreto N° 684 de fecha
27/12/2013..

Se remiten
antecedentes en
soporte papel
mediante Memo N° 8
de fecha 25/04/2014 y
por correo
electrónico el mismo
día.
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Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

2012 REPOSTULAR

2011
A LA ESPERA DE
FINANCIAMIENTO

2011-2012 APROBADO TECNICAMENTE

2012 APROBADO TECNICAMENTE

2012 APROBADO TECNICAMENTE

2009 2010 2011-2012 EJECUTADO

2010 2010 2011-2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2010 2011 2011-2012 EJECUTADO

2010 2011 2011-2012 EJECUTADO

2010 2011

2010 2011 2011-2012 EJECUTADO

2010 2010 2011-2012 EJECUTADO

2010 2010 2011-2012 EJECUTADO

2010 2010 2011-2012 EJECUTADO

2010 2010 2011-2012 EJECUTADO

2010 2010 2011-2012-2013-2013 EJECUTADO

2010 2010 2011-2012-2013 EN EJECUCION

2011 2012 2013
EN EJECUCION (UNIDAD DE
LICITACIONES DAEM Y
SECPLAN)

2010 2010 2011-2012-2013 EJECUTADO

2011 2011 2011-2012-2013 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADA

2011 2011 2012 EJECUTADA

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2011-2012 EJECUTADO

1. AREA EDUCACION Y CULTURA

Información respecto a fechas y etapas



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2011-2012 EJECUTADO

2011 2011

LICITACION (rechazada
adjudicación) se ha solicitado a
MINEDUC una nueva prorroga
en el plazo del Convenio para
efectuar un tercer llamado.
Queda como retirado, dado
quese abrío nueva fila para tercer 
llamado.

2011 2011

INADMISIBLE ( con estos fondos 
MINEDUC pretende financiar el
reubicación de la Escuela JMB
en el local del Ex B-11

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2010 2011 2012-2013 EJECUTADO

A la espera de Resolución
respecto de la solicitud de
resciliación

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 (EN TRAMITE) FINIQUITADO

A la espera de Resolución

respect o de la solicit ud de

resciliación

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 (EN TRAMITE) FINIQUITADO

2011 2011 2012 EJECUTADO

2011 2011 2013 EN EJECUCION

2011 2011 2012-2013 EN EJECUCION

2012 2012 2012 EJECUTADO

2012 2012 2012 EJECUTADO

2012 2012 2012-2013 EJECUTADO

2011 2012 2012 EJECUTADO

2011 2012 2012 EJECUTADO

2011 2012 2012 EJECUTADO

2011 2012 2012 EJECUTADO

2011 2012 2012 EJECUTADO

2011 2012 2012 EJECUTADO

2011 2012 2012 EJECUTADO

2011 2012 2012 EJEC UTADO

2011 2012 2013 EJECUTADO

2011 2012 2012-2013 EJECUTADO

2011 RETIRADO

2011 2012 2012-2013 EJECUTADO

2011 2011 2011-2012 EJECUTADO

2011 POSTULADO

2012 2012 2012 EJECUTADO

2012 2012 2012 EJECUTADO

2012 2012 2012 EJECUTADO

2012 2012 2012 EJECUTADO



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2012 2012 2012 EJECUTADO

2012
APROBADO TECNICAMENTE,
sin finaciamiento por parte de la
fuente.

2012
POSTULADO, no elegible por
parte de SECREDUC.

2012
POSTULADO, no elegible por
parte de SECREDUC.

2012
POSTULADO, no elegible por
parte de SECREDUC.

2012 APROBADO TECNICAMENTE

2012 NO ELEGIBLE

2012 NO ELEGIBLE

2012 2012 2012-2013 EJECUTADO

2012
APROBADO TECNICAMENTE/
sin fianciamiento de la fuente

2012
APROBADO TECNICAMENTE/
sin fianciamiento de la fuente

2012
APROBADO TECNICAMENTE/
sin fianciamiento de la fuente

2012
APROBADO TECNICAMENTE,
sin fianciamiento de la fuente

2012
POSTULADO, sin fianciamiento
de la fuente

2012
APROBADO TECNICAMENTE/
sin fianciamiento de la fuente

2012 APROBADO TECNICAMENTE

2012 RETIRADO

2012 RETIRADO

2012 2012 2013 EN EJECUCION

2012 2012 2013 EN EJECUCION

2012 2012 2012-2013 EJECUTADO

2012 2012 2013 EJECUTADO

2012 2012

2012 2012 2012 EJECUTADO

2012 2012 2013 EJECUTADO

2012 2012 2013 EJECUTADO

2012 2012 2012 EJECUTADO

2012 2012 2012 EJECUTADO

2012 2012 2013 EN EJECUCION

2012 NO ELEGIBLE

2012 2012 2013 EJECUTADO

2012 2012 2013 EJECUTADO

2012 2012 FINIQUITADO

2012 2012 2013 EJECUTADO

2012 2012 2013 EJECUTADO

2013 APROBADO TECNICAMENTE

2013 POSTULADO

2013 APROBADO TECNICAMENTE

2013 2013 APROBADO TECNICAMENTE

2013 2013 2014 EN EJECUCION

2013 2013-2014 EN LICITACION

2013 2013 2013-2014 EN EJECUCION

2013 2013 2013-2014 EJECUTADO

2013 2013 2013-2014 EN EJECUCION

2013 2014 EN LICITACION

2014 POSTULADO

2013 2013 2014
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION

2013 2013 2014 EN LICITACION



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas



Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

Información respecto a fechas y etapas


