

LICITACIONES AÑO 2012

MES: MAYO

N°	Nombre	Número de Adquisición ID	Tipo de Propuesta	Fecha Apertura	Estado Licitación	Situación actual, al 31.05.2012
1	Mejoramiento Gimnasio Regional de Talca	2295-27-LP12	Pública	24/05/2012	Cerrada	En proceso de evaluación e Informe
2	Mejoramiento de Cubiertas L. Carlos Condell de la Haza, Talca	2295-38-LP12	Pública	08/05/2012	Cerrada	Informe para VºB de Jefatura
3	Reparación, Mejoramiento y Construcción SSHH Esc. F-161 El Tabaco, Talca	2295-40-LP12	Pública	10/05/2012	Cerrada	Confección de informe
4	Construcción Cancha de Fútbol, Césped sintético Estadio Municipal Sur	2295-45-LP12	Pública	25/05/2012	Cerrada	Confección de informe
5	Mejoramiento de SSHH Esc. Juan Luis SanFuentes	2295-46-LE12	Pública	07/05/2012	Cerrada	Confección de informe
6	Ampliación de SSHH prebásica, sala uso multiuso y aux. El Eden	2295-47-LP12	Pública	17/05/2012	Cerrada	Confección de informe
7	Adq. Uniformes de Personal Municipal y Cementerio, Temp. Primavera-Verano	2295-48-LP12	Pública	17.04.2012	Cerrada	En proceso de evaluación técnica por parte de la Comisión de Selección
8	Adq. E instalación de Equipamiento Dental, Prog. Odontológico Integral, 2011	2295-49-LE12	Pública	18/05/2012	Cerrada	En proceso de evaluación técnica por parte de Salud
9	Reposición Veredas Sector José Ignacio Cienfuegos, Talca	2295-50-LP12	Pública	29/05/2012	Cerrada	En proceso de evaluación e Informe
10	Construcción y Mejoramiento Aceras Escuela Especial Presbiteriana, Talca	2295-51-LP12	Pública	31/05/2012	Cerrada	En proceso de evaluación e Informe
11	Construcción pavimento Radier Esc. Sargento 2º Daniel Rebolledo	2295-52-LE12	Pública	22/05/2012	Cerrada	En confección de informe
12	Servicio de arriendo de hosting y software para DOM	2295-54-LP12	Pública	30/05/2012	Cerrada	Confección de informe
13	Contratación de monitores a honorarios para talleres de cap. Of. Adulto mayor, Talca.	2295-55-LE12	Pública	22/05/2012	Cerrada	Se hace informe declarandola inadmisibile, está en revisión
14	Mejoramiento Integral Aceras Sector 11, Talca	2295-43-LP12	Pública	17/05/2012	Desierta	Se espera decreto para volver a publicar
15	Normalización y Reposición parcial de cubiertas Esc. Aurora de Chile, Talca	2295-24-LP12	Pública	10/05/2012	Adjudicada	Adjudicada y a la espera del contrato para emitir Orden de compra

N°	Nombre	Número de Adquisición ID	Tipo de Propuesta	Fecha Apertura	Estado Licitación	Situación actual, al 31.05.2012
16	Construcción Escuela Aulas Esperanza	2295-39-LP12	Pública	09/05/2012	Adjudicada	A la espera de contrato para emitir Orden de compra
17	Ampliación de Cocina Liceo Técnico Profesional El Sauce	2295-41-LE12	Pública	04/05/2012	Adjudicada	A la espera de contrato para emitir Orden de compra
18	Construcción Biblioteca y Normalización Escuela Huilquilemu, Talca	2295-42-LP12	Pública	16/05/2012	Adjudicada	A la espera de contrato para emitir Orden de compra